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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 23A
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“
	SoD č. objednatele: 23052
SoD č. zhotovitele: 5796/2024
SoD uzavřená dne: 13. 03. 2024

Dodatek č. 1 zavřený dne: 21. 10. 20254
Dodatek č. 2 zavřený dne: 26. 11. 2024

	Cena dle SoD: 
47 775 464,48 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č. 1:
51 355 529,78 Kč bez DPH

	Registrační č. projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003270
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2024- 033434

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	

	Dotčené stavební objekty:
Budova 25 KNTB – objekt A
D.1.01. – Stavebně konstrukční část a PBŘ, bourání

	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Skladba I61 a I62.

Stávající mazaniny balkonů, které měly být původně odbourány, zůstanou zachovány. Budou pouze lokálně vyspraveny sešitím a přestěrkovány. Na takto upravenou plochu bude nalepená TI XPS tl. 30 mm a na ní bude kotvena fólie PVC-P (Tbroof T3). Na jižních plochách balkonu bude doplněno o pochozí betonovou dlažbu 40x40 na terčích. 

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu omezení bouracích prací balkonových podlah a omezení prašnosti a hlučnosti.

	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu

	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

47 775 464,48

Celková hodnota dle předchozího ZL

51 982 818,77

9,366%

Záporná hodnota změny bez DPH -1 082 365,22Procento záporné změny 2,266%

21% DPH -227 296,70

Celkem -1 309 661,92

Kladná hodnota změny bez DPH 1 208 599,41Procento kladné změny 2,530%

21% DPH 253 805,88

Celkem 1 462 405,29

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

126 234,19Procentuální rozdíl celkem 4,795%

21% DPH 26 509,18

Celkem 152 743,37

52 109 052,96Celkový procentuální rozdíl 14,161%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 

222 odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne

Zkrácení lhůty výstavby (-): ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4    Jiné změny

	

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasíme       

	Vyjádření AD: souhlasíme       

	Vyjádření objednatele: souhlasíme      

	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme

	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Příloha ZL 23

	Příloha č. 2
	Rozpočet ZL 23A

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		47,775,464.48

		Celková hodnota dle předchozího ZL		51,982,818.77		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				9.366%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-1,082,365.22		Procento záporné změny		2.266%

				21% DPH		-227,296.70

				Celkem		-1,309,661.92



		Kladná hodnota změny		bez DPH		1,208,599.41		Procento kladné změny		2.530%

				21% DPH		253,805.88

				Celkem		1,462,405.29



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		126,234.19		Procentuální rozdíl celkem		4.795%

				21% DPH		26,509.18

				Celkem		152,743.37

		Celková hodnota díla po změně				52,109,052.96		Celkový procentuální rozdíl		14.161%










