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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 23B
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“
	SoD č. objednatele: 23052
SoD č. zhotovitele: 5796/2024
SoD uzavřená dne: 13. 03. 2024

Dodatek č. 1 zavřený dne: 21. 10. 20254
Dodatek č. 2 zavřený dne: 26. 11. 2024

	Cena dle SoD: 
47 775 464,48 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č. 1:
51 355 529,78 Kč bez DPH

	Registrační č. projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003270
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2024- 033434

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	

	Dotčené stavební objekty:
Budova 25 KNTB – objekt A
B01 – bourací práce

	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Odpočet rozsahu bourání betonových mazanin balkonů (skladba I61 – 4.NP až 7.NP) a doplnění vybourání stávajícího prahu balkonových dveří z CPP (západ + jih – celkem 50 ks) vč. odvozu a likvidace suti.

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu omezení bouracích prací balkonových podlah a omezení prašnosti a hlučnosti.

	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu

	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.


	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota dle předchozího ZL

52 109 052,96

14,161%

Záporná hodnota změny bez DPH -75 499,29Procento záporné změny 0,158%

21% DPH -15 854,85

Celkem -91 354,14

Kladná hodnota změny bez DPH 425,70Procento kladné změny 0,001%

21% DPH 89,40

Celkem 515,10

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

-75 073,59Procentuální rozdíl celkem 0,159%

21% DPH -15 765,45

Celkem -90 839,04

52 033 979,37Celkový procentuální rozdíl 14,320% Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 

222 odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4    Jiné změny

	

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasíme      

	Vyjádření AD: souhlasíme        

	Vyjádření objednatele: souhlasíme     

	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme

	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Příloha ZL 23

	Příloha č. 2
	Rozpočet ZL 23B

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		47,775,464.48

		Celková hodnota dle předchozího ZL		52,109,052.96		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				14.161%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-75,499.29		Procento záporné změny		0.158%

				21% DPH		-15,854.85

				Celkem		-91,354.14



		Kladná hodnota změny		bez DPH		425.70		Procento kladné změny		0.001%

				21% DPH		89.40

				Celkem		515.10



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		-75,073.59		Procentuální rozdíl celkem		0.159%

				21% DPH		-15,765.45

				Celkem		-90,839.04

		Celková hodnota díla po změně				52,033,979.37		Celkový procentuální rozdíl		14.320%










