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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 30
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“
	SoD č. objednatele: 23052
SoD č. zhotovitele: 5796/2024
SoD uzavřená dne: 13. 03. 2024

Dodatek č. 1 zavřený dne: 21. 10. 20254
Dodatek č. 2 zavřený dne: 26. 11. 2024

	Cena dle SoD: 
47 775 464,48 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č. 1:
51 355 529,78 Kč bez DPH

	Registrační č. projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003270
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2024- 033434

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
Budova 25 KNTB – objekt A, B a C
D.1.01 – Stavebně konstrukční část a PBŘ, bourání 

	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o následující stavební práce:

· Podbetonování kavern pod základy u mikropilot - obj. C

· Provedení nájezdů pro ocelovou rampu u části B

· Předláždění chodníku před částí B

· Oprava výmalby schodiště jižní vertikály

· Barevný nátěr fasády pro budoucí prostupy odvětrání CHÚC – severní vertikála

· Opakované zakrývání oken východní fasády fóliemi z důvodu větrání personálu nebo roztrhání
· Opětovná montáž hnízd pro jiřičky (20 ks)

· Doplnění potřebné tloušťky omítky po osekání křivých špalet balkonových sestav 
· Přebroušení a nátěr topení

· Lokální zapravení popraskaných a otlučených omítek (5.NP a 6.NP)
· Narovnání výměry obkladů keramického schodku v místě balkonových výplní
· Oprava poškozených míst podlahy epoxidovou stěrkou
· D+M HT trubek pro nadstavení větracích průduchů atiky střechy pro přístup k hnízdění

· Narovnání rozvinuté šířky oplechování parapetů (původně rš 250 mm, skutečnost 380 mm)

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu navazujících prací nebo na základě požadavků investora ke zkvalitnění a zlepšení funkčnosti provozu a lékařské péče.

	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu

	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.


	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota dle předchozího ZL

52 518 043,80

3,901%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 406 474,10Procento kladné změny 0,851%

21% DPH 85 359,56

Celkem 491 833,66

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

406 474,10Procentuální rozdíl celkem 0,851%

21% DPH 85 359,56

Celkem 491 833,66

52 924 517,90Celkový procentuální rozdíl 4,752% Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 

222 odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4    Jiné změny

	

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasíme    

	Vyjádření AD: souhlasíme

	Vyjádření objednatele: souhlasíme

	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme

	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Příloha ZL 30

	Příloha č. 2
	Rozpočet ZL 30

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		47,775,464.48

		Celková hodnota dle předchozího ZL		52,518,043.80		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				3.901%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		406,474.10		Procento kladné změny		0.851%

				21% DPH		85,359.56

				Celkem		491,833.66



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		406,474.10		Procentuální rozdíl celkem		0.851%

				21% DPH		85,359.56

				Celkem		491,833.66

		Celková hodnota díla po změně				52,924,517.90		Celkový procentuální rozdíl		4.752%










