
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 9. září 2024
Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem 

Zhotovitel:
Ing. arch. Eva Uchytilová, se sídlem Sluneční 5, 594 01 Velké Meziříčí, 

IČ: 64274055          

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 16. října 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Projektová dokumentace – změna v užívání nové synagogy ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Jednotlivé části díla předá zhotovitel objednateli v těchto termínech:

· odevzdání projektové dokumentace povolení záměru změny užívání včetně příslušných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí nejpozději do 31. 3. 2025
· odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy zhotovitel obdržel od objednatele výzvu k zahájení prací“. 

III. 
Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 15. listopadu 2024
…………………………………..
…………………………………..

           Město Velké Meziříčí
 Ing. arch. Eva Uchytilová


Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta                                      zhotovitel

                 objednatel 
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