
1 Stavební úpravy provozní budovy fotbalového 
stadionu „V Olších“ 498, I. ETAPA

Task Name

87 days?

Duration

po 17.02.25 8:00 dop
.

Start

út 17.06.25 5:00 odp.

Finish

0 hrs

Work Predecessors

2 Převzetí staveniště 1 day? po 17.02.25 8:00 dop. po 17.02.25 5:00 odp. 0 hrs

3 Zařízení staveniště 3 days út 18.02.25 8:00 dop. čt 20.02.25 5:00 odp. 0 hrs 2

4 Práce HSV 86 days út 18.02.25 8:00 dop. út 17.06.25 5:00 odp. 0 hrs

5 Bourací práce 21 days út 18.02.25 8:00 dop. út 18.03.25 5:00 odp. 0 hrs

6 Demontáž ÚT 2 days út 18.02.25 8:00 dop. st 19.02.25 5:00 odp. 0 hrs 2

7 Demolice stávající kabiny rozhodčích 4 days st 12.03.25 8:00 dop. po 17.03.25 5:00 odp. 0 hrs 11

8 Demontáž klempířských prvků a krytiny 5 days st 12.03.25 8:00 dop. út 18.03.25 5:00 odp. 0 hrs 11

9 Demontáž ZTI 2 days út 18.02.25 8:00 dop. st 19.02.25 5:00 odp. 0 hrs 2

10 Demontáž silnoproudu a slaboproudu 10 days út 18.02.25 8:00 dop. po 03.03.25 5:00 odp. 0 hrs 2

11 Stavební demolice 14 days čt 20.02.25 8:00 dop. út 11.03.25 5:00 odp. 0 hrs 6

12 Střecha 60 days út 18.03.25 8:00 dop. po 09.06.25 5:00 odp
.

0 hrs

13 Úprava stávajícího krovu 3 days st 19.03.25 8:00 dop. pá 21.03.25 5:00 odp. 0 hrs 8

14 Montáž doplnění krovu 2 days út 18.03.25 8:00 dop. st 19.03.25 5:00 odp. 0 hrs 7

15 Montáž pojistné hydroizolace 4 days čt 20.03.25 8:00 dop. út 25.03.25 5:00 odp. 0 hrs 14

16 Montáž střešní krytiny 7 days st 26.03.25 8:00 dop. čt 03.04.25 5:00 odp. 0 hrs 15

17 Montáž klempířských prvků 54 days st 26.03.25 8:00 dop. po 09.06.25 5:00 odp. 0 hrs 15

18 Stavební práce 80 days pá 21.02.25 8:00 dop
.

čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs

19 Zemní práce 5 days pá 21.02.25 8:00 dop. čt 27.02.25 5:00 odp. 0 hrs 3

20 Zakládání 5 days pá 28.02.25 8:00 dop. čt 06.03.25 5:00 odp. 0 hrs 19

21 Provedení nosných skladeb podlah 7 days pá 14.03.25 8:00 dop. po 24.03.25 5:00 odp. 0 hrs 30

22 Provedení hrubých podlah 13 days út 25.03.25 8:00 dop. čt 10.04.25 5:00 odp. 0 hrs 21

23 SDK příčky 27 days pá 11.04.25 8:00 dop. po 19.05.25 5:00 odp. 0 hrs 22

24 SDK podhledy 27 days po 21.04.25 8:00 dop. út 27.05.25 5:00 odp. 0 hrs 22FS+6 days

25 Výplně vnějších otvorů 5 days st 23.04.25 8:00 dop. út 29.04.25 5:00 odp. 0 hrs 11FS+30 days

26 Výplně vnitřních otvorů 37 days po 21.04.25 8:00 dop. út 10.06.25 5:00 odp. 0 hrs 22FS+6 days

27 Obklady a dlažby 15 days st 21.05.25 8:00 dop. út 10.06.25 5:00 odp. 0 hrs 26FS-15 days

28 Úpravy povrchů 12 days st 28.05.25 8:00 dop. čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs 26FS-10 days

29 Zdravotně-technické instalace 67 days st 12.03.25 8:00 dop. čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs

30 Rozvody pod podlahou objektu 2 days st 12.03.25 8:00 dop. čt 13.03.25 5:00 odp. 0 hrs 11

31 Hrubé rozvody 7 days po 21.04.25 8:00 dop. út 29.04.25 5:00 odp. 0 hrs 22FS+6 days

32 Kompletace 7 days st 04.06.25 8:00 dop. čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs 26FS-5 days

33 Elektroinstalace 39 days po 21.04.25 8:00 dop
.

čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs

34 Hrubé rozvody 7 days po 21.04.25 8:00 dop. út 29.04.25 5:00 odp. 0 hrs 22FS+6 days

35 Kompletace 7 days st 04.06.25 8:00 dop. čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs 26FS-5 days

36 Vzduchotechnika 45 days pá 11.04.25 8:00 dop
.

čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs

37 Hrubé rozvody 10 days pá 11.04.25 8:00 dop. čt 24.04.25 5:00 odp. 0 hrs 22

38 Montáž jednotky 10 days pá 25.04.25 8:00 dop. čt 08.05.25 5:00 odp. 0 hrs 37

39 Kompletace 7 days st 04.06.25 8:00 dop. čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs 26FS-5 days

40 Vytápění 56 days čt 27.03.25 8:00 dop. čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs

41 Hrubé rozvody podlahového vytápění 6 days čt 27.03.25 8:00 dop. čt 03.04.25 5:00 odp. 0 hrs 22SS+2 days

42 Hrubé rozvody radiátory 10 days po 21.04.25 8:00 dop. pá 02.05.25 5:00 odp. 0 hrs 22FS+6 days

43 Montáž TČ a kotelny 20 days pá 04.04.25 8:00 dop. čt 01.05.25 5:00 odp. 0 hrs 41

44 Kompletace 7 days st 04.06.25 8:00 dop. čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs 26FS-5 days

45 Měření a regulace 42 days po 21.04.25 8:00 dop
.

út 17.06.25 5:00 odp. 0 hrs

46 Hrubé rozvody 4 days po 21.04.25 8:00 dop. čt 24.04.25 5:00 odp. 0 hrs 22FS+6 days

47 Kompletace 7 days st 04.06.25 8:00 dop. čt 12.06.25 5:00 odp. 0 hrs 26FS-5 days

48 Zprovoznění a zaregulování 3 days pá 13.06.25 8:00 dop. út 17.06.25 5:00 odp. 0 hrs 47
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