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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

PŘESTAVBY KOTELNY NA MATEŘSKOU ŠKOLU
kterým, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, příspěvková organizace 

Herrmannova 510/1, Lazce, 779 00 Olomouc

IČO:


750 29 561

na straně jedné jako objednatel („Objednatel“)

a

ARTHEON s.r.o.

IČ: 
091 39 940

na straně druhé jako zhotovitel („Zhotovitel“) 
I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 18. 7. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je zpracování architektonické studie přestavby kotelny na mateřskou školu (dále jen „smlouva“). 
2. Smluvní strany se dohodly na provedení níže uvedených změn. 
II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace do 31.3. 2025.
III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

[image: image1.png]