ev.č. objednatele: B 0004/24	                                                                    ev.č. zhotovitele: VHS-0089-24	   	
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na akci „VD Žermanice, molo (přístaviště)“, č. st. 4297, VZ 1544 
 uzavřené dne 7. 5. 2024 mezi smluvními stranami:


Objednatel	
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
	

Zhotovitel	
Obchodní firma:			TALPA - VHS, s.r.o.
Sídlo: 			Holvekova 645/36, 718 00  Ostrava - Kunčičky 
IČO/DIČ: 			10726284 / CZ10726284
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85350


V souladu se zněním čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:


čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. se ruší a nově zní:

2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Zahájení díla:  	 02.09.2024
· Předpokládaný termín zahájení prací v zátopě VD Žermanice: 		
	01.10.2024
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:        	do   16.06.2025.



Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.


	za objednatele:
v Ostravě dne 	13.12.2024
	za zhotovitele:
v Ostravě dne 15.1.2025

	


xxx
________________________
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel
	


xxx
________________________
[bookmark: _GoBack]xxx
jednatelka společnosti
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