
ID 'Režim 
0  ; úkolu

'Název úkolu i Doba trváni (Zahájení i Do končení
j

0 ■* HM G Lázeňský m ost M -14 335 d ny? 17.02. 25 29.05. 26
1 * Lázeňský most Karlovy Vary 335 dny? 17.02. 25 29.05.26
2 a Realizace DIO - částečná uzavírka 30 dny 17.02. 25 28.03.25
3 a ■4 Vytyčení staveniště, oplocení zájmového úzei2 dny 18.02. 25 19.02.25
4 <■* Demontáž zábradlí na nábřežních zdech 4 dny 17.02. 25 20.02. 25
S ■4 Plochy pro uložení technologických lávek 5 dny 17.02.25 21.02. 25
6 n Montáž technologické lávky (povodní stranajS dny? 24.02. 25 28.02. 25
7 Montáž technologické lávky (ná vodní strana) 5 dny? 03.03.25 07.03.25
8 Mostní prohlídky technologických lávek 1 den 10.03. 25 10.03.25
9 ■4 Předání technologických lávek správcům IS 4 dny 11.03. 25 14.03. 25
10 ■4 Přeložky IS, koordinace prad 50 dny 17.03.25 23.05. 25
11 a • n Zajištění staveniště pro lázeňskou sezónu 90 dny 28.05.25 30.09.25
12 a • 4 Realizace DIO • úplná uzavírka 173 dny 01.10.25 29.05. 26
13 - 5 Frézování vozovek, odstrojení mostního svrš!5 dny 01.10. 25 07.10.25
14 ■* Demolice nosné konstrukce 7 dny 10.10. 25 20.10. 25
15 Výkopy přech. oblastí, pažení stavebních jam 2 dny 21.10.25 22.10. 25
16 Úpravy spodní stavby (nové úložné prahy) 14 dny 21.10.25 07.11.25
17 m Montáž prefabrikovaných nosníků 2 dny 17.11. 25 18.11. 25
18 * * Betonáž spřažené desky a koncových příčníki2 dny 10.12. 25 11.12.25
19 Nové závěrné 2Ídky 15 dny 18.12. 25 07.01. 26
20 ■» Izoaloe spodní stavby 4 dny 15.01.26 20.01. 26
21 ■4 Zásypy přechodových oblastí 10 dny 21.01.26 03.02. 26
22 ■n Příprava podkladu pod římsy včetně izolace 5 dny 23.01. 26 29.01.26
23 •n Zimní opatřeni 14 dny? 15.01. 26 03.02.26
24 Montáž římsových prefabrikátů, bednění a 

výztuž
10 dny 06.02. 26 19.02. 26

25 •n Betonáž říms na mostě 2 dny 26.02. 26 27.02.26
26 ■4 Technologická přestávka 10 dny 02.03. 26 13.03.26
27 -4 Izolace nosné konstrukce 7 dny 16.03. 26 24.03. 26
28 ■4 Pokládka žulových obrub do DPMB 5 dny 20.02. 26 26.02. 26
29 Pokládka litého asfaltu 2 dny 25.03.26 26.03. 26
30 Definitivní přeložky IS 40 dny? 04.02.26 31.03. 26
31 Dokončení zásypů přechodových oblastí + 

konstrukční vrstvy
5 dny 01.04. 26 07.04.26

32 Demontáž technologických lávek 6 dny 01.04.26 08.04. 26
33 ■» Úravy na předpolích - chodníky 14 dny 09.04.26 28.04. 26
34 «n Pokládka vozovkovýdi vrstev 4 dny 27.03. 26 01.04. 26
35 Montáž sloukú a zábradlí 14 dny 09.04. 26 28.04.26
36 Instalace mobiliáře 10 dny 29.04. 26 12.05.26
37 • 5 Dokončovací práce 12 dny 13.05.26 28.05. 26
38 1 Hlavní mostní prohlídka ld e n  as— 28.05.26 28.05. 26
39 Převedení dopravy - zprovoznění ld e n 29.05. 26 29.05.26
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Projekt HMG Lázeňský most M 
Datum: 04.02.25

Souhrnný 
Souhrn projektu

Neaktivní úkol 
Neaktivní milník 
Neaktivní souhrn 
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úl 
Ruční souhrn

Pouze s datem dokončení 
Vnější úkoly

Vnější milník 
^  Konečný termín

Průběh ručně zadaného úkolu


