	
                                               
č. zhotovitele 692/2023   			                        č. objednatele SML2023-003.04-INV483


Dodatek č.4



ke Smlouvě o dílo, uzavřené s názvem „Rekonstrukce splaškové čerpací stanice Milotice nad Bečvou“ mezi níže uvedenými stranami dne 12.01.2023


 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupena          	: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
[bookmark: _GoBack]Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz



1.2. ZHOTOVITEL:	
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce	: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ			: 46581367
DIČ			: CZ46581367
Bankovní účet		: xxxxxxxxxx 
Telefon		: 603 485 380
E-mail			: p.zdrahal@vsprerov.cz



1.3. Tímto Dodatkem č. 4 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. výše uvedené Smlouvy o dílo mění část textu této Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla, navýšení ceny stavebních prací z důvodu změny projektové dokumentace, umístění ČSOV z důvodu náročného zakládání na jiné místo a technologie založení stavební jámy a zajištění potřebných povolení k provedení stavby. A dále poskytnutí zálohy na nákup čerpací stanice, která byla objednána a byla vyrobena v roce 2024.

Tato změna byla vyvolána naraženou vysokou hladinou podzemní vody v místě stavby a z důvodu obavy ze statického porušení blízkých nemovitostí. Vysoká úroveň hladiny vyvolává značný nátok do stavební jámy. Z důvodu bezpečnosti zakládání a ochrany základových poměrů okolních staveb je nezbytné čerpací stanici přemístit do bezpečné vzdálenosti vůči okolním stavbám a použít dostatečně těsné pažení. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody pro prodloužení doby plnění nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým chováním nezavinila.

Vzhledem k výše uvedenému se mění čl. IV. Smlouvy o dílo v odst. 4.2 tak, že nová doba plnění bude stanovena takto:
                                        
IV. Lhůta a místo plnění

Původní termín realizace stavby
čl. 4.2. Termín ukončení a předání stavby:	08/2023
čl. 4.2.1 Termín dokončení a předání stavby dle dodatku č.1	31.10.2023
čl. 4.2.2 Termín dokončení a předání stavby dle dodatku č.2	30.06.2024	
čl. 4.2.3 Termín dokončení a předání stavby dle dodatku č.3	30.06.2025

Nový termín realizace stavby 
čl. 4.2.3 Termín dokončení a předání díla:	30.09.2025

V. Cena za dílo:
Původní cena díla dle SoD ..................    2.998.096,66 Kč bez DPH 
Cena víceprací: ....................................    1.658.521,89 Kč bez DPH 
Nová cena díla                                          4.656.618,55 Kč bez DPH

VI. Platební podmínky a fakturace:
odst. 6.1. Objednatel poskytne zálohu ve výši 750 000,00 Kč bez DPH za vyrobenou čerpací stanici AWALIFT 1/2-4kW, dodavatel EuroArmatúry s.r.o.

Bylo dohodnuto, že dodaná čerpací stanice bude do doby instalace na stavbě uložena v areálu ČOV Milotice za těchto podmínek, že vykládku, protokolární převzetí ČSOV,  její statické zabezpečení při uskladnění a případně zaplachtování zajistí zhotovitel.

Závěrečná ustanovení 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003-INV483 ze dne 12.01.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 4 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 


V Přerově   dne 28.01.2025                                                   V Přerově dne 28.01.2025
Za zhotovitele:    						    Za objednatele:


………………….……………                                                     ………………………….
           Petr Zdráhal				      	    		 Mgr. Petr Caletka
      Jednatel společnosti                             		                    předseda představenstva			              		
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