	

Smlouva o dílo – dodatek č.2
                                               
č. zhotovitele 692/2023   			       č. objednatele SML2023-003-INV483

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce splaškové čerpací stanice Milotice nad Bečvou“
 
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupena          	: Michalem Záchou, DiS., předseda představenstva
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: XXXXXXXXX	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce	: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ			: 46581367
DIČ			: CZ46581367
[bookmark: _GoBack]Bankovní účet		: XXXXXXXXXXXX 
Telefon		: 603 485 380
E-mail			: p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.3500
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
 
Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla z důvodu změny projektové dokumentaci, který bude nově řešit problematiku založení stavby s ohledem na skutečně zjištěné  množství  podzemní vody a s tím související zajištění odborných posudků a příslušných povolení správních orgánů.
                                        
IV. Lhůta a místo plnění   se doplňuje takto

Původní termín realizace stavby
čl. 4.2. Termín ukončení a předání stavby:	08/2023
čl. 4.2.1 Termín dokončení a předání stavby dle dodatku č.1	31.10.2023	

Nový termín realizace stavby 
čl. 4.2.1 Termín dokončení a předání díla:	30.06.2024


XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003.INV483 ze dne 12.01.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003.INV483 ze dne 12.01.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 



V Přerově   dne 9.10. 2023                                             V Přerově dne ………………..	

Za zhotovitele:    						    Za objednatele:




………………….……………                                                     ………………………….
           Petr Zdráhal				      	    		 Michal Zácha, DiS.
      Jednatel společnosti                             		                    předseda představenstva
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