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Změnový list č. 1 ze dne 15. 1. 2025

Městský útulek Rudolice - venkovní skladNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 74/1/2024

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

Smart Module s.r.o. (IČO; 07451211)

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST Chrustenice 201, Loděnice 267 12

Na základě oznámení prodávajícího o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 
VI. 10 kupní smlouvy. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Termín dodání buňky do 15. 1. 2025.

Nové řešení:
Termín dodání buňky do 19. 2. 2025.

Zdůvodnění změny:
Posun termínu dodání a montáže skladové buňky z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro usazení pomocí 
jeřábu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace 
změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 289 400,00 Kč

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: 350 174,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:

Nová cena díla s DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

( Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: do 8 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu

Nový termín dokončení díla: do 13 týdnů od nabytí účimipsti smluvního vztahu

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 15.1.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 15.1.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: 15.1.2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 15.1.2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 15.1.2025
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