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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „občanský zákoník“) 
pro akci: II/354 Petrovice - Hlinné  

Článek 1 – Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   123-6403810267/0100 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: CM Petrovice – Hlinné 

 COLAS CZ, a.s. – správce společnosti 
adresa: Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 – Vysočany 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
Zastoupena: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih 
 

 M – SILNICE a.s. – člen společnosti 
adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868 
Zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva   
                                               Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 
 
zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih na základě PM 
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina 
hlavní stavbyvedoucí: Petr Matějíček 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 117825233/0300 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. 
V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která 
škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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Článek 2 – Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby II/354 Petrovice - Hlinné (dále též „dílo“ nebo 
„stavba“) zhotovitelem. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace II/354 v úseku mezi obcemi Petrovice a 
Hlinné v kategorii S7,5 v celkové délce 2,07 km včetně stav. úprav mostu ev. č. 354-018. 
 
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/354 Petrovice - Hlinné“ vypracované ve stupni PDPS 
v únoru 2022 společností Laboro ateliér, s.r.o., Pardubická 644, 565 01 Choceň, IČO 03706940.  
  
Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici II/354 a definitivní 
dopravní značení nové komunikace. 
 
Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části 
projektové dokumentace. 
 

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry. 
 

Členění na stavební objekty stavby: 

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 

SO 001 – Příprava území 
SO 101 – Silnice II/354 

SO 101.1 – Silnice II/354 – Sjezdy 

SO 101.2 – Silnice II/354 – Úpravy silnic v křižovatkách 

SO 181 – Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 – Most ev. č. 354-018 

SO 301 – Úprava meliorací 
SO 401 – Krajská páteřní síť ROWANet 
SO 402 – Přeložka SEK CETIN – není předmětem veřejné zakázky – dodávka CETIN 

SO 801 – Vegetační úpravy a náhradní výsadba 

SO 802 – Rekultivace zrušené trasy silnice II/354 

SO 901 – Přesun Božích muk 

 
Stavební práce této akce jsou rozděleny do tří stavebních etap souvisejících s možností převedení dopravy. 
Jednotlivé etapy jsou podrobně popsány v PD. 
 
Realizace zakázky se předpokládá po jednotlivých úsecích v průběhu jedné stavební sezóny. Práce budou 
probíhat za úplné uzavírky. Veškerá doprava bude odkloněna na objízdné trasy. 
  
Dle výše uvedeného zajistí zhotovitel projednání a vydání (příslušným silničním úřadem) stanovení přechodného 
dopravního značení a rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/354 pro jednotlivé etapy stavby.  
 
Zhotovitel stavby bude koordinovat stavební práce spojené s realizací stavebních objektů překládek 
inženýrských sítí společnosti CETIN a.s.. 
 
Přeložku dotčených inženýrských sítí ve správě fy CETIN a.s. (SO 402) bude zajišťovat správce inženýrských 
sítí a zhotovitel stavby musí tyto činnosti s prováděcí firmou koordinovat (viz přiložená smlouva s CETIN a.s.). 
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Zhotovitel zajistí, po dohodě s uživateli zemědělských pozemků, vytýčení dočasného i trvalého záboru před 
zahájením jarních osevů pro rok 2025 a to do 15. 3. 2025. 

U mostu ev. č. 354-018 bude provedena kontrola stavu kotev předpětí. Zatížitelnost mostu bude stanovena po 
realizaci stavby. 

Bude nutné posoudit pokácení stromu označeného č. 174 – JS. 

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. 
 
2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění 
aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,  

- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras 
po celou dobu výstavby, 

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, 

- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i 
dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků s rozsahem 
záborů), 

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování, 
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby, 

- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací, 
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby, 

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 
jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od 
předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost 
objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději 
do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude 
podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím), 

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb 
zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 2x v písemné podobě 
a prostřednictvím CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD“) a dozorem 
projektanta (dále též „DP“) bude předložen koncept RDS v digitální podobě.  RDS bude vypracována 
autorizovanou osobou. 

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) bude předána 2x v písemné podobě a  
prostřednictvím CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení při dokončení 
díla (viz odst. 7.16 smlouvy).  

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého 
záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každý v 10 vyhotoveních písemně 
a prostřednictvím CD. Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou ověřeny 
oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou 
způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením 
předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení. 

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným 
zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku), 

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby, 

- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů, 
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- vypracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), předání 
objednateli v počtu 1 paré tištěné a prostřednictvím CD,  

- zhotovení všech prací podle technologického předpisu, 

- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací, 
- veškeré nutné ochrany práce, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

- veškeré požadované úpravy a práce, 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou 
odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a zkušebního 
plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a 
převzetí staveniště; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek, 

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení), 

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce, 

- montážní prostředky a pomůcky, 

- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí, 
- potřebné dočasné úpravy, 

- úpravy, očištění a ošetření pracoviště, 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 
svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.), 

- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele; 
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu; 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. 
zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů), 

- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek  povolení 
stavby včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného 
užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů, 

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), k vydání 
kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu, 

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,  

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.), 
- zajištění podmínek vyplývajících z povolení stavby a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 

nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby, 

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,  
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (závazný vzor byl součástí zadávací dokumentace 

zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky), 
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko (forma 

digitální), 
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou předávány 

objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním, 

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud 
bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého 
správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“), pokud nebude 
stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel; 

- mostní list a hlavní mostní prohlídka, 
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Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen 
„nabídka“). 
 
2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a  14.13. této smlouvy. 
 

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel. 

 
2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a 
včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný systém. 
 
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické 
ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést 
dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
prováděných prací.  
 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:  
 
Zahájení realizace stavby – předání staveniště  předpoklad 03/2025 

 

Uvedení stavby do předčasného užívání, zprovoznění stavby do 31. 10. 2025 
   

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 27. 2. 2026 

 

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by 
znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu. 

 

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
 
3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím 
státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění 
o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro 
tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření 
této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek 
(silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování prací v období 
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delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení stavebních prací z 
důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu uvedených v českých 
technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.  
 
3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti 
uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána 
jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením 
zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění 
veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů 
plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 
 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
 

Cena za dílo:    
 cena celkem bez DPH: ..................................................  64 199 999,21 Kč 

 DPH 21%:  ..................................................................... 13 481 999,83 Kč 

 cena celkem včetně DPH:  ............................................. 77 681 999,04 Kč 

 

(slovy: šedesát čtyři milionů jedno sto devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých dvacet 
jeden haléřů bez DPH) 
 
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
 
4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře 
– daňovém dokladu.  
 
4.6. Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ 
CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele, přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA prohlašuje, že 
v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné 
moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj 
Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato 
zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o 
dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty se režim 
přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

 
4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické 
specifikaci předmětu díla.  
 
4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 
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- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být 
projednány a odsouhlaseny objednatelem.  

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 
 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami. 
 
4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce). 
 
4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla: 
 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v  Oceněném soupise prací, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy  
 Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit 
poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě ASPE 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

 Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.  

 Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, 
budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v 
nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 
dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací 
přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou 
objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací. 

 Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky). 
 Cena bude odsouhlasena s objednatelem. 

 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. 
 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 

návrhu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

Článek 5 – Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem 
vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z 
přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, 
pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 

 
 
5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti 
daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.   
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce II/354 
Petrovice – Hlinné.  
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5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce  pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného 
zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. 
 
5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele nebo zaslány elektronicky na adresu faktury@kr-vysocina.cz. Doloženy budou zjišťovacím 
protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve 
věcech technických.  

 
5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, 
(resp. *.xlsx)  a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období.  

 
5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu 
byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací. 
 
5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci. 

 
5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury objednateli.  

 
5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději 
v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se 
splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda 
nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů 
ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele. 
 
5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem 
pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet 
dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně 
kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy. 
 
5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením 
díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a 
objednatelem převzato s výhradami. 
 
5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné 
faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. 
 
5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který 
je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 
zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným 
způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli 
vyplývajícího z této smlouvy. 
 
5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a 
zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části 
bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. 
V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele 
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zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. 
Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, 
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v 
pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato 
platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 
77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 26177005 (IČO 
zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce 
platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR -P, kde DD je 
proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující 
rok. 
 
5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu 
objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce 
daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovite lem bez 
zbytečného odkladu uzavřít. 
 
5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení 
objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného 
dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli 
objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje 
o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol 
a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 
 
5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:  

 

 že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

 že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani 
z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

 že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

 že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání 
daňového přiznání; 

 že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z 
přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

 
5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na 
základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 
 

Článek 6 – Staveniště 
 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a 
rozhodnutí. 
 
6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání 
ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.   
 
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 
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6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní 
veškerá jejich znečištění a poškození. 
 
6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci 

stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení. 
 
6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, 
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy.  Zdroje energií pro realizaci 
díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování 
objektů zařízení staveniště apod.   
 
6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a 
zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré 
způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 
zhotovitel. 
 
6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
 
6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 
 
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 

Článek 7 – Provádění díla 
 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy.  
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup 
prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu 
a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby.  
7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  
 
TD:  Stadora s.r.o., Houškova 1166/8, 624 00 Brno, IČO 11678534 

 

Dozor projektanta: Laboro ateliér, s.r.o., Pardubická 644, 565 01 Choceň, IČO 03706940 
 

Koordinátor BOZP: Ondřej Brom, Modřínová 2351, 39 301 Pelhřimov, IČO 76483118 

 

 
TD zejména: 
 

 Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy o 
dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů. 
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 Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do  stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. 
Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, 
že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu 
dle odst. 11.1.4. 

 Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a 
zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací. 

 Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu 
díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

 Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a 
je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti zhotovitele. 

 Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 
7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti 
a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
 
7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
 
7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, 
tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 
 
7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za dva 
týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako 
zápisy ve stavebním deníku. 
 
7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na 
pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
 
7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou 
dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality TD nepozve, 
má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 
Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením 
kvality prací.  
 
7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 
stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně 
samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při 
protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli. 

 
7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
 
7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 
 
7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných 
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norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a 
charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.  
 
7.13. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, při stavbě využívat jiné 
poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení 
pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě 
změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně 
další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 
ve znění pozdějších předpisů). 
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na 
použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž veškeré 
doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o 
převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního 
správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu 
objízdných tras, které předloží zhotovitel.  
7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o 
každé položce víceprací Evidenční list změny stavby.  Dokument musí obsahovat povinné položky označující 
název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, 
rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas dozoru projektanta, technického dozoru a 
zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné 
pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.    
 

Článek 8 – Předání a převzetí díla 
 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení. 
 
8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 
 originál stavebního deníku 

 DSPS ve 2 tištěných vyhotoveních a prostřednictvím CD (viz odst. 7.16.) 
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 závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a prostřednictvím CD, 
obsahující především tyto doklady:   
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží 

zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel 
se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako významné, jejich úředně 
ověřený překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách, 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno 

na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby prostřednictvím CD), 
o vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se zakreslenou 

osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy. 
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního 
souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska 
dotčených orgánů), 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, 
v jakém jsou pozemky předávány, 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh, 
o mostní list a hlavní mostní prohlídku včetně dokladu o provedení zápisu do BMS 

 geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy. 
 

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby, předá zhotovitel stavebních 
prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě 
prostřednictvím CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF. 
 
Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel: 

 Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). 
Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude: 

o výkres ve formátech DGN a PDF 
o technická zpráva ve formátu DOCX 
o seznam souřadnic ve formátu TXT 
o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu 

 Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede 
posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina 
(DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace 
oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou 
aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).  
GAD: 

o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální 
mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM), 

o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 

o bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM, 
o se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.  

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o 
způsobilosti podkladu k zapracování objednateli. 
 
Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel: 
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 Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní 
infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude 
zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS 
DMVS/IS DTM. 
 

 Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. 
Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI 
v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu 
přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. 

 
8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, apod. 
 
8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), TKP a 
příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále 
nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na 
pozemní komunikaci. 
 
8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 
 
8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou 
smluvních stran. 

 
8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu 
jejího konání nejméně 5 dnů předem. 
 
8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve 
lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu 
smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 
 
8.11. Dílo bude předáváno v souladu s  termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a 
staveniště. 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 
 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude 
dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek 
§ 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad 
stavbou. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku. 
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9.3. Zhotovitel poskytuje na provedené izolace na mostě záruku v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku. 
 
9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  
 
9.5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele. 

 
9.6. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 
 
9.7. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.  
 
9.8. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, 
pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
9.9. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 
 
9.10. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se 
k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím 
spojenou. 
 
9.11. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
 
9.12. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a 
práce provedené do doby ukončení prací. 
 
9.13. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2 a 9.3. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy. 

 
9.14. Dojde-li po předání a převzetí díla objednatelem k převodu vlastnických práv části dokončeného díla na 
třetí osobu, zhotovitel výslovně souhlasí se svým závazkem, poskytnout na převedenou část díla stejné plnění 
ve stejném rozsahu této třetí osobě, jaké vyplývají z této smlouvy a obecně závazných předpisů objednateli. 
Objednatel sdělí zhotoviteli převod vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu prokazatelně a bez 
zbytečného odkladu.  

Článek 10 – Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, 
ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 
10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností. 
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10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po 
skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny  do původního nebo 
projektovaného stavu. 

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 20 
mil. Kč.   

 

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 
3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 
3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto 
prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den sjednané touto 
smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu 
provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo 
nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a 
den prodlení. 

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. 
do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen 
zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení 
a za každý den prodlení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení 
ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 
12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za 
vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 
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11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je 
objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do 
stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý 
zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní 
nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení 
pohledávek.  
 
11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů  po obdržení 
faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.  

 
11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné 
smluvní pokuty.  

 
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 
11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se 
ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným 
právním předpisem. 

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele 
 

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 400 000 Kč platnou 
po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů 
od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této smlouvy, bude bankovní 
záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost 
bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků. 
 
12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 700 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 9.2. a  
9.3.  této smlouvy a bude mít shodnou platnost 60 měsíců.  Na prodlouženou záruku na mostní izolace (60  - 
120 měsíců) není bankovní záruka již požadována. Stejně tak nebude požadováno prodloužení bankovní záruky 
po odstranění vad dle čl. 9.13. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti 
za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 

 
12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů 
od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této 
smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či 
nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty 60 měsíců, 
resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek. 
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Článek 13 – Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto 
smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s 
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, 
že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 
13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

 
13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 
13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů  

insolvenčního řízení, 
13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů, 
13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní 

strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy. 

 
13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 
 
13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou 
být hrazeny objednatelem. 
 
13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší protokol 
o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

 
13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 
protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně 
použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy. 
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13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2., 
13.3.,  13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

 
13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou 
v odstavci 14.17 této smlouvy. 
 
13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky odstoupení 
od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 
 
13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na 
náhradu škody. 

 
13.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.  

 

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 
 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je 
mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové 
dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem. 
 
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon 
obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním 
objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil 
žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
 
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem této 
Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním 
propojenou.  

 
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.  

 
14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost 
před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

 
14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt. 
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14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 
 
14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 
14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě 
zajištění financování z prostředků SFDI zhotovitel výslovně souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva kontroly 
u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům. 

 
14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
 
14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící se s 
předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 
 
14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a 
doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 
14.17. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 
poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

 

14.18. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží 
uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 
14.19. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 
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14.20. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v 
souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
14.21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 
 
14.22. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 
zakázek ze dne 29. 6. 2021. 
 
14.23. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem 
souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují 
oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
 
14.24. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací. 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 

 
 
Ing. Vladimír Novotný      Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih 

2. náměstek hejtmana     COLAS CZ, a.s. 

 
 
 
 
 Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 
 M – SILNICE a.s. 
 
 
 
 
 
 Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 
 M – SILNICE a.s. 
 



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: COLAS CZ, a.s.

Stavba: 241122821. - II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Varianta: 1.0 - 

Odbytová cena [Kč]  64 199 999,21

OC + DPH [Kč]  77 681 999,04

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 644 712,18 3 070 058,00SO000 Ostatní a vedleší náklady  3 714 770,18

 496 785,29 2 365 644,22SO001 Příprava území  2 862 429,51

 397 373,71 1 892 255,78SO101.1 Silnice II/354 - Sjezdy  2 289 629,49

 313 360,23 1 492 191,56SO101.2 Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách  1 805 551,79

 10 117 903,66 48 180 493,61SO101 Silnice II/354  58 298 397,27

 49 838,46 237 326,00SO181 Dopravně inženýrská opatření  287 164,46

 705 526,19 3 359 648,53SO201 Most ev. č. 354-018  4 065 174,72

 53 551,26 255 006,00SO301 Úprava meliorací  308 557,26

 333 662,14 1 588 867,35SO401 Krajská páteřní síť ROWANet  1 922 529,49

 223 287,70 1 063 274,76SO801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba  1 286 562,46

 132 539,90 631 142,40SO802 Rekultivace zrušené trasy silnice II/354  763 682,30

 13 459,11 64 091,00SO901 Přesun Božích muk  77 550,11
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3.6.1.8

Kč 3 714 770,18Cena s daní:

Kč 644 712,18DPH:

Kč 3 070 058,00Cena celková:

Kč 3 070 058,00Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ostatní a vedleší náklady

Ostatní a vedleší náklady

Rozpočet:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

SO000

Objekt: SO000

Stavba: 241122821.

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 070 058,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Ostatní a vedleší náklady

Ostatní a vedleší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO000

SO000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OstatníOST

 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  64 091,00  64 091,00

Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby.

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  317 788,00  317 788,00

Zahrnuje práce před a v průběhu stavby nutných k realizaci díla.

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  380 831,00  380 831,00

Skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy.

 4 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  12 866,00  12 866,00

Dopracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  3,000  32 165,00  96 495,00

Vypracování evidenčních listů propustků.

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  964 864,00  964 864,00

Vypracování RDS a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele dle SoD.

Předpoklad potřeby RDS pro objekty SO101 (propustky, části silnic v násypu) a 

SO201 (most).

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  128 730,00  128 730,00

Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě dle SoD, včetně kompletní 

závěrečné zprávy zhotovitele dle požadavku SoD.

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  1,000  128 729,00  128 729,00

Vypracování geometrických plánů na celou stavbu dle SoD.
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3.6.1.8

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Ostatní a vedleší náklady

Ostatní a vedleší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO000

SO000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  19 728,00  19 728,00

Fotodokumnetace realizace stavby v rozsahu cca 50 fotografií vč. měsíční zprávy 

o průběhu prací, na konci stavby 1x CD

 10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  19 298,00  19 298,00

Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením 

stavební činnosti a pro jeho dokončení, včetně fotodokumentace

 11 02950.b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  115 793,00  115 793,00

Zkoušky na zjištění nebezpečného odpadu dle vyhl. 130/2019 Sb.

 12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  1,000  12 866,00  12 866,00

Popis následné péče o zeleň - plán ošetření dřevin.

 13 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  1,000  32 165,00  32 165,00

Náklady spojené se zajíštěním požadavků dle zprávy BOZP

 14 02991.a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  2,000  12 866,00  25 732,00

Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 

velkoplošným billboardem o rozměrech na 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatele 

Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a 

demontáže

 15 02991.b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000  19 298,00  19 298,00

Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 

velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po 

schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, 

montáže a demontáže

 16 02991.c OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  10 293,00  10 293,00

Pamětní deska (publicita), místo realizace pojektu bude nejpozději k datu převzetí 

dokončené stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4m 
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Ostatní a vedleší náklady

Ostatní a vedleší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO000

SO000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 

let. Zahrnuje dodávku, osazení, montáž

 17 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  681 893,00  681 893,00

Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, 

odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování 

stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů

 18 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  38 598,00  38 598,00

Ochrana stáv. sítí technické infrastruktury na staveništi včetně vytýčení 

inženýrských sítí.

Ostatní  3 070 058,00OST

 3 070 058,00Celkem:
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Kč 2 862 429,51Cena s daní:

Kč 496 785,29DPH:

Kč 2 365 644,22Cena celková:

Kč 2 365 644,22Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

SO001

Objekt: SO001

Stavba: 241122821.

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 365 644,22Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO001

SO001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2  1 465,960  103,00  150 993,88

"Vyklizení lesních ploch v km 0,680-0,740 (p.č. 562, 575, 419/1) a v km 0,960-1,00 (p.č. 415/1 a 415/2)"

1465.96 plocha lesního pozemku-plocha programem=1 465,960 [A]

 2 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  8 778,210  6,00  52 669,26

"odstranění travin před sejmutím drnu dle pol. č. 11130"

8778.21 plocha programem=8 778,210 [A]

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 465,960  103,00  150 993,88

"odstranění křovin a stromů na lesních pozemcích viz položka č. 11030"

1465.96=1 465,960 [A]

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  8 778,210  43,00  377 463,03

8778.21 plocha programem - odhumusování tl. 0,15m=8 778,210 [A]

 5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  9,000  4 503,00  40 527,00

Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k 

převzetí soukromými vlasníky.

Větve budou rozdrceny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky 

zlikvidovány.

2 lesní stromy na soukromých pozemcích=2,000 [A]

7 mimolesní stromy na soukromých pozemcích=7,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

 6 112016 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 12KM

KUS  22,000  4 503,00  99 066,00

Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).

Větve budou rozdrceny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky 

zlikvidovány.
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1 lesní stromy na pozemcích kraje=1,000 [A]

21 mimolesní stromy na pozemcích kraje=21,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

 7 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  7,000  7 076,00  49 532,00

Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k 

převzetí soukromými vlasníky.

Větve budou rozdrceny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky 

zlikvidovány.

7 mimolesní stromy na soukromých pozemcích=7,000 [A]

 8 112026 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 12KM

KUS  46,000  7 076,00  325 496,00

Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).

Větve budou rozdrceny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky 

zlikvidovány.

46 mimolesní stromy na pozemcích kraje=46,000 [A]

 9 112036 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 12KM

KUS  13,000  8 362,00  108 706,00

Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).

Větve budou rozdrceny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky 

zlikvidovány.

13 mimolesní stromy na pozemcích kraje=13,000 [A]

 10 112044 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  4,000  3 474,00  13 896,00

Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k 

převzetí soukromými vlasníky.

Větve budou rozdrceny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky 

zlikvidovány.
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1 lesní stromy na soukromých pozemcích=1,000 [A]

3 mimolesní stromy na soukromých pozemcích=3,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 11 112046 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 12KM

KUS  29,000  3 474,00  100 746,00

Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).

Větve budou rozdrceny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky 

zlikvidovány.

2 lesní stromy na pozemcích kraje=2,000 [A]

27 mimolesní stromy na pozemcích kraje=27,000 [B]

Celkem: A+B=29,000 [C]

 12 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3  6 633,742  135,00  895 555,17

Tloušťka sejmuté ornice určena dle pedologického průzkumu stavby.

12398.75 * 0.30 sejmutí ornice tl. 0,3m - plocha programem=3 719,625 [A]

6578.57 * 0.25 sejmutí ornice tl. 0,25m  - plocha programem=1 644,643 [B]

5247.9 * 0.20 sejmutí ornice tl. 0,20m - plocha programem=1 049,580 [C]

1465.96 * 0.15 sejmutí lesní půdy tl. 0,15m v km 0,680-0,740 (p.č. 562, 575, 419/1) a v km 0,960-1,00 (p.č. 415/1 a 415/2) - plocha programem=219,894 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 633,742 [E]

Zemní práce  2 365 644,221

 2 365 644,22Celkem:
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Zemní práce1

 1 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3  140,618  596,00  83 808,33

937.45 * 0.15 odkop. štěrk. ploch (kranice, stáv. cesty) tl. 0,15m, plocha programem=140,618 [A]

 2 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- BEZ DOPRAVY

M3  1 105,234  596,00  658 719,46

(9824.30*0.75) * 0.15 plocha programem, vybourání penetračního makadamu v tl. 0,15m=1 105,234 [A]

 3 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  137 933,203  1,00  137 933,20

1105.234 * 2.4 * 52 odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 =137 933,203 [A]

 4 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  368,411  758,00  279 255,54

(9824.30*0.25) * 0.15 plocha programem, frézování tl. 0,15m=368,411 [A]

 5 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  45 977,693  1,00  45 977,69

368.411 * 2.4 * 52 odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 =45 977,693 [A]

 6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  15 571,540  594,00  9 249 494,76

Odvoz na řízenou skládku do 20km.

15571.54 dle výpočtu kubatur=15 571,540 [A]

 7 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  35,450  573,00  20 312,85

Odvoz na řízenou skládku do 20km.

6.6+6.85+22.0 pročíištění příkopů na ZÚ a KÚ=35,450 [A]

 8 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  12,400  398,00  4 935,20
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(1.244*4.0)+(1.856*4.0) odkop - ochrana VTL plynovodu=12,400 [A]

 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  19,710  901,00  17 758,71

Odvoz na řízenou skládku do 20km.

9.855 * 2.0 hloubení rýhy propustku DN800, prům. š. 2,0m, plocha z řezu 9,855m2=19,710 [A]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  15 752,593  14,00  220 536,30

15571.54 dle pol. č. 122738=15 571,540 [A]

140.618 dle pol. č. 113328=140,618 [B]

0.5*35.45 dle pol. č. 12933=17,725 [C]

19.71 dle pol. č. 132738=19,710 [D]

12.4-9.4 dle pol. č. 13173A a 17411=3,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=15 752,593 [F]

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12 655,940  547,00  6 922 799,18

Materiály vhodné pro použití do násypového tělesa.

12655.94 dle výpočtu kubatur=12 655,940 [A]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,400  185,00  1 739,00

(1.244*4.0 - 2*3*0.2)+(1.856*4.0-3*3*0.2) zásyp - ochrana VTL plynovodu=9,400 [A]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  56,991  1 331,00  75 855,02

Štěrkodrť fr.0/32.

12.1*4.71 obsyp propustek DN800 stan. km 0,67920, prům. dl. 12,1m, pl. z řezu 4,71m2=56,991 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  17 506,422  28,00  490 179,82

17506.422dle pol. č. 56334=17 506,422 [A]

 15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  24 301,053  82,00  1 992 686,35
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24301.053 plocha programem=24 301,053 [A]

 16 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  22 887,800  44,00  1 007 063,20

22887.8 rozprostření přebytečné ornice=22 887,800 [A]

 17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  24 301,053  24,00  583 225,27

24301.053 plocha programem=24 301,053 [A]

Zemní práce  21 792 279,881

Zakládání2

 18 21566 ÚPRAVA ZEMIN V PODLOŽÍ HL DO 0,5M M2  9 031,050  206,00  1 860 396,30

Zlepšení únosnosti přísadou cementovápnité směsi (dle geologického posudku).

Množtví pojiva cca 5% (dle TP). Přesná receptura bude určena po průkazních 

zkouškách zeminy in situ.

2345.47 km 0,48-km 0,75=2 345,470 [A]

1650.34 km 0,84-km 1,10=1 650,340 [B]

4578.79 km 1,42-km 1,67=4 578,790 [C]

456.45 křiž. Slavkovice=456,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=9 031,050 [E]

 19 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,720  1 042,00  11 170,24

Polštář ze štěrkodrti tl. 400 mm fr. 0/32 hutněný po vrstvách 200mm Id=0,9, 

PS=100%

13.4 * 0.8 propustek DN800 stan. km 0,67920 - plocha z řezu 0,8m2=10,720 [A]

Zakládání  1 871 566,542

Vodorovné konstrukce4

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,055  4 231,00  21 387,71
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12.0+9.0 propustek DN800 stan. km 0,67920, lože pod dlažbu=21,000 [A]

5.04+7.66 čela propustků DN600 v křižovatce stan. km 1,680, lože pod dlažbu - plocha programem=12,700 [B]

Mezisoučet: A+B=33,700 [C]

33.7 * 0.15 tl. 0,15m=5,055 [D]

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,406  4 877,00  40 996,06

(19+19) *0.126 podkladní beton - propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680, pl. 0,126m2 z řezu=4,788 [A]

13.4*0.27 podkladní beton - propustek DN800 stan. km 0,67920, pl. 0,270m2 z řezu=3,618 [B]

Celkem: A+B=8,406 [C]

 22 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3  6,432  8 242,00  53 012,54

13.4 * 1.6*0.3 základová deska tl 0,3m - propustek DN800 stan. km 0,67920=6,432 [A]

 23 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,339  47 864,00  16 225,90

Kari sít 100x100 s průměrem drátu 8mm. Výztuž do základové desky.

(2*13.4*1.6*7.9)/1000 výztuž zákl. deska propustku DN800 stan. km 0,67920, š. 1,6 m, dl. 13,4m, hmotnost 7,90kg/m2=0,339 [A]

 24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,425  10 079,00  84 915,58

5.04+7.66 čela propustků DN600  v křižovatce stan. km 1,680 - plocha programem=12,700 [A]

12.0+9.0 propustek DN800 stan. km 0,67920=21,000 [B]

Mezisoučet: A+B=33,700 [C]

33.7 * 0.25 tl. 0,25m=8,425 [D]

Vodorovné konstrukce  216 537,794

Komunikace pozemní5

 25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  15 885,555  170,00  2 700 544,35

Štěrkodrť fr.0/32.

14248.020 silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34=14 248,020 [A]

(2078.874+2087.881)*0.393 rozšíření ŠD150=1 637,535 [B]

Celkem: A+B=15 885,555 [C]
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 26 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  17 506,422  215,00  3 763 880,73

Štěrkodrť fr.0/63.

14248.020 silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34=14 248,020 [A]

(2078.874+2087.881)*0.782 rozšíření ŠD200=3 258,402 [B]

Celkem: A+B=17 506,422 [C]

 27 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  3 296,490  144,00  474 694,56

Štěrkodrť fr. 0/32.

1603.03+25.90+1620.94+24.53+22.09plocha programem=3 296,490 [A]

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  15 885,555  19,00  301 825,55

15885.555 infiltrační postřik na ŠD - dle pol. č. 56333=15 885,555 [A]

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  29 533,562  15,00  443 003,43

14606.361 dle ACL=14 606,361 [A]

14927.201 dle ACP=14 927,201 [B]

Celkem: A+B=29 533,562 [C]

 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  14 248,020  324,00  4 616 358,48

13781.98+166.40+130.34+169.30 vozovka silnice - plocha programem=14 248,020 [A]

 31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  14 606,361  406,00  5 930 182,57

14248.020 vozovka silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34=14 248,020 [A]

(2078.874+2087.881)*0.086 rozšíření ACL=358,341 [B]

Celkem: A+B=14 606,361 [C]

 32 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  14 927,201  322,00  4 806 558,72
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14248.020 plocha programem - dle pol. č. 574A34=14 248,020 [A]

(2078.874+2087.881)*0.163 rozšíření ACP=679,181 [B]

Celkem: A+B=14 927,201 [C]

 33 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  15,000  6 847,00  102 705,00

2*3 + 3*3 betonové panely v místě křížení VTL plynovodu=15,000 [A]

 34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  11,120  219,00  2 435,28

5.51+5.61 ZÚ, KÚ=11,120 [A]

Komunikace pozemní  23 142 188,675

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 48 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  162,408  247,00  40 114,78

"izolace propustek DN800 stan. km 0,680, dl. z řezu 4,04"

penetrační nátěr 4.04*13.4=54,136 [A]

2x asfaltový nátěr 2*4.04*13.4=108,272 [B]

Celkem: A+B=162,408 [C]

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  40 114,78711

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 35 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  219,400  1 218,00  267 229,20

81.1 + 138.3 km 1,49-km1,63=219,400 [A]

 36 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  148,000  527,00  77 996,00

148 bílé sloupky=148,000 [A]
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 37 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  11,000  412,00  4 532,00

11 11ks v prolisu svodidel=11,000 [A]

 38 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  27,000  450,00  12 150,00

27=27,000 [A]

 39 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  35,000  128,00  4 480,00

8 trvalé sejmutí DZ - odvoz na deponii KSÚSV Žďár n.S.=8,000 [A]

27 sejmutí DZ - odvoz na dočasnou deponii v místě stavby - osazení v nové poloze=27,000 [B]

Celkem: A+B=35,000 [C]

 40 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  15,000  2 316,00  34 740,00

15=15,000 [A]

 41 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  21,000  257,00  5 397,00

6 trvalé sejmutí sloupku - odvoz na deponii KSÚSV Žďár n.S.=6,000 [A]

15 sejmutí sloupku -odvoz na dočasnou deponii v místě stavby - osazení v nové poloze =15,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

 42 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  178,622  374,00  66 804,63

V1a (0,125) (39.21+95.47+99.46+225.63+260.82)*0.125=90,074 [A]

V2b (3/1,5/0,125) (23.04+119.95+33.55+240.02)*0.667*0.125=34,731 [B]

V2b (3/6/0,125) (828.31+189.70+164.50+110.38)*0.333*0.125=53,817 [C]

Celkem: A+B+C=178,622 [D]

 43 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  517,610  374,00  193 586,14
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V4 (0,125) (1665.05+379.14+40.62+1608.79+371.20)*0.125=508,100 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) - křiž. (24.23+26.0+25.85)*0.5*0.25=9,510 [B]

Celkem: A+B=517,610 [C]

 44 9183D5 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU M  38,000  5 250,00  199 500,00

19 + 19 propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680=38,000 [A]

 45 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  13,400  16 406,00  219 840,40

13.4 propustek DN800 stan. km 0,680=13,400 [A]

 46 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  11,120  207,00  2 301,84

5.51+5.61 ZÚ, KÚ=11,120 [A]

 47 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  6,600  1 509,00  9 959,40

3.3+3.3 příkopové žlaby v místě křížení VTL plynovodu=6,600 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 098 516,619

OstatníOST

 49 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  15 752,593  1,00  15 752,59

15752.593 dle pol. č. 17120=15 752,593 [A]

 50 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 536,748  1,00  3 536,75

368.411 suť živičný frézink=368,411 [A]

1105.234 suť penetrační makadam=1 105,234 [B]

Mezisoučet: A+B=1 473,645 [C]

1473.645 * 2.4 přepočet na t - 2,4t/m3=3 536,748 [D]

Ostatní  19 289,34OST
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 48 180 493,61Celkem:
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Zemní práce1

 1 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3  20,819  596,00  12 408,12

Odvoz na řízenou skládku do 20km.

(50.26+46.39+42.14)* 0.15 odkop. štěrk. ploch  (stáv. cesty) tl. 0,15m, plocha programem=20,819 [A]

 2 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- BEZ DOPRAVY

M3  13,692  596,00  8 160,43

((74.62+47.09)*0.75) * 0.15 plocha programem, vybourání penetračního makadamu v tl. 0,15m=13,692 [A]

 3 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  1 708,762  1,00  1 708,76

13.692 * 2.4 * 52 odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 =1 708,762 [A]

 4 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  4,564  758,00  3 459,51

((74.62+47.09)*0.25) * 0.15 plocha programem, frézování tl. 0,15m=4,564 [A]

 5 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  569,587  1,00  569,59

4.564 * 2.4 * 52 odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 =569,587 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,819  14,00  291,47

20.819dle pol. č. 113328=20,819 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  73,800  1 331,00  98 227,80

Štěrkodrť fr.0/32.

(8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8+8)*0.60 obsyp propustky pod sjezdy, prům. plocha z řezu 0,60m2=73,800 [A]

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  637,480  28,00  17 849,44
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33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 sjezdy - plocha programem=637,480 [A]

Zemní práce  142 675,121

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  15,341  4 231,00  64 907,77

7.76+7.64+6.69+12.60+4.22+4.23+7.00+7.17+9.72+7.64+5.80+6.83+7.34+7.63 čela propustků sjezdů DN600, lože pod dlažbu - plocha programem=102,270 [A]

102.27 * 0.15 tl. 0,15m=15,341 [B]

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,498  4 877,00  75 583,75

(8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8+8) *0.126 podkladní beton - propustky sjezdy DN600, pl. 0,126m2 z řezu=15,498 [A]

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  25,568  10 079,00  257 699,87

7.76+7.64+6.69+12.60+4.22+4.23+7.00+7.17+9.72+7.64+5.80+6.83+7.34+7.63 čela propustků sjezdů DN600 - plocha programem=102,270 [A]

Mezisoučet: A=102,270 [B]

102.27 * 0.25 tl. 0,25m=25,568 [C]

Vodorovné konstrukce  398 191,394

Komunikace pozemní5

 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 274,960  170,00  216 743,20

Štěrkodrť fr.0/32.

2*(33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50) sjezdy - plocha programem=1 274,960 [A]

 13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  637,480  19,00  12 112,12

33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 sjezdy - plocha programem=637,480 [A]

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  637,480  15,00  9 562,20

33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 sjezdy - plocha programem=637,480 [A]
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 15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  637,480  324,00  206 543,52

33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 sjezdy - plocha programem=637,480 [A]

 16 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  637,480  372,00  237 142,56

33.78+119.06+38.51+85.17+23.86+24.01+54.47+34.85+54.54+33.52+38.94+30.76+32.51+33.50 sjezdy - plocha programem=637,480 [A]

 17 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  9,540  219,00  2 089,26

5.2+4.34 připojení sjezdy=9,540 [A]

Komunikace pozemní  684 192,865

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 18 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  527,00  3 162,00

6 červené sloupky - sjezdy=6,000 [A]

 19 9183D5 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU M  123,000  5 250,00  645 750,00

8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8+8 propustky pod sjezdy=123,000 [A]

 20 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  9,540  207,00  1 974,78

5.2+4.34 připojení sjezdy=9,540 [A]

 21 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  9,500  1 710,00  16 245,00

Včetně poplatku za uložení betonového odpadu na skládku.

9.5 stáv. propustek po sjezdem km 0,750=9,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  667 131,789



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 5

3.6.1.8

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Silnice II/354 - Sjezdy

Silnice II/354 - Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO101.1

SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OstatníOST

 22 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  20,819  1,00  20,82

20.819 dle pol. č. 17120=20,819 [A]

 23 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,814  1,00  43,81

4.564 suť živičný frézink=4,564 [A]

13.692 suť penetrační makadam=13,692 [B]

Mezisoučet: A+B=18,256 [C]

18.256 * 2.4 přepočet na t - 2,4t/m3=43,814 [D]

Ostatní  64,63OST

 1 892 255,78Celkem:
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Zemní práce1

 1 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- BEZ DOPRAVY

M3  53,899  596,00  32 123,80

"Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev"

57.36 * 0.15 sil. III/35419 - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m=8,604 [A]

326.96 * 0.15 sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m=49,044 [B]

94.78 * 0.15 sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m=14,217 [C]

Mezisoučet: A+B+C=71,865 [D]

Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev 71.865 * 0.75=53,899 [E]

 2 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  6 726,595  1,00  6 726,60

53.899 * 2.4 * 52 odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 =6 726,595 [A]

 3 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  17,966  758,00  13 618,23

57.36 * 0.15 sil. III/35419 - plocha programem, frézování tl. 0,15m=8,604 [A]

326.96 * 0.15 sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem, frézování tl. 0,15m=49,044 [B]

94.78 * 0.15 sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem, frézování tl. 0,15m=14,217 [C]

Mezisoučet: A+B+C=71,865 [D]

Dle diagnostiky předpoklad frézování ve 25% plochy živičných vrstev 71.865 * 0.25=17,966 [E]

 4 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  2 242,157  1,00  2 242,16

17.966 * 2.4 * 52 odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 =2 242,157 [A]

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  760,390  594,00  451 671,66

Odvoz na řízenou skládku do 20km.

32.94+520.13+207.32 dle výpočtu kubatur=760,390 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  760,390  14,00  10 645,46

760.390 dle pol. č. 122738=760,390 [A]
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 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  710,596  28,00  19 896,69

710.596 dle pol. č. 56334=710,596 [A]

 8 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  398,510  82,00  32 677,82

16.27 sil. III/35419 - plocha programem=16,270 [A]

225.12 sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem=225,120 [B]

157.12 sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem=157,120 [C]

Celkem: A+B+C=398,510 [D]

 9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  398,510  24,00  9 564,24

398.51 plocha programem - dle pol. č. 18222=398,510 [A]

Zemní práce  579 166,661

Komunikace pozemní5

 10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  633,360  170,00  107 671,20

555.33 silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34=555,330 [A]

(21.70+105.65+71.20)*0.393 rozšíření ŠD150=78,030 [B]

Celkem: A+B=633,360 [C]

 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  710,596  215,00  152 778,14

555.33 silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34=555,330 [A]

(21.70+105.65+71.20)*0.782 rozšíření ŠD200=155,266 [B]

Celkem: A+B=710,596 [C]

 12 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  99,270  144,00  14 294,88

Štěrkodrť fr. 0/32.

10.85 sil. III/35419 - plocha programem=10,850 [A]

52.82 sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem=52,820 [B]

35.60 sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem=35,600 [C]

Celkem: A+B+C=99,270 [D]
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  633,360  19,00  12 033,84

633.360infiltrační postřik na ŠD=633,360 [A]

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 160,099  15,00  17 401,49

572.405 dle ACL=572,405 [A]

587.694 dle ACP=587,694 [B]

Celkem: A+B=1 160,099 [C]

 15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  555,330  324,00  179 926,92

57.36 sil. III/35419 - plocha programem=57,360 [A]

315.43 sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem=315,430 [B]

182.54 sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem=182,540 [C]

Celkem: A+B+C=555,330 [D]

 16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  572,405  406,00  232 396,43

555.33 vozovka silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34=555,330 [A]

(21.70+105.65+71.20)*0.086 rozšíření ACL=17,075 [B]

Celkem: A+B=572,405 [C]

 17 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  587,694  322,00  189 237,47

555.33 vozovka silnic - plocha programem - dle pol. č. 574A34=555,330 [A]

(21.70+105.65+71.20)*0.163 rozšíření ACP=32,364 [B]

Celkem: A+B=587,694 [C]

 18 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  14,910  219,00  3 265,29

5.17+4.04+5.70 připojení kříž.=14,910 [A]

Komunikace pozemní  909 005,665

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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3.6.1.8

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO101.2

SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  14,910  207,00  3 086,37

5.17+4.04+5.70 připojení kříž.=14,910 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  3 086,379

OstatníOST

 20 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  760,390  1,00  760,39

760.390 dle pol. č. 122738=760,390 [A]

 21 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  172,476  1,00  172,48

17.966 suť živičný frézink=17,966 [A]

53.899 suť penetrační makadam=53,899 [B]

Mezisoučet: A+B=71,865 [C]

71.865 * 2.4 přepočet na t - 2,4t/m3=172,476 [D]

Ostatní  932,87OST

 1 492 191,56Celkem:
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3.6.1.8

Kč 287 164,46Cena s daní:

Kč 49 838,46DPH:

Kč 237 326,00Cena celková:

Kč 237 326,00Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

SO181

Objekt: SO181

Stavba: 241122821.

SOUPIS PRACÍ

Kč 237 326,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO181

SO181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000  66,00  462,00

"ZÚ-01 a KÚ-01 1. etapa - IS11b"

2=2,000 [A]

"objížďka do 7,5 t - IS11b"

2 K-01, K-07=2,000 [B]

"objížďka nad 7,5 t - IS11b"

3 K-01, K-09, K-10=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  93,000  66,00  6 138,00

"ZÚ-01 (I.et) - B1, E13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70, E5, IS11c"

12=12,000 [A]

"KÚ-01 (I.et) - B1, E13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70, E5, IS11c" 

12=12,000 [B]

"K-01 (I.et) - 2xIS11c"

2=2,000 [C]

"ZÚ-01 (I.-III.et) - 2xB1, 2xE13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70"

12=12,000 [D]

"KÚ-01 (I.-III.et) - B1, E13, B20a-30, A15"

4=4,000 [E]

"K-01, K-07 (I.-III.et) - 2xE5, 2xIP10a, 2xE13"

6=6,000 [F]

"K-02, K-04, K-05, K-06 (I.-III.et) - 8xIS11c"

8=8,000 [G]

"K-09 (I.-III.et) - 2x IP10a, 2x E13"

4=4,000 [H]

"K-03 (I.-III.et) - 2xIS11c, IP10a, E13"

4=4,000 [I]

"K-08 (I.-III.et) - 2xB1, 2xE13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70"

12=12,000 [J]

"objížďka nad 7,5 t - 3xE5, 14xIS11c"

17=17,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=93,000 [L]
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO181

SO181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  100,000  66,00  6 600,00

7 dle pol. 914121=7,000 [A]

93 dle pol. 914122=93,000 [B]

Celkem: A+B=100,000 [C]

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  10 470,000  7,00  73 290,00

"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní  I.-III. etapa"

26*150=3 900,000 [A]

50*60=3 000,000 [B]

17*210=3 570,000 [C]

Celkem: A+B+C=10 470,000 [D]

 5 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  7,000  66,00  462,00

"ZÚ-01 a KÚ-01 1. etapa - IS11a"

2=2,000 [A]

"objížďka do 7,5 t - IS11a"

2 K-01, K-07=2,000 [B]

"objížďka nad 7,5 t - IS11a"

3 K-01, K-09, K-10=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000  66,00  462,00

7 dle pol. 914421=7,000 [A]

 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  88,000  16,00  1 408,00



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4

3.6.1.8

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO181

SO181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÚ-01 (I.et) 12=12,000 [A]

KÚ-01 (I.et) 12=12,000 [B]

K-01 (I.et) 2=2,000 [C]

ZÚ-01 (I.-III.et) 10=10,000 [D]

KÚ-01 (I.-III.et) 3=3,000 [E]

"Objízdná trasa do 7,5 t (I.-III.et)

K-01, K-03, K-07 - 3ks, 3*3=9,000 [F]

K-02, K-04, K-05, K-06, K-09 - 2ks 2*5=10,000 [G]

K-08 10=10,000 [H]

"Objízdná trasa nad 7,5 t (I.-III.et)

K-01, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, K-07, K-08, K-09, K-10 - 2ks 20=20,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=88,000 [J]

 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  88,000  16,00  1 408,00

88 dle pol. 914922=88,000 [A]

 9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  10 620,000  2,00  21 240,00

"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní  I.-III. etapa"

26*150=3 900,000 [A]

42*60=2 520,000 [B]

20*210=4 200,000 [C]

Celkem: A+B+C=10 620,000 [D]

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  9,000  66,00  594,00

ZÚ-01 (I.et) 2=2,000 [A]

KÚ-01 (I.et) 2=2,000 [B]

ZÚ-01 (I.-III.et) 2=2,000 [C]

KÚ-01 (I.-III.et) 1=1,000 [D]

K-08 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  9,000  66,00  594,00

9 dle pol. 916112=9,000 [A]
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO181

SO181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  900,000  27,00  24 300,00

"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní  I.-III. etapa"

4*150=600,000 [A]

5*60=300,000 [B]

Celkem: A+B=900,000 [C]

 13 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  7,000  193,00  1 351,00

ZÚ-01 (I.et) 1=1,000 [A]

KÚ-01 (I.et) 1=1,000 [B]

ZÚ-01 (I.-III.et) 2=2,000 [C]

KÚ-01 (I.-III.et) 1=1,000 [D]

K-08 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

 14 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  7,000  193,00  1 351,00

7 dle pol. 916132=7,000 [A]

 15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  600,000  49,00  29 400,00

"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní  I.-III. etapa"

2*150=300,000 [A]

5*60=300,000 [B]

Celkem: A+B=600,000 [C]

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  14,000  66,00  924,00

ZÚ-01 (I.et) 2=2,000 [A]

KÚ-01 (I.et) 2=2,000 [B]

ZÚ-01 (I.-III.et) 4=4,000 [C]

KÚ-01 (I.-III.et) 2=2,000 [D]

K-08 4=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=14,000 [F]

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  14,000  66,00  924,00

14 dle pol. 916312=14,000 [A]
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO181

SO181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 200,000  7,00  8 400,00

"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní  I.-III. etapa"

4*150=600,000 [A]

10*60=600,000 [B]

Celkem: A+B=1 200,000 [C]

 19 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  88,000  16,00  1 408,00

88 dle pol. 914922=88,000 [A]

 20 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  88,000  16,00  1 408,00

88 dle pol. 916712=88,000 [A]

 21 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  10 620,000  2,00  21 240,00

"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní  I.-III. etapa"

26*150=3 900,000 [A]

42*60=2 520,000 [B]

20*210=4 200,000 [C]

Celkem: A+B+C=10 620,000 [D]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  203 364,009

OstatníOST

 22 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  16 981,00  16 981,00

Položka zahrnuje náklady na zajištění pracovních míst dle TP66 - kácení stromů 

podél silnice před samotnou stavbou (cca 20 dní).

 23 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  16 981,00  16 981,00
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO181

SO181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně 

související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby - 

vyjma značení viz položky výše.

Položka zahrnuje i zajištění rozhodnutí.

Ostatní  33 962,00OST

 237 326,00Celkem:
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Kč 4 065 174,72Cena s daní:

Kč 705 526,19DPH:

Kč 3 359 648,53Cena celková:

Kč 3 359 648,53Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 354-018

Most ev. č. 354-018

Rozpočet:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

SO201

Objekt: SO201

Stavba: 241122821.

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 359 648,53Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Most ev. č. 354-018

Most ev. č. 354-018

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO201

SO201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  60,976  1,00  60,98

Beton

prostý beton: 7.37*2.3 t/m3=16,951 [A]

železobeton: 17.61*2.5 t/m3=44,025 [B]

Celkem: 16.951+44.025t=60,976 [C]

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,140  1,00  40,14

Zemina

(23.45+7.5+2.5)*1.2 t/m3t=40,140 [A]

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,344  1,00  0,34

Mostní izolace

68.85*0.005 t/m2t=0,344 [A]

 4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  8 897,00  8 897,00

kontrola stavu kotev předpětí

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  44 482,00  44 482,00

výpočet zatížitelnosti mostu po realizaci stavby

 6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  8 897,00  8 897,00

1. hlavní prohlídka po rekonstrukci (vč. provedení mostní prohlídky nutné pro 

uvedení stavby do režimu předčasného užívání)

vč. zápisu do BMS

vč. aktualizace pasportizačních údajů

vč. vyhotovení mostního listu

Všeobecné konstrukce a práce  62 377,460
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Most ev. č. 354-018

Most ev. č. 354-018

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO201

SO201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  40,000  54,00  2 160,00

vč. odovozu a uložení na skládku

40.0m2=40,000 [A]

 8 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  5,783  6 760,00  39 093,08

vč. odvozu a uložení na meziskládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

7.14*8.1*0.1m3=5,783 [A]

 9 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  2,313  943,00  2 181,16

7.14*8.1*0.04m3=2,313 [A]

 10 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  288,662  1,00  288,66

2.313 * 2.4 * 52 odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 =288,662 [A]

 11 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  23,450  736,00  17 259,20

odkopávky rubu opěr

rub opěr: 2*1.5*6.15m3=18,450 [A]

líc opěr: 5m3=5,000 [B]

Celkem: 18.45+5m3=23,450 [C]

 12 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  7,500  5 528,00  41 460,00

0,25 m3/m

vč. odvozu a uložení na skládku

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

30*0.25m3=7,500 [A]

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,500  1 120,00  2 800,00
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pro betonový práh v korytě potoka

vč. odvozu a uložení na skládku

2*2.5*0.5*1.0m3=2,500 [A]

Zemní práce  105 242,101

Zakládání2

 14 21264 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  22,000  853,00  18 766,00

odvodnění rubu opěr

vč. betonového lože a obsypu

2*(9.5+1.5)m=22,000 [A]

 15 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  285,000  603,00  171 855,00

kotvení křídel

15*19ks=285,000 [A]

 16 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  32,000  711,00  22 752,00

kotvení křídel

2*4*4ks=32,000 [A]

 17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  38,000  148,00  5 624,00

za rubem opěry

2*2*1.0*9.5m2=38,000 [A]

 18 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  19,000  622,00  11 818,00

za rubem opěry
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2*1.0*9.5m2=19,000 [A]

Zakládání  230 815,002

Svislé a kompletní konstrukce3

 19 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  44,000  451,00  19 844,00

44kg=44,000 [A]

 20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  8,033  32 553,00  261 498,25

C 30/37-XF4

vč.bednění, úpravy pracovních spár

vč. nátěru proti posypovým solím

0.35m2*(11.5+11.45)m3=8,033 [A]

 21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,860  80 000,00  68 800,00

0.86t=0,860 [A]

 22 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3  7,370  15 419,00  113 638,03

C25/30-XF2

nové části křídel

vč. bednění, úpravy pracovních spar

vč. vlysu letopočtu (1x)

1.1*(1.95+1.4+1.5+1.85)m3=7,370 [A]

 23 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  2,715  20 558,00  55 814,97

C 30/37-XF1

dobetonování čel nosníků

vč. bednění, úpravy pracovních spar

dobetonování čel: 2*0.5*0.3*9.05m3 =2,715 [A]
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 24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,500  80 000,00  40 000,00

0.5t=0,500 [A]

Svislé a kompletní konstrukce  559 595,253

Vodorovné konstrukce4

 25 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,788  66 816,00  52 651,01

C 30/37-XF4

vč. podkladního betonu

vč. konstrukční výztuže

15*0.75*0.4*0.175m3=0,788 [A]

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,710  8 224,00  30 511,04

pod dlažbou z lomového kamene tl. 100 mm

za římsou: (3.2+3.6+0.6+6.15+6.15)*0.1m3=1,970 [A]

na kuželech: (12.0+5.4)*0.1m3=1,740 [B]

Celkem: 1.97+1.74m3=3,710 [C]

 27 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  8,910  11 135,00  99 212,85

C 30/37-XF1

vč. bednění, úpravy pracovních spar

1.1m2*8.1=8,910 [A]

 28 457368 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,717  80 000,00  57 360,00

prům. 8-100/100

9.0*8.4*1.2(přesahy)*7.9/1000t=0,717 [A]

 29 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  24,600  2 371,00  58 326,60
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štěrkopísek 0-32

zásyp za opěrou

vč. nákupu materiálů (velmi vhodný) a hutnění

2*1.5m2*8.2m3=24,600 [A]

 30 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  35,000  4 089,00  143 115,00

70.0*0.5m3=35,000 [A]

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,420  12 252,00  90 909,84

tl. dlažby 200 mm

vč. spádování, spárování hmotou odolnou vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím

prostředkům (XF4)

za římsou: (3.2+3.6+0.6+6.15+6.15)*0.2m3=3,940 [A]

na kuželech: (12.0+5.4)*0.2m3=3,480 [B]

Celkem: 3.94+3.48m3=7,420 [C]

 32 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,500  24 328,00  60 820,00

C 25/30-XF3

2*2.5*0.5*1.0m3=2,500 [A]

Vodorovné konstrukce  592 906,344

Komunikace pozemní5

 33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  121,500  15,00  1 822,50

0,35 kg/m2

2*7.5*8.1m2=121,500 [A]

 34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 

40MM

M2  60,750  416,00  25 272,00
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ACO 11+

7.5*8.1m2=60,750 [A]

 35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  60,750  517,00  31 407,75

ACL 16+

7.5*8.1m2=60,750 [A]

 36 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  60,750  2 030,00  123 322,50

SMA 11 IV

ochrana izolace mostovky

7.5*8.1m2=60,750 [A]

 37 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  60,750  16,00  972,00

pro SMA 11+

7.5*8.1m2=60,750 [A]

 38 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  60,750  16,00  972,00

posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4 v množství 2-3 kg/m2

7.5*8.1m2=60,750 [A]

 39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  39,150  241,00  9 435,15

nad rubem opěry: 2*8.1mm=16,200 [A]

u obrubníku říms: 11.5+11.45mm=22,950 [B]

Celkem: 16.2+22.95m=39,150 [C]

Komunikace pozemní  193 203,905

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6
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 40 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  62,200  2 314,00  143 930,80

podhled 51.15 boční strany N.K: 9.3*5.5m2=51,150 [A]

spodní stavba:2*(1.0+9.05+1.0)*0.5m2=11,050 [B]

Celkem: 51.15+11.05m2=62,200 [C]

 41 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  62,200  445,00  27 679,00

nosná konstrukce: 9.3*5.5m2=51,150 [A]

spodní stavba:2*(1.0+9.05+1.0)*0.5m2=11,050 [B]

Celkem: 51.15+11.05m2=62,200 [C]

 42 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  62,200  634,00  39 434,80

podhled 51.15 boční strany N.K: 9.3*5.5m2=51,150 [A]

spodní stavba:2*(1.0+9.05+1.0)*0.5m2=11,050 [B]

Celkem: 51.15+11.05m2=62,200 [C]

 43 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS  50,000  1 557,00  77 850,00

rozsah upřesněn dle skutečnosti

50ks=50,000 [A]

 44 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  10,950  3 198,00  35 018,10

úložný práh

2*(1.0+8.95+1.0)*0.5m2=10,950 [A]

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  323 912,706

Přidružená stavební výroba7

 58 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  31,280  1 050,00  32 844,00

rub opěr: 2*0.8*9.5m2=15,200 [A]

křídla: 2.4*(1.95+1.4+1.5+1.85)m2=16,080 [B]

Celkem: 15.2+16.08m2=31,280 [C]
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 59 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  79,470  1 808,00  143 681,76

 60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  11,475  833,00  9 558,68

pod římsou

(11.5+11.45)*0.5m2=11,475 [A]

 61 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  81,560  250,00  20 390,00

300 g/m2

rub opěr: 2*2*1.3*9.5m2=49,400 [A]

křídla: 2*2.4*(1.95+1.4+1.5+1.85)m2=32,160 [B]

Celkem: 49.4+32.16m2=81,560 [C]

Přidružená stavební výroba  206 474,447

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 45 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,000  391,00  7 820,00

stávající zábradlí na mostě

vč. likvidace

2*10.0m=20,000 [A]

 46 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  142,000  1 515,00  215 130,00

mimo most

vč. náběhů

3*28.0+26.0+4*8.0(náběh)m=142,000 [A]

 47 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  23,000  10 433,00  239 959,00
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na mostě

vč.kotvení

vč. povrchové ochrany dle TZ,TKP a ZTKP

2*11.5m=23,000 [A]

 48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  3 744,00  7 488,00

Osazení značky evidenční číslo mostu.

 49 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  37,320  917,00  34 222,44

kolem zpevění z lomového kamene

vč. betonového lože

 50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,000  950,00  7 600,00

za římsou

vč. betonového lože

4*2.0m=8,000 [A]

 51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  16,200  214,00  3 466,80

spára 15/30

nad rubem opěry: 2*8.1mm=16,200 [A]

 52 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  4,680  1 011,00  4 731,48

(1.0+2.9)*1.2m=4,680 [A]

 53 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  61,275  608,00  37 255,20

horní hrana nosníků 8.17*7.5m2=61,275 [A]
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 54 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  73,495  744,00  54 680,28

spodní hrana nosníků: 9.3*5.45m2=50,685 [A]

čelo opěry: (0.7+1.0)*9.3m2=15,810 [B]

křídla: 4*1.75m2=7,000 [C]

Celkem: 50.685+15.81+7m2=73,495 [D]

 55 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,370  10 280,00  75 763,60

vč. odvozu a uložení na skládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

křídla opěr: 1.1m2*(1.95+1.4+1.5+1.85)m3=7,370 [A]

 56 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  17,606  21 415,00  377 032,49

vč. odvozu a uložení na skládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

římsy: 0.25m2*(11.5+11.45)m3=5,738 [A]

spádový beton: 1.13*8.1m3=9,153 [B]

čela nosníků: 2*0.5*0.3*9.05m3=2,715 [C]

Celkem: 5.738+9.153+2.715m3=17,606 [D]

 57 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  68,850  290,00  19 966,50

vč. odvozu, uložení na skládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

8.5*8.1m2=68,850 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 085 115,799

OstatníOST

 62 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,551  1,00  5,55

2.313 * 2.4 suť živičný frézink, přepočet na t - 2,4t/m3=5,551 [A]
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Ostatní  5,55OST

 3 359 648,53Celkem:
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Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  90,000  901,00  81 090,00

150*1.0*0.6 rýha hl. 1,0m, š. 0,6m=90,000 [A]

 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  36,000  14,00  504,00

90 dle pol. č. 132738=90,000 [A]

-54 dle pol. č. 17411=-54,000 [B]

Celkem: A+B=36,000 [C]

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  54,000  185,00  9 990,00

150*0.6*0.6=54,000 [A]

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,000  1 331,00  47 916,00

Kamenivo hrubé drcené fr. 16/32.

150*0.6*0.4 =36,000 [A]

Zemní práce  139 500,001

Trubní vedení8

 5 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  150,000  419,00  62 850,00

150=150,000 [A]

 6 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  3,000  17 540,00  52 620,00

3=3,000 [A]

Trubní vedení  115 470,008

OstatníOST
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Úprava meliorací

Úprava meliorací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO301

SO301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  36,000  1,00  36,00

36 dle pol. č. 17120=36,000 [A]

Ostatní  36,00OST

 255 006,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 922 529,49Cena s daní:

Kč 333 662,14DPH:

Kč 1 588 867,35Cena celková:

Kč 1 588 867,35Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Krajská páteřní síť ROWANet

Krajská páteřní síť ROWANet

Rozpočet:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

SO401

Objekt: SO401

Stavba: 241122821.

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 588 867,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Krajská páteřní síť ROWANet

Krajská páteřní síť ROWANet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO401

SO401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  824,903  531,00  438 023,49

odvoz přebytečné zeminy na skládku - do 20km

2083*1.05*0.35 rýha š. 0,35m=765,503 [A]

(11.5+14.5+12.5+11.0)*1.50*0.8 rýha š. 0,8m pro chráničky=59,400 [B]

Celkem: A+B=824,903 [C]

 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  241,663  14,00  3 383,28

(824.903-583.240) uložení přebytečné zeminy na skládce=241,663 [A]

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  583,240  185,00  107 899,40

2083*0.80*0.35 zásyp rýhy š. 0,35m=583,240 [A]

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  241,663  948,00  229 096,52

2083*0.35*0.25 lože a zásyp chrániček fr.4-8=182,263 [A]

(11.5+14.5+12.5+11.0)*1.50*0.8 zásyp rýha š. 0,8m pro chráničky=59,400 [B]

Celkem: A+B=241,663 [C]

Zemní práce  778 402,691

Trubní vedení8

 5 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M  6 249,000  117,00  731 133,00

2083 * 3 osazení 3ks kabelové chráničky délky 2083m=6 249,000 [A]

 6 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  148,500  148,00  21 978,00

3*11.5 chráničky na ZÚ=34,500 [A]

3*(14.5+12.5) chráničky v křížení s III/35420 stan. km 1,680=81,000 [B]

3*11.0 chráničky na KÚ=33,000 [C]

Celkem: A+B+C=148,500 [D]
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Krajská páteřní síť ROWANet

Krajská páteřní síť ROWANet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO401

SO401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 8988B KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 

0,25M3

KUS  3,000  12 094,00  36 282,00

3 kabelové komory na začátku a konci trasy a v místě křižovatky s III/35420=3,000 [A]

 8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  2 083,000  10,00  20 830,00

2083=2 083,000 [A]

Trubní vedení  810 223,008

OstatníOST

 9 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  241,663  1,00  241,66

241.663 dle pol. č. 17120=241,663 [A]

Ostatní  241,66OST

 1 588 867,35Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 286 562,46Cena s daní:

Kč 223 287,70DPH:

Kč 1 063 274,76Cena celková:

Kč 1 063 274,76Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Rozpočet:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

SO801

Objekt: SO801

Stavba: 241122821.

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 063 274,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO801

SO801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  80,000  103,00  8 240,00

80 * 1.0=80,000 [A]

 2 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  203,000  14,00  2 842,00

80*1.0=80,000 [A]

123*1.0*1.0=123,000 [B]

Celkem: A+B=203,000 [C]

 3 18461 MULČOVÁNÍ M2  203,000  231,00  46 893,00

80*1.0=80,000 [A]

123*1.0*1.0=123,000 [B]

Celkem: A+B=203,000 [C]

 4 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  80,000  25,00  2 000,00

80*1.0=80,000 [A]

 5 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  123,000  578,00  71 094,00

123=123,000 [A]

 6 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  80,000  137,00  10 960,00

80 80ks kěřů k náhradní výsadbě=80,000 [A]

 7 184B27 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD 

KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  123,000  7 373,00  906 879,00

"123 ks stromů k náhradní výsadbě"

30 Javor horský (klen=30,000 [A]

46 Jasan ztepilý=46,000 [B]

47 Jeřáb ptačí=47,000 [C]

Celkem: A+B+C=123,000 [D]
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO801

SO801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  13,900  1 029,00  14 303,10

Stromy solitérní - 50 litrů/strom

Keře - 10 litrů/keř

Četnost zálivky všech dřevin - 2x

123 * 0.05 * 2 zalití stromy 2x=12,300 [A]

80 * 0.01 * 2 zalití keře 2x=1,600 [B]

Celkem: A+B=13,900 [C]

Zemní práce  1 063 211,101

OstatníOST

 9 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  63,660  1,00  63,66

0.3*0.3*0.3*80 odkopaná zemina pro keře=2,160 [A]

1.0*1.0*0.5*123 odkopaná zemina pro stromy=61,500 [B]

Celkem: A+B=63,660 [C]

Ostatní  63,66OST

 1 063 274,76Celkem:
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3.6.1.8

Kč 763 682,30Cena s daní:

Kč 132 539,90DPH:

Kč 631 142,40Cena celková:

Kč 631 142,40Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

Rozpočet:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

SO802

Objekt: SO802

Stavba: 241122821.

SOUPIS PRACÍ

Kč 631 142,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO802

SO802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  704,400  126,00  88 754,40

2348*0.3=704,400 [A]

 2 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  2 348,000  207,00  486 036,00

Rozprostření ornice v tloušťce 30 cm.

2348 plocha rekultivací programem=2 348,000 [A]

 3 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 348,000  24,00  56 352,00

2348 plocha rekultivací programem=2 348,000 [A]

Zemní práce  631 142,401

 631 142,40Celkem:
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3.6.1.8

Kč 77 550,11Cena s daní:

Kč 13 459,11DPH:

Kč 64 091,00Cena celková:

Kč 64 091,00Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přesun Božích muk

Přesun Božích muk

Rozpočet:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

SO901

Objekt: SO901

Stavba: 241122821.

SOUPIS PRACÍ

Kč 64 091,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Přesun Božích muk

Přesun Božích muk

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

241122821.

SO901

SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 1 R01 PŘEMÍSTĚNÍ BOŽÍCH MUK soub.  1,000  64 091,00  64 091,00

Položka zahrnuje:

- sejmutí ze stávající pozice, přemístění na dočasnou deponii stavby

- nové založení v provedení jako ve stávajícím stavu

- výkopové práce pro založení objektu

- osazení na nové místo.

Ostatní konstrukce a práce, bourání  64 091,009

 64 091,00Celkem:
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