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Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58  Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017 

ISPROFOND: 581 371 0006 

a 

 

účastníci Společnosti „ČET-DET“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016 

 

Společník - správce :  S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČ: 453 09 612, DIČ: CZ45309612 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1383 

bank. spojení:  

 zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a  

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 

a 

společník : OHL ŽS, a.s. 

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
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IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

bank. spojení:  

zastoupena Ing. Petrem Brzezinou, předsedou představenstva a Ing. Romanem Kocúrkem, 
členem představenstva 

a 

společník : EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, 110 Praha 1 Nové Město 

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

bank. spojení: 

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva 
   Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva 

 zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, na základě Plné moci ze dne 15. 12. 2016 
 

a 

společník : GJW Praha spol. s r.o. 

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín 

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528 

bank. spojení:  

zastoupena Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti 
         Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti 

 

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem společnosti „ČET-DET“ je       
S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě 
Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky, 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: …………………// SOD……00200043 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
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železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

1.6 V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního 
systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML.  

1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný 
soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu 
dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje 
zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný 
soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném 
datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může 
Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na 
zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá 
za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací. 

1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy 
v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz): 

               - daňový doklad, 

- souhrn fakturace, 

- soupis zjišťovacích protokolů, 

- zjišťovací protokoly. 

 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 27. 9. 2016 pod evidenčním číslem 646525 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 
veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

http://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/oceneni/
http://www.xc4.cz/
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2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  2 021 305 373,71 Kč 

slovy:  dvěmiliardydvacetjednamilionůtřistapěttisíctřistasedmdesáttřikorun 
českých 0,71 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 
Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, 
neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 
povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
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z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č.2 b) 
Smlouvy.  

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 32 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 28 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání 
osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude provedeno nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na 
realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě 
této Smlouvy nepoužijí.  

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem. 

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných 
veřejnoprávních povolení umístěno. 

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z  Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 60 639 161,21 Kč. 

4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.16 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel 
prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům se pro účely této 
smlouvy nevyžaduje. 

4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.15 Obchodních podmínek, které Zhotovitel 
musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:  
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výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje 10.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí 20.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní 5.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí 1.000,-- Kč/ započatá hodina 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvanácti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm vyhotovení. 
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5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 
Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 
stránkách Objednatele.  

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/12/16 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – 
VTP/R/07/16  

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Praze dne7.8.2017 

 

 

 

V    Praze          dne 7.8.2017  

 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
místopředseda představenstva 

 S u b t e r r a  a.s.  
 
 

................................................................................... 

Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva 

      S u b t e r r a a.s. 

 

.................................................................................... 

Ing. Petr Brzezina 
1. místopředseda představenstva 
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 OHL ŽS, a.s. 
  

  

    ................................................................................... 

Ing. Roman Kocúrek 
člen představenstva 

       OHL ŽS, a.s. 

 

 

 

 

 

................................................................................... 

 Ing. Miroslav Trnka 
 ředitel odštěpného závodu  
                  oblast Železniční stavby a mosty 
 EUROVIA CS, a.s. na základě plné moci 
 
 

 
................................................................................... 

    Ing. Zdeněk Synáček 
  člen představenstva  
 EUROVIA CS, a.s. 

  

   

    ................................................................................... 

Ing. Milan Koudelka 
 jednatel společnosti 
GJW Praha spol. s r.o. 

 

 

................................................................................... 

               Ing. Miroslav Trnka 
 jednatel společnosti 
GJW Praha spol. s r.o. 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku,  vydána českou bankou nebo jinou 

českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 

podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 

v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 

banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 

v členském státu EU působící v České republice na základě práva 

volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“)  ve prospěch 

Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka bude 

vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení 

Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho 

práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo 

v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou 

bankou (tj.zejména, že rozhodé právo, postup čerpání a proces 

vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím 

spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např.potvrzením 

záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě 

nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových 

skutečností, včetně doložení příslušných dokladů. 

Cena Díla celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 a v příloze 

č. 4 Smlouvy 

Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená v 

Harmonogramu postupu prací 

Den zahájení 

prací 

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 

stavebních prací 

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 

Dodatečná 

výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem nad rámec výluk 

uvedených v Harmonogramu postupu prací, nebo jiném 

schváleném plánu výluk dle Smlouvy, včetně výluk nutných 

k odstraňování vad Díla, a to i v záruční době 

Dokumentace 

Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 

Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 

nebo po jeho dokončení předána Objednateli;  

Harmonogram 

postupu prací 

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 

Smlouvě jako příloha č. 5 
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Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 

Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 

prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 

se seznámit 

Jiná oprávněná 

osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor 

BOZP 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 

příslušné Části Díla 

Nabídka 

Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku 

Notifikovaná 

osoba 

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 

požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 

železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 

„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 

osobu z právních předpisů 

Obchodní 

podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 

dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek  

POV plán organizace výstavby 

Projekt (P) projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze zpracovaná v 

jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby, mimo dokumentaci výrobní, 

dílenskou a dokumentaci vybraných souborů technologických 

částí, která se dopracovává samostatně jako součást dodávky 

stavby 

Předávací 

protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem 

Seznam 

Interních 

předpisů 

Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 

kvalitativních podmínkách staveb státních drah  

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 

součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis 

provedených 

prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného 

materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny 

v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném 

kalendářním měsíci 
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Staveniště území určené k realizaci Díla  

-Stát Česká republika 

Subdodavatel podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele 

TDS technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 

Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. 

§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 

stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 2 

písm. d) stavebního zákona. 

Technické 

podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Vyšší moc výjimečná událost nebo okolnost: 

(a) kterou smluvní strana nemůže ovládat; 

(b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před 

uzavřením Smlouvy; 

(c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně 

vyhnout nebo ji překonat; a  

(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 

události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 

podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), 

invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 

násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 

než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 

Zhotovitele a Subdodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a 

radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko náleží 

Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci a radioaktivitu 

použil nebo vyvolal; 

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň 

apod.  

Zadávací 

dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání 

a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 

Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
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na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 

správního úřadu 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 

kvalifikačním předpokladům, jejichž splnění Objednateli dokládal před 

uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a 

za pomoci vhodně vybavených zařízení;  

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno 

nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění 

Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak 

účelu obvyklému;  

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími 

příslušnými povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 

předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 

druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. § 

2592 občanského zákoníku.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související 

informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály 

použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 

vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 
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sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 

občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 

2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 

těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 

odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla  dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 

Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí 

fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a 

bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných 

na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby 

vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, 

přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly 

tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 

předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit 

činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění 

podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 

být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 

musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
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posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 

nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 

nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 

třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení 

konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního 

objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Subdodavatelů nebo 

třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 

tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, 

zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 

ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 

nesrovnalostem.  

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění Díla uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udržovat 

v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokázat 

Objednateli existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných 

smluv či písemných potvrzení. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat 

v platnosti požadované pojištění po celou dobu trvání Smlouvy a/nebo porušení 

povinnosti Zhotovitele na výzvu Objednatele kdykoli prokázat Objednateli existenci 

požadovaného pojištění není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení 

tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

2.15 Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením této Smlouvy pojištění odpovědnosti 

za škodu uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udržovat v platnosti po 

celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokázat Objednateli 

existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 

písemných potvrzení. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti 

požadované pojištění po celou dobu trvání Smlouvy a/nebo porušení povinnosti 
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Zhotovitele na výzvu Objednatele kdykoli prokázat Objednateli existenci 

požadovaného pojištění není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení 

tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

2.16 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli písemný příslib banky, kterým Zhotovitelprokáže, že má přístup k úvěrům 

a dalším finančním zdrojům ve výši uvedené ve Smlouvě s tím, že příslib banky musí 

být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Zápisu o 

předání a převzetí Díla. 

2.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 

informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést 

jejich kontrolu dle Technických podmínek. 

2.18 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 

vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se 

považuje i jejich zápis do stavebního deníku. 

2.19 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 

Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 

omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.20 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 

z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.21 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 

kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 

Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 

nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 

Zhotovitel je povinen oznámit TDS veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící 

zahájení prací  v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 

pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 

veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 

nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 

podmínek.  

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 
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3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS a 

Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a  

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS a 

Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního 

plnění a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 

20. den předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem 

nemůže posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 

přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména 

obsahovat:  

3.6.1.1 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 

včetně vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,  

3.6.1.2 seznam výluk (traťových a trakčních), 

3.6.1.3 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění 

splatnosti faktur, 

3.6.1.4 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

3.6.1.5 průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle 

kterých Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap 

provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a 

všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi 

v každé ze zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 

obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 

Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 

s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle 

Smlouvy. Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování 

svých činností na Podrobný harmonogram. 

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla 

oproti Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel 

předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností 

a/nebo návrh na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 
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3.6.5.1 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,  

3.6.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 

změnu Harmonogramu postupu prací podle některého článku 

těchto Obchodních podmínek, 

3.6.5.3 Vyšší moc,  

3.6.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným 

dodavatelům Objednatele na Staveništi,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně 

nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o 

vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 

a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého 

nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude 

přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se 

Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného 

dodatku k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění 

příslušné Části Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na 

prodloužení termínu pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku 

bude zároveň prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o 

tomu odpovídající dobu. 

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 

Revidovaný Podrobný harmonogram  bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a 

další termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné 

míře dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 

použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného 

harmonogram dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán.  

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 

zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 

Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
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bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 

zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 

aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 

vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části 

Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu 

veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně 

vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení 

postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto 

Obchodních podmínek.  

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 

na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud 

je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 

přičitatelných. 

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 

nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení 

s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby 

původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy 

to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení 

lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 

ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v 

případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 

3.9 těchto Obchodních podmínek. 

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky: 

3.15.1 Zhotovitel je v případech, kdy není z technických důvodů možné, aby bylo 

pokračováno ve zhotovování Díla bez Dodatečných výluk , oprávněn písemně 

požádat Objednatele o poskytnutí Dodatečných výluk, a to alespoň 

sedmdesát (70) dnů před termínem zahájení potřebné Dodatečné výluky. 

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

 s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 

okolnosti. 

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí Dodatečné výluky uhradit Objednateli 

částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad 
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pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečných výluk, vždy k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsou Dodatečné 

výluky poskytnuty. Daňový doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a 

v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle odst. 13.7 a násl. 

těchto Obchodních podmínek.   

3.15.4 Zhotovitel se zároveň v souvislosti s poskytnutím Dodatečné výluky zavazuje 

uhradit veškeré oprávněné náklady uplatněné Objednatelem či příslušnými 

dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 

včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy), které vznikly 

v souvislosti s takto poskytnutou Dodatečnou výlukou. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků;  

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 

vad a drobných vad) a dokumenty související  s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, 

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v Technických 

podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 

(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 

předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 

sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě 

Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 

konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 

kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 

obsahovat: 
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4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavebních prací, montáže a zkoušení, 

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi, 

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

4.3.3.1 zahájení výroby, 

4.3.3.2 inspekcích Zhotovitele, a 

4.3.3.3 zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z 

typů vybavení Zhotovitele na Staveništi, 

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů, 

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních 

nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům 

s veřejností, a 

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 

se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob 

vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 

Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které 

Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást 

svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou 

osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor 

pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 



Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 
OP/R 12/16 

 

Stránka 15 z 42 

uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Subdodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 

plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, 

který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí 

mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, 

případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či 

tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.  

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 

životního prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 

odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 

své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 

pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 

zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a 

zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít 

platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 

Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 

předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2.7.2014, s účinností od 

1.9.2014 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
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osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 

zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu 

znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, 

ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 

elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací 

na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 

předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených 

dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční 

dopravní cestě.  

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 

povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 

schválený GŘ SŽDC dne 17.3.2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 1.4.2014, 

v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 

povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro 

vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání 

žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné 

právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 

jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 

mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále 

zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří se budou podílet 

na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou 

způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními 

předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před 

zahájením prací na provádění Díla předložením kopií předmětných dokladů 

způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže 

na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci. 

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 

odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 

bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků 

v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 

jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou  pod vlivem  alkoholu nebo návykové 

látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i 

své Subdodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 

alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
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prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č.6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 

dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 

„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola 

bude prováděna dle části třetí, bodů 3.2-3.5, a části čtvrté, bodů 4.2 – 4.5, Pokynu 

generálního ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a 

užívání jiných návykových látek“ v platném znění. 

7. SUBDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Subdodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 

prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

subdodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Subdodavatel svoji část plnění v 

rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Subdodavatele ani ji ve 

smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Subdodavatelem pod 

svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že tato povinnost Subdodavatele není sjednávána jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se 

k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 

Subdodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Subdodavatele 

uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije v 

případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a 

doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 

přičemž budou ohledně tohoto dalšího subdodavatele splněny požadavky těchto 

Obchodních podmínek, které se vztahují na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodující 

část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena 

vlastními prostředky původního Subdodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel 

předem písemně oznámit TDS název takového subdodavatele spolu s identifikací 

plnění, které má tento další subdodavatel realizovat. Takový další subdodavatel se 

považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného 

dalšího subdodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto 

oznámeného dalšího subdodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý subdodavatel 

žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby 

Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze 

dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není 

provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že tyto 

stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít Zhotovitel při plnění 

předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho vlastnictví. Za práce provedené 

vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 
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Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob 

ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se 

přiměřeně vztahují povinnosti Subdodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při 

provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností 

zaváží stejným způsobem, jako Subdodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich subdodávky je možné v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou 

pro změnu Subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím 

řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Subdodavatele originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Subdodavatel splňuje 

kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Subdodavatele; 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 

datum zahájení každé subdodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 

práce na Staveništi. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané 

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby vybrané práce na 

Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny 

fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění 

a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Subdodavatel musí mít i všechna ostatní 

oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně 

závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a 

převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 



Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 
OP/R 12/16 

 

Stránka 19 z 42 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných 

zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a 

 k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo 

b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel 

povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy. 

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Subdodavateli, a na Staveništi budou působit 

současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat 

Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to 

bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 

smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i 

všechny své Subdodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a 

Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna 

a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické 

požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 

datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek 
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vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla 

své Subdodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny 

tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 

předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již 

nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se 

na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.  

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby  v souladu s 

Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 

Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že: 

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout 

takový příslušný pokyn TDS;  

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené v přítomnosti 

TDS. Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. O 

tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 

umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 

zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 

TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou. 

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 
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9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované TDS. 

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 

TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 

ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné. 

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 

protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 

záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel 

nepředá toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby 

prověřil záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za 

přesné. 

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a 

příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka 

uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou  cenou, zejména 

výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele. 

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 

podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak:  

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná; 

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 

 s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo 

možno Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování 

přejímacích zkoušek po provedení těchto prací; 

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli 

do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli. 

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 

drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 

Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
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k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o 

předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat: 

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla 

dle Harmonogramu postupu prací; 

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS; 

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis o 

předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 

jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 

odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.  

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti 

podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a 

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 

Díla; a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 

Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 

deníků.  



Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 
OP/R 12/16 

 

Stránka 23 z 42 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a 

pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 

toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající 

vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště 

nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla 

bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo 

drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, 

nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, 

která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 

později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních 

dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu 

žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první 

verze za závazný. 

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést 

veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 

dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci. 

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 

předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních 

dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu 

žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé 

verze za závazný. 
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11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a 

akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání. 

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla. 

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 

je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na dopracování projektového souhrnného řešení a náklady 

na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady 

na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Subdodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 

Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 

odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, 

měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních 

zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a 

jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných 

záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm a 

celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 

soupis prací).  



Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 
OP/R 12/16 

 

Stránka 25 z 42 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v 

součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku 

se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční 

míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného 

Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se 

úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 

kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a 

v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím 

kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a 

zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné 

práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném 

podpisem TDS.  

13.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 43, platné znění), 

který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. Vystavené daňové doklady 

se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:   

a) soupis zjišťovacích protokolů,  

b) zjišťovací protokoly 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez 

protokolů o skutečné výměře) 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 

povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 

neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 

podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla 

částku ve výši 10% z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 

povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat záruční vady Díla v souladu se 

Smlouvou.  

13.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 

dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 

považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 

Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 

Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 
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z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u 

Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní 

datovou schránku. 

13.8 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.9 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

13.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad 

vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven i 

k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.18 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele. 

13.12 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 

1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

13.13 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

13.14 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 

zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 

splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 

možnostmi takovou zálohu poskytnout. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel sezavazuje Objednateli do deseti dnů (10) dnů od účinnosti Smlouvy 

poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku za provedení Díla ve formě Bankovní 

záruky ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla ( dále též jen 

Bankovní záruka)  bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 

kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 

schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 

Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 

Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto 

porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 

Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 

neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 

vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.   



Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 
OP/R 12/16 

 

Stránka 27 z 42 

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž česká banka nebo zahraniční banka  (tj. ta, která vydala Bankovní záruku 

za provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu a 

odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím 

protokolu podle toho, která z těchto událostí nastane později, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní 

záruku za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních 

podmínek. 

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v 

případech, pokud:  

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil 
své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;  

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;   

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;  

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 

povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 

vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 

Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 

Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 

záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.  

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále v 

případech, pokud:  

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení 

Díla, 

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 
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do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 

Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti. 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, 

Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech o 

předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 

odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné 

14.8.1 Zádržné dle odst. 13.5 Obchodních podmínek bude následně nahrazeno 

Bankovní zárukou za provedení Díla nahrazující zádržné ve výši součtu 

nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až 

do srpna každého kalendářního roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nahrazující zádržné nejpozději 

do 15. října každého kalendářního roku. Na návrh Objednatele nebo 

Zhotovitele lze po vzájemném odsouhlasení nahradit zádržné Bankovní 

zárukou za provedení Díla nahrazující zádržné i v jiném termínu. 

14.8.2 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné bude vydána na dobu 

o šest měsíců delší, než je zbývající doba do ukončení Díla dle Smlouvy. 

V případě, že by byla lhůta pro ukončení Díla na základě dodatku ke Smlouvě 

prodloužena o více než dva měsíce, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu 

prodloužit i platnost Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné. 

Bankovní záruka musí splňovat podmínky dle odst. 14.3 a) Obchodních 

podmínek. 

14.8.3 Objednatel se zavazuje převést příslušnou část zádržného ve výši součtu 

nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až 

do srpna každého kalendářního roku na bankovní účet Zhotovitele nejpozději 

do šedesáti (60) dnů ode dne předložení Bankovní záruky za provedení Díla 

nahrazující zádržné. 

14.8.4 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu Bankovní záruky za provedení 

Díla nahrazující zádržné a to do dvaceti (20) dnů ode dne předložení 

Bankovní záruky za odstranění záručních vad Objednateli, ne však před 

podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS. 

15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO 

15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 13.5 

Obchodních podmínek nebo z Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné 

v případě, že Zhotovitel: 

15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo 

15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo 

15.1.3 neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

 

15.1.4 nevydá Objednateli Bankovní záruku za odstranění záručních vad dle 

podmínek uvedených níže. 
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15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních 

podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o výši uvedenou v 

Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující zádržné a o částku, kterou si Objednatel 

oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele, nejpozději do šedesáti 

(60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího 

protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za záručních vad 

Díla. Bankovní záruka za odstranění záručních vad Díla bude vystavena na částku 

odpovídající výši 50% původní výše zádržného.  

15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, 

případně poníženou o výši uvedenou v Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující 

zádržné a o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní 

účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne předložení Bankovní záruky 

za odstranění záručních vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího 

protokolu Zhotovitelem i TDS. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění záručních vad bude vydána 

na dobu šesti (6) let. 

15.6 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění záručních vad specifikují datum 

ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění záručních vad a Zhotovitel 

neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění záručních vad, potom je Zhotovitel povinen 

platnost Bankovní záruky za odstranění záručních vad prodloužit, dokud nebudou 

všechny záruční vady odstraněny. 

15.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění záručních vad 

pouze  v případech, pokud: 

15.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění záručních vad 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění záručních vad, 

15.7.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 

je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

 

15.7.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

15.7.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 

nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem 

poskytnuté, a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které 

vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních 

pokut a nároku na náhradu škody, nebo 

15.7.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv. 

15.8 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění záručních vad 

Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění záručních 
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vad pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného 

prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Projektu jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má právo 

hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) nebo že 

k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě 

uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, a 

to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve 

smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení 

příslušnéhodaňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a 

Objednatelsoučasně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním 

podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly 

v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která 

je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním 

Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských 

práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i 

prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 

na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých 

na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní 

nástupce nejsou povinni licenci využít. 

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a 

způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 

dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 
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17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 

popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 

řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 

číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším 

jednání návrh změny projednají.   

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 

od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 

jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 

změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

 v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce u 

Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. Veškeré vícepráce schválené ve 

změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány 

samostatným daňovým dokladem. 

17.10  Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 

se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 

jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 

Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 

k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 

vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 
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cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a 

§ 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

pak ZVZ. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné 

plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací.  

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 

by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS. 

17.14 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 

případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 

Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 

provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem. 

17.15 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 

TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním 

deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či 

méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 

podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě 

provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění 

Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ  

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o 

předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele 

ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 

které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 
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18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto 

pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 

kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu 

nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, 

s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si 

strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat 

práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady 

zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 

jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti 

vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě 

v tunelech v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, 

pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací.  

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  
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19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 

Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 

Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 

se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a 

převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento 

komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem 

komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 

poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 

celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 

následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 

na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 

převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná 

oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 

doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 

odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 

jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná 

oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání 

Díla nebo Části Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 
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přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 

náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 

vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 

skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na 

odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad či zádržné.  

19.18 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 

resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 

oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění 

záručních vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné 

vhodné záruky. 

19.19 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v 

souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad. 

19.20 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 

nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 

Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel 

oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 

náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené 

slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních vad 

či zádržné. 

19.21 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 

práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.22 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad. 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
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závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

20.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho 

části) v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro 

jednotlivé Části Díla je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den 

prodlení, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních 

podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

20.3 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami ( v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených 

v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 

době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla,  je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části 

Díla za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním 

jednotlivé vady.  

20.4 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami  ( v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, 

které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  10 000 Kč za každý jednotlivý 

případ a za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.5 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k 

negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 

rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 

provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 

výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části 

Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení 

plné výše penále uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců.  Prokáže-li Zhotovitel, 

že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z 

vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 

ustanovení se nepoužije.  

20.6 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 

zhotovení Díla nebo nebude pokračovat  v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 

porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je 

Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla 

za každý takový případ. 

20.7 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z celkové Ceny Díla za každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí 

Staveniště či jeho části Zhotovitelem. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 

z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či 

jeho části, maximálně 1 500 000 Kč za měsíc. 
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20.9 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% 

z ceny všech dotčených Částí Díla za každý takový případ. 

20.10 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový 

případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.11 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.12 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.13 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele překročí dobu trvání výluky 

nebo samostatnou etapu výluky (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné časové 

poloze nebo nejsou ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST), uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši:  

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000  Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  5.000  Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní   2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí   1.000 Kč/ započatá hodina 

Výluka zabezpečovacího zařízení   3.000  Kč/započatá hodina 

20.14 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.  

20.15  V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,02% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.16 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 

nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% 
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z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele 

tím nejsou dotčeny. 

20.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

bankovní příslib nebo neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu vyžadovaném 

Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.18 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z celkové Ceny 

Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění 

ke vstupu do kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní 

pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat 

pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.20 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% 

z Ceny Díla, maximálně 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) 

dnů ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je 

povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 

českých) za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 

stavebního deníku. 

20.21 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla, maximálně 100.000,- Kč (slovy: 

jednostotisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. 

Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý další den, až 

do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu o postupu prací. 

20.22 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

při práci na Staveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1% z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc 

korun českých) za každý zjištěný případ. 

20.23 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Projektem, případně, na něž pro takové účely nebyla 

uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za účelem 

provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc 
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korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto 

neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.24 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.  

20.25 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

20.26 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

20.27 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

20.28 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši. 

20.29 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.30 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací delším než třicet (30)dní. 

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne 

písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti 

Bankovní záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za 

odstranění záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo 

nesplní svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla 

v platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 

povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě. 

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu a 

toto porušení nenapraví ani do 10 dnů. 
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21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k 

charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

21.1.13 Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí byť i 

jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě.  

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 

toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 

doručení Zhotoviteli. 

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy. 

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 
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21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k 

zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a 

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné  práce, 

které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 

vystaven daňový zastoupení.doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. 

Seznam prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty 

právo, musí být odsouhlasen a potvrzen TDS.  

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 

Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 

k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany 

TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a 

v této výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu 

Zápisu o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel 

po uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento 

článek Obchodních podmínek; 

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 

od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, a 

doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 

po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

Zhotovitele. 
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23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 
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Příloha č. 2 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 
občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 
závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/07/16 

c) Zvláštní technické podmínky  
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SEZNAM ZKRATEK 

BOZP ...............  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv .................  Výškový systém baltský po vyrovnání 

CE ...................  Conformité Européenne - označení výrobku, že splňuje technické požadavky stanovené ve 
všech právních předpisech Evropské unie 

ČD ...................  České dráhy, a. s. 

ČR ...................  Česká republika 

ČSN .................  Česká technická norma 

DPSŘ ...............  dopracování Projektového souhrnného řešení 

EMC ................  Elektromagnetická kompatibilita 

EPZ .................  Elektrické předtápěcí zařízení     

ES ...................  Evropské společenství 

EU ...................  Evropská unie 

EŽS ..................  Evropský železniční systém 

FKZ .................  Filtrační kompenzační zařízení 

GNSS ...............  Globální navigační satelitní systém  

GŘ SŽDC ..........  Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

GVD ................  Grafikon vlakové dopravy 

JŽM .................  Jednotná železniční mapa 

KN ..................  Katastr nemovitostí 

KZP .................  Kontrolní a zkušební plán 

NKÚ ................  Nejvyšší kontrolní úřad 

OTP .................  Obecně technické podmínky 

(P) ...................  Projekt - projektová dokumentace pro stavby drah je na dráze zpracovaná v jednom 
stupni na úrovni dokumentace zahrnující projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo dokumentaci výrobní, 
dílenskou a dokumentaci vybraných souborů technologických částí, která se dopracovává 
samostatně jako součást dodávky stavby. 

PBŘ .................  Požárně bezpečnostní řešení 

POV ................  Projekt organizace výstavby (Zásady organizace výstavby) 

PS ...................  Provozní soubor 

PSŘ .................  Projektové souhrnné řešení 

OŘ ..................  Oblastní ředitelství 

SEE..................  Správa elektrotechniky a energetiky 

SFDI ................  Státní fond dopravní infrastruktury 

S-JTSK .............  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO ...................  Stavební objekt 

Smlouva ..........  Smlouva o Dílo 

SpS .................  Spínací stanice 

SŽDC ...............  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG .................  Správa železniční geodézie 
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TDS .................  Technický dozor stavebníka (Investora, Objednatele) 

TKP .................  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TKP PK ............  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

TM .................  Trakční měnírna 

TPZ .................  Technické prohlídky a zkoušky 

TSI ..................  Technické specifikace pro interoperabilitu  

TT ...................  Trakční transformovna 

TÚDC ..............  Technická ústředna dopravní cesty 

TV...................  Trakční vedení 

UIC .................  Mezinárodní železniční unie 

UTZ .................  Určená technická zařízení 

ÚOZI ...............  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

ZGB ................  Základní geodetický bod určený v 1. třídě přesnosti metodou GNSS  

ZPMZ ..............  Záznam podrobného měření změn 

ZS ...................  Zařízení staveniště 

ŽBP .................  Železniční bodové pole 

ŽDC.................  Železniční dopravní cesta 

ŽP ...................  Životní prostředí 

 

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Všeobecných technických podmínkách, 
mají význam uvedený v Obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 
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1. ÚVOD 

1.1. Pojmy a definice 

1.1.1. Všeobecné technické podmínky (dále VTP) jsou jedním ze základních dokumentů ze souboru 
dokumentů „Technické podmínky“, které jsou přílohou č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby.  

1.1.2. Technické podmínky jsou souborem dokumentů s požadavky objednatele stavby na provedení, kontrolu 
a převzetí prací, výkonů a dodávek. Základními dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní 
podmínky (TKP), které jsou pro zhotovení díla doplněny o VTP a ZTP. 

1.1.3. VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení stavby a vycházejí 
z aktuálních TKP, interních předpisů, směrnic, norem a zaváděcích listů SŽDC, obecně platných 
technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek právního řádu. 

1.1.4. Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry 
díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla. 

1.1.5. VTP vychází z aktuálního stavu uvedených právních předpisů, technických norem a interních dokumentů 
a předpisů v době vydání VTP. Zhotovitel odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů. 

1.1.6. Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením Všeobecných technických 
podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP. 

2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

2.1. Práva a povinnosti TDS 

2.1.1. Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit 
technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 
Sb. [1]. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona [1].  

2.1.2. TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo v souladu se Smlouvou. Při realizaci Díla se 
účastní probíhajících prací, jednání, měření, kontrol a zkoušek. Dále se účastní jednání o předčasném 
užívání nebo prozatímním užívání Díla nebo její části ve zkušebním provozu a kolaudačního řízení. 

2.1.3. TDS spolupracuje se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontroluje práce vykonávané ve 
výlukách a průběhu výlukových prací. V souvislosti s pracemi na Díle prováděnými ve výlukách kontrolují 
i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení 
výluky. 

2.1.4. TDS vstupuje na Staveniště, do dílen, skladů a Zařízení staveniště Zhotovitele v době, kdy v těchto 
prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.  

2.1.5. TDS vyžaduje po Zhotoviteli a od něj přejímá doklady prokazující, že práce na Díle a ostatní výkony a 
dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a 
umožňují tak zahájit užívání Díla nebo jeho části. 

2.1.6. TDS kontroluje průběh a věcnou správnost dílčích částí DPSŘ zpracované Zhotovitelem, včetně kontroly 
doložení a správnosti veškerých požadovaných dokladů a certifikací. 

2.1.7. TDS provádí odsouhlasení doplňků v (P), které nevyžadují změny Díla, společně v koordinaci se 
zhotovitelem (P) a po odsouhlasení autorským dozorem. 

2.1.8. TDS kontroluje dodržování a plnění postupů podle TKP, ZTP, postupů schválených objednatelem a plnění 
KPZ. Kontroluje výsledky zkoušek a požaduje po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu 
provedených prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

2.1.9. TDS kontroluje a přejímá od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle a všechny dokončené dodávky 
nebo jejich dokončené části a přejímá všechny práce, které mají být zakryty nebo které budou při 
přejímacím řízení nepřístupné.  

2.1.10. TDS provádí kontrolu harmonogramu, věcného a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti 
dokladů předkládaných s požadavkem na úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou provedených prací a 
dodávek odsouhlasují a podepisují Soubor provedených prací.  
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2.1.11. V průběhu provádění Díla TDS kontroluje činnost Koordinátora BOZP a kontroluje dodržování platných 
předpisů na úseku ochrany ŽP. 

2.1.12. TDS kontroluje zavedení a vedení stavebních deníků a provádí záznamy do stavebních deníků (kapitola 
Stavební deník).  

2.1.13. TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu 
provádění prací na Díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímají práce a dodávky, 
které byly na Díle provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

2.1.14. V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí subdodavatel, který 
nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle 
nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provádění prací na Díle odvolá a 
má právo vykázat nepověřeného Subdodavatele ze Staveniště.  

2.1.15. TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla 
zaměstnána nebo najata Zhotovitelem nebo některým z jeho subdodavatelů, a která nesplňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací, nesplňuje odbornou nebo 
zdravotní způsobilost, zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, BOZP nebo způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo 
třetích osob a případně požaduje po Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště. 

2.1.16. V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého porušení 
technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní 
dopravy, mají osoby vykonávající TDS oprávnění nařídit přerušení prací na Díle a dohodnout se 
Zhotovitelem další postup při provádění Díla. Výše uvedené porušení povinností ze strany Zhotovitele se 
bude považovat za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo 
odstoupit od Smlouvy. 

2.1.17. V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události má TDS právo nařídit přerušení prací 
na Díle nebo jeho části až do doby pominutí důvodů a navrhuje opatření k odvrácení škod a ohrožení 
životů při událostech z vyšší moci. 

2.1.18. V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, použijí se přiměřeně 
ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 

2.1.19. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, oznámení, návrhy, 
požadavky, testy nebo podobné úkony TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují Zhotovitele žádné 
odpovědnosti, kterou má dle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a 
neplnění, pokud TDS jednal mimo rozsah svého oprávnění stanoveného Smlouvou a Zhotovitel tuto 
skutečnost neprojednal s Objednatelem za účelem ověření pravomoci TDS. 

3. STAVEBNÍ DENÍK 

3.1. Typizovaný stavební deník 

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] 
a §6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve stavebním deníku centrálním a stavebních 
denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí 
Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do prozatímního užívání Díla nebo 
jeho části ke zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady, zjištěné při kontrolní 
prohlídce Díla. Stavební deník bude veden v českém jazyce. 

3.1.2. Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované stavební deníky jsou tyto: 

3.1.2.1. A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje)  

3.1.2.2. B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy  

3.1.2.3. A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje)  

3.1.2.4. B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy  

3.1.3. Typizované stavební deníky a informace ke správnému vedení (Stavební deník /centrální stavby/ 
Stavební deník /část stavby/) jsou uvedeny ve vzorech těchto stavebních deníků. Kontakt, kde je možné 
vzory SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou v závěrečné 
kapitole „Související normy a předpisy“. 
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3.2. Záznamy ve stavebním deníku 

3.2.1. Denní záznamy do stavebního deníku části Díla budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [51]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související 
se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden 
druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.  

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se 
týkají příslušné Části Díla a nejsou obsaženy ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. [29]: 

a) Založení a ukončení vedení ostatních stavebních deníků, 

b) zahájení a ukončení výluk, 

c) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

d) zdůvodnění rozdílů provedených prací od (P) případně stavebního povolení, odůvodnění změn 
materiálů a změn technického řešení a odchylek od (P), včetně způsobu projednání, 

e) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

f) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti koordinátora BOZP (pokud je určen), 

h) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro biologický dozor (pokud je určen). 

3.2.3. Přílohy stavebního deníku tvoří:  

 záznamy,  

 výkresy, 

 zvláštní výkresy, které dokumentují odchylky (P) a 

 schválený podrobný harmonogram postupu prací a finančního plnění. 

3.3. Vedení stavebního deníku 

3.3.1. Centrální stavební deník bude uložen na pracovišti osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle 
Smlouvy. 

3.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale přístupný během pracovní doby pro osoby 
oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém místě. 

3.3.3. Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu pověřené objednatelem 
a zhotovitelem, nebo kontrolní orgány státní správy, osoby vykonávající kontrolní prohlídky, osoby 
pověřené výkonem autorského dozoru zhotovitele (P), koordinátor BOZP, osoby vykonávající biologický 
dozor a další osoby uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané činnosti 
ve výstavbě podle ustanovení stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností ve 
stavebním deníku otiskem svého razítka a podpisem. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu 
výstavby (jména, příjmení, funkce, tel. číslo). 

3.3.4. V průběhu realizace rozestavěných staveb v rámci provádění Díla jsou dále uvedené osoby oprávněny 
provádět kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. 
Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu Zhotovitelem a 
Objednatelem a státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá z příslušných právních předpisů. 

3.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze  stavebních 
deníků do centrálního stavebního deníku formou záznamu nebo uložením kopií příslušných stránek 
těchto stavebních deníků. 

3.3.6. Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

3.3.7. Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve stavebních denících 
musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení 
příslušné oprávněné osobě včetně Objednatele. Není-li splněna lhůta 5 pracovních dní, má se za to, že 
Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

3.3.8. Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem 
Objednatele, autorského dozoru zhotovitele (P) nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v centrálním 
stavebním deníku nebo v ostatních stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 
pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném 
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a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 2 pracovních dní, má se za 
to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

3.3.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla navrhovaných v souladu se 
Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska Objednatel, zhotovitel (P), k tomu 
oprávněné osoby Objednatele, TDS a Zhotovitel. 

3.3.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii bez 
zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho části a po odstranění vad, nejpozději však při 
předání Předávacího protokolu. 

4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1. Předání a vyklizení staveniště 

4.1.1. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční dopravní cesty, v 
době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve 
Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po 
nabytí účinnosti Smlouvy.  

4.1.2. Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel předá 
Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem 
zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“. Vzhledem 
k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště po úsecích 
v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit 
provádění příslušné části Díla. 

4.1.3. Objednatel se, za účasti správce ŽBP, zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a 
hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická činnost 
Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v (P), části - „Geodetická dokumentace“. Pro 
vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené 
z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při předání a převzetí 
staveniště je popsán v TKP [51] a VTP v kapitole 6. 

4.1.4. Při předání Staveniště se Objednatel zavazuje prostřednictvím osob vykonávajících TDS seznámit 
Zhotovitele se zjištěnými stávajícími podzemními a nadzemními vedeními a zařízeními technické 
infrastruktury, které mohou být dotčeny prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud 
nejsou tyto skutečnosti uvedeny v (P). 

4.1.5. O předání Staveniště se Objednatel zavazuje prostřednictvím osob vykonávajících TDS sepsat Zápis o 
předání Staveniště (dále jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele k předanému 
Staveništi. Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Zápisu. 

4.1.6. Součástí zápisu o předání a převzetí Staveniště je protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště dle 
kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele. 

4.1.7. V případě financování (kofinancování) stavby z fondů, budou informační tabule o stavbě instalovány 
Objednatelem. V ostatních případech zajistí Zhotovitel na vhodném místě instalaci tabule s informacemi 
o stavbě v rozsahu dle Kapitoly 1 TKP [51], u liniové stavby zpravidla na jejím začátku a konci.  

4.1.8. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů od podepsání předávacího protokolu, je Objednatel 
oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele. 

4.2. Užívání staveniště 

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní Objednateli užívat 
prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. Součinnost 
dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu 
s obvyklými službami (vytápění, energie, internet, úklid apod.) bez technického vybavení, včetně 
parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak 
součástí nákladů na zařízení staveniště. 

4.2.2. V případě supervize stavebních prací pracovníky SFDI jsou požadavky na zázemí uvedeny v ZTP. 

4.2.3. Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová práva, která 
potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně železniční dopravní cesty. Pro účely 
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získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel 
potřebovat pro provedení Díla, zařízení Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje 
uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné, nebude-li 
s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.2.4. Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance a zaměstnance svých 
subdodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech 
technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede 
Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 8 Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat 
seznam všech zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 
tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli změny tohoto seznamu 
zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro aktuální seznam 
zaměstnanců [57]. 

4.2.5. Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým Subdodavatelům, uvedeným 
v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po 
předchozím písemném souhlasu TDS. Veškeré návštěvy na staveništi budou předem oznámeny 
Zhotovitelem Objednateli. 

4.2.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se v prostoru 
Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ [57], kterým je pracovníkům 
Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti 
kolejí. 

4.2.7. Povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele a veškeří další 
pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů 
Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, 
zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem. 

4.2.8. Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště. 

4.2.9. Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno nějaké zařízení 
nebo významnější položka jiného vybavení. 

4.2.10. Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo. 

4.2.11. Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) v důsledku 
poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí veškeré nároky vzniklé jejich 
přepravou. 

4.2.12. Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí veřejnosti nebo přístup a užívání 
veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných 
osob. 

4.2.13. Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) v případě 
důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 

4.2.14. Zhotovitel bude odpovídat za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat pro 
zhotovení Díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektřiny, vody, plynu a 
dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a jejichž detaily jsou uvedeny (P) a v Technických 
podmínkách. Zhotovitel poskytne na vlastní náklady a riziko veškeré přístroje nutné k využívání těchto 
služeb a měření spotřebovaného množství. Napojení na přípojné body uvedené v (P) si u jednotlivých 
správců sítí projedná a zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb nad 
rámec (P), např. výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen hradit správcům jednotlivým sítí, na které je připojen, cenu za spotřebu podle 
skutečného odběru energií. Všechny náklady za oděr energií jsou součástí ceny za Dílo. 

4.2.15. V rozsahu, v jakém bylo neplnění povinností Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání 
některé části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, včetně chyby v 
některém z dokumentů Zhotovitele nebo prodlení s jeho převzetím, nebude mít Zhotovitel nárok  na 
prodloužení lhůty pro plnění dle Obchodních podmínek. 

4.2.16. Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a případně na další prostory, které 
může Zhotovitel získat, a které TDS odsouhlasí jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna 
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nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a pracovníci Zhotovitele zůstali na Staveništi, případně v těchto 
dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky. 

4.2.17. Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí 
skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel 
vyčistí Staveniště a odstraní  z něj veškerý nepotřebný odpad, suť a pomocné stavby či konstrukce. 

4.2.18. Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v POV zpravidla po stávajících 
komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na 
jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti 
prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu 
komunikací. Tato fotodokumentace bude pořízena za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce 
komunikace) a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii fotodokumentace. Po ukončení 
stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. 
Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových 
cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [18]. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za 
jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí ceny za Dílo. 

4.2.19. Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy pozemních komunikací 
dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu 
jejich používání při stavbě (§38 a §39 zákona č. 13/1997 Sb. [18]). Zhotovitel odpovídá za všechny 
případné škody, které na dotčených komunikacích nebo mostech způsobil při stavební činností. Náklady 
na úpravy a opravy přístupových a odvozových tras jsou součástí ceny Díla.  

4.2.20. Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad do původního 
stavu.  

4.2.21. Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona č. 13/1997 Sb. 
[18] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [35] a v souladu s dokumentací dopravních opatření, Zhotovitel se 
zavazuje zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit udržování dopravních značek. V případě 
potřeby změny dopravního značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými správními 
orgány. Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou součástí Ceny Díla. 

4.2.22. Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je Zhotovitel povinen 
ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny v (P) a zda je součástí této dokumentace 
též smlouva, která by Objednateli zakládala právo na předmětných nemovitostech stavbu provést. Zjistí-
li při tomto ověření Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Objednateli 
bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění 
příslušné Části Díla na nemovitostech. 

4.3. Zařízení staveniště 

4.3.1. Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení Díla uvede do 
původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu vlastníkovi nebo jiné předem 
dohodnuté osobě. 

4.3.2. Zhotovitel (P) provozního, sociálního a výrobního ZS jej projedná s příslušnými orgány ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb.[1], a vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb.[36] a vyhlášky MMR č. 63/2013 Sb.[37]. Před 
uvedením zařízení Staveniště do provozu si zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání 
stavby. 

4.3.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního ZS a odpadového 
hospodářství pro potřeby své a potřeby svých subdodavatelů v souladu s (P). Projekt provozního, 
sociálního a výrobního ZS bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, 
vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající 
TDS. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR s účastí TDS. Dále bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění 
podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.[9]. 

4.3.4. Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn použít po dobu 
kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to pouze po předchozím projednání 
s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. [6], o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 



 
Příloha č. 2b - Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby - VTP/R/07/16 

 

11 z 29 

4.3.5. Jestliže charakter Díla vyžaduje, aby Zhotovitel použil vodní dopravu, budou předchozí ustanovení 
interpretována jako by „komunikace“ byla vodní cesta a "vozidlo" bude chápáno jako plavidlo 
s odpovídajícími souvislostmi.  

4.3.6. Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy a objekty 
doporučené a předjednané v (P) jako dočasné zábory. Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem 
dalších nemovitostí a jejích částí nebo práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou 
součástí ceny za Dílo. Zhotovitel se zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně přístupu na 
Staveniště) a dalších pozemků dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační plochy 
podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná vybavení neobsažená v (P), 
zajistí si toto vybavení na své náklady.  

4.3.7. Dočasné využívání nemovitostí pro ZS a příjezdových cest, potřebné k provedení Díla, jsou s vlastníky 
projednány. Vyjádření vlastníků, nájemní smlouvy nebo smlouvy o smlouvách budoucích jsou součástí 
dokladové části (P). V případě, že vlastník poskytl souhlas s dočasným využitím nemovitosti, uzavře 
Zhotovitel s tímto vlastníkem nájemní smlouvu a zajistí plnění podmínek, uvedených ve Smlouvě. 
V případě, že nájemní smlouvu uzavřel s vlastníkem Objednatel, byla účinnost této smlouvy odložena až 
na dobu skutečného využití nemovitosti. Zhotovitel stavby má možnost na tato předjednání navázat a 
uzavřít s vlastníky nemovitostí vlastní nájemní smlouvy (resp. nájemní smlouvy budou převedeny na 
Zhotovitele, který si s vlastníkem dojedná upřesnění nájemních podmínek a zajistí jejich plnění) anebo si 
musí zajistit pro účely stavby jiné pozemky. V  případě uvedených smluvních vztahů je v Soupisu prací 
k ocenění, ve Všeobecném objektu, uvedena položka, která se vztahuje k zajištění smluvních vztahů 
k dočasným pozemkům a objektům. Tyto případy budou vždy konkrétně vyjmenovány v ZTP. 

4.3.8. V případě nájemní smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je Zhotovitel při prodloužení doby 
sjednaného nájmu povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli a to nejméně 6 kalendářních 
týdnů před termínem původního skončení nájmu. Prodloužení nájmu požadovaného Zhotovitelem bude 
po dohodě s vlastníkem sjednáno dodatkem k nájemní smlouvě a Zhotovitel je povinen cenu nájmu po 
výzvě Objednateli uhradit. 

4.3.9. Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti a pro staveništní 
dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený v (P), např. využitím vlastních kapacit, 
kapacit místních firem, popřípadě po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným 
oprávněným a s jeho souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí 
přitom použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející a pozemky určené 
pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí o odnětí těchto pozemků. 

4.3.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů ZS. 
Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy ke vstupu do objektů 
provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

5.1. Kontrola kvality prací 

5.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. části Díla předložit Objednateli Kontrolní a 
zkušební plán (KZP) ke schválení. KPZ obsahuje plán zkoušek a kontrolního měření podle TKP [51]. 

5.1.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDS kontrolovat dodržování a plnění postupů podle Kontrolního 
a zkušebního plánu. V případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu může osoba 
vykonávající TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování Kontrolního a zkušebního 
plánu pozastavit provádění prací. 

5.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit TDS způsob řešení reklamace a předat kopie dokladů o způsobu jejího 
vyřízení včetně protokolů o případných zkouškách prováděných v rámci reklamace. 

5.1.4. U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i supervizor stavby. 

5.1.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

5.1.6. Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým systémem 
managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení Díla, pokud byl požadován.  

5.1.7. Příslušná oprávněná osoba Objednatele je oprávněna podle potřeby vydat s odůvodněním Zhotoviteli 
pokyny k: 
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a) odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejími 
přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a vhodnými materiály nebo provozními 
zařízeními, 

b) odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud materiály, provozní 
zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který je Zhotovitel odpovědný, nejsou 
v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny k jejich odpovídajícímu novému provedení.  

Termín odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná osoba Objednatele ve 
svém pokynu. Pokud termín Objednatel v pokynu nestanoví, platí pro provedení pokynu přiměřená 
doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu do vydání pokynu. 

5.1.8. Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní zařízení nebo práce 
vyhovovaly. Jestliže to Objednatel požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého 
materiálu nebo provozního zařízení za stejných podmínek a požadavků. Vícenáklady vynaložené 
Objednatelem při opakování zkoušek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny. 

5.1.9. V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového provedení, má Objednatel 
právo zaměstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související 
náklady budou po příslušné konzultaci Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou 
Objednatelem od Zhotovitele vymahatelné. 

5.1.10. TDS je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje písemně pozvat osobu 
vykonávající TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného vlastníka podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních dnů před termínem, ve kterém se kontrola 
uskuteční. Jestliže se osoba vykonávající TDS nedostaví a neprovede kontrolu prací, na kterou byla řádně 
pozvána, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na provádění Díla. O každém zakrytí prací bude 
proveden zápis včetně fotodokumentace. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, 
které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele a umožnit mu 
tak následnou kontrolu. V případě, že se při následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese náklady na dodatečné odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. V případě, 
že Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se tímto stanou 
nepřístupnými, je Objednatel oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací a 
provést jejich následnou kontrolu. 

5.1.11. Zhotovitel  je oprávněn zakrýt podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury až po polohovém 
a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami dle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [42]. 
ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do stavebního deníku. 

5.2. Výrobky pro stavbu a vyzískaný materiál 

5.2.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce pro dlouhodobé zabudování nebo 
instalování do Díla, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, budou splňovat 
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. [1], zákona č. 22/1997 Sb. [3], nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [46] a 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 Sb. [48], a že ostatní výrobky zabudované do 
Díla budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů. 

5.2.2. Na železniční dopravní cestě, k níž má právo hospodařit SŽDC, je možno v souladu se systémem péče o 
kvalitu uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy používat pouze výrobky schválené 
příslušnými odbory SŽDC. Nové výrobky je možno uvádět do provozu pouze v souladu se Směrnicemi 
SŽDC č. 34 [60] a č. 67 [61]. Přehled výrobků a technologických procesů podléhajících tomuto systému je 
uveden na www.szdc.cz.  

5.2.3. Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání (na skládku nebo 
do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS bezprostředně při přejímce dodávky, 
respektive před začátkem vykládky kameniva z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není 
deklarována jakost v souladu s OTP [65], nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště. 

5.2.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkování těžených štěrků a zemin ze stavby, vzhledem k tomu, že se 
jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních odpadů  [55]. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin se Zhotovitel zavazuje 
zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti Objednatele a písemně přizvat dotčené 
správní úřady (odbor životního prostředí příslušného úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako 
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potencionální odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [15]. Dva týdny před zahájením prací osoba 
vykonávající TDS rozhodne o způsobu využití štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

5.2.5. V případě potřeby při použití vyzískaného materiálu Zhotovitel zřídí recyklační základnu. Náklady jsou 
v ceně díla. 

5.3. Kontrolní zkoušky zařízení elektro 

5.3.1. Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, distribuční 
transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno v příslušných TKP.  

5.3.2. Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy včetně 
vyhodnocení zjištěných parametrů. 

Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

5.3.3. Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do Zkušebního provozu (pod napětím): 

5.3.3.1. Všeobecné základní podmínky: 

a) ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací 
podmínky atd., 

b) vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení z hlediska 
elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

c) kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování a diagnostika 
měřících transformátorů, 

5.3.3.2. Ostatní specifické podmínky: 

a) Kontrola technologického zařízení:  

 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod., 

 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, 
osvětlení, 

 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů, 
kabelů a uzemňovacího vedení, 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

b) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, ovládání 
a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, 
dálková, ústřední). 

c) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání a signalizace 
zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle jednotlivých způsobů 
obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

d) Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení ochran, 
kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

e) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného provedení atd. 

f) Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.  

g) Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

5.3.4. Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

5.3.4.1. Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových a napěťových 
měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb napáječů. 

5.3.4.2. Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 

5.3.4.3. Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění základních údajů, jako 
např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, impedance trakčního vedení, funkční 
zkouška a provozní ověření ochran, zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření 
místa zkratu.  

5.3.4.4. Předpokládá se provedení alespoň: 

a) 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 

b) 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT i TM), 

c) 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT i TM). 
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5.3.5. Kontroly a zkoušky TV: 

5.3.5.1. Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení budou 
provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření parametrů 
trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních zkoušek bude sledováno dle 
příslušného Interního předpisu Objednatele. 

5.3.5.2. Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. [25], kterou 
se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, bude v rámci ověření 
provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: 
místně, dálkově, ústředně) s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů 
a elektrodispečinku. 

6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

6.1. Všeobecně 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu se zákonem č. 200/1994 
Sb. [11], vyhláškou č. 31/1995 Sb. [42], zákonem č. 256/2013 Sb. [17], a vyhláškou č. 357/2013 Sb. [24] a 
v souladu s provozně-technickými předpisy SŽDC pro oblast geodézie [66][67] 

6.1.2. Základní geodetický bod (ZGB) je bod určený polohově metodou GNSS v 1. třídě přesnosti, který i 
v průběhu stavby zůstává ve správě SŽG. 

6.1.3. Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické vyjádření skutečné 
polohy výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům vytyčovací sítě (vyhláška č. 31/1995 Sb. 
[42]). 

6.1.4. Souborné zpracováním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je polohopis 
s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě ve 
formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka (vyhláška č. 31/1995 Sb. [42]). 

6.2. Zeměměřická činnost zajišťovaná zhotovitelem 

6.2.1. Zhotovitel zajistí před zahájením stavební činnosti úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem ŽBP. 
Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se správcem ŽBP. Před 
tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, které zasahují nebo 
mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru. 

6.2.2. Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové vyjma ZGB podle návrhu vytyčovací sítě 
z (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání vynucené 
stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální časový plán provádění Díla, zejména 
výstavby nových základů trakčních stožárů a odstranění starých trakčních stožárů. Dokumentaci nově 
zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně protokolu o výpočtu je zhotovitel povinen předat nejpozději 
týden před zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele. 

6.2.3. Plánované přeložení ZGB zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého vyzve k součinnosti neprodleně po 
zjištění této skutečnosti. Přeložení může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho 
souhlasem. 

6.2.4. Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění Díla. Součástí 
dokumentace musí být záznamy měření, protokoly o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, 
geodetické údaje. Zhotovitel je povinen na vyžádání údaje vedené v dokumentaci poskytnout 
Objednateli.  

6.2.5. Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, 
dokumentaci a údržbu pro geotechnický monitoring a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto 
geodetické mikrosítě bodů v přesnosti stanovené (P) nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele 
nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím se řídí bodem 6.2.4. Náklady na tuto činnost jsou součástí 
Ceny Díla. 

6.2.6. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní geodetická měření v průběhu realizace 
stavby. 

6.2.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle (P) a vyhotoví 
Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů 
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hranice Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice 
Staveniště zřetelně vyznačené v terénu. 

6.2.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů (charakteristické body 
půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniových 
staveb a hlavní výškové body) podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím 
a stavebním povolením včetně stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení 
prostorové polohy. Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel TDS do jednoho týdne po 
jejím zhotovení. 

6.2.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení (vytyčení rozměrů a tvaru stavby ve vodorovném a 
svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních prvků uvnitř stavby, která je předmětem 
Díla). 

6.3. Měření skutečného provedení stavby a zhotovení geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby 

6.3.1. Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla nebo jeho části 
pro nedrážní vlastníky nebo správce podzemních a nadzemních vedení technické infrastruktury podle 
jejich pravidel a systémů. 

6.3.2. Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí ověřenou ÚOZI se 
Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a digitální formě. Dokumentace 
bude obsahovat výkresové soubory, výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic a výšek 
podrobných bodů včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) a technickou zprávu. Dále musí 
obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci o úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro 
souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla. Součástí dokumentace 
musí být seznam případných odchylek od (P). 

6.3.3. Pro provedení souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby se 
smluvní strany zavazují mimo jiné postupovat následujícím způsobem: 

6.3.3.1. Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude 
provedeno Zhotovitelem podle příslušných Interních předpisů Objednatele v členění dle 
bodu 6.3.6. 

6.3.3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit u správce datového modelu (SŽDC, TÚDC) kontrolu formální 
správnosti souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
Díla. 

6.3.3.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit u správce mapových děl pro ŽDC věcnou kontrolu souborného 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla. 

6.3.4. Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla musí obsahovat 
potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace 
skutečného provedení všech PS a SO podle bodu 6.3.2. 

6.3.5. Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude předáno 
Objednateli v termínu uvedeném v bodu 8.3.3 v listinné a digitální formě v členění dle bodu 6.3.6. 
písmene a), b), c) mimo dokumentace dle bodu 6.3.6, písmene e) a h). 

6.3.6. Členění souborné geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: 

a) technická zpráva,  

b) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

c) dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě a dalších po stavbě použitelných 
měřických bodů obsahující technickou zprávu, dokumentaci dle bodu 6.2.4, seznam souřadnic a 
výšek bodů, geodetické údaje o bodech, 

d) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti, popis bodu, datum 
zaměření, zhotovitel zaměření), 

e) účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) v kladu mapových listů JŽM, 

f) účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) se zákresem platné mapy KN,  

g) kopie účelové mapy (dle písm. e) doplněná štítky (tagy) a soubor „identifikace.xls“, který bude 
obsahovat seznam všech PS a SO tvořících Dílo, vše dle příslušného Interního předpisu Objednatele, 

h) kontrolní protokoly digitální dokumentace (body 6.3.3.2. a 6.3.3.3),  
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i) seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle evidence právních 
vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

j) seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením Zhotovitele geodetické části dokumentace skutečného 
provedení jednotlivých PS a SO, 

k) seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS nebo SO pro který byl 
vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované změny, název katastrálního území, seznam 
změnou dotčených parcel, 

l) editované mapové podklady pro (P) s vyznačením všech předmětů měření, které zůstaly stavbou 
nedotčeny a jejich zaměření lze použit pro tvorbu a údržbu JŽM. 

6.3.7. Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) v souladu s Interním 
předpisem Objednatele [52][67][51], tj. údaje o prostorové poloze osy staničení, soupis základních 
referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, soupis staničníků, soupis zajišťovacích značek prostorové 
polohy koleje, soupis skoků v průběhu staničení, soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů. 

6.3.8. Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla 
v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných 
Interních předpisů Objednatele. 

6.3.9. Pro provedení geometrických plánů a vytyčení hranic pozemků se smluvní strany zavazují mimo jiné 
postupovat následujícím způsobem: 

6.3.9.1. Zhotovitel zajistí, pro dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, vyhotovení 
geometrických plánů, nebudou-li některé zajištěny prostřednictvím Objednatele nebo 
vlastníka (správce) technické infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 
357/2013 Sb. [24] 

6.3.9.2. V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu v katastru 
nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na části pozemku 
zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, trakční 
podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné nikoliv projektované polohy těchto objektů. 
Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní vedení uloženo, u budovy 
zřetelně rozestavěno 1. nadzemní podlaží nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou 
stěnu apod. 

6.3.9.3. Grafický návrh nového ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI 
Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

6.3.9.4. Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele 
k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

6.3.9.5. Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. [24]. 

6.3.9.6. Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 
práva k nemovitosti. 

6.3.9.7. V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

6.3.9.8. Ke geometrickému plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene na části pozemku 
Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro 
které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, 
poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra 
jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem 
evidence právních vztahů. 

6.3.9.9. Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán: 

a) kopii ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. [24]) ve 2 vyhotoveních, 

b) vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém formátu 
v digitální formě, 

c) geometrický plán v počtu prvopisů předávaných Objednateli, který bude určen jako 
součet: pro zápis do katastru nemovitostí 5 ks pro každý smluvní vztah při počtu 
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smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), 
pro organizační složky Objednatele 8 ks, 

d) doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše ve 2 
vyhotoveních, 

e) u geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene příloha dle bodu 
6.3.9.8, 

f) u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.  

g) u geometrických plánů pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku souhlasné 
prohlášení vlastníků. 

6.3.9.10. Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle bodu 6.3.9.9. nejpozději do 3 měsíců od dokončení 
Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

6.3.9.11. Geodetickou část dokumentace Zhotovitel zpracuje podle příslušných předpisů pro 
geodetickou dokumentaci s tím, že v případě předávání změn bude rozsah geodetické 
dokumentace rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a 
stávajících podzemních vedení a zařízení ve formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK. Seznam 
souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu *.ASC. 

6.3.9.12. Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí stabilizaci hraničních znaků trvalým způsobem dle 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [24]. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti budoucího 
vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalých záborů a 
nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci stavby. O tomto předání 
smluvní strany vyhotoví protokol. 

6.3.9.13. V případě, že bude Objednatel nucen zajistit zpracování některých geometrických plánů před 
zahájením provádění Díla, je Objednatel oprávněn snížit jednorázově Cenu Díla o přiměřené 
náklady na zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě odečtení od Ceny za část Díla 
v první Dílčí etapě. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, TECHNICKÉ POŽADAVKY 

7.1. Provádění prací 

7.1.1. Zhotovitel provádí všechny činnosti k zajištění splnění Smlouvy o dílo. Při provádění prací musí zhotovitel 
dodržovat požadavky (P), TKP, VTP, ZTP a ostatních dokumentů obsažených ve Smlouvě o dílo. 

7.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění stavby a vykonávat stavební dozor v rozsahu Smlouvou o 
dílo.  

7.1.3. K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří: 

a) zpracování koordinačních plánů ukolejnění a trakčních propojek pro jednotlivé stavební postupy, 

b) zpracování žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 

c) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/57/ES [49],  

d) vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 [50],  

e) zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. 
Zejména se jedná o: 

a) Stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a odpadového 
hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení staveniště s (P), 

b) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku 
pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací 
v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. [18], jestliže se jejich potřeba 
objeví v souvislosti s realizací Díla, 

c) ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasy a jiná opatření potřebná 
pro provádění Díla podle právních předpisů České republiky, zejména podle předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany veřejného 
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zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o 
odpadech, zákona o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku bezpečností a 
ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně závazných právních předpisů.  

7.1.5. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel 
zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích 
osob.  

7.1.6. Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních a nadzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel 
odpovídá i za případné škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, 
které nejsou zakresleny v Projektu, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při vytyčení podzemních 
vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel za tyto případné škody neodpovídá, 
pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich správci či vlastníky ve stanovisku k (P) nebo při 
vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však neplatí v případech, 
kdy se Zhotovitel o jejich existenci před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je zjistil 
(např. ochranná folie podzemních vedení). 

7.1.7. Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽDC, 
Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 10 dnů před 
zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

7.1.8. Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje 
oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne 
Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

7.1.9. Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje 
koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.1.10. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit osobě vykonávající TDS 
a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného zařízení technické 
infrastruktury. 

7.1.11. Změny během výstavby, které vyvolávají změnu smluvní ceny, musí být předem schválené 
Objednatelem ve Změnovém listu stavby. Změnové řízení vede Objednatel a jeho výsledkem je Změnový 
list. 

7.2. Organizace výstavby a výluky 

7.2.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy 
Objednatele - SŽDC D7/2 [64] u příslušného OŘ a projednat je s TDS a operátorem obsluhy dráhy. 

7.2.2. Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS a příslušnou 
provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových a vykládkových kolejí z důvodů 
výluk kolejí.  

7.2.3. Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na provozovaných 
kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala zpracovaný výlukový GVD. 

7.3. Technické požadavky 

7.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet technické podmínky dodací od výrobců materiálů a výrobků. Technické 
podmínky dodací určují podmínky, které musí Zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků dodržet 
včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a 
splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb. 
[36]). 

7.3.2. V případě zařízení nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením prací na 
předmětné části Díla zajistit souhlas Objednatele s ověřovacím provozem a stanovení podmínek pro 
tento provoz. 

7.3.3. Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem 
z ŽDC platí Směrnice GŘ č. 42 [62]. V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku 
provede Komise SŽDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem využití kvalitního 
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výzisku zpět do koleje dle (P). Předmětem kategorizace nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy 
různého složení.  

7.3.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno předpokládané využití 
vyzískaného materiálu dle (P). Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož 
zapracování do předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu s (P) požadovat. 

7.3.5. Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný Interní předpis Objednatele. 
Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může provádět pouze zhotovitel stavby 
vlastnící příslušný průkaz způsobilosti. 

7.3.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků kolejového lože 
z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a 
řešení případných reklamací. 

7.3.7. Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané i recyklované) na 
mezideponii určenou Objednatelem, až po převzetí úpravy plochy mezideponie osobou vykonávající 
TDS, potvrzené zápisem ve stavebním deníku. V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními 
prostředky v rozporu s  TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání osoby vykonávající TDS prokázat na vlastní 
náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP [65]. Počet a místa odběru zkušebních 
vzorků určí osoba vykonávající TDS. 

7.3.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí zabezpečovacího zařízení se 

sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují 
i na sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení 
obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ 
nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále 
předání všech nutných podkladů pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou 
sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 
dokumentace v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit 
minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu. 

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

8.1. Dokumentace Zhotovitele 

8.1.1. Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením provádění příslušné Dílčí etapy všechna potřebná 
rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů pro provedení příslušné Části Díla, kromě těch, 
která má podle Smlouvy zajistit Zhotovitel. Dále se Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli stavební 
povolení, posuzovací a schvalovací protokol a všechny doklady o projednání (P), pokud nejsou součástí 
(P).  

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení na Zařízení Staveniště. Objednatel zodpovídá za soulad 
stavebních povolení s jím zajišťovanými částmi Projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit 
práce na příslušných částech Díla nejdříve po předání pravomocného stavebního povolení, či jiného 
potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného (P) od Objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho 
úplnost, prověřit zda (P) nebo jiné závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění 
Díla, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými 
technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je 
provádět. 

8.1.4. Pokud je dokumentace  nebo jeho část zpracovaná ve stupni PSŘ, zavazuje se Zhotovitel jako součást 
Díla zajistit DPSŘ. Pro zpracování DPSŘ platí následující podmínky: 

a) Pro DPSŘ si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné podklady. Cena za DPSŘ 
je vedena jako samostatná položka cenové specifikace a je součástí celkové Ceny Díla. 

b) Při zpracování DPSŘ se Zhotovitel zavazuje dodržet ustanovení všech podkladů uvedených v 
Seznamu interních předpisů Objednatele, pravomocného stavebního povolení a jiných 
pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů. 
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c) Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle DPSŘ 1 pracovní vyhotovení DPSŘ Zhotoviteli PSŘ k 
posouzení souladu DPSŘ s PSŘ a 3 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. 
případného rozdílového výkazu výměr. 

d) U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel DPSŘ zavazuje předat Objednateli ke schválení 6 
souprav závěrových tabulek [63]. 

e) Po odsouhlasení zhotovitelem PSŘ zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci DPSŘ SO a PS do 30 dnů před zahájením prací v 6 
vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě [56].  

f) Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci DPSŘ PS do 30 dnů před 
zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě [56]. 

g) Vyžaduje-li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí (P) event. DPSŘ a 
jedná se o podrobnosti, které jsou podmíněné možnostmi, stavebním vybavením, nebo 
používanými technologiemi konkrétního zhotovitele stavby (nebo dodavatele) v rámci provádění 
Díla, kterého zhotovitel (P), nebo DPSŘ nesmí v dokumentaci jmenovat, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit vyhotovení realizační dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele 
mostních objektů a další dokumentace Zhotovitele) v rozsahu nezbytném ke zhotovení Díla. Náklady 
Zhotovitele na zpracování takovéto dokumentace jsou součástí Ceny Díla. Postup předávání, 
posuzování a schvalování takové dokumentace se řídí příslušným ustanovením Obchodních 
podmínek o akceptaci dokumentů. 

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dokumentace pro výrobu, montáž a schválení atestovaného 
materiálu nebo výrobku dle příslušného Interního předpisu Objednatele a předá ji Objednateli 
minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení a schválení. 

8.1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je Objednateli a 
zhotoviteli (P) k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. Technologické postupy 
budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v (P) a v TKP.  Objednatel má právo požadovat 
předložení technologických postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP PK a (P), a to bezúplatně. 
Technologické postupy Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní požadavky TKP, TKP PK a (P) a musí 
vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ostatních neopominutelných 
požadavků. Bez odsouhlasených technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce. 
Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít 

8.1.7. (P) a DPSŘ řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. Součástí Díla 
Zhotovitele je zpracování koordinačního plánu ukolejnění a trakčních propojek jednotlivých stavebních 
postupů v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích a projednání tohoto koordinačního 
plánu ukolejnění a trakčních propojek prostřednictvím TDS s příslušnou provozní složkou SŽDC. 
Koordinační plán včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel Objednateli v listinné a digitální formě 
v dohodnutém počtu před zahájením realizace předmětných ukolejnění a trakčních propojek. Náklady 
na tuto dokumentaci jsou součástí ceny za Dílo. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na 
základě změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů. 

8.2. Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

8.2.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
pro geodetickou a technickou část v trvalé listinné a digitální formě. Technická část dokumentace 
skutečného provedení stavby vychází z členění projektu stavby Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo 
v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech dokumentace Díla.  

8.2.2. Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována minimálně v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 
Sb. [29], a součástí technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů 
(např. plánů údržby) dle příslušných Interních předpisů Objednatele [51].  

8.2.3. Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie a tunely se 
Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve 
smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele [51][52], přičemž jeden výtisk musí obsahovat 
statický přepočet objektu. 

8.2.4. V dokumentaci skutečného provedení stavby budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve 
výkresové tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného 
budou: 

a) technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých materiálech, 
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b) záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci stavby, 

c) výsledky měření únosnosti železničního spodku, 

d) doložené zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [25] a dle MP Pro 
určování zatížitelnosti mostních objektů [68]. Rozsah dokumentace skutečného provedení je uveden 
v předpise SŽDC S5, Správa mostních objektů, 

e) km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 

f) podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích zařízení,  

g) výsledky georadarového měření, 

h) výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC) [51], 

i) výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související s navazujícím úsekem, 

j) seznam překážek v evidenčním prostoru, 

k) případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, doklady 
ověřovacího provozu apod.), 

l) kniha plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, vyhotovené dle příslušných Interních 
předpisů Objednatele [51][52],  

m) závěrečná zpráva o nakládání s odpady, 

n) případná závěrečná zpráva z průběhu biologického dozoru,  

o) kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby 

p) dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

q) soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

8.2.5. Rozsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je uveden v kapitole 6.3. 

8.2.6. Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také zajištění dokladů 
v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle směrnice GŘ SŽDC č. 11 [53], které se týkají 
projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších 
osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do 
majetku ČD, a.s., dle požadavku vydaných stavebních povolení:  

a) Přehled subjektů, se kterými byl projekt stavby projednán v průběhu zpracování. 

b) doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního úřadu, 

c) souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, 

d) doklady o projednání DPSŘ, 

e) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky 
stavebního řízení, 

f) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

g) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených 
stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty, 

h) bude-li Zhotovitel zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb vybrané železniční 
sítě ČR), je tento doklad součástí dokladové části. 

8.3. Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby 

8.3.1. Zhotovitel se zavazuje předat 1 pracovní vyhotovení technické a geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby příslušné části Díla v listinné formě Objednateli nejpozději 7 kalendářních 
dní před zahájením přejímacího řízení k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav. 
K přejímacímu řízení předá 2 vyhotovení technické dokumentace v listinné formě se zapracovanými 
připomínkami. Skutečnost o předání bude zaznamenána v Zápisu o předání a převzetí Díla.  

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení zkušebního železničního provozu 

Objednateli příslušnou technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla nebo 

jeho části pro potřebu zhotovení nákresného přehledu bezstykové koleje a železničního svršku (směrové 
a sklonové poměry, km polohy objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, přejezdů apod.) ve 
smyslu platného Interního předpisu Objednatele [51][52]. 

8.3.3. Předání dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli 
proběhne v listinné formě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 3 měsíců, pro geodetickou část do 
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6 měsíců a kompletní dokumentace v digitální formě v rozsahu dle bodu 8.3.5 do 6 měsíců ode dne, 
kdy byl vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

8.3.4. Nad rámec požadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro účely archivace dílčí části dokumentace 
mostních objektů a tunelů v listinné formě a to v celkovém počtu 3 třech souprav.  

8.3.5. Odevzdání dokumentace bude v digitální formě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu 
digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [56] následovně: 

- 4 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené a uzavřené formě 

- 2 × CD (DVD) – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma 

- 2 × CD (DVD) – dokumentace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené a uzavřené formě pro 
potřeby archivace díla 

Struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora:  

- otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové 
části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN; seznam souřadnic a nadmořských výšek 
ve formátu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení ve formátu 
*.DWG. Za digitální formu se nepovažuje výkres skenovaný. 

- uzavřená forma: ve formátu *.PDF 

Elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. Média musí být 
jasně označena (datum, název a stupeň stavby).  

8.3.6. Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

a) obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po uplynutí 
záruční doby díla, 

b) soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční doby díla, 

c) úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení záruky a vypořádání 
poslední reklamace, 

d) funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, to jest do 
skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 

e) za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla (stavby), 

f) za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po celou dobu trvání 
požadovaných práv. 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9.1. Všeobecně 

9.1.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany veřejného zdraví 
a bude podnikat taková opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, která zabrání škodám v důsledku 
znečistění, hluku nebo jiných příčin vznikajících jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby 
emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v 
Technických podmínkách ani hodnoty předepsané odpovídajícími právními předpisy.  

9.1.2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem. 

9.1.3. Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit TDS vady a 
nedostatky (P), u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 
Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto 
písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně 
životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak 
jako i úhrada pokut a poplatků uložených orgány státní správy během provádění Díla, půjdou výhradně 
v plném rozsahu k tíži Zhotovitele. 

9.1.4. Specifické požadavky na provádění stavby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí jsou vždy uvedeny 
v jednotlivých kapitolách TKP a to v oddíle 10. 
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9.2. Hluk a vibrace 

9.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést v návaznosti na (P) a po dohodě s Objednatelem měření hluku 
autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpečeno v dostatečné míře měření hluku chráněného vnitřního 
prostoru staveb, chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru a měření 
vibrací. Měření hladin hluku a vibrací bude prováděno před zahájením stavebních prací a postupně po 
zahájení provozu na funkčních či ucelených částech Díla dle Harmonogramu plnění a po zavedení plné 
rychlosti. Podle výsledku měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po předchozím 
odsouhlasení Objednatelem navržená dodatečná protihluková opatření. Měření vnitřních hladin hluku 
se Zhotovitel zavazuje provést po osazení oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se 
Zhotovitel zavazuje doložit technicko-kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného 
celku (nestačí jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje provést měření 
hluku nově osazených, popř. upravovaných informačních rozhlasových zařízení na žel. zastávkách a žel. 
stanicích v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. [47]. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že rozhlasové 
zařízení výstražného typu a zvuková signalizace na přejezdech budou splňovat intenzitu hluku dle platné 
normy a nevztahuje se na ně nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [47].  Veškerá protihluková opatření se 
Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné Díla dle Harmonogramu plnění. 

9.2.2. Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti Objednatele a 
příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná hygienická stanice vyžádá. 

9.3. Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem 

9.3.1. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou prováděním Díla dotčena 
zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje-li to charakter Díla nebo 
příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit, po dohodě 
s Objednatelem, biologický dozor odborně způsobilou osobou a pravidelně v měsíčním intervalu 
informovat Objednatele o průběhu dozorování prostřednictvím průběžných zpráv. Biologický dozor se 
zaměřuje na předměty ochrany v území, potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek 
rozhodnutí (výjimky) pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění 
Díla vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad ke kolaudačnímu 
řízení příslušné Části Díla. 

9.3.2. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území Staveniště a jeho 
okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. [5], a vyhláškou č. 395/1992 Sb. [40]. Při 
kácení dřevin Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných právních předpisů jak pro 
dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech a nepřekročí stanovený rozsah kácení dle (P) a 
příslušného povolení ke kácení. 

9.4. Ochrana povrchových a podzemních vod 

9.4.1. Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat riziko vzniku 
havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za 
dodržování a plnění podmínek havarijního plánu [41] a zavazuje se na vyžádání předložit Objednateli 
havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního 
území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9] a ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. [41] a umožní 
Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání se závadnými látkami a kontrolu 
dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných látek. Odpovědnost za případnou škodu na 
majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu [9]. V případě, že se 
Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může zhoršit průběh povodně, Zhotovitel 
se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, který se následně zavazuje předložit ke schválení 
příslušnému správci vodního toku a zajistit potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně 
pro Dílem dotčené území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke 
kontrole. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu 
nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 

9.5. Odpady 

9.5.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci díla, resp. 
provádění činností, a to po celou dobu provádění díla (tzn. do doby protokolárního předání díla 
příslušnému správci majetku), resp. provádění činnosti anebo provozování drážní dopravy, a je povinen 
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dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady [15] a dále v oblasti ochrany životního 
prostředí a ochrany veřejného zdraví [4][5][8][9][22]. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady 
jsou součástí jednotlivých SO a PS, včetně poplatků za uložení jednotlivých odpadů na skládkách dle 
ZOV. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění toxických či škodlivých exhalací či jakýchkoliv 
jiných látek do ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště, ZS nebo v jeho okolí. 

9.5.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat příslušné části (P) o odpadovém hospodářství, pokud je (P) 
obsahuje a bude používat technologie, které produkují minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci o 
postupech nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli před zahájením prací na příslušné Části Díla 
dle Harmonogramu plnění. Přílohou této dokumentace budou všechny zákonem [15] požadované 
doklady. Na vyžádání Objednatele se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole 
oprávněné osoby jednající jménem Objednatele evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich 
uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány. Zhotovitel se 
zavazuje Objednateli předložit na žádost kopii zákonného hlášení o produkci a nakládání s odpady za 
daný kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání Objednatele. 

9.5.3. Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit (nejméně 3 týdny před zahájením příslušné Dílčí etapy) převzorkování těžených materiálů 
kolejového lože a výkopových zemin osobou splňující veškeré zákonné předpoklady pro tuto činnost za 
účasti Objednatele a dotčených správních úřadů. Výstupem budou protokoly a mapové zákresy odběrů 
vzorků. 

9.5.4. Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože 
a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro Objednatele. Materiály kolejového lože a 
výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, kde 
vznikly a současně vykazují-li vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se 
materiály kolejového lože a výkopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu se 
zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy (další využívání k terénním úpravám bude možné 
pouze na základě rozhodnutí příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály je Zhotovitel 
oprávněn nabídnout k užití mimo činnosti spojené s prováděním Díla pouze za předpokladu, že budou 
následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na recyklát. 

9.5.5. V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané v (P), se Zhotovitel 
zavazuje předložit Objednateli souhlas místně příslušného orgánu ochrany ŽP a místně příslušné 
hygienické stanice. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

9.5.6. Zhotovitel předloží Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu doklady o nakládání s odpady. 
Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, 
využití nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány:  

a) U staveb nad 20 mil Kč bude Zhotovitelem vydána Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která 
bude obsahovat v textové části: 

- název stavby  

- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady 
za celou stavbu“ 

- datum zpracování zprávy  

- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství  

- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve stavebním deníku  

- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována  

- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající ze zákona o 
odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro přepravu nebezpečných 
odpadů, vážní lístky, průvodní listiny apod.)  

- seznam všech příloh 

       a přílohové části: 

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady  

- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem vyžadováno    

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním odpadů dle 
právních požadavků  
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- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců odpadů 
(pokud není jedna zodpovědná firma)  

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů  

- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavebních objektů a provozních 
souborů korespondující s fakturací  

- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to vyžadoval 
charakter stavby 

b) U staveb do 20 mil Kč a u technologických staveb nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude 
Zhotovitelem vydáno Prohlášení o nakládání s odpady, které bude obsahovat: 

- název stavby  

- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení 

- datum zpracování zprávy 

- prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno 
v souladu s platnými právními předpisy týkajících se odpadů a vzniklé odpady byly předány 
oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech 

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů 

9.5.7. Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle zákonných požadavků uchovávat potřebné 
doklady o nakládání s odpady. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

10.1. Všeobecně 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, Subdodavatelů 
a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění 
Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP [58] a v případě 
potřeby mít vypracovaný plán BOZP [20]. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad bezpečností všech 
osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. 

10.1.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo (pokud není 
řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) udržovat v řádném stavu tak, aby nepovolané osoby, 
cestující veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly vystaveny nebezpečí ohrožení zdraví a života. 

10.1.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit a udržovat bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení Staveniště, ostrahu a 
oplocení Staveniště (dle možností a dle charakteru liniových staveb).  

10.1.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu s vyhláškou 
Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb.[30], a Interní předpisy Objednatele vztahujícími se k této 
problematice v návaznosti na zákon č. 266/1994 Sb.[1]. 

10.2. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich blízkosti – odborná způsobilost 
a vstup do železniční dopravní cesty 

10.2.1. Odborná způsobilost se požaduje pro: 

a) provozování dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. [1], § 22, odst. 1, písm. c), 

b) řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení podle vyhlášky MD č. 
101/1995 Sb. [33], 

c) organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických parametrů součástí dráhy podle 
vyhlášky MD č. 173/1995 Sb. [34], 

d) provozování určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb. [26]  

10.2.2. Odborná způsobilost se prokazuje podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [33] a předpisu SŽDC Zam1 [54]. 

10.2.3. V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí 
Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP [51]. 

10.2.4. Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních činností při 
provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [33]. 
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10.2.5. Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních činností při 
provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [33] a prokazuje se podle 
vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [33], předpisu SŽDC Zam1 [54], 

10.2.6. Zdravotní způsobilost se dokládá předložením osudku o zdravotní způsobilosti dle vyhlášky MD č. 
101/1995 Sb. [33] 

10.2.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů prokazatelné 
seznámení s plánem BOZP Díla [20] a doložit splnění této povinnosti písemně do doby 30 dnů od 
podpisu Smlouvy. 

10.2.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů v technických funkcích od 
funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení 
visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci budou na pracovním ochranném oděvu 
zřetelně označeni obchodní firmou. 

10.2.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a subdodavatelů, používaných na 
Staveništi, bude viditelně vyznačena příslušnost k obchodní firmě. 

10.2.10. Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán v souladu se zákonem č. 
458/2000 Sb. [13] a odsouhlasen správci těchto zařízení. Zhotovitel musí při přeložkách nebo jiných 
úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. [14], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i 
subdodavatelů, kteří se budou na takových pracích podílet. 

11. POŽÁRNÍ OCHRANA 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb.[21] , o požární 
ochraně, dále vyhlášky č. 246/2001 Sb. [38] i vyhlášky č. 23/2008 Sb. [39] a v rozsahu dle schváleného 
PBŘ a dodržovat opatření bezpečnostních předpisů Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení 
požární ochrany [59]. Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a 
následně pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené v rámci Díla, 
vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů je stanoven v příslušném 
dokumentu Profesní komory požární ochrany (www.komora-po.cz – JDS jednotné doklady ke stavbě). 

12. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

12.1.1. Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní. Před zahájením prací Zhotovitel 
provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových 
dokumentů a předpisů SŽDC (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. 
Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty.  

12.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

12.1.3. Při zhotovení stavby musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

a) Obecně závazné dokumenty (zákony a vyhlášky) České republiky 

b) Obecně závazné evropské dokumenty, 

c) Technické normy, 

d) Vyhlášky UIC, 

e) Interní dokumenty a předpisy Objednatele. 

Interní dokumenty a předpisy Objednatele v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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12.2. Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR: 
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[5] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[6] Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[7] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[8] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[9] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[10] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[11] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[12] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[13] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[14] Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 

[15] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[16] Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkazkách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[17] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[18] Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[19] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění,  

[20] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[21] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[22] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[23] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, 

[24] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[25] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, 

[26] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[27] Vyhláška č. 96/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, 
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[28] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[29] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 

[30] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku 
mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném 
znění, 

[31] Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi – 
MŽP 2008, 

[32] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictví 
ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996, 

[33] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném 
znění, 

[34] Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[35] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 

[36] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění, 

[37] Vyhláška MMR č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, 

[38] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
(vyhláška o požární prevenci), v platném znění 

[39] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění 

[40] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

[41] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
v platném znění, 

[42] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
vyhlášce v platném znění, 

[43] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění,   

[44] Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k této vyhlášce v platném znění, 

[45] Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů, v platném znění, 

[46] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[47] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

12.3. Platné obecně závazné evropské dokumenty 
[48] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 11. Března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů 

[49] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního 
systému ve znění pozdějších předpisů.  

[50] Prováděcí nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro hodnocení a posuzování 
rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 

12.4. Technické normy: 

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., 
kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění.  

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze 
příslušného dokumentu. 
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12.5. Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: 
[51] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 

[52] Interní předpisy SŽDC řady „S“,  

[53] Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a 
předpisů, 

[54] Předpis SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 1. 9. 2014 v platném znění, 

[55] Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání 
s nimi, Věštník MŽP 2008/03, platnost s ohledem na provedené změny v legislativě, 

[56] Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi vydaná VŘ DDC 
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[57] Předpis SŽDC Ob1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
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OP, s účinností od 1. 10. 2007, v platném znění 

[61] Směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, schváleno GŘ SŽDC dne: 8. 8. 
2011 č.j.: S 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění 

[62] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[63] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění včetně příslušných 
dodatků, 

[64] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, schváleno GŘ SŽDC dne: 11. 11. 2013 č.j.: S 47995/2013-
O20, s účinností od 15. 12. 2013, v platném znění, 

[65] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 – O13 ve znění změny 1 č.j. 23 155/06-OP 

[66] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, platný od 1. 7. 2015,  

[67] Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí, platný od 1. 6. 2010 

[68] Metodický pokyn Pro určování zatížitelnosti mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 31. 7. 2015 č.j.: 
S 30135/2015-O13, s účinností od 1. září 2015 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Účelem stavby „Optimalizace trati“ je souhrn opatření, které kvalitativně zlepšují parametry trati – zejm. 
pak zavedení vyšší traťové rychlosti, dosažení traťové třídy zatížení na úroveň D4 UIC a zajištění 
prostorové průchodnosti na ložnou míru UIC GC při maximálním využití stávající vybudované technické a 
dopravní infrastruktury s minimálním záborem mimodrážních pozemků. 

1.1.2. Stavba optimalizace je svých charakterem zásadní rekonstrukcí stávající železniční tratě ve stávajícím 
tělese dráhy pro vybraný definovaný úsek žst Český Těšín (mimo) – žst. Dětmarovice (včetně). Směrové a 
výškové vedení trati se výrazněji nemění. V rámci akceptace současných normových parametrů jsou 
provedeny dílčí posuny v řádu centimetrů.  

1.1.3. Provedena bude rekonstrukce stávajících železničních přejezdů a  úprava zabezpečovacího zařízení pro 
dosažení zvýšení stávající rychlosti na 160 km/hod.  Cílem stavby optimalizace je zlepšení jízdního 
komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních 
přejezdech. Dle zadání budou za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a 
zastávek (žst. Louky nad Olší, žst. Karviná hl.n., a žst. Dětmarovice, zast. Chotěbuz) pro současné a 
výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových 
bezbariérových nástupišť. 

1.1.4. Předmětem plnění je zhotovení stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ dle TKP a VTP 
(VTP/R/07/16 ze dne 8. 7. 2016), včetně dopracování souhrnného technického řešení (dPSŘ) u 
technologických provozních souborů, zajištění dokumentace skutečného provedení stavby dle TKP a VTP  
a Obchodních podmínek a všech podkladů pro řádné uvedení díla do zkušebního provozu a následné 
kolaudaci stavby. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Stavba se nachází v obvodu regionální dráhy č. 320 dle KJŘ a t.ú. 2501 st.hr. SR – Dětmarovice, řešená 
část optimalizace tratě s prováděním stavebních prací je v rozsahu v úseku žst. Český Těšín (mimo)–žst. 
Dětmarovice (včetně). Pro stavbu budou použity přednostně pozemky stávající provozované dráhy. 
Velká většina pozemků je vedená dle katastru nemovitostí se způsobem využití ostatní plochy pro 
dopravu. Kolejové úpravy stavby se týkají trati km320,126-326,219 a 331,001-341,076. V úseku km 
326,219-331,001 tzv. propojovacím úseku budou v rámci stavby optimalizace provedeny pouze práce 
směřující k zajištění správné funkčnosti všech liniových rozvodů, či správné funkčnosti obou krajních plně 
optimalizovaných částí stavby. 

1.2.2. Stavba se nachází v kat. území Český Těšín, Zpupná Lhota, Louky nad Olší, Stonava, Koukolná a 
Dětmarovice. Veškeré pozemky dotčené stavbou a informace o nich jsou obsaženy v části I. Geodetická 
dokumentace. Přístupy na stavbu, potřeby energií jsou obsaženy v části F. Zásady organizace výstavby. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Projektová dokumentace 

2.1.1. Projekt stavby (P) je zpracován projekčními firmami MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., SUDOP Brno 
s.r.o. a METROPROJEKT Praha, a.s. pod názvem „Sdružení Český Těšín – Dětmarovice“ z 06/2015.  

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 23043/2013-OI ze dne 31.5.2013 

2.2.2. Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 
akcemi a to i cizích investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí 
plnění díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:  

 „Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín, 2.část - žst. Český Těšín“  
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 „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076“  

 „GSM-R v úseku Ostrava – st.hr.SR a Přerov – Č.Třebová“ 

 „Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice“ (výsledně mimo rozsah stavby) 

 „Havárie kabelu SŽDC v t.ú. Louky n.O. – Karviná“  

 „Odstranění důlní škody na koleji č.6 Louky nad Olší, km 326,603-328,383“ 

  „Sanace kolejí, Karviná Doly - Louky n/Olší km 327,850-328,670“ 

 „Sanace traťové koleje Louky nad Olší – Karviná Doly km 327,700-328,670“ 

 „Rekultivace území Louky 9. etapa, MGZS - zprovoznění koleje č.6 Louky nad 01ší km 326,603-
328,383“ 

 „Zřízení klopného místa v km 326,700 – 328,080 Louky n.O.“ 

 „Cyklistická stezka Český Těšín - Archeopark Chotěbuz“  

 „Cyklotrasa podél řeky Olše“  

 „Sil. I/67 Chotěbuz, most ev.č. 67-004“ 

 „Sil.I/67 Karviná, most ev.č.67-013“ 

 „Silnice I/67 Karviná – obchvat“ 

 „Most M 26/5 – nadjezd přes trať – spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Starém Městě“  

Tato samostatná investiční akce statutárního města Karviná bude prováděna v rámci výluk stavby 
optimalizace. Z tohoto důvodu je zhotovitel stavby SŽDC, s.o. povinen koordinovat realizace obou 
staveb v rámci svého harmonogramu provádění prací. 

 „Plnící stanice CNG pro motorová vozidla v areálu ČSAD Karviná a.s. – VTL přípojka“ 

 „Demolice – Karviná hl.n. kolejová a silniční váha“ 

 „Český Těšín, NNk, přepoj. z KA9365“  

 „Karviná, přeložka VN 170, SŽDC SO 34-12-41“        

 „Karviná VN67 – výměna 3 ks ÚS grup“ 

 „Rodinný dům k.ú. Staré Město u Karviné, parc.č.641/1“ 

 „Revitalizace vodní plochy v Karviné na historickém území parku Boženy Němcové postiženého důlní 
činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné“ 

 „Sběrný dvůr v Dětmarovicích včetně veřejně přístupné účelové komunikace“  

 „Sil. I/59, most ev.č. 59-009“ 

 „Rekonstrukce silnice č. III/4689 Petrovice u Karviné km 2,660-4,060“ 

3.1.2. Detailní soupis a popis souvisejících investičních akcí s nimiž byl projekt koordinován je podrobně 
uveden v Souhrnné technické zprávě P. Koordinace byla vždy provedena s přihlédnutím ke stupni 
dokumentace těchto staveb a předaným podkladům. Projekt stavby "Optimalizace trati Český Těšín - 
Dětmarovice" byl v průběhu jeho zpracování koordinován s výše uvedenými připravovanými stavbami, z 
nichž některé již byly – vzhledem k délce zpracování projektu stavby – fyzicky realizovány. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Zhotovitel si zajistí v předstihu před začátkem stavby potřebná povolení, zejména pro výjezdy ze 
staveniště na silnice a místní komunikace, umístění přechodného dopravního značení a zajistí si i další 
dočasné zábory potřebné pro stavbu, včetně pozemků v majetku ČD a.s. Veškeré tyto náklady zohlední 
v ceně díla dle VTP jako vedlejší rozpočtové náklady, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti podkladů 
a požadavků projektu stavby.  Náklady na dočasné zábory budou rozpuštěny do položek jednotlivých SO 
a PS. 

4.1.2. SŽDC předjednala v rámci projektu stavby s některými vlastníky pozemků určených pro zařízení 
staveniště a příjezdové cesty smluvní vztahy (vyjádření a smlouvy o smlouvách budoucích jsou součástí 
dokladové části dokumentace). Zhotovitel stavby má možnost na tato předjednání navázat a uzavřít 
s vlastníky pozemků vlastní nájemní smlouvy anebo si musí zajistit k přístupu na stavbu jiné pozemky. 
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4.1.3. Zhotovitel ve všech fázích realizace díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření 
dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části dokumentace stavby a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti.  

4.1.4. Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, která 
v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se v projektové dokumentaci (P) části H. Doklady 
(závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky 
stavebního řízení). Před zahájením stavby budou na staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich 
správci, o čemž bude učiněn zápis ve stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách 
pohybu v jejich ochranných pásmech budou informování všichni pracovníci. 

4.1.5. V projektu stavby jsou vytipovány objekty pro individuální protihluková opatření (IPO). Zhotovitel stavby 
tyto práce ocení dle přiložených výkazů výměr. Součástí dodávky oken jsou i vnitřní a venkovní parapety 
a zednická úprava ostění a parapetu na vnitřní i vnější straně. Oceněním těchto prací nevzniká 
Zhotoviteli stavby právo na jejich realizaci. Rozsah IPO bude se Zhotovitelem stavby projednán 
dodatečně, na základě měření hluku po stavbě a vyjádření Krajské hygienické stanice MSK. 

4.1.6. Pokud zhotovitel stavby uvažuje s vybudováním staveništní recyklační linky s kapacitou 25 m
3
/den a více, 

musí si zajistit k této lince patřičná povolení, zejména s ohledem na vzniklý zdroj hluku a prašnost (viz 
vyjádření OŽP JMK). Pro tento účel je projektantem předjednán pozemek v majetku SŽDC v blízkosti žst. 
Dětmarovice. 

4.1.7. Dle vyjádření KHS MSK mohou stavební práce v dosahu obytných objektů probíhat pouze v době od 7 do 
21 hod s tím, že limit hluku pro stavební činnost je 65 dB. Zhotovitel stavby je povinen tyto podmínky 
dodržet a zvolit odpovídající stavební stroje s garantovanou nižší hlučností. Doporučuje se s ohledem na 
práce uvnitř obce minimalizovat pohyb mechanizace a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby.  

4.1.8. Kácení vzrostlé zeleně bránící realizaci stavby je nutné provést v nevegetačním období od 1. 10. 2016 do 
28. 2. běžného roku. Předmětnou část stavby řeší SO 50-34-01 Český Těšín Dětmarovice, kácení zeleně a 
náhradní výsadba. S kácením zeleně souvisí i realizace náhradní výsadby, která proběhne dle vydaného 
rozhodnutí o povolení kácení zeleně rostoucí mimo les. Zhotovitel si zajistí i zpracování osazovacího 
plánu jednotlivých lokalit. Výsadba bude probíhat v souladu s instrukcemi OŽP MSK. 

4.1.9. V rámci stavby bude vybraný Zhotovitel stavby realizovat i přeložky dalších cizích operátorů a vlastníků 
inž. sítí. K těmto přeložkám jsou stanoveny jejich správci podmínky, vyjádření a uzavřené smlouvy o 
přeložkách inženýrských sítí, viz dokladová část. Tyto podmínky jsou pro vybraného Zhotovitele stavby 
závazné. 

4.1.10. Zhotovitel zajistí v rámci realizace odborný dohled nad sledovanou stavbou formou ekologického dozoru 
stavby 

4.1.11. Práce v korytech vodních toků budou prováděny od 1. 9. do 31. 3. mimo období rozmnožování vodních 
živočichů 

4.1.12. Pro stavební práce v oblasti Karvinských rybníků je nutno využívat dopravu materiálů po vlastním 
železničním tělese 

4.1.13. Na základě požadavku ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s. zhotovitel před zahájením realizace zpracuje 
dopravně – bezpečnostní opatření k zajištění provozu předávkového kolejiště AWT, a.s. (označení OKD 
Doprava) v žst. Dětmarovice v době, kdy jeho osvětlení bude z důvodu prováděných prací v rámci stavby 
optimalizace mimo provoz 

4.1.14. Dodavatel stavebních prací povinen před započetím stavebních činností realizovat nutný 
atmogeochemický průzkum, který by vyloučil bezpečnostní rizika při provádění výstavby. 
Atmogeochemický průzkum bude realizován pouze na území s možným nahodilým výstupem důlních 
plynů a to v místech, kde budou prováděny výkopové práce do větší hloubky jak 0,8m (netýká se tedy 
případných nových náspů nad původní terén 

4.1.15. Průzkum by měl být, vzhledem k možným změnám výskytu plynu, realizován až na začátku té stavební 
sezóny, kdy bude inkriminované území výstavbou dotčeno. Náklady na tento průzkum musí být zahrnuty 
v souhrnných nákladech stavby (souhrnný rozpočet 

4.1.16. V rámci stavby bude vybraný Zhotovitel stavby realizovat i přeložky dalších cizích operátorů a vlastníků 
inž. sítí. K těmto přeložkám jsou stanoveny jejich správci podmínky, vyjádření a uzavřené smlouvy o 
přeložkách inženýrských sítí, viz dokladová část. Tyto podmínky jsou pro vybraného Zhotovitele stavby 
závazné 
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4.1.17. Zhotovitel ve všech fázích realizace díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření 
dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části dokumentace stavby a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2. Doklady překládané Zhotovitelem 

4.2.1. Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy dle Předpisu 
SŽDC Zam1 bude Zhotovitel stavby prokazovat v souladu s Obchodními podmínkami smlouvy před 
zahájením stavebních prací. 

4.2.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost 
vykonávat.   

4.3. Realizační dokumentace stavby 

4.3.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační dokumentace výrobní, montážní, dílenské, 
dokumentace dodavatele mostních objektů a další dokumentace Zhotovitele, která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (Projekt) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), 
příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:  

 PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v 
jednotlivých etapách stavby (především v plánované  výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném 
rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.3.2. Vzhledem ke skutečnosti, že střední část stavby se nachází na okraji území ovlivněného důlní činností, je 
bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel před započetím stavební činnosti zkontroloval souřadnice a výšky 
bodů vytyčovací sítě.  V případě zjištění nenormových poklesů dotčeného území stavby, je třeba 
aktualizovat projekt prováděcí dokumentace zhotovitele.  

4.4. Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1. Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v souladu s TKP a VTP. 

4.4.2. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 výsledky zaměření prostorové průchodnosti s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru 
EP2,5 dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých 
drah, 

 protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů, 

 revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení, 

 protokoly o technickobezpečnostní zkoušce, 

 geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geometrických plánů pro zřízení 
věcných břemen např. k přeložkám inženýrských sítí, mostních konstrukcí apod. 

4.4.3. Zhotovitel po skončení stavby zajistí i zaměření skutečného stavu terénu v místech v nichž trať probíhá v 
bezprostřední blízkosti hraničního vodního toku Olše. Dokumentace bude zaměřena a zpracována dle 
Zásad pro vyhotovení geodetické dokumentace ke stavebním pracím provedeným v bezprostřední 
blízkosti státních hranic po jejich realizaci, které vyhotovila Hraniční komise. 

4.5. Sdělovací zařízení 

4.5.1. Součástí jsou i níže uvedené stavební objekty, které zhotovitel neoceňuje, realizace bude na základě 
smluvních vztahů provedena provozovatelem sítě O2 :  

 SO 31-10-02 Český Těšín – Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních 
správců    

 SO 32-10-02 Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců                    

 SO 34-10-02 Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců 

 SO 35-10-02 Karviná –Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců 
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4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1.  Součástí jsou i níže uvedené stavební objekty, které  zhotovitel neoceňuje. Realizace bude na základě 
smluvních vztahů provedena provozovatelem distribučního zařízení ČEZ:  

 SO 34-12-41 žst. Karviná, přeložka kabelu 22 kV ČEZ v km 333,346 

 SO 34-12-42 žst. Karviná,úprava kabelů 22 kV ČEZ v km 333,830  

 SO 35-12-41 Karviná – Dětmarovice, přeložka kabelu 22 kV ČEZ v km 335,755  

 SO 31-06-41 Český Těšín-Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948 

 SO 31-06-43 Český Těšín-Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783 

 SO 31-06-44 Český Těšín – Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203  

 SO 35-06-41 Karviná –Dětmarovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720, 

4.7. Ostatní inženýrské objekty 

4.7.1. Jako vyvolané investice budou prováděny i přeložky sdělovacích kabelů ČD-T . Překládat se budou i 
drážní inženýrské sítě. Tyto práce bude provádět zhotovitel stavby, který si je v rámci nabídky ocení. 

4.7.2. Stavbu kříží inženýrské sítě – plynovody, vodovody, kanalizace – sítě budou před stavbou ochráněny 
proti poškození. 

4.7.3. Mezi ostatní objekty patří i kácení vzrostlé zeleně a provedení náhradní výsadby, dle rozhodnutí Odboru 
životního prostředí MSK. 

4.8. Vyzískaný materiál 

4.8.1. S vyzískaným materiálem bude nakládáno dle předpisů SŽDC a pokynů zaměstnanců SŽDC. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1. Všeobecně 

5.1.1. Před zahájením prací svolá vybraný Zhotovitel stavby jednání, na kterém bude dohodnut postup při 
tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné 
výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných jednáních v průběhu celé realizace. 

5.1.2. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu (POV) je 
nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v POV projektu stavby a dodržet množství 
a délku předjednaných výluk.  

5.1.3. Součástí nabídky bude řádkový časový harmonogram prací včetně platebního kalendáře zahrnující 
termín vypracování realizační dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami objednatele 
případně souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím 
výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a 
zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů.  

5.1.4. V časovém harmonogramu prací je nutno respektovat následující požadavky a termíny: 

a) termín zahájení a ukončení stavby 

b) možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

5.1.5. Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektem stavby, část dopravní technologie, považovat zde uvedené 
množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené 
časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 
sousedních staveb. 

5.2. Aktualizace dopravních opatření 

5.2.1. S ohledem na okamžik zahájení zadávacího řízení zadavatel upravuje část B.8-Dopravní opatření 
Souhrnné technické zprávy, jak je uvedeno níže. 

5.2.2. Harmonogram výluk 

5.2.3. Předpokládaný začátek stavby: 1. 4. 2017 

5.2.4. Předpokládaný začátek kolejové výluky: 1. 4. 2017 

5.2.5. Předpokládaný konec kolejové výluky: 25. 7. 2019 
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5.2.6. Předpokládaný konec stavby: 30. 11. 2019 

5.2.7. Doba výstavby: celková lhůta provedení Díla 32 měsíců; z toho lhůta pro dokončení stavebních prací 28 
měsíců, zpracování DSPS 4 měsíce. 

5.2.8. Koncepce stavebních postupů 

5.2.9. Stavební postupy jsou detailně zpracovány v části F – Organizace výstavby a zůstávají zachovány. Mění 
se pouze termín realizace a to v důsledku vyvlastňovacího řízení dotčených pozemků. Vzhledem k tomu, 
že Projekt stavby byl zpracován pro realizaci stavby v letech 2016-2018, je samostaně přiložen 
aktualizovaný harmonogram stavebních postupů na rok 2017 -2019 – viz příloha č.1 Harmonogram 
stavby, aktualizace projektu stavby 11/2016. Veškeré uvedené termíny v projektu stavby zůstávají 
zachovány, mění se pouze roky 2016-2018 za roky 2017-2019.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 

Nerudova 1 

772 58 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
 
 

Příloha č.1 : Harmonogram stavby, aktualizace projektu stavby 11/2016 
 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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Příloha č. 3 

Související dokumenty 

 

− Projekt stavby, zpracovaný projekčními firmami MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., SUDOP Brno 
s.r.o. a METROPROJEKT Praha, a.s. pod názvem „Sdružení Český Těšín – Dětmarovice“, spol. 
s.r.o., schválený dne 31.5.2013; č. j 23043/2013-OI 

− Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému 
uchazeči. 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

 
• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 
 
 



aktualizace 31 .10.2016 

NÁZEV OBJEKTU 







NABIDKOVA CENA CELKEM bez DPH 
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Příloha č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 

 



Optimalizace trati C:eský Těš ln- Dětmarov ice 

ID PS/50 :tfslo 
; so~s 

'Název úkolu 

;~ 

Předpokladané zahajení stavebních prací 

-i 
Stavebni postupy 

Český Tě§ in- Louky nad Ol§ I 

Stavebni postup č.O (Přípravné prace, podpěry TV, kabel22 kV) 

Zimnl technologická přestávka 

Stavební postup č. 1 

Stavebnl postup č.2 

Louky nad Olší 

w Stavební postup č.OO 

u Stavební postup č.O (Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV) 

u Zimnl technologická přestávka 

D Stavební postup č.1 

~ Stavebnl postup č.2 vč. aktivace SSZ v sudé kol. skupině od 13.10.2018 - 27.10.2018 

6 Louky nad Olši- Karviná hl.n . 

u Stavební postup č.O (Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV) 

D Zimní technologická přestávka 

~ Stavebnl postup č.1 (kabely, odpojovače) 

~ Příprava na práci autobloku Louky n. Olší - Karviná hl.n. 

w Stavebrli postup č. 2 (aktivace nového autobloku) 

ll Karviná hl.n. 

n Stavební postup č.O (Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV) 

n Zimní technologická přestávka 

N Stavební postup č. 1 

8 Stavební postup č.2 

~ Stavebnl postup č.3 

v Karviná hl.n. - Dětmarovice 

n Stavební postup č.O (Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 k V) 

B Zimní technologická přestávka 

m Stavebnl postup č.1 

u Stavebnl postup č.2 

n Zimní technologická přestávka 

ll Stavební postup č.3 

HARMONOGRAM PRAd --· ---~---------

'Doba trváni 'l aháj<!ní :ookol'lčenf 

17.C dny u . 
O dny 1.4. 17 1.4. 17 

846 dny 1.4.17 25.7.19 

546 dny 1.4.17 28.9.18 

260 dny 1.4. 17 16.12.17 

111 dny 17.12.17 6.4. 18 

77 dny 7.4. 18 22.6. 18 

77 dny 14.7.18 28.9. 18 

575 dny 1.4. 17 27.10. 18 

25 dny 1.7. 17 25.7. 17 

260 dny 1.4. 17 16.12. 17 

111 dny 17.12.17 6.4. 18 

98 dny 7.4.18 13.7. 18 

106 dny 14.7. 18 27.10.18 

606dny 1.4. 17 27.11 . 18 

260 dny 1.4. 17 16.12. 17 

78 dny 17.12. 17 4.3.18 

8 dny 5.3.18 12.3. 18 

58 dny 7.4. 18 3.6. 18 

8dny 20.11 . 18 27.11.18 

535dny 1.4. 17 17.9. 18 

260 dny 1.4. 17 16.12.17 

71 dny 17.12.17 25.2. 18 

7 dny 26.2. 18 4.3.18 

91 dny 5.3. 18 3.6.18 

90 dny 20.6.18 17.9.18 

846 dny 1.4. 17 25.7.19 

260 dny 1.4. 17 16.12. 17 

78 dny 17.12. 17 4.3.18 

154 dny 5.3. 18 5.8.18 

150 dny 20.6. 18 16.11 . 18 

104 dny 17.11 . 18 28.2. 19 

147 dny 1.3. 19 25.7. 19 

Stránka 1 
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l.... ~ Optimalizace trati ČesW Tilfn- D~tmarovlce lO.U .. 
4 

I 
1.4. + l'fedpoldikiW ta~jenf stanbnfch prad 

j Stavebnl postupy 
1.4. v u 25.7. 

[ teskj Tilfn -Louky nad Oll( 
i.4. 28.9. 

Stavebnr post~p t.O (Pffpravnt! price, podpiry TV, kabel22 kV) 
1,4, I 16.1l. 

I ~~~::.ka 
I 
I 

Stavebnf postup l.l 
7.4. ----==::::1 ZZ.6. 

J Louky n•d Ollf 

Stavebnf postup f.Z 
14.7. L....:...:..l 28.9. 

1.4. . 27.10. 

I Stavebnf postup l.OO 
1.7 . ..... 25.7. 

Stavebnl postj.p f.O (PIIpravni prke, pod [>Hy TV, kabel ZZ kV) 
1.4. I 16.12. 

i 

I 
Zlmnr t~chnolo&fc~ ~festávka 
17.12. - ) 6.4. 

Stavební postup 1!.1 
I 7.4. ~ 1u. 

I 
Stavebnr postup l.2 vl. aktivace SSZ v sud' kol. skupině od 13.10.2018- 27.10.2018 

14.7. 27.10. 

. Louky niKl OW- Karvtni hl.n. 
l.4 . .,.- ,. 27.11. 

Staveb ni postup ě.O (Pflpravni práce, podpěry TV, kabel 22 kV) 
u . 1 1u2. 

Zim nf technoloficko\ pf~stávka 
17.12. -........i 4.3. 

Stavebnf postup l:. l (kabely, odpojoval:e) 
5.3 . • 12.3. 

Pl(prava na pnkl autobloku louky n. Otll · Karviná hl.n. 
7.4. 3.6 . 

Stavebnf postup f.2 (aktivace nového autobloku) 
20.11 • • 27.11. 

, Kanňnil hl.n. 
1.4. <>-·- = -=- "" 17.9. 

Stavebnf post~p l .O (Pffpravn~ pr4ce, podpiry TV. kabel ZZ kV) 
1.4 . • 

1 

16.12. 

Ztmnf technologldc41 pfestivka 
17.12. ~---liili!: 25.2. 

! 
I 

Stavebnf postup č.l 
26.2. 1 4.3. 

Stavebnf postup l .Z 
5.3.~ 3.6. 

Stavebnf postup l:.3 
20.6. 17.9. 

I Karvinj hl.n. • Dltmarovlce 
1.4. 25.7. 

Stavebnl post~p ! .O (Pflpravni pr6ce, podpěry TV, kabel U kV) 
1.4. ' 16.12. 

I Zim nf technotoalckil pfestdivka 
17.12. (-._ .. :...._~.; 4.3. 

Stavebnf postup l .l 
5.3. 5.8. 

I 
Stavebnf postup l.Z 

I 

20.&. 16.11. 

Zlmnl technololickll pf•stávlca 
17.11. ;-------...;.,__ 28.2. 

Sta\fební postup f.3 
1.3. 25.7. 



Om1mall;l:•~ 1rali tas.l(y'TI~n - Dětmarovice 

ID PS/SO !i> k> 
SO/PS 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

4! 

42 

43 

44 

45 

46 

~~ 

•• 
49 

50 

51 

Sl 

5:l 

5~ 

SS 

56 

57 

sa 

59 

60 

61 

62 

61 

64 

65 

66 

Nalev úkolu 

oěimaroviC:e 

Stavební postup č.O (Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV) 

Stavební postup č.1 

Stavební postup č.2 

Výluky 

Český Těšín - Louky nad Olší 

SP O 

Krátkodobé výluky TK č. 1, 2 úseku Louky nad Olší- Český Těšín; TK č. 4 úseku 
Louky nad Olší- Albrechtice 
Nepřetržitá výluka TK č. 1 Louky nad Olší - český Těšín (propustek) 

Nepřetržitá výluka TK č. 2 Louky nad Olší- český Těšín (propustek) 

SP 1 

Nepřetržitá výluka TK č. 1 Louky nad Olší- český Těšín 

Nepřetržitá výluka TK č. 1 český Těšín-Albrechtice u.Č.T. 

SP 2 

Nepřetržitá výluka TK č. 4 Český Těšín-Albrechtice u.Č.T. 

Nepřetržitá výluka TK č. 2 Louky nad Olší- český Těšín 

žst. Louky nad OIAí 

SPOO 

Nepřetržitá výluka SK č. 6 žst. Louky nad Olší (most) 

SPO 

Krátkodobé výluky SK žst. Louky nad Olší 

SP 1 

Nepřetržitá výluka SK č. 5, 7 žst. Louky nad Olší 

Nepřetržitá výluka SK č. 1, 3 žst. Louky nad Olší 

Nepřetržitá výluka těšínského zhlaví lichých kolejí žst. Louky nad Olší 

SP 2 

Nepřetržitá výluka sudých kolejí žst. Louky nad Olší 

Nepřetržitá výluka SK č. 1 žst. Louky nad Olší 

Nepřetržitá výluka SK č. 1 mezi výh. č. 15X-24 žst. Louky nad Olší 

Louky nad Olší- Karviná hl.n. 

SP O 

Krátkodobé výluky TK č. O, 1, 2 úseku Louky nad Olši - Karviná hl. n. 

Nepřetržitá výluka TK č. 1 Louky nad Olši - Karviná hl.n. (horkovod) 

HARMONOGRAM PRAcf 51111E111A I 
Doba trváni Zahájení ;Ookončenf 

1s.ldny · 1.5.17 1.16.17 

77 dny 1.5. 17 16.7.17 

63 dny 17.7.17 17.9.17 

14 dny 18.9.17 1.10.17 

846 dny 1.4. 17 25.7. 19 

546 dny 1.4. 17 28.9.18 

260 dny 1.4.17 16.12.17 

260 dny 1.4. 17 16.12.17 

12 dny 9.5. 17 20.5.17 

12 dny 21.5.17 1.6. 17 

77 dny 7.4. 18 22.6.18 

??dny 7.4. 18 22.6.18 

77 dny 7.4.18 22.6.18 

77 dny 14.7.18 28.9. 18 

77 dny 14.7.18 28.9. 18 

77 dny 14.7.18 28.9. 18 

560 dny 1.4. 17 12.10.18 

25 dny 1.7.17 25.7. 17 

25 dny 1.7.17 25.7. 17 

260 dny 1.4. 17 16.12.17 

260 dny 1.4. 17 16.12.17 

98 dny 7.4. 18 13.7. 18 

49 dny 7.4. 18 25.5. 18 

49 dny 26.5.18 13.7.18 

12 dny 2.7.18 13.7.18 

91 dny 14.7.18 12.10.18 

91 dny 14.7.18 12.10.18 

91 dny 14.7.18 12.10.18 

2 dny 11.10.18 12.10.18 

429 dny 1.4.17 3.6. 18 

260 dny 1.4. 17 16.12. 17 

260 dny 1.4.17 16.12. 17 

12 dny 15.4. 17 26.4. 17 

Stránk<O 2 

2017 2019 10'20 
XII. I ll III . IV . V. vi.VII.VIII . IX X . XI · XII XII I ll 111 IV V Vl 'Vll 'Vlil IX. X XI ~ll I ll 

! Dětmarovice 
1~. <!>" .... _,". _ _ "!> 1.10. 

'"'postup l.O (1.fpravné prtlice, podpěry TV, kabel 22 kV) 
( .,_____,. 16.7. 

I 

I 

Stavební postup l.l 
11.7 . .....________., 17.9. 

Stilvebnr postup č.:Z 
18.9 . ... 1.10. 

1/'ýluky 
1.4. 25.7. 

l!eský Tělfn - Louky nad Ollf 
1.4. 28.9. 

i SPO 
. 1.4. 1 , 16.12 . 

.TKl. 1, 2 úseku oukynad Ol~f-fesWTělfn: TK f, 4 úseku Louky nad Ol~f-Aibrechtlce 
1.4. \ =- 16.12. 

i výluka11< t. 1 thuky nad OIJI- Český Tělfn (propustek) 
~.s. 10 2o.s. 

,tá výluka TK č. ~Louky nad Olšf- český Těšfn (propustek) 
121.5. Ia 1.6. 

I 

I 

I 
l 
l 

I 

SP 1 
7.4 . .....,.._ 22.6. 

Nepfetrilti Y9luka TK č. 1 Louky nad Ollf- c!eský Tilfn 
7.4. - 22.6. 

Nepfetriltoi výluka TK č. 1 Český TělfnwAJbrechtlce u.Č.T. 
7.4. lifiill- 22.6. 

SPZ 
14.7. - 28.9. 

Nepfetriltá ytluka TKl. 4 českjTělfn-Aibrechtlce u.č.T. 
14.7. L..___"J 28.9. 

Nepfetriltá výluka TKl. 2 Louky nad Olšf- (eský Tělfn 
14.7. ~~"~ 28.9. 

žst. Louky nad Ollf 1.4 . ..., _______ .....; ___ ...., ____ ~ 
12.10. 

i SPOO 
I 1.1 . ....., 2s.1. 

N•pletrllkájvýluka SK t. 6 !st. Louky nad Ollf (most) 
I 1.1. - 2s.1. 
1 SPD 

1.4. 16.12. 

Kr~tkodobé výluky SK žst. Louky nad Olšf 
1.4. \ 16.1l. 

SP 1 
7.4. 4 " 13.7. 

NepfetriiUi výluka SK č. 5, 7 Zst. Louky nad Ollf 
7.4. - 25.5. 

Nepfetrlitá výluka SK l. 1, J ist. Louky nad Olši 
26.5. ~ 13.7. 

I 
I 
I 

I 
I 

Nepřetržitá výluka tišfnského zhlavr lichých koleJf !st. Louky nad Olši 
2.7. lil 13.7. 

5P2 
14.7. - 12.10. 

Nepfetriitá výluka sudt{ch kolejí žst. Louky nad Ollf 
14.7. ~!!!!!!!!!!!!!! 12.10. 

Nepfetrlltá výluka SK č. list. Louky nad Olšf 
14.7. - 12.10. 

Nepfetriltá výluka SK~- 1 mezi výh. ~- 15X-Z4 !st. Louky nad Ollf 
11.10. 1 12.10. 

! Louky nad Olšf- Karviná hl.n. 

~ t . ~ 
SPO 

1.4. l 16.12. 

Krátkodob~ výluky 11< t. o, 1, 2 Oseku Louky nad Ol!f- Karviná hl. n. 

• ~ I -~ I 
luka TK č. 1 Louťw nad Olšf- Karviná hl.n. (horkovod) 

15.~. tl! 26.4. 



Optimalizace trati !!es ký Těěln- Dětmarovice 

ID iPS/SO ·tísto 'Název úkolu 
·S O/PS 

67 . - - -- - - Nepletržitá vyluka ti<č.Halíky nadolšf:KafvinThi.il:-(llofi<ovoci) 

68 

69 

70 

n 

n i 

n 

N 

~ 

M 

n 

n 

~ 

w 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

v 

~ 

M 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

% 

~ 

% 

~ 

SP 1 

Krátkodobé výluky TK č. 2 úseku Louky nad Olši- Karviná hl. n. 

Žst. Karviná hl.n. 

SPO 

Krátkodobé výluky SK žst. Karviná 

Nepletržitá výluka TK č. 1 Louky nad Olši- Karviná hl.n. (horkovod) 

Nepřetržitá výluka TK č. 2 Louky nad Olši - Karviná hl.n. (horkovod) 

Nepřetržitá výluka SK č. 2, 4, 6 žst. Karviná (kabelovod) 

SP 1 

Nepfetržitá výluka TK č. 2 Louky nad Olši- Karviná hl.n.; část SK č. 2 žst. Karviná 

SP 2 

Nepletržitá výluka TK č. 1 Louky nad Olši- Karviná hl.n. 

Nepfetržitá výluka lichých koleji žst. Karviná 

Nepletržitá výluka TK č. 1 Karviná hl.n. - Dětmarovice 

SP 3 

Nepletržitá výluka TK č. 2 Karviná hl.n. - Oětmarovice 

Nepletržitá výluka sudých koleji žst. Karviná 

Nepletržitá výluka TK č. 1 Louky nad Olši - Karviná hl.n. 

Karviná hl.n. - Dětmarovice 

SPO 

Krátkodobé výluky TK č. 1, 2 postupně (popl. současně pro nadjezd) úseku Karviná 
hl.n. -Dětmarovice; "N" výluky TK č. 1, 2 postupně v úseku odb. Koukolná-

SP 1 

Nepřetržitá výluka TK č. 1 úseku Karviná hl.n. - odb. Koukolná 

Krátkodobé noční výluky TK č. 2 úseku Karviná hl.n.- odb. Koukolná (celkem 18x5 
hod) 
Nepletržitá výluka TK č. 1 v úseku odb. Koukolná - Dětmarovice 

Krátkodobé noční výluky TK č. 2 úseku Oětmarovice- odb. Závada (celkem 20x1 
hod) 

SP2 

Nepřetržitá výluka TK č. 2 úseku Karviná hl.n. - odb. Koukolná 

Krátkodobé nol:nl výluky TK č. 1 úseku Karviná hl.n.- odb. Koukolná (celkem 18x5 
hod) 
Krátkodobé noční výluky TK č. 2 úseku Dětmarovice - odb. Závada (celkem 20x1 

hod) 
SP3 

Nepfetržitá výluka TK č. 2 v úseku odb. Koukolná - Dětmarovice 

HARMONOGRAM PRAcf SIBIIRAI 
Doba trvání :Zahájení 

1ilini -- ii'.-4. fr 

58 dny 7.4. 18 

58 dny 7.4. 18 

535 dny 1.4.17 

260 dny 1.4. 17 

260 dny 1.4.17 

12 dny 15.4.17 

12 dny 27.4. 17 

7dny 9.5.17 

7 dny 26.2.18 

7 dny 26.2.18 

91 dny 5.3. 18 

4 dny 5.3.18 

91 dny 5.3. 18 

4 dny 31.5. 18 

90 dny 20.6.18 

5 dny 20.6.18 

90 dny 20.6.18 

3 dny 15.9.18 

846 dny 1.4. 17 

260 dny 1.4. 17 

260 dny 1.4. 17 

154 dny 5.3. 18 

107 dny 5.3. 18 

107 dny 5.3. 18 

154 dny 5.3.18 

154 dny 5.3. 18 

150 dny 20.6.18 

150 dny 20.6.18 

150 dny 20.6.18 

150 dny 20.6.18 

147 dny 1.3. 19 

147 dny 1.3. 19 

Dokontenf 2017 2018 2019 ' 2020 
__ _ --· _____ : ~~ .. ~ i -: _ J1_ ~ J.Ij-E::.i·;~:yu:~~t! · ~ - _x_. ~i-~iii_L , -~~U 
8.5. 17 ~luka TK ě. Z :::r.'' nad OBf - KanllnHI.n.thorkovodl 
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! 27.j4. íJW IS.S. 

3.6. 18 l SPl 
7.4. - l.6. 

3.6. 18 

17.9.18 

16.12.17 

16.12. 17 

26.4. 17 

8.5. 17 

15.5. 17 

4.3. 18 

4.3. 18 

3.6. 18 

8.3. 18 

3.6. 18 

3.6. 18 

17.9.18 

24.6.18 

17.9.18 

17.9.18 

25.7. 19 

16.12.17 

16.12.17 

5.8. 18 

19.6.18 

19.6.18 

5.8. 18 

5.8. 18 

16.11.18 

16.11.18 

16.11.18 

16.11.18 

25.7. 19 

25.7. 19 

S'tránk.a3 

1.4. 

SPO 

Krlitkodobé výluky TK l. 2 úseku louky nad OIJf- Karviná hl. n. 
7.4. - 3.6. 

fst. Karviná hl.n. . 17.9. 

lo4o 16.12, 

I KrátkodoM výluky SK ist. Karviná 
1.4. ' 16.12. 

!luka TK č. l Lou~ nad OIU M Karviná hl.n. (horkovod} 
: lS.t 011 26.4. 

l'ýtuka Tk č. z Lo~Jty nad OW M Karvin~ ht.n. (horkovod) 
27}4. e a.s. 

J 
•lňltá výluka SICě. 2, 4, 6 fst. Karviná lk'abolovodl r.s. ~ 15.5. 

i 

I 
I 

I 

I 

SPl 
26.2. !W 4.l. 

Nepfetrfltá výluka ne: l. Z Louky nad Olli- Karviná hl.n.; ftist SK f. Z 1st. karvlnli 
26.2. g 4.3. 

SPl 
S.l. - 3.6. 

Nepfetrflti výluka Tl< i!. 1 Louky nad OIJf- Karviná hl.n. 
S.l. 1 8.3. 

Nepfetrilb1i výluka lichých kolejf 1st. karvlnj 
5.3. -=-- 3.6. 

Nepfetrild výluka TK i!. 1 Karviná hl.n. - Dětmarovice 
l1.S. 1 l.6. 

SPl 
20.6. - 17.9. 

Neplett!ld výluka TKl. 2 Karviná hl.n. - Dttmarovlce 
10.6. 1 14.6. 

Nepletňltl výluka sudých koleJI fst. Karviná 
20.6. ~ 17.9. 

Nepft!trlttá yýtuka TK f. 1 Louky nad Ollf- Karviná hl.n. 
15.9. 1 17.9. 

Karviná hl.n. - Dětmarovice 
1.4. 25.7. 

SPO 
1.4. 16.11. 

~ku Karviná hl.n1- D!tmarovlce; "N" výluky lK l:. 1, Z post upni v úseku odb. Koukolná - Di:tmarovtce (nadjezd), celkem 2x4 + ZxlO + 2x5 dnf 
1.4. ; 16.12. 

SP 1 
5.l. ..... ~ S.8. 

N•ptetrifU výluka TK i!. 1 ůseku Karvlni!i hl.n. - odb. Koukolni 
5.3. IR 19.6. 

Kr.itkadobé notnr výluky TK t. 2 tlseku Kar-vlnil hl.n. - odb. Koukolnoi (celkem 18x5 hod) 
5.3. :a:=: .. $9 19.6. 

N"""'tňltl výluka TK ě . 1 v ůseku odb. Koul<olná- Dětmarovic• 
s.J. cr:aJi==-'" , s.a. 

Kritkodobli nofnf výluky TK f. 2 úseku ~tmarovfce -o db. Závada (celkem 20x1 hod) 
5.l . 5.8. 

SPZ 
20.6. ~ .. 16.11. 

Nepfetrlttá výluka TK f. Z úseku karvlnj hl.n. - odb. Koukolnti 
20.6. I I 16.11, 

Kr,tkodob' nolnf výluky TKl. 1 úseku Karviné hl.n. ·o db. Koukolná (celkem 18x5 hod) 
20.6. ....... • 16.11. 

Kroitkodobé notnf výluky TK i!. 2 úseku Di:tmarovlce - odb. Ze\ vada (celkem 20xl hod) 
20.6. 16.11. 

SPl 
1.3. 25.7. i 

i 
Nepfetrfltli výluka TKl. 2 v úseku odb. Koukoln<11 - Dětmarpvice 

1.3. I · - ZS.7. . .I . 



Optimalizace trati český Těš ln - Dětma rovice 

110 •PS/ SO .lísto 'Název úkolu 
.... . c ... ___ ~O/PS__ _ ___ ______ -------- _____ . . ____ ____ . ____ .. _ ~- __ ------ ----~- ___ _ 

100 · Nepfetržitá výluka TK č. 2 v úseku odb. Koukolná - odb. Závada 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 I 

110 E. 

111 E.1 

112 .E.1.1 

113 ·e.1.1.1 

Krátkodobé nočnl výluky TK č. 2 úseku Dětmarovice- odb. Závada (celkem 20x1 
hod) 

žst. Dětmarovice 

SP 1 

Nepletržitá výluka lichých kolejí vč. vlečky Měnírna žst. Dětmarovice 

Nepletržitá výluka TK é. 1 v úseku odb. Koukolná - Dětmarovice 

SP 2 

Nepletržitá výluka TK č. 2 v úseku odb. Koukolna - Dětmarovice 

Nepřetržitá výluka SK č. 2 (mezi výh. č. 3--19) žst. Dětmarovice 

STAVEBNÍČÁST 

Inženýrské objekty 

Kolejový svršek a spodek 

Železniční svršek 

HARMONOGRAM PRAcl SIBIRAI 
Doba trvání iZahájení ·Ookonlení 

1Ydny-- f:l.·,-g-- fú-r9· --

147 dny 1.3. 19 25.7. 19 

77 dny 17.7. 17 1.10. 17 

63 dny 17.7.17 17.9.17 

63 dny 17.7. 17 17.9.17 

4dny 14.9.17 17.9. 17 

14 dny 18.9. 17 1.10. 17 

5dny 18.9. 17 22.9. 17 

9 dny 23.9.17 1.10. 17 

852 dny 1.4. 17 31.7. 19 

852 dny 1.4.17 31 .7. 19 

852 dny 1.4.17 31 .7.19 

832 dny 15.4. 17 25.7. 19 

. 2017 : 2018 ; 2019 2020 
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' Nepfetňlti vý1uk1 TX t . 2 v úseku odb. Koukolná ~ odb. Závada l 
1 .~ . lil 12.~. . 

Krátkodobé notnr výluky TK t . 2 úseku Dětmarovice ~ odb. Z~vada (c~lkem 20lc1 h 

I 

f.st . Dětmarovice 
17.7, ~ 1.10. 

SPl 
17.7. - 17.9. 

: Nepfetrlltá.výl(&ka lichých kole)f vf. vletky Minfrna i.st. Dirtmaruvlce 
i 17.7. ~ 17.9. 

Nepřet~ výluka ne l . 1 v úseku odb. Koukolná • Dětmarovice 

I 
14.9. 1 17.9. 

SP2 
i 18.9. ~ 1.10. 

Nepřetrlttt výfuka YK t.. 2 v úseku odb. Koukokdi - Oltmarovke -r 18.9 . • 22.9. 

Nopr.\rfJtj výluka SK č. 2 (med ll9h. 1. 3-19) bt. Dětmarovice 
i Z3.9 • • 1.10. 

i 
I 
I STAVEBNf fÁST 

1.4 . .., _________________ _ 

lnfenýrské objekty 

1.3. iP'" 25.7. 1 

31.7. 

1.4. 31.7. l kolejový svršek a spodek 
1.4. o 31.7. 

I 
feleznllnf svňek 

15.4. 25.7. 

114 .so 31-17-01 česky Těš in- Louky nad Olši, úsek Český Těšín- Odb. Chotěbuz, železniční svršek 175 dny 7.4. 18 28.9. 18 ~ český THfn • Louky nad Ollf, úsek feský Ti!ln - Odb.Cho~buz, lelezntlnf svriek 

115 so 31-17-02 

116 ··so 32-17-01 

111 ·so 33--17-01 

118 'SO 34-17-01 

119 so 35-17-01 

120 ISO 35-17-02 

121 'SO 36-17-01 

122 ·so 50-17-01 

123 E.1 .1.2 

n• 'so 31-16-01 

125 so 31 -16-01 

126 so 31-16-{)2 

127 'SO 31-16-02 

iis ·:so 32-16-01 

i29 .so 34-16-01 

130 'SO 35-16-01 

131 ·so 35-16-02 

132 ;so 36-16-01 

L 

Česky Těšín- Louky nad Olši, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olš i, železn iční 
svršek 
Žst. Louky nad Olši, železniční svršek 

Louky nad Olši - Karviná, železnični svršek 

ž st. Karviná, železnični svršek 

Karviná- Dětmarovice , úsek Karviná- Odb. Koukolná, železn i ční svršek 

Karviná - Dětmarovice , úsek Odb. Koukolna - Dětmarovice , železniční svršek 

žst. Dětmarovice, železnični svršek 

Česky Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě 

Železniční spodek 

česky Těšín- Louky nad Olši, úsek Česky Těš in- Odb. Chotěbuz, železniční 
spodek 
Česky Těšín - Louky nad Olši, úsek česky Těš in- Odb.Chotěbuz, železniční 
spodek (ostatni) 
Česky Těšín - Louky nad Olši, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olši, železnični 
spodek 
český Těš in - Louky nad Olši, úsek Odb. Chotěbuz- Louky nad Olš i, železn ičn i 
spodek (ostatní) 
Žst. Louky nad Olši, železniční spodek 

žst. Karviná, železničnl spodek 

Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železničn í spodek 

Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice , železničn í spodek 

ž st. Dětmarovice, že l ezniční spodek 

175 dny 

189 dny 

230 dny 

204 dny 

257 dny 

508 dny 

77 dny 

832 dny 

852 dny 

154 dny 

154 dny 

154 dny 

154 dny 

168 dny 

186 dny 

231 dny 

480 dny 

70 dny 

7.4. 18 28.9. 18 

7.4.18 12.10. 18 

15.4. 17 30.11 . 17 

26.2. 18 17.9. 18 

5.3. 18 16.11. 18 

5.3. 18 25.7. 19 

17.7. 17 1.10. 17 

15.4. 17 25.7.1 9 

1.4.17 31 .7. 19 

10.4. 18 10.9. 18 

10.4. 18 10.9. 18 

10.4.18 10.9. 18 

10.4.18 10.9. 18 

10.4.18 24.9.18 

27.2.18 31 .8. 18 

8.3. 18 24.10.18 

8.3. 18 30.6. 19 

19.7. 17 26.9. 17 

I 7.4. " - 28.9. 
I 

I teský Těl/n - Louky nad om, úselr: O db. Chotěbw • Louky nad Ollf, leleznllnl svriek 
7.4. 28.9. 

' I ht. Louky nad 01!1, leloznlml svr!elc 
7.4. 12.10. 

LoUky nad otU • lorvW,Iolunilnl svriek 
15.4. 30.11. 

!st. karvl n ~, leleznllnr svrJek 
26.2. 17.9. 

Karvlnt • Dttmarovlce, Ú!oek Karviná - Odb. Koukolná, leleznlčnf svrWk 

žst. Ditmarovlce, leleznllnf svňek 
17.7. =~ 1.10. 

5.3. 16.11. 

Karviná - Dkmarovlce, úsek Odb. Koukoln;i ~ Ditmaro'llice,leleznlčnf svršek 
5.3. ~ -· 25.7. 

c!eský nlín • Dětmarovic~, výs'(roj tratě 
1U. - 25.7, 

I !eleznlčnr spodek 
1.4. 31.7. 

leskY Ti trn - Louky nad Ol ll', tlsek českj ntrn • Odb.Chotibuz, l'!leznl&lf spodek 
10.4. 10., , 

Ceský Tělln • L0<1ky nad OBl, úsef< Ceský TMin - Odb.Chottbuz. leleznllnl spodek (ostatnQ 
1G.4. 10.9. 

fesky TiUr. ~ Louky nad OK~ úsek Odb. Chotěbuz ~ Louky nad Ollf, lltlemilnf spodek 
10,4. 1D.9. 

leský TMfn - Louky nad Ollf, Llsek Odb. Chotěbuz- Louky nad Ollf, leleznllnf spodek (ostatnQ 
10.4. 1D.9. 

žst. Louky nad Olší,leleznllnf spodek 
10.4. &=.-~ ---. - --:--:J 24.9. 

!st. Karvln~, leteznllnf spodek 
27.2. 31.8. 

Karvlni • Dkmarovtce, llsek Karvlni - Odb. l<oukoln~, leleznltnr spodek 

žst. Dftmarovlce, leleznllnf spodek 
19.7. ~ 26.9. 

8.3. 24.10. 

Karviná· ~1n1arovlce, úsek Odb. Koukoln.fl- Dětmarovice, !eleznilnf spodek 
8.3. ~ 30.6. 

·-- ______________ ,, ... 
Strilnka 4 



Optimalizace trati český Těš ln- Dětmarovice 

ID PS/SO číslo ;Název úkolu 
,50/PS 

133 só - só-:l4-o1 -cesi<Ytěšin: oěimarovlce, káceili zeleně a riátirad.i; výsadba -~---- -

134 E.1.2 

135 so 31-16-03 

136 so 32-16-02 

137 so 34-16-02 

138 so 36-16-02 

139 E.1 .3 

140 BO 31-17-03 

141 s o 36-17-02 

142 E.1.4 

143 so 31-19-01 

144 so 31-19-02 

145 ,SO 31-19-03 

146 so 31-19-04 

147 so 31-19-05 

148 so 31-19-06 

149 so 31-19-07 

150 so 31-19-08 

151 •SO 32-19-01 

152 so 32-19-03 

153 .so 32-19-04 

154 ·so 34-19-01 

155 so 34-19-02 

156 so 34-19-03 

157 '80 34-19-04 

158 so 35-19-02 

159 so 35-19-03 

160 ·SO 35-19-04 

161 .SO 35-19-05 

162 so 35-19-06 

163 so 35-19-07 

164 so 35-19-08 

165 so 35-19-09 

Nástupišlě 

Ceský Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, nástupiště 

žst. Louky nad Olši, nástupiště 

Žst. Karviná, nástupiště 

Žst. Dětmarovice, nástupiště 

Železniční přejezdy 

Ceský Těš in- Louky nad Olši, přejezd v km 321,069 

Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003 

Mosty, propustky, zdi 

Ceský Těšín - Louky nad Olši, propustek v km 320,425 

Ceský Těšín - Louky nad Olši, most v km 320,589 

Ceský Těš in - Louky nad Olši, propustek v km 321 ,060 

Ceský Těšín- Louky nad Olši, most v km 321,463 

Ceský Těšín- Louky nad Olši, most v km 322,181 

Ceský Těšín- Louky nad Olši, most v km 322,477 

Ceský Těš in - Louky nad Olši, most v km 323,862 - podchod 

Ceský Těšín- Louky nad Olši, silniční nadjezd v km 324,424 

Žst. Louky nad Olši, propustek v km 325,060 

Žst. Louky nad Olši, most v km 325,633 - podchod 

žst. Louky nad Olši, most v km 326,000 

Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268 

Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod 

žst. Karviná, most v km 333,894 

Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577 

Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965 

Karviná- Dětmarovice, propustek v km 335,146 

Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441 

Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 335,735 

Karviná- Dětmarovice, propustek v km 335,986 

Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115 

Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496 

Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635 

HARMONOGRAM PRAci 5IDJIIIII 
Doba trvánf 'Zahájeni Dokončen; 

206dny- 1.4. 17 31.7.19 

453 dny 17.7. 17 12.10.18 

175 dny 7.4. 18 28.9. 18 

91 dny 14.7. 18 12.10.18 

201 dny 1.3. 18 17.9. 18 

63 dny 17.7. 17 17.9. 17 

383 dny 1.9. 17 18.9.18 

119dny 23.5.18 18.9. 18 

31 dny 1.9. 17 1.10. 17 

846 dny 1.4. 17 25.7.19 

147 dny 14.4. 18 7.9. 18 

147 dny 14.4. 18 7.9.18 

147 dny 14.4. 18 7.9.18 

147 dny 14.4. 18 7.9.18 

147 dny 14.4. 18 7.9.18 

147 dny 14.4. 18 7.9.18 

168 dny 14.4.18 28.9. 18 

112 dny 5.5. 18 24.8. 18 

24 dny 9.5.17 1.6.17 

84 dny 26.6. 18 17.9. 18 

434 dny 1.7. 17 7.9.18 

24 dny 15.4. 17 8.5. 17 

197 dny 5.3. 18 17.9.18 

161 dny 12.3. 18 19.8.18 

42 dny 24.5. 18 4.7. 18 

203 dny 12.3. 18 30.9. 18 

154dny 12.3.18 12.8.18 

203 dny 12.3. 18 30.9.18 

84 dny 9.5. 18 31.7. 18 

203 dny 12.3. 18 30.9.18 

203 dny 12.3. 18 30.9. 18 

154 dny 12.3. 18 12.8. 18 

126 dny 12.3. 18 15.7.18 

Stránka S 

2017 2018 2019 2020 
xn 1 u "" 1\1' v ' Vl :\ln: \1111 1x )( ' x1 · xn : 1 u 111 1v ' \1 : v1 ! Vll h11111 1x x x1 xn 1 11 111 1v • v v1 v11 Vln IX x ~~ x11 1 11 ,. ·-- I . . . ' ----------,--,·-. . . . -···- ...... ---- . 

1 teský Těšfn - Dttmarovice, káceni ze len~ a náhradnf výsadba 
1.4. F~·- ·· ·:sML II 111111111111111111111 ollloll O Oll ••• 111111111111 1111111111111111' ''I'''' I Oll IlO 111111111111 I'' IL•ř.ííiíriiíi'' 1iiííiiiil 31.7. 

j NástuptU:ě 
I 17.7. 12.10. 

I Český Tělfn - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, n~flstuplhě 
I 7.4. 28.9. 

I 
! 
I 

.!st. louky nilld Ollr, nástupiště 
14.7. ~ 12.10. 

žst:. Kmviná, nástupilti 
1.3. rrrr~""' ·- i·A· v;AA···• 17.9. 

I ht. Dětmarovice, nástuplftě 
I 11.1. v.-""" 17.9. 

I železnllni pfejezdy 
I 1.9. 18.9. 

I 

český Tišín - Louky nad Olši, přejezd v km 321,069 
23.S. • 18.9. 

žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003 
1.9. - 1.10. 

I Mosty, propustky, zdl 
1.4. 25.7. 

I český Tišfn - Louky nad Olši, propustek v km 320,425 I 1u. 7.9. 

I 

I 

i 
i 
I 
I 

I 
:!st. Louky nad b111, propustek v km 325,060 

!9.5. 1011 1.6. 

feskj TěJin • Louky nad Ollf, most v km 320,589 
14.4. l!;l; 7.9. 

český Těš(n • Louky nad Olšf, propustek v km 321,060 
14.4. 7.9. 

český Tišin - Lo~o~lty nad Olši, most v km 321,463 
14.4 . . - 7.9. 

český Těšfn - Louky nad Olšf, most v km 322,181 
14.4. r:.-=-,,.. • 7.9. 

český Tě!ln - lotd!y nad Ollf, most v km 322,477 
14.4. G-,--c-..,.:x?iiJ 7.9. 

Český Tilfn - Louky rud Olšf, most v km 323,862 - podchod 
14.4. 28.9. 

Český Tělfn - Louky nad Olši, sllnl~nf nadjezd v km 324,424 
5.5. 24-8. 

j žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod I 26.6. ~ 17.9. 

1 Žst. louky nad Ollf, most v km 326,000 
I ~ ~ 

5t. Karvln6, sllnl4nr nadjezd v km 333,268 
15.'!- ~ 8.5. 

žst. Karviná, most v km 3U,121- podchod 
5.3.~ 17.9. 

Žst. Karviná, most v km 333,894 
12.3. ~------.-.ct?iiiN 19.8. 

žst. Karviná, sllni~ní nadjezd v km 334,577 
24.5. = 4.7. 

Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965 
12.3. '""""'-- 30.9. 

Karviná - Ditm;;rovlce, propustek v km 335,146 
12.3. 12.8. 

karvlni - Dětmarovice, most v km 335,441 
12.3. 30.9. 

Karviná - Dětmarovice, sllnlěnf nadjezd v km 335,735 
9.5.~ 31.7. 

Karviná - Di~marovice, propustek v km 335,986 
12.3. WJ5IJ 30.9. 

Karviná - Diimarovlce, propustek v km 337,115 
12.3, ~· I 7? 30,9, 

Karviná- Ditmarovlce, propustek v km 337,496 
12.3. 12.8. 

Karviná· Ditmarovlce, propustek v km 337,635 
12.3. . 15.7. 



Optřmalízace trati český Těšfn- Dětmarovice 

ID PS/50 čfslo :Název úkolu 
50/PS 

166 so 35:19-10 Karviná- Dětmarovice, propustek v km 337,641 --- -- ---------- -----· 

167 iSO 35-19-11 Karviná- Dětmarovice, most v km 337,751 

168 ,so 35-19-12 Karviná- Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226 

169 .so 35-19-13 Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337 

170 so 35-19-14 Karviná- Dětmarovice, propustek v km 338,975 

171 ,SO 36-19-01 žst. Dětmarovice, most v km 339,577 

172 so 36-19-02 Žst. Dětmarovice, most v km 339,643 

173 E.1 .6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

174 .so 31-21-01 Český Těšín - Louky nad Olši, ochrana plynovodů a produktovodů 

175 so 31-21-02 Český Těšín- Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací 

176 so 31-27-01 český Těšín- Louky nad Olši, přeložky vodovodů a kanalizací 

HARMONOGRAM PRAcf KIIERIIII 
-----------------------~~--------------~~--------------~~~ Doba trvání :zallájení Dokončení ~01,7 ........ ____________________ . __ . _________ 2018 '2.020 

154 dny 12.3. 18 12.8. 18 __ _ 

203 dny 12.3. 18 30.9.18 

168dny 1.4.17 15.9.17 

508 dny 5.3. 18 25.7. 19 

399 dny 12.3. 18 14.4. 19 

455 dny 12.3. 18 9.6.19 

93dny 1.7.17 1.10. 17 

511 dny 15.4.17 7.9.18 

31 dny 1.5. 17 31.5. 17 

31 dny 1.5. 17 31.5.17 

335 dny 1.10. 17 31.8. 18 

!XII, J _ll 111 , IV V ] Vl Vll Vlil IX . X XI XII I . ll lil IV V i Vl Vll Vli l IX X ll XII I ll 

I 

Karviná • D~tmarovlce, propustek v km 337,641 
12.3. ~~ 12.8. 

Karvlnii ·Dětmarovice, most v km 337,751 
U.3. 30.9. 

Karvini ~ Dit~rovice, silnl~nf nadjezd v km 338,226 
1.4. : -- 15.9. 

Karviná • Děbnarovlcií!, most v km 338,337 I 5.3. 25.7. 

Karviná w Dětmarovic~~:, propustek v km 338,975 
12.3. e;r- ..,m mz= 1 14.4. 

žst. Dětmarovice, most v km 339,571 I 1:1.3. - 9.6. 

l st. D~tmarovlce, most v km 339,643 
j 1.7. ,. ..... , . .;.- ..;.~71 1.10. 

] Potrubní vedenr (voda, plyn, kanalizace) 
15.4.1 1.9. 

11 ~ Louky nad O~U, ochrana plynovodll a produktovodll 
:i.s. ~ n.s. 

~~fn u Louky nadlottr, ochrana vodovodů a kanalizaci 
~-5- óiOil 31.5. 

I 
český TUfn • louky nad Olšf, pfelolky vadovodťl a kanalizaci 

1.10. :~-~~ -'-~ 31.8. 

177 so 31-27-02 český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešf. kanalizace do Olše 70 dny 23.6. 18 31.8.18 

I 

teský Tělfn • Louky nad Olšf, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše 

178 so 32-27-01 

179 so 33-21-02 

180 so 34-21-01 

181 so 34-27-01 

182 'SO 35-21-01 

183 so 35-21-02 

184 ,SO 35-27-01 

185 so 36-21-01 

186 E.1.8 

187 '80 31-18-01 

188 so 32-18-01 

189 :so 35-18-01 

190 E.1.9 

191 so 32-15-07 

192 so 34-15-03 

193 so 36-15-01 

194 E.1.10 

195 :SO 31-15-02 

196 'SO 34-15-05 

197 so 35-15-04 

198 E.2 

Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací 

Louky nad Olší- Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací 

Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů 

Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizaci 

Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů 

Karviná - Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací 

Karviná - Dětmarovice, přeložky vodovodů a kanalizací 

Žst. Dětmarovice, ochrany vodovodů a kanalizací 

Pozemní komunikace 

Český Těšín- Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz- Louky nad Olši, zpevněné 
plochy (SŽDC) 
žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy 

Karviná- Dětmarovice, úprava komunikace 111/4681 na silničním nadjezdu v km 
338,226 

Kabelovody, kolektory 

Žst. Louky nad Olší, kabelovod 

žst. Karviná, kabelovod 

Žst. Dětmarovice, úprava šachet kabelovodu 

Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření 

český Těšín- Louky nad Olší, protihluková stěna 

Žst. Karviná, protihluková stěna 

Karviná - Dětmarovice, protihluková stěna 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj. 

464 dny 1.6. 17 

31 dny 1.5. 17 

504 dny 15.4. 17 

147 dny 12.3. 18 

31 dny 1.5. 17 

31 dny 1.5. 17 

123dny 1.7.17 

31 dny 1.5. 17 

477 dny 1.7. 17 

77 dny 7.4. 18 

81 dny 1.8. 18 

153dny 1.7.17 

487 dny 1.4. 17 

153dny 1.4.17 

487 dny 1.4. 17 

28dny 21.8.17 

201 dny 5.3. 18 

168 dny 7.4. 18 

84 dny 5.3. 18 

140 dny 5.3. 18 

846 dny 1.4. 17 

7.9. 18 

31.5. 17 

31.8. 18 

5.8.18 

31.5. 17 

31.5. 17 

31.10.17 

31.5.17 

20.10.18 

23.6. = 31.8. 

žst. Louky nad Olšf, pfelolky vodo'ifodtl 11 kanalizací 
1.6. 7.9. 

· nad Olšf- Karvlhá, ochrana vodovod6 a kanallzacf 
~-5. "__" 31.5. 

! žst. Karviná, ochrana plynovodll a produktovodll 
15.41- r -- -----~-- -----č---,,"-... -,~··-c;;;;= ---,---,~ -- • 31.8. 

lL, fst. l<arvlmi, pfelolky vodovodll a kanalizaci 
12.3. R'fFTtF~yJ?ii' 5.8. 

- Dětmarovice, hrana plynovodtl a produktovodll 
~.s . .. 31.5. 

ná - ~tmarovicle, ochrana vodovodU a kanallzacf 
~.5 . ....., 31.5. 
I 

Karvlnl - Dětmarovice, pfelofky vodovodll a kanalizaci 
. 1.7. 31.10. 

~- Dětmarovice, ~chriillny vodovod ll a kanalizaci 
•. s . ..... 31.5. 
i 

l'ozemnf komunikace 
1.7. 20.10. 

22.6. 18 I teský Tělfn - Louky nad Ollf, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Ollf, :r:pevněnc§ plochy (SŽDC) 
1.4 . ......_" 22.6. 

20.10. 18 fst.loukynadOilf,zpevněnéplochy 
1.8 . ............ 20.10. 

30.11. 17 ~á • Oětmo.rovtcb, ůprava komunlkillce 111/4681 na sllničnfm nadj!4zdu v km 338,21:6 
1 

1.7. ' 4 m i Jí s.:==+ AJ lO.ll. 

31.7.18 

31.8. 17 

31.7.18 

17.9. 17 

21.9.18 

21.9. 18 

27.5. 18 

22.7. 18 

25.7.19 

1.4. 
Kabelovody, kolektory !11.7. 

žst. jouky nad Ol!f, kabelovod 
1.4. J;;.i;~-,.-- • •o;, 31.8. 

I žst. Karvln.i, kabelovod 
1.4. f...---- 31.7. 

2~. Dětmarovice, úprava iachet kabelovodu 
I 21.s. = 17.9. 

i 
i 
I 
I 

I 

Protlhlukové objekty, lndMduálnf protlhluková opatfenf 
5.3. 21.9. 

Český Těšfn • Louky nad Ol U, proti hluková stěna 
7.4. ~tiiifE"F!?? 21.9. 

Zst. Karvln,, protlhluková stěna 
5.3.~ 27.5. 

Karviná • Ditmarovlce, protlhlukov-' stěna 
5.3. 22.7. 

Pozemnf stavebnf objektv a technické vybavenf pozemnfch stav.obj. 
1.4. ) 25.7. 

!--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ------------------- -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~--1 
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Optimalizace trati český Těšln- Dětmarovice 

ID 'PS/50 čfslo :Název úkolu 
'50/PS 

199 E.i.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologiCké, skladové) 

200 SO 32-15-01 žst Louky nad Olši, technologická budova 

201 SO 32-15-02 Žst Louky nad Olši, stavební úpravy VB 

202 SO 32-15-06 Žst Louky nad Olši, RD u přejezdu km 326,206 

203 SO 33-15-01 Louky nad Olši- Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666 

204 •SO 34-15-01 žst Karviná, stavební úpravy VB 

205 so 35-15-02 Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru 

206 so 36-15-02 žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR 

201 E.2.2 Zastfešeni nástupišť, pristřešky na nástupištích 

208 so 31-15-01 Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přistřešky v Odb. Chotěbuz 

2o9 ·so 32-15-04 žst. Louky nad Olší, zastrašeni výstupních objektů 

210 so 34-15-02 Žst. Karviná, úprava zastrašení nástupišt' 

211 ·E.2.3 Individuální protihluková opatreni 

212 ·so 31-15-03 Český Těšín- Louky nad Olši, individuální protihluková opatrení 

213 .so 34-15-06 žst. Karviná, individuální protihluková opatřeni 

214 E.3 Trakční a energetická zafizeni 

215 E.3.1 Trakční vedeni 

216 'SO 31-01-01 český Těšín- Louky nad Olší, trakční vedeni 

217 .so 31-01-03 český Těšín- Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV 

218 'SO 31-01-04 Český Těšín- Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojeni SpS na TV 

219 so 32-01-01 Žst Louky nad Olší, trakční vedeni 

220 so 32-01-04 žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV 

221 •SO 33-01-01 Louky nad Olší- Karviná, trakční vedení 

222 so 33-01-03 Louky nad Olší- Karviná, zavěšení kabelu 22kV 

223 so 34-01-01 Žst. Karviná, trakční vedeni 

224 'SO 34-01-03 Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV 

225 so 35-01-01 Karviná- Dětmarovice, trakční vedení 

226 'SO 35-01-03 Karviná - Dětmarovice, zavěšeni kabelu 22kV 

227 :so 36-01-01 Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení 

228 :SO 36-01-03 Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV 

229 'SO 50-01-01 český Těšín - Dětmarovice, prevěšení ZOK na nové trakční podpěry 

230 E.3.2 Napájeci stanice (měnírna, transformovna) -stavební část 

231 so 31-15-04 český Těšín- Louky nad Olši, trafostanice Chotěbuz 

HARMONOGRAM PRAci 51B1E1RA I 
Doba trvání Zahájení :Dokončení 2.017 2018 2019 2020 

XII I U lil , IV V : Vl . Vll Vlil IX _X XI XII ' I . ll lil IV V Vl Vll . Vlil IX X XI XII I ll . lil IV V Vl Vll Vlil IX X XI , XII I ' ll 
r budov (provozní, technologic:ké, skladod) 846 dny · 1.4. 17- 25:7. 19 Pozemnf objekt1 1.4 . ..,. ________ ..__ ..... ..__..__ ........ _ ..... _____ _ 

229 dny 1.4. 17 

229 dny 1.4. 17 

91 dny 1.9. 17 

30 dny 1.4. 18 

70 dny 1.4. 17 

298 dny 1.10. 18 

105dny 1.5.17 

195 dny 1.4. 18 

151 dny 1.5. 18 

165dny 1.5.18 

170 dny 1.4. 18 

78 dny 1.5. 19 

78 dny 1.5. 19 

78 dny 1.5. 19 

846 dny 1.4. 17 

846 dny 1.4.17 

546 dny 1.4. 17 

477 dny 1.6. 17 

77 dny 1.10.17 

560 dny 1.4. 17 

499 dny 1.6.17 

260 dny 1.4. 17 

199 dny 1.6.17 

535 dny 1.4. 17 

474 dny 1.6. 17 

846 dny 1.4. 17 

785 dny 1.6. 17 

154 dny 1.5. 17 

123 dny 1.5. 17 

199dny 1.6.17 

137 dny 17.4. 17 

137 dny 17.4. 17 

15.11. 17 

15.11. 17 

30.11.17 

30.4. 18 

9.6. 17 

25.7.19 

13.8.17 

12.10.18 

28.9. 18 

12.10. 18 

17.9.18 

17.7. 19 

17.7. 19 

17.7. 19 

25.7.19 

25.7.19 

28.9. 18 

20.9. 18 

16.12.17 

12.10.18 

12.10.18 

16.12.17 

16.12.17 

17.9.18 

17.9.18 

25.7. 19 

25.7. 19 

1.10. 17 

31.8.17 

žst. t.buky nad Ollf, technologickii budova 
1.4. i 15.11. 

žst. ;_ouky nad Ollf, stavebnf úpravy VB 
1.4. I 15.11. 

I, žst. Louky nad OIJf, RD u pfejezdu km 326,206 
I 1.9. ~ 30.11. 

' 

žst. Karvin~, stavební úpravy VB 
1.4. t:= 9.6. 

Louky nad ol!r · Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666 
1.4. = 30.4. 

25.7. 

Karviná - Dětmarovice, ochrana mlgra~nrho biokoridoru 
1.10. 25.7. 

ist. Dittnarovlce, stavební úpravy MR 
u. 13.8. 

ZastfeJenf nástupiJť, pffstřeJky n~ nástuplštfch 
1.4. 12.10. 

c'!eský Tělfn - Louky nad Ollf, nástuplltnf pffstfeJky v Odb. Chotěbuz 
1.5. rrt:;;- ---:::...=:=.J 28.9. 

f:st. Louky nad Ollí, zastfeJenf vjstupnfch objektll 
1.5. 12.10. 

žst. Karviná, úprava :t:astfeJenf nástupiJť 
1.4 . .:;,::;;;;;:::~:;;,;;;;;;:;:) 17.9. 

Individuální protlhluková opatfeni 
1.5. - 17.7. I 

' ťeskj Tflfn - Louky nad OIJf, lndlvlduálnf protlhlukovi ~patření 
1.5. ----------1 17.7. 

žst. Karvlnii, indlvlduiilnf protihlukovii opatfen( 
1.5. ~ 17.7. t 

Trakfnf a enersetická zaffzenf 
1.4. 25.7. 

Trakfní vedeni 

u . ..... --------~-----------------.. 

1

1 

český THín - Louky nad Ol Ji, trakfnf vedeni 
1.4. t 28.9. 

I 1_6_ ~~:l~~:~- Louky na~"O!J~, :~~~n-~ kabelu 22kV zo.g. 

fel.ký nlrn • Louky nad Ollf, Odb. Chotěbuz, pflpojenf SpS na TV 
i 1.10. ~ 16.12. 

I žst. Louky nad OIJi, trakfni vede nf 
1.4. i 12.10. 

I l.&. •=-~!•"•' Lo•uk11y•n•ad11o111~;1f•, za=v=ě=le=nl:lfk=a=b=el=:;u 0122=k=V 
ul,.ky nad Olši- Karviná, trakčnf vedeni 

u. I 1u2. 

~uky nad Ollí- Kiilrvini, zav!Jenf k•belu 22kV I 1.6. '"'--~=- 16.12. 
1 žst. Karviná, trakčnr vede uf 

12.10. 

1.4. l 17.9. 

I žst. Karviná, zavěJenf kabelu 2ZkV 
1 1.6. F;Ziii':~ .. """"·....-:-~~,-"' . ··- .• 17.9. 

1 Karvln;i - Oětrtloilrovice, trakční vedenf 

25.7. 

1.4. : 25.7. 

11.6· = "'"· 
žst. Dět:marovlce, úprava trakěnlho vedenf 

~.s. uo. 
žst. Dě~marovlce, zariJení kabelu 22kV 

u. ;;::;;:-- ==--.=wil 31.8. 

Karviná- Dětrnarovlce, zavěJení kabelu ZZkV 
2S.7. 

16.12. 17 C::eskj' rurni- Dttmarovlce, pfevě~nf ZOK na nov6 trakční podpěry 
1 1.6. 16.12. 

31.8. 17 apájecl stanice tměnfma, transformovna}- stavební čist 
17.41 31.8. 

31.8. 17 leský Ti!Jfn ·1\ouky nad Ollf, trafostanice Chotěbuz 
17-1- 31.8. 
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Optlmallzace trati Časký Těšln- Dětmarovice HARMONOGRAM PRAci SIIIBIIA I 
ID 

1
PS/SO 1 ď'slo iNázevúkolu Dobatrvánf ; Zaháj~ní 10okonfeni :1011 _ -·- ·-· _ ---~----- ?:Ql.B __ ·- _ _ .... .. . . .. .7019 _ . _ 20~(1 

_ __ _ _ _ ------- --- __ ---- .... ··-- -·· - ----~- --- ·---·· --------------------- ____ ····-- __ ______ J. __________ _ _ }CJI_; .J ._!1_· 111 ;JY : V _ VI ' vtl : ~m. JX -~ : Xt ~ll i ! .. lL !!_! _! IV J.Y._:_ VJ ,y !I __ VI!I- IX __ X_; XI ' )Ul I 11 .. !ll _IV" ._':1 \ll , Vl! VUI IX: )C )U XII I ll ISO/PS 
m so··--3~1 5-o3 

233 E.3.3 

234 ,so 31-15-05 

235 E.3.4 

236 :so 31-06-01 

237 so 32-06-01 

238 •SO 34-06-01 

239 so 35-06-01 

,_ 24o so 36-06-01 

241 so 50.06-01 

242 .E.3.6 

243 so 31-04-01 

244 ,so 31-06-02 

24S - ~ s o 31-06-03 

246 so 31-06-04 

247 so 31 -06-05 

248 :so 31-06-06 

249 :so 31 -12-01 

25o ·so 31-12-02 

251 so 32-06-02 

252 ·so 32-06-03 

253 ·SO 32-06-04 

254 ·SO 32-06-05 

255 :SO 32-06-06 

256 so 33-04-01 

257 so 33-06-01 

258 so 33-06-02 

259 :so 33-12-01 

260 :SO 34-06-02 

261 :so 34-06-03 

262 :so 34-06-04 

263 ;so 34-06-05 

264 : so 34-06-06 

Karviná- Dětmarovice , trafostanice Koukolná 137 dny 17.4. 17 31 .8. 17 .. nllná-oftmarovice,tralostanlceK .. koln' 

Spínací stamce - stavební ěást 

Česky Těš in - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice 

Ohřev výměn (EOV) 

česky Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, EOV 

Žst Louky nad OIM, EOV 

Žst Karviná, EOV 

Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOV 

žst Dětmarovice, úprava EOV 

česky Těšín· Dětmarovice , Odb. Závada, úprava EOV 

Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladaěÍI 

česky Těš in - Louky nad Olši, přeložky kabelu 6 kV 

česky Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětleni 

137 dny 17.4. 17 

137 dny 17.4. 17 

597 dny 24.7. 17 

53 dny 1.5. 18 

165dny 1.5. 18 

170 dny 1.4. 18 

316 dny 1.5. 18 

70 dny 24.7. 17 

102 dny 1.12. 18 

730 dny 1.4.17 

395 dny 1.4. 17 

393 dny 1.9.17 

Česky Těš ín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť 151 dny 1.5.18 

česky Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn 

česky Těš in - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50 

77 dny 

175 dny 

1.10. 17 

7.4. 18 

česky Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz. přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC 240 dny 1.2. 18 

česky Těš ln - Louky nad Olši. úsek Česky Těšín - Chotěbuz, závěsny kabel 22kV 199 dny 1.6. 17 

Český Těšín - Louky nad Olši, úsek Chotěbuz- Louky nad Olši, závěsny kabel 22kV 199 dny 1.6. 17 

Žst Louky nad Olš í, úprava venkovního osvětlen í 407 dny 1.9. 17 

žst Louky nad Olši, osvětlení podchodu a nástupišť 189 dny 7.4. 18 

žst Louky nad Olší, úprava rozvodů nn 335 dny 8.10.17 

žst Louky nad Olší, DOÚO 457 dny 8.6. 17 

žst Louky nad Olš í, pfeložky si lnoproudých rozvodů SŽDC 457 dny 8.6. 17 

Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV 395 dny 1.4. 17 

Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn 260 dny 1.4. 17 

Louky nad Olši - Karviná, úprava DOÚO 260 dny 1.4. 17 

Louky nad Olši- Karviná, závěsný kabel 22kV 260dny 1.4. 17 

Žst Karviná, úprava venkovního osvětle ní 382dny 1.9.17 

Žst Karviná, úprava osvětleni podchodu a nástupišť 197dny 5.3.18 

žst. Karviná, úprava rozvodů nn 335dny 1.10.17 

žst. Karviná, DOÚO 457 dny 1.6. 17 

žst. Karviná, pfeložky silncproudých rozvodů SŽDC 457 dny 1.6. 17 

31 .8.17 

31 .8. 17 

12.3. 19 

22.6.18 

12.10. 18 

17.9. 18 

12. 3. 19 

1.10. 17 

12.3. 19 

31 .3. 19 

30.4. 18 

28.9. 18 

28.9. 18 

16.12. 17 

28.9. 18 

28.9. 18 

16.12. 17 

16.1 2. 17 

12.10. 18 

12.10.18 

7.9. 18 

7.9.18 

7.9. 18 

30.4. 18 

16.12. 17 

16.12. 17 

16.12. 17 

17.9. 18 

17.9.18 

31 .8.18 

31.8. 18 

31 .8. 18 
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17.11, 31.8. 

Spf~aá stanice - stavebnll'st 
17.41 31.8. 

'ský TfUn- lou~ nad Ollí, Odb. Chotěbuz, spfnad stanice 
17.~. 31.8. 

I 

! 

24.7. Ohfevvýměn (EOV} 

t:t!ský Tilfn - Louky nad Oljf, Odb. Chottbuz, EOV 
1.5-~ 22.6. 

žst. Louky nad Ollf, EOV 
1.5. 'iii ~ ~ 12.10. 

Žst. Karvln6, EOV 
L4. c~ 4.:-,: . .:;;rr;. i 17.!1. 

Karviná - Děbnaruvlc., Odb. l<oukoln6, EOV 

12.3. 

1.5. ' 12.3. 

žst. Dětmarovke, íapr.~va EOV 
24.7. ~~-· 1.10. 

český TfJfn - Dětmarovice, Odb. Uvada, úprava EOV 
1.12. = 12.3. 

Rozvody VN, NN, osvttlenf a dálkovl! ov~dánf ovladalll 
1.4. 31.3. 

i ~skj Tělfn - Louky nad Ollf, plelolky kabelu 6 kV 

1.4.1 3D.4. 

Český Tilfn -Louky nad Ollf, Odb. Chotěbuz, úprava venkovnfho osvětleni 
1.9 . 28.9. 

feský Tllfn - Louky nad Ollf, Odb. Chotěbuz, úprava osvltlenf podchodu a nilstupišť 
1.5. 28.9. 

I 
~ský Tělfn - Louky nad OIU, Odb. Chotěbuz, ťiprava rozvode. nn 

. 1.10. - 16.12. 

I feský Tělfn -louky nad 0111, Odll. Chotěbuz, DOÚO 1 ON 50 
7.4. .. 28.9. 

I ČOSkýTIIfn. Louky nad Ollf, Odi>. CllctAbuz, pfelolky sHnoproudÝ<h rozvodQ stoe 
1.2. - - - 2JI.9. 

~kj Tflln- Louky nad 0111, úsek lotf<ý Tflln- Chotěbuz, zhfsný kabel 22kV 
: i 1.6. @i4íí* - · ···' * ·b'''·' -·3 16.1l. 

ský TěJfn - Loulri nad Ollf, ósek Chotibu2 - Louky nad 0111, závěsó'lý kabel 22kV 
i 1.6. 16.12. 
i !st. Louky nad OIJf, úprava venkovnfho osvětleni 

I 1.9. -==---------
; fst. Louky nad Ollí, osv~lenf podchodu a n~stupltť 

12.10. 

I 

7.4. 12.10. 

fst. Louky nad Olšf, úpnva rozvodt"' nn 
8.10. 7.9. 

fst. Louky nad Ollf, DOÚO 
8.6. 7.9. I 

i 
I louky nad Ollf - Karvlni, pfelofky kabelu 6kV 

1.4. ! 30.4. 

8.6. 
!st. Louky nad 0111, pfelolky sllnoprcudýd1 rozvodCI SŽDC 

7.9. 

tou,f., nad Olll- Jtarvfné .. 4prava rfRVOCIC. nn 
1.4. p--~-:7jj?ft ...... ~§jjl 16.12. 

Lciuky nad 0111 - KaMn;;i, úprava DOÚO 
1.4. t 16.12. 

Lou.J, nad OIU- KaMnil, úvisný kabeiUkV 
1.4. i 16.12. 

! fst. Karvlnot, úprava venkovního osWtlen( 
I :1.9. -:-. 11.9. 

ht. Karviná, úprav., osvětleni podchodu a n;btupltť 
5.3. 17.9. 

ht. Karviná, úprava rnzvodll nn 
1.10. f h"·''E -• ť * "•:w-r:w-- 31.8. 

fst. Karviné, DOÚO 
1.6. 31.8. 

fst . Karvln,, pfelofky sllnoproudfch razvod6 SŽDC 
t.&. c;::;"'5 · r -v-- - ....-- - · • :n.a. 



Optimalizace trati český Těš ln- Dětmarovice HARMONOGRAM PRAci UIBIIII 
ID P5/50 číslo Název úkolu Doba trvání 2ahájení 

265 ,so 
50/P5 
35-04-01 Karviná - Dětlllamvice, přelóžky kabelu skv 395 dny 1.4. 17 

266 .so 35-06-02 

267 so 35-06-03 

268 .so 35-12-01 

269 so 36-06-02 

270 :so 36-06-03 

211 E.3.7 

212 .SO 31-01-02 

273 so 32-01-02 

274 so 33-01-02 

275 'SO 34-01-02 

276 .so 35-01-02 

277 so 36-01-02 

278 E.3.8 

279 .so 31-06-07 

280 so 31-06-08 

281 .so 32-06-08 

282 so 33-06-03 

283 so 34-06-07 

284 so 35-06-04 

285 ,E.3.9 

286 so 31-06-41 

287 .so 31-06-42 

288 so 31-06-43 

289 so 31-06-44 

290 so 31-06-45 

291 .so 32-06-41 

292 's o 34-06-41 

293 'SO 34-12-41 

294 ;so 34-12-42 

295 so 35-06-41 

296 so 35-12-41 

297 E.3.10 

Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětleni 

Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC 

Karviná - Dětmarovice, závěsny kabel 22kV 

Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětleni 

žst. Dětmarovice, úprava DOÚO 

Ukolejnění kovových konstrukcí 

Český Těšín - Louky nad Olši, ukolejněni 

žst. Louky nad Olši, ukolejněni 

Louky nad Olši - Karviná, ukolejněni 

žst. Karviná, ukolejněni 

Karviná- Dětmarovice, ukolejněni 

žst. Dětmarovice, ukolejnění 

Vnější uzemněni • 

český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, uzemněni trafostanice 22/0,4kV 

Český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, uzemněni SpS 

Žst. Louky nad Olši, uzemněni trafostanice 22/0,4kV 

577dny 1.9.17 

122 dny 1.6. 17 

199 dny 1.6. 17 

154dny 1.5.17 

154dny 1.5.17 

785 dny 1.6. 17 

485dny 1.6.17 

499 dny 1.6. 17 

199dny 1.6.17 

474 dny 1.6. 17 

785 dny 1.6. 17 

123dny 1.6.17 

123 dny 1.5. 17 

61 dny 1.5. 17 

61 dny 1.5. 17 

62 dny 1.7.17 

Louky nad Olši- Karviná, uzemněni trafostanice 22/0,4kV 62 dny 1.7. 17 

Žst. Karviná, uzemněni trafostanice 22/0,4kV 61 dny 1.6. 17 

Karviná- Dětmarovice, Odb. Koukolná, uzemněni trafostanice 22/0,4kV 62 dny 1.7. 17 

Pfeložky silnoproudých zařízeni 518 dny 1.4. 17 

český Těšín- Louky nad Olši, přeložka kabelu nn v km 320,948- NENACEŇOVAT 61 dny 1.4. 17 
práce hrazeny 
český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětleni obce 295 dny 1.9. 17 

Český Těšín- Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783- NENACEŇOVAT 61 dny 1.4. 17 
práce hrazeny 
Český Těšín- Louky nad Olši, přeložka kabelu nn v km 324,203- NENACEŇOVAT 61 dny 1.4. 17 
práce hrazeny 
Český Těšín- Louky nad Olši, Zasl. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD 123 dny 1.5. 17 

žst. Louky nad Olši, pfeložky silnoproudých rozvodů ČD 107 dny 1.8. 17 

žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů CD 507 dny 12.4. 17 

Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACEŇOVAT práce 61 dny 1.4. 17 
hrazeny 
Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830;- NENACEŇOVAT práce 61 dny 1.10. 17 
hrazeny 
Karviná- Dětmarovice, pfeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720; - NENACEŇOVAT 61 dny 1.4. 17 
práce hrazeny 
Karviná- Dětmarovice, pfeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755;- NENACEŇOVAT 61 dny 1.4. 17 
práce hrazeny 

Pfeložky a ochrany sdělovacích vedeni 595 dny 1.4. 17 

Dokončeni 

36.4:18 

31.3.19 

30.9. 17 

16.12.17 

1.10. 17 

1.10.17 

25.7.19 

28.9. 18 

12.10.18 

16.12.17 

17.9.18 

25.7. 19 

1.10.17 

31.8.17 

30.6. 17 

30.6. 17 

31.8.17 

31.8. 17 

31.7.17 

31.8. 17 

31.8.18 

31.5. 17 

22.6.18 

31.5. 17 

31.5.17 

31.8.17 

15.11.17 

31.8. 18 

31.5. 17 

30.11.17 

31.5.17 

31.5. 17 

16.11.18 
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2017 2018 2019 21!20 
XII .. I . ll 111., IV V ! Vl; Vll Nlll' IX X X.J.~ XII . I ! ll 111 IV V . Vl Vll; Vtll' IX lti'IV·V 1Vl:VII \'tu J!( X )(I X:U I ll 

1 Karviná- Dětmarovice, pfeloiky kabelu &kV 
1.4. ! 30.4. 

Karviná- Dětmarovice, Odb. Koukolná, ůprava rozvadil nn a osvětleni 
1.9. ~'-' '7b&.=- --- .... ....... .. ~ . , -#. 1 31.3. 

ui - Dětmarovic~ Odb. Koukolni, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC 
j 1.6. ,....... :1 30.9. 

!Karviná - Dětmarovke, závěsný kabel 22kV 
1 1.6. 16.u. 

žst. Dětm~· ~';,·~~~;!g "t~~osvftlenl 
t. Dětmarovice, úprava DOUO 

.. s. 1.10. 

I Ukolejni!nl kovových konstrukci 
I ~ ~ 

i Český TiJfn - Louky nad OIJr, ukolejněni 
1 1.6. 28.9. 

I i:st. Louky nad Olšf, u~olejněni 
~ ~ ~~ 

I
. louky had OIJí- Karviná, ukolejněnf 

1.6. 16.12. 

žst. Karviná, ukolejněnf 
j 1.6. c==;=;;;-----=-L · Ze v ·- ·· 'w· ·x-- -'"".:'ji+·í ..,._..r- tr••ri' 17.9. 

I . 

Karviná - Dětmarovice, ukolejněnf 
1.6. 25.7. 

žst. Dětmarovice, ukolejněnf 
1.6. c-------·s 1.10. 

l Vnějšf uzemněni. 
1~. 31.8. 

!OUky nad Ollf, ddb. Chotěbuz, uzemněni trafostanice 22/0,4kV 
1.5. c::;~·" 30.6. 

~ Tělfn- Louky n~d Ollf, Odb. Chotěbuz, uzemněni SpS 
,.5. =..;;) 30.6. 

žst. Louko} nad Ollf, uzemněni trafostanice 22/0,4kV 
l 1.7. ~-~ 31.8. 

louky rtad dllf- Karviná, uzemněni trafostanice 2:2/0,4kV 
' 1.7. - --··a 31.8. 

žst. Karvijá, u:r:emněnf trafostanice 22/0,4kV 
i 1.6. r;;::.:::.;:-; 31.7. 

ivl11á - Dětmar~ce, Odb, Koukolná, uzemninf trafostanice 22/0,4kV 
1.7. ~~3 31.8. 

Pfelolky silnoproudých zaflzenf 
1.4. 31.8. 

li, pfelolka kabJiu nn v km 320,948- NENACEŇOVAT práce hrazeny 

1.4. i''*""'"' 31.5. 
] ~ský Tilfn - Louky nad Ollf, Odb. Chotěbuz, úprava vefejného osvětlenf obce 
1 1.9. 22.6. 

~í, pfeložka kat ::m 323,783- NENACEŇOVAT práce hraz~ny 
. 1.4. - 31.5. 

I 
~~. pfeloikiiil ka1~ : v ; m 324,203 - NENACEI':IOVAT práce hrazeny 

1.4. ' . 31.5. 

:~ LOuky nad Olit Zast. Chotibuz, pfelolky silnoproudých rozvodů ČD 
~.s. e;~?;..rr.>;·:wt u.a. 

žst. ~ouky nad Olšf, pfeloiky silnoproudých rozvodů ČD 
1.8. c;;;-·-- d 15.11. 

2:st. Karviná, ptelolky sllnoproudjch rozvodQ eo 
12.4l 31.8. 

kabelu 22kV ČE~ v km 333,346;- NENACEŇOVAT práce hrazeny 
1.4.i~ 31.5. 

žst. Karvlni, ~prava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830; • NENACEŇOVAT práce hrazeny 
! 1.10. ~ 30.11. 

!lolka kabelu n1l:EZ v km 337,720;. NENACEŇOVAT práce hrazeny 
1.4. ,_ 31.5. 

~fka kabelu 22kV i:EZ v km 335,755;- NENACEŇOVAT práce hrazeny 
1.4. i- 31.5. 

Pfeložky a ochrany sdělovadch vedenf 
1.4. 16.11. 



Opti malizace trati český Těš ln - Dětma rovice HARMONOGRAM PRAcf llltllllll 
ID 

298 

PS/SO ; čfslo 

'50/PS so 31:i o-01 

299 so 31-1Q-02 

300 so 32-10-01 

301 so 32-10-02 

302 :SO 34-10-01 

303 so 34-1Q-02 

304 ;so 35-10-01 

Název úkolu 

cesk{těšin -ToUky nad Oiš(tipravy a pfeložky tiKsžňc 

Cesky Těšín- Louky nad Ol~i. přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních 
správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny 
žst Louky nad Olší, úpravy a přeložky OK SŽDC 

žst Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážnich správců; -
NENACEŇOVAT práce hrazeny 
žst Karviná, úpravy a přeložky OK SŽDC 

Žst Karviná, pi'eložky a ochrany sdělovac ích kabelů nedrážních správců ; -
NENACEŇOVAT prace hrazeny 
Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky OK a TK SŽDC 

:Doba trvánr ;zahájeni 

26o-a;;;;- - 1.4:17 

91 dny 1.4. 17 

91 dny 1.4. 17 

60 dny 1.4. 17 

60 dny 1.4. 17 

153 dny 1.4. 17 

91 dny 1.4. 17 

305 :so 35-10-02 Karviná - Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážnich správců;- 61 dny 
NENACEŇOVAT práce hrazeny 

1.4.17 

306 so 36-10-01 Žst Dětmarovice, přeložky a ochrany MK 154 dny 1.5. 17 

307 SO 36-1Q-02 Žst Dětmarovice, přeložka rozhlasu pro cestující 

308 SO 36-1Q-03 žst Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelu nedrážních správců 

309 ·SO 50-1Q-01 Cesky Těšín- Dětmarovice, úsek Cesky Těšín- Louky nad Olši, přeložka kabelu 
Co-T 

310 SO 50-10-02 Cesky Těšln- Dětmarovice, úsek Louky nad Olší- Karviné, přeložka ZOK CD-T, 
montáž 

311 'so 50-1Q-03 Cesky Těšín- Dětmarovice , úsek Karviná- Dětmarovice , přeložka kabelu CD-T 

312 ·0 . TECHNOLOGICKÁ tÁST 

313 0.1 Železniční •abe•pečovaci .afizení 

314 .0.1 .1 Staniční zabezpečovací zaflzenl (SZZ) 

315 PS 32-28-01 Žst Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízeni 

316 ,ps 32-28-02 Žst Louky nad Olší, trat'ové zabezpečovací zařízeni Louky nad Olši- Darkov 

317 •PS 34-28-01 žst Karviná, staniční zabezpečovací zafizeni 

318 PS 36-28-01 žst Dětmarovice, úprava zabezpečovacího zařízeni 

319 0.1.2 Trafové zabezpečovací zaří•ení (TZZ) 

320 :ps 31 -28-01 Cesky Těšín- Louky nad Olši, úprava traťového zabezpečovacího zařízen i 

321 PS 31 -28-02 Cesky Těšín- Louky nad Olši, odb. Chotěbuz. úprava zabezpečovacího zafízeni 

322 ·ps 33-28-01 Louky nad Olši- Karviná, traťové zabezpečovací zafizeni 

323 PS 35-28-01 Karviná - Dětmarovice, trat'ové zabezpečovací zařízeni 

324 :0.2 Žeteznlčnl sdělovací zafízení 

325 ,0.2.1 Místní kabelizace 

326 ·PS 31-14-03 Cesky Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace 

327 PS 32-14-01 žst Louky nad Olší, místní kabelizace 

328 PS 34-14-01 Žst. Karviná, místní kabelizace 

329 PS 36-14-01 žst Dětmarovice , místní opticky kabel 

330 ·0.2.2 Ro•hlasové zařízeni 

93 dny 1.7. 17 

93 dny 1.7. 17 

260 dny 1.4. 17 

260 dny 1.4. 17 

595 dny 1.4. 17 

852 dny 1.4. 17 

822 dny 1.5. 17 

816 dny 1.5. 17 

514 dny 1.6. 17 

514 dny 1.6. 17 

303 dny 1.2. 18 

358 dny 1.5. 17 

546 dny 1.2. 18 

275dny 1.3. 18 

275 dny 1.3. 18 

268 dny 5.3. 18 

546 dny 1.2. 18 

852 dny 1.4. 17 

530 dny 1.5. 17 

175 dny 7.4. 18 

407 dny 1.9. 17 

382 dny 1.9. 17 

154 dny 1.5. 17 

222 dny 5.3. 18 

Dokončen( 2017 ... ·· .· , .. _ _ _____ , ___ .. . · ... I ~0~~..... _ : :· . . 2019 2020 
.... --· ·---·:Jl! .. L: ll IÚ}V \I , .\(jJ Y!li \/111' IX ; X j XÚ~II ! 1. !. ll. ,_ lll i IV V ' Vl ' Vil :v1i.1 JX X · XI 'XII '. 1. . ll 111 1'1/ V i Vl • Vll Vlil IX X XI XII I ll 

16.12. 17 ťesii'/Tt!or- LOuky nad Otll, úpravy a plelo!ky DKSžDC 

30.6. 17 

30.6. 17 

30.5. 17 

30.5. 17 

31.8. 17 

30.6. 17 

31.5. 17 

1.10. 17 

1.10. 17 

1.10. 17 

16.12. 17 

16.12.17 

16.11 . 18 

31 .7. 19 

31.7. 19 

25.7. 19 

27.10.18 

27.10. 18 

30.11.18 

25.7.19 

31.7. 19 

30.11.18 

30.11 . 18 

27.11 . 18 

31.7.19 

31.7. 19 

12.10. 18 

28.9. 18 

12.10.18 

17.9. 18 

1.10. 17 

12.10.18 

Stránka 10 

1.4. ! 16.12. 

a oc.hrany ~.:tc: ~-";!Q ;,~~jfnkh spr~wll; ~ NENACEAOVAT pr6ce hrazeny 

,st. Louky nad O~f, úpliilvy a plelolky DK SŽDC 
1.4.~ 30.6. 

;.ny sd~lovi!llcfch lUbe IQ nedrifnfch správclt; - NENACE~OVAT práce hrazeny 
i 1.4. ~ 30.5. 

:2st. Karviné, úpf•vv a plelolky OK Sžoc 
1.4. V"'";Siil 30.5. 

~rany sdělovat~ kabtkl nedr;Unkh správců;- NENACEAOVAT pnke hrazeny 
1.4. t'=fií;ř':""--f:i~iž71 31.8. 

~6 - Dlítmarovkj., úprovy o pleiolky OK • ne sfoc 
1.4. F= 30.6. 

1rany sdělovacicil kabelO nedrálnfch správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny 
u. F .. ---;;) n.5. 

ist. Ditmarovlce, pPelolky a ochrany MK 
~.s. r;=;;;;. -·--~ uo. 

žst. ofitmarovk:e, pPelo!ka rozhlasu pro cestujfcf 
; 1.7. i - -- - "~ LlO. 

: Détmarvvke, ~efoltcy 1 ochrany sd!lovadch kabelO nltdr~lnfch sp"'val 
i 1.7. ~ 1.10. 

~lfn - Ditmarovke, úsek Český n.Un -louky nad Oll(, pfelolka kabelu fD-T 
' u. I t6.12. 

~in- Dětma~.~~~;!-:'~~;:•~:.~~~OK ~D-T, montil 

feský Tflfn - Ditmarovtce, úsek Karvfn.t- Ditmarovice, pfelollca kabelu fo-T 
~ ~n 

TtctiNOlOGICICÁ fA5T 
1.4. 31.7. 

! Želeml&1f zabezpefovad uffzenf 
liS. 31.7. 

i Stanli!nf zabezpelovad zaffzenf (SZZ) 
lls. 25.7. 

Í !st. Louky nad Ollf, stanllnf zabezpei!ovacf zaffzenr 
1 t.6. 21.10. 

I 
2st. Louky nad OW', traťoW zabezpel:ovad urtzenf Louky nad Ollf- Darkov 
~ ~~ 

I žst. Karviná, stanlmf nbezpelovad zafi'lenf 
1.2. niš8"3E'i"iif t 30.11. 

I !st. Oitmarovlce, úprava zabezpKovadho zaffzenf 
~.5. .. .... ....... .... .. ,,,,,,,,,,, , ,, , ,,,,,, ,,,,,,,'''''ll''''' ll' ,, ,i'..,_.._.....____,........ 25.7. 

I Trat'o~ zabezpei!ovad 1affzenf (TZZ) 
1.2. 31.7. 

I feský Tělfn -louky nad OtU, úpraw tr.ťov~ho zabezpelovadho zaf&:enf 
1.3. 30.11. 

I 

I 
I karvin' - Dětmarovice, traťové zabezpel:ov;ad zaffzenf 

I 
u ~ 

Železnllnr sdilovad zaffzenf 

český THfn -Louky nad OIH, odb. Chottbut, úprav~ zaberpetovadho zaffzenf 
1.3. s=== 30.11. 

Louky nad Otll- Karvln6, traťo~ zabezpelovild zaffzenr 
5.3. =vF 27.11. 

u. ' 31.7. 

ls
! Mlstnl kabelizace 

1. ~~ 
i 

l!eský Tělfn - louky nad Ollf, Odb. Chotěbu1, mfstnf kabelizace 
7.4. . 28.9. 

!st. louky nad Ollf, mfttnf kabelb:act 
1.9. 12.10. 

ts'C. Karvln.t, mfstnf kabelizace 
l 1.9. 17.9. 

2st. Wtmnavlce, mfstnl optický kabel 
is. = · L10. 

i Rozhlasové zaHz.en' 
5.3. 12.10. 



Optimalizace trati český Tě~ln- Dětmarovice HARMONOGRAM PRAci 5111BRAI' 
ID PS/SO 

331 PS 

332 :PS 

333 'PS 

334 .0.2.3 

335 PS 

336 PS 

337 PS 

338 PS 

339 'PS 

340 PS 

341 .PS 

342 PS 

číslo 

SO/PS 
31-14-04 

32-14-02 

34-14-02 

31-14-08 

31-14-09 

31-14-10 

32-14-06 

32-14-07 

34-14-06 

34-14-07 

50-14-03 

343 PS 50-14-04 

344 0.2.4 

345 PS 31-14-06 

346 PS 31-14-07 

347 ·ps 31-14-11 

348 iPS 31-14-12 

349 PS 32-14-04 

350 PS 32-14-05 

351 PS 34-14-04 

352 PS 34-14-05 

353 0.2.5 

354 PS 31-14-01 

355 PS 33-14-01 

356 PS 35-14-01 

357 PS 50-14-01 

358 PS 50-14-02 

359 0.2.6 

360 PS 31-14-02 

361 PS 33-14-02 

362 PS 35-14-02 

363 0.2.7 

Název úkolu :Doba trvání !Zahájt!ní 

česi<ýfěšill :[()lll(y nacl Olši, 6db. Chotěl:>uZ:, ř6zhlas6vé ziíl;i:ěri; - -------~~ ii5Ciríý - 7:4. 18 

žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízeni 

Žst. Karviná, rozhlasové zařízeni 

Integrovaná telekomumkační zařízení (ITZ) 

český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač 

český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, sdělovací zafizeni 

Český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zafizeni 

Žst. Louky nad Olši, dispoziční zapojovač 

Žst. Louky nad Olši, sdělovací zafizeni 

žst. Karviná, dispoziční zapojovač 

Žst. Karviná, sdělovací zařízení 

Český Těšín - Dětmarovice, přenosový systém 

Český Těšín - Dětmarovice, dispečerské spoje 

Elektrická požámi a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

Český Těš in - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, ASHS 

Český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, EZS 

Český Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS 

Český Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS 

Žst. Louky nad Olší, ASHS 

žst. Louky nad Olší, EZS 

Žst. Karviná, ASHS 

Žst. Karviná, EZS 

Dálkový kabel (OK), dálkový optický kabel (DOK), závisný optický kabel (ZOK) 

Český Těš in - Louky nad Olši, traťový kabel 

Louky nad Olši- Karviná, traťový kabel 

Karviná - Dětmarovice, traťový kabel 

189 dny 7.4. 18 

197 dny 5.3. 18 

760 dny 2.7. 17 

151 dny 1.5. 18 

151 dny 1.5. 18 

122 dny 2.7. 17 

165 dny 1.5. 18 

165 dny 1.5. 18 

170 dny 1.4. 18 

170 dny 1.4. 18 

487 dny 1.4. 18 

487 dny 1.4. 18 

199 dny 1.6. 17 

91 dny 1.9. 17 

91 dny 1.9. 17 

107dny 1.9.17 

107 dny 1.9. 17 

76 dny 1.9. 17 

76 dny 1.9. 17 

61 dny 1.6. 17 

61 dny 1.6. 17 

546 dny 1.4. 17 

546dny 1.4.17 

546 dny 1.4. 17 

260 dny 1.4. 17 

Český Těšín- Dětmarovice, úsek Český Těšín- Karviná, diagnostický optický kabel 260 dny 1.4. 17 

český Těš in - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, diagnostický optický kabel 260 dny 1.4. 17 

Zapojení dálkového kabelu (OK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného 393 dny 1.9. 17 
optického kabelu (ZOK) do provozu 
český Těšín- Louky nad Olši, zapojeni TK do provozu 393 dny 1.9. 17 

Louky nad Olši- Karviná, zapojeni TK do provozu 393dny 1.9.17 

Karviná- Dětmarovice, zapojeni TK do provozu 107 dny 1.9. 17 

Informační systém pro cestující 222 dny 5.3. 18 

Dokončení 2017 2018 2019 2020 
XII. I • ll V Vl •. VlltVIII' IX 

28:9.- 18 · · · 
XI XII I : ll liL IV V . Vl: Vll ]vlil' IX X XI • XII I ll 111 ' IV V Vl Vll •Vlil IX X XI XII I ll 
teský n~rn ~ Louky nad 0111, Odb. Chot!buz, rozhlasov~ zafizenr 

12.10.18 

17.9.18 

31.7. 19 

28.9. 18 

28.9. 18 

31.10.17 

12.10.18 

12.10.18 

17.9.18 

17.9.18 

31.7. 19 

31.7.19 

16.12.17 

30.11.17 

30.11.17 

16.12.17 

16.12.17 

15.11.17 

15.11.17 

31.7. 17 

31.7.17 

28.9.18 

28.9. 18 

28.9. 18 

16.12.17 

"/,4, l&í• ... · · •AA .O.~!Al ·...-:::::i 28.9, 

žst. Louky nad Olif, rozhlasové zarlzenf 
7.4. 12.10. 

Žst. Karviná, rozhlasové zafizenf 
5.3. ~. . f 17.9. 

lntesrované te!lekumunlkaěnf <~eaff~enf (ITZ) 
2.7. 31.7. 

teský Ti&fn - Louky nad Ollf, Odb. Chotibuz, dlspozltnf zapojovat 
1.5. c:-::--:-·~-------?1 28.9. 

teský TMfn - louky nad ogf, Odb. Chotěbuz, sdělovacf zaflzeni 
1.5. 28.9. 

feslci n1rn ·"-""kl nad Ollf, Odb. Chot~blu, Sps, odllovad za!h.onf 
2.7. .U.lO. 

žst. louky nad Ollf, dlspuzlčni zapojoval 
1.5. r- .. 12.10. 

žst. Louky nad Olšf, sdělovacf zařízeni 
1.5. ~ ' 12.10. 

žst. Karvlniili, dispozll:ni zapojoval 
1.4. 17.9. 

žst. Karviná, sdflovacr zafizenf 
1.4. 17.9. 

český Těšín - Dětmarovice, pfenosový systém 
u. = · n.7. 

český Těšfn • Dětmarovice, dlspeterské spoje 
i ~ ~ 

Elektrká pofárnf a zabezpelovad signalizace (EPS, EZS) 
1.6. 16.12. 

český Těšfn - Louky nad Olši, Odb. Chotfbuz, ASHS 
.

1 

1.9 . .......... 30.11. 

feslci Tě!fn - Louky nad Ol!f, Odb. Chot~buz, E2S 
1.9 . .......... 30.11. 

i feský nšfn - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS 
i 1.9. 16.12. 

i feslci n!fn - Louky nad Ol!f, Odb. Chotěbuz, SpS, E2S 
1 u. 16.12. 

I 
žst. Louky nad Olši, ASHS 

1.9. ~ 15.11. 

I 
žst. Louky nad Olši, EZS 

1.9. t:...--.-:1 15.11. 

I 

2st. Karvlni, ASHS 
1.6 . ............ 31.7. 

žst. Karviná, EZS 
, 1.6. li:ii'-= 31.7. 

D · lkový kabel {DK), diifllkový optický kabel (DOK), );ávěsný optický kabel (ZOK) 
1.4. 28.9. 

i 

' 1.4. !.-...:: 
feský Tišin - louky nad Olši, traťový kabel 

I Louky nad Ol!f- Karviná, trať011ý kabel 
1.4. i -----

~arvlmi • Ditmarovlce, traťový kabel 
1.4. [;. ... .. ~- ú .; .. - ·»· .,.jr.MI!j.~ 16.12. 

28.9. 

2U. 

16. 12. 17 ·ě§fn - DětmaroJtce, úsek feský nlin - Karviná, diagnostický optický kabel 
1.4. i 16.12. 

16.12. 17 ilfn -Dětmarovice, úsek Karviná - D~tmarovlce, diasnostlclci optlclci kabel 

28.9.18 

28.9.18 

28.9. 18 

16.12.17 

12.10.18 

Stránka ll 

1.4. i 16.12. 

Zapolenf d~lkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu 
1.9. 28.9. 

český Tišfn • Louky nad Ol ll, zapojení Tk do provozu 
1.9. 28.9. 

Louky nad Ollf- Karviná, zapojen( Tk do provozu 
1.9. ·"'k··•b r - i"M?3N 28.9. 

Karvtnál - D!tmarovlce, zapojeni TK do provozu 
1.9. C-~Zl 16.12, 

Informační systém pro cestujfcf 
S.3. 12.10. 



Optimalizace trati česk)' Tě~ ln- Dětmarovice HARMONOGRAM PRAcf !illllllllll 
ID PS/50 1 Čislo 

SO/PS 
364 ·F>s ·~ . 31:14-05 

365 PS 32-14-03 

366 PS 34-14-03 

367 D.2.8 

368 PS 50-14-05 

369 D.3 

370 D.3.1. 

371 'D.3.1.1 

372 PS 31-05-01 

373 PS 31-05-03 

374 PS 31-05-04 

375 PS 32-05-01 

376 PS 34-05-01 

377 PS 35-05-01 

378 PS 36-05-01 

379 •PS 50-05-01 

380 PS 50-05-03 

381 'D.3.1.2 

382 PS 31-05-02 

383 PS 32-05-04 

384 PS 34-05-02 

385 PS 35-05-02 

386 'PS 36-05-02 

387 PS 50-05-04 

388 D.3.3 

389 'PS 36-09-01 

390 D.3.4 

391 PS 31-09-01 

392 PS 31-09-02 

393 PS 31-09-03 

394 PS 31-09-04 

395 D.3.5 

396 PS 31-13-01 

Název úkolu 

česky těšín : Louky nacf Olši, ISC!Ii. cllotěbllz, íníorl11ační zařízení 

žst Louky nad Olší, informační zařízení 

Žst. Karviná, informační zařízení 

Traťové radiové spojeni 

Český Těšín - Dětmarovice, TRS 

Silnoproudá technologie včetně DAT 

Doba trvání ilanájení 

175 dny ~ 7.4. 18 

189 dny 7.4. 18 

197 dny 5.3. 18 

104 dny 1.7. 18 

104 dny 1.7. 18 

516 dny 1.5. 17 

Dispečerská řídící technika (DAT) a dálková diagnostika technologických systémů 455 dny 1.7. 17 
žel. dopravní cesty 

Dispečerská rídici technika (DŘl) 169 dny 1. 7. 17 

český Těšín- Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz- zalízení DŘT 

český Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT 

český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS- místní řídicí systém 

Žst Louky nad Olši, zařízeni DŘT 

žst Karviná, zařízeni DŘT 

Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná - zařízeni DŘT 

žst. Dětmarovice, TM Dětmarovice -úprava DŘT a MŘS 

Doplněni DŘT a řídicího systému na ED Ostrava 

Český Těšín- Dětmarovice, TM Český Těšín, NS 22kV- úprava DŘT a MŘS 

Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty 

Český Těšín- Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz. dálková diagnostika TS ŽDC 

žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC 

Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC 

169dny 1.7.17 

123 dny 1.7. 17 

123 dny 1.7. 17 

169 dny 1.7. 17 

169dny 1.7.17 

169dny 1.7.17 

93dny 1.7.17 

77dny 1.10.17 

107dny 1.9.17 

455 dny 1.7. 17 

393 dny 1.9. 17 

393 dny 1.9. 17 

393dny 1.9.17 

Karviná- Dětmarovice, úsek Koukolná- Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC 393 dny 1.9. 17 

žst. Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC 455dny 1.7.17 

Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava 363 dny 1.10. 17 

Silnoproudá technologoe trakčních napájecích stamc 92 dny 1.5. 17 

žst. Dětmarovice, TM -technologie - úprava vazby napáječů 92dny 1.5.17 

Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 169 dny 

Český Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS- technologie- stejnosměrná éást 169 dny 
3kVDC 
Český Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS- technologie- vlastni spotřeba 138 dny 

Český Těš in - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS -technologie - systém kontroly a 138 dny 
řízeni 

Český Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, SpS -technologie- vazba napáječů 138 dny 

Technologie transformacních stanic VN/NN (energetika) 230 dny 

Český Těšín - Louky nad Olši, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV 169 dny 

1.7.17 

1.7. 17 

1.8. 17 

1.8.17 

1.8. 17 

1.5.17 

1.7.17 

Ookončení 

28.9.18 

12.10.18 

17.9.18 

12.10.18 

12.10.18 

28.9.18 

28.9. 18 

16.12.17 

16.12.17 

31.10.17 

31.10.17 

16.12. 17 

16.12. 17 

16.12.17 

1.10.17 

16.12.17 

16.12.17 

28.9. 18 

28.9.18 

28.9.18 

28.9.18 

28.9.18 

28.9.18 

28.9.18 

31.7. 17 

31.7. 17 

16.12.17 

16.12.17 

16.12.17 

16.12.17 

16.12.17 

16.12.17 

16.12.17 
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Ceský Ti!ln - Louky nad 01!1, Odb. Chotibuz, lnformačnl zalfzenl 
7 .4. ' -----rrn , 28.9. 

I 

I 

žst. Loukf nad Ollf, lnformaln( zaffzenf 
7.4. 12.10. 

Žst. Karvlnli, lnformačnr zafrzenr 
5.3. - __, 17.9. 

Traťové radiové spojeni 
1.7. 12.10. 

I česlcj ntrn • D~tmarovlce, TRS I u. -;--=~ 12.10. 

Silnoproudá technologie vletně DAT 
1ls. 28.9. 

Dlspe~rská frdfd technika {DAn a dálkori diagnostika technologických systémňlel. dopravnr cesty 

I
. 1.7. 28.9. 

Dispečerská ffdfcltechnlka (D~TI 
1 1.7. 16.12. 

Ces~ Tě!ln - Louky nad 0111, Odb. Chotěbuz- zaflzenl D~T 
1 1.7. w;..;.;&-7 -m~ --------= 16.12. 

teský T~li~ • Louky nad Ollf, Odb. Chotfbuz, SpS • ~afb~.enf DAT 
1 1.7. • • ......_ 31.10. 

teskj "fěštn ~ ~uky nad Ofl(, Odb. Chotibuz, SpS - mfstn( rrdld systém 
1 1.7. GJ"'."· . ·-. ..... ~ 31.10. 

i žst. louky nad Ollf, :.:afrzenf DAT 
1.7. ~ 16.12. 

l:st. Karvlnll, 1alízenf DŘl 
. 1.7. 16.12. 

Ka~ná • Dětmarovice, Odb. Koukolná- zafizenf Dkr 
1 1.1. re.;:;:;t"=- --·------~ 16.12. 

žst. Dět"'arovice, TM Ditmarovice- úprava DAT a MAS 
· 1.7. c:;;..;c;·;~,.,., 1.10. 

Doplněnr DAT a ffdldho systému na ED Ostrava 
1.10. ~ 16.12. 

český Tělín - Dětmarovice, TM český Těšfn, NS 22kV - úprava DAT a MAS 
I 1.9. 16.12. 

I 
! 

Dálkori dia&nostika technologických systémů lel. dopravnf cesty 
1.7. 28.9. 

český Tilrn - Louky nad Ollf, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC 
1.9. 28.9. 

žs~ Louky nad 0111, dálková diagnostika TS ŽDC 
1.9. 28.9. 

žst. Karviné, dálkov.i dia1:nostlka TS ŽDC 
1.9. 28.9. 

Karviná - Ditmarovlce, úsek Koukolná - Dětm~ttovlce, dálková diagnostika TS ŽDC 
1.9. . 28.9. 

žst. Dftm~rovice, dálková dlagrmstika TS ŽDC 
1.7. 28.9. 

Doplnini DD TS ŽDC a fidiciho ! Vstému na ED ČD Ostrava 
1.10. 28.9. 

Silnoproudá technologie traklnfch napájedch stanic 
1js. - 31.7. 

Dětmarovice, T~ ·technologie • úprava vazby napájel{! 
~.5.- 31.7. 

S.noproudá technologie trakčnrch spfni!tdch stanic 
I u. 16.12. 

i Tělfn - Louky n~d Ollf, Odb. Chotfbuz, SpS- technologie -stejnosměrná lást 3kV DC 
1 1.1. 16.12. 

Ceský Tělln - 1.\>uky nad 0111, Odb. Cho~buz, SpS -technolosfe- vlastni spotfeba 
; 1.8. f· - ·--- --·-l 16.12. 

;ský Ttlfn - Lou~ nad Ollf, Odb. Chotěbuz, SpS ·technologie • svst'm kontroly a ffzenf 
1 1.s. G?:::Eiiř " Irii' t&.u. 

teskj Yělrn -l!oukv nad 0111, Odb. Chot~buz, SpS - technolosi~ -vazba napájel:{! 
1 1.8. FT~--z==v 1&.12. 

Tethnol~ie transfonnaěnrch stanic VN/NN (energetika) 
1~. 16.12. 

Český rftrn • Louky nad Ol§f, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV 
1 1.1. ;;:;;;"._~= 16.12. 
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fO PS/SO -číslo Název úkolu 

50/PS 
397 PS 32-13-01 - žsi.Toukyiiad Olš(TS262222ió,4kv 

398 PS 33-13-01 

399 PS 34-13-01 

400 PS 35-13-01 

401 PS 36-13-01 

402 PS 36-13-02 

403 0.3.6 

404 PS 36-08-01 

405 0.3.7 

406 PS 31-07-01 

407 'PS 32-07-01 

408 PS 34-07-01 

409 PS 34-07-02 

410 PS 35-07-01 

411 0.4 

412 0.4.1 

413 PS 31-29-01 

414 PS 32-29-01 

415 PS 34-29-01 

416 

417 X. 

418 so 98-98 

419 

420 

421 

422 

Louky nad Olší- Karviná, TS 2023 22/0,4kV 

Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV 

Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV 

Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, NS 2030 22kV 

Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOV 

Silnoproudá technologoe elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zafí~ení 
(NTS, STS, TIS) 

Žst. Dětmarovice, měnima Dětmarovice, úprava NS 6kV 

Provozní rozvod silnoproudu 

Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn 

žst. Louky nad Olší, rozvodna nn 

žst. Karviná, rozvodna nn 

Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB 

Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn 

Ostatní technologická zaři2ení 

Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů 

žst. Louky nad Olší, technologie výtahů 

Žst. Karviná, technologie výtahů 

VŠEOBECNÁ ČÁST 

Všeobecné položky/objekt 

Dopracováni realizační dokumentace, KZP 

Předpokládané ukončení stavebních prací 

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů 

Předáni osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem 

Doba trvánl Zahájení 

169 dny 1.7.17 

169 dny 1.7.17 

153 dny 1.6. 17 

169 dny 1.7. 17 

123 dny 1.5. 17 

123 dny 1.5. 17 

77dny 1.5.17 

77 dny 1.5.17 

199 dny 1.6.17 

169 dny 1.7. 17 

169 dny 1.7. 17 

169 dny 1.6. 17 

169 dny 1.6. 17 

169 dny 1.7.17 

560 dny 1.4.17 

560 dny 1.4.17 

151 dny 1.5.18 

91 dny 14.7.18 

170 dny 1.4. 18 

974 dny 1.4.17 

974 dny 1.4. 17 

334 dny 1.4. 17 

O dny 31.7. 19 

123 dny 31.7. 19 

123 dny 31.7. 19 

423 Předáni souborného zpracováni geodetické části dokumentace skutečného provedeni stavby 123 dny 31.7.19 

424 Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby 123 dny 31.7.19 

Dokončení 

16.12:·17 

16.12.17 

31.10.17 

16.12.17 

31.8. 17 

31.8. 17 

16.7. 17 

16.7. 17 

16.12.17 

16.12.17 

16.12.17 

16.11.17 

16.11.17 

16.12.17 

12.10.18 

12.10.18 

28.9. 18 

12.10.18 

17.9.18 

30.11.19 

30.11.19 

28.2. 18 

31.7.19 

30.11. 19 

30.11. 19 

30.11.19 

30.11.19 

1----------------------------------------·---------
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I
, žst. Louky nad 0111, T5 ZOZZ ZZ/0,4kV 

1.7. 16.12. 

I 
Louky nad 0111 • Karviná, TS 2023 22/0,4kV 

1.7. 16.12. 

Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV 
! 1.6. 31.10. 

Karvjná ~ Dětmarovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV 
i 1.7. ~~~~~ 16.12. 

žst. Dětmarovk:e, m!nfrna D!tmarovlce, NS 2030 22kV 
~.5. 31.8. 

vice, měnfrna oftmarovlce, transformátor 22/0,4kV pro napájen( EOV 
:i.s. ~~--= 31.8. 

elektrických ~anlc 6 kV, 50 Hz pro napájen( zab. zafízenf (NTS, STS, TIS) 
1js. - 16.7. 

DětMarovice-, ínfinfma Dětmarovice, Llprava NS 6kV 
:\.5. = 16.7. 

I
, Provozní rolV'od sllnoproudu 

1.6. 16.12. 

ťeskf Tilfn ~ Louky nad om, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn 

I 
1.1. tt: -.- a 16.12. 

žst. Louky nad 0111, rozvodna nn I 1.7. fj«;Ei!fi!lf'?)Ql=fi~ 16.12. 

I 
žst:. Karviná, rotvodna nn 

1.6. 16.11. 

!žs't. Karvini, Llprava rozvodny nn ve VB 
i 1.6. -- ..-~ 16.11. 

Kčfviná • Ditmarovlce, Odb. Koukolná, rozvodna nn 
1.7. ~ - ..;-':""""--:-;;:::;:..;;;,-, 16.12. 

Ostatnl technologlckifl zaffzenf 
~ ~m 

Osob nf výtahy, schodilťové výtahy 
~ , . ~ 

český Tělln ~ Louky n&d Olli, Odb. Chotibuz, technologie výtah ll 
r 1.5. r;;:;:;;:;p·~:-e:. · ::i -·o 28.9. 

I 

žst. Louky nad Ollf, technofogje vftahů 
14.7. fii<, -,~,-,;,f] 12.10. 

Žst. Karviná, technologie výtahů 
1.4. 17.9. 

<Novol C.kol> 

1.4. 11.4· ~EOBECNA fÁ5T 30.11. I 
i.4. 

Vleobecné pololky/objekt 
u :~n 

Dopracov.tnl realizační dokumentace, KZP 
1.4. 28.2. 

Piedpokládané ukončeni stavebnfch prad • 31.7. 

Předáni posouzeni Interoperability, vfetně zajll~inf všech so 
31.7. l 30.11. 

Pfedánf osvědčen( o bezpečnosti zpracované~o nezévlslý11 
31.7. : 30.11. 

Pfedánf souborného zpracováni geodetické části doku~entace skut' 
31.7. I 30.11. 

Předáni kompletní technické části dokumentac~ skutečného 
31.7. 1 30.11. 



Optimalizace trati Ceský lě~fn -Dětmarovice 



Optimalizace trati český Těš ln -Dětmarovice FINANČNf PIÁN 5UIIUIA 8 



Optimalizace trati český Těffn -Dětmarovice 



Optimalizace trati c=:f!ský Těšfn - Oětmi!lrovice FINANČNÍ PLAN SUIIBIIA 8 



Optimalizace trati Český T~~šín -Dětmarovice FINANČNÍ PLÁN SIBIERIA 8 



Optimalizace trati ~eský Těšín ·Dětmarovice FINANČNÍ PLÁN SIBIERIA 8 



Optimalizace trati český Těšín -Dětmarovice FINANČNÍ PLÁN 



Optimalizace trati Český lěšfn- Dětmarovice 



Optimalizace trati ~es ký Těšfn - Dětmarovice FINANČNÍ PLAN 



Optimalizace trati Český T,!šín -Dětmarovice FINANčNr PLÁN 



Optimalizace trati teský Těšín -Dětmarovice FINANČNf PLÁN SIBIERIA 8 



Optimalizace trati ~eský Těšín - Dc!tmarovice FINANČNÍ PLÁN 



Optimalizace trati teský Těš in - Dt!tmarovice FINANČNÍ PLÁN 



Optimalizace trati český Těšín -Dětmarovice 



Optimalizace trati český Těšín - Dětmarovice FINANČNÍ PLAN 



Optimalizace trati Český Těšfn -Dětmarovice FINANČNÍ PLÁN SIBIBRA 8 



Optimalizace trati český Těšin -Dětmarovice FINANČNÍ PLÁN SUIIEJIIA 0 



Optimalizace trati český Těš in -Dětmarovice FINANČNÍ PLÁN SIBIERIA 8 



Optimalizace trati ~ský 1'ěšín -Dětmarovice FINANČNr PLÁN SIBI'ERIA I 



Optimalizace trati český Těšin - Oitmarovice FINANČNf PLÁN Sliii'EIRA 8 



Optimalizace trati Český Tě~ in ·Dětmarovice FINANČNÍ PLÁN SIIII'EIIIA 8 
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Strana 1 (celkem 5) 

Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 technický dozor stavebníka (TDS): 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 ve věcech geodetických: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 kvalifikovaný pracovník pro výkon zeměměřičských činností: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 Koordinátor BOZP na staveništi: 

Jméno a příjmení  

Adresa   
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E-mail  

Telefon  

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• stavbyvedoucí: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• zástupce stavbyvedoucího: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek: 

Jméno a příjmení  
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Adresa  

E-mail  

Telefon  

• specialista na pozemní stavby (vedoucí prací): 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• specialista (vedoucí prací) na geotechniku: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• osoba odpovědná za kontrolu kvality: 

Jméno a příjmení  

Adresa  
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E-mail  

Telefon  

• osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• osoba odpovědná za ochranu životního prostředí: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

• osoba odpovědná za odpadové hospodářství: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
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Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 



 
Smlouva o dílo na zhotovení stavby 

Strana 1 (celkem 1) 

Příloha č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

 

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ 

 

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a 
nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 
vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či 
zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 
a montážních výkonů. 

2 021 305 373,71 Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

244 000 000,- Kč 
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Příloha č. 8 

Seznam subdodavatelů 

 

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY 

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V % 

Z CELKOVÉ CENY DÍLA 
AŽD Praha s.r.o.,  

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, 

 IČ: 48029483 

sdělovací a zabezpečovací zařízení 
včetně projektových prací 

 

OK Třebestovice, a.s.,  

Tovární 164, 289 12 Třebestovice,  

IČ: 03094251 

výroba a montáž ocelových 
konstrukcí 

 

Ing. Olga Veselá,  

Kšírova 183/37, 619 00 Brno,  

IČ: 46267875 

požární bezpečnost staveb  

   

   

   

   

   

CELKEM % 22,8 % 
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