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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“
Článek I.
Účastníci smlouvy
1. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně
se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice
602 00 Brno
zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
IČ: 00209813
DIČ: CZ00209813
(dále jako „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o.
se sídlem: Bartošova 5532
760 01 Zlín
zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 23287
IČ: 253 01 144
DIČ: CZ25301144
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II.
Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel
zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných
pro Objednatele následující dílo: “ Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP
vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakování“ (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2
.2 V průběhu realizace díla však došlo k nepředvídatelným okolnostem a skutečnostem, které
značným způsobem ovlivnily a ovlivňují řádný postup prací, jednotlivé na sebe navazující práce
a technologické postupy. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení
příslušných termínů.
2.2.1 Prodloužení termínů bylo způsobeno následujícími okolnostmi:
-
-
Projekt elektroinstalace nebyl Objednatelem dodán ke dni zahájení prací, ale až 74 dnů poté.
Dodatečná změna Objednatele v rámci specifikace vnitřních dveří v 1NP prodloužila lhůtu
dodání dveří od subdodavatele o 25 dnů.
-
Objednatel požadoval provádění prací po patrech s tím, že na rozdíl od původního
harmonogramu práce na sebe nebudou navazovat. Výzva k zahájení prací v 2NP byla
Objednatelem odeslána Zhotoviteli 63 dnů po ukončení a předání prací v 1NP.
-
Větší tloušťka bouraných betonových podlah v 2NP. Doplnění skladby podlah tepelnou izolací
na dorovnání výšek podlah.
Časové omezení bourání podlah v 2NP před 15. hodinou na žádost Objednatele. Nemožnost
ukládat sutě z bouracích prací po 16. hodině a přes víkendy.
Nutnost zachovat průjezdnost a bezpečnost pro personál a pacienty v rámci prací ve vstupní
hale 2NP. Práce na etapy a zajištění protiprašného uzávěru Zhotovitelem.
-
-
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Článek III.
Změnová ustanovení
3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 1 dohodly na následující změně
Smlouvy:
3.1.1 Původně sjednaný termín dokončení druhé etapy díla se mění a prodlužuje. V článku IV.
odst. 1 Smlouvy se termíny realizace ve vztahu ke 2. Etapě mění tak, že nově zní:
„
2. Etapa – zahájení druhé etapy je podmíněno zasláním písemné výzvy zadavatele k
zahájení druhé etapy, a to samostatně pro 1NP a 2NP.
Dokončení druhé etapy díla – 1.NP: nejpozději do 30.8.2024.
Dokončení druhé etapy díla – 2.NP: nejpozději do 14.3.2025.“
3.1.2 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Původně
sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které
nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny
v
oboustranně
akceptovaných změnových listech vč. rozpočtů (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto
změnové listy včetně rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3.1.3 V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 1 se znění
článku V odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:
Původní cena díla:
Cena bez DPH:
26 352 766,09 Kč
5 534 080,88 Kč
31 886 846,97 Kč
DPH (21%):
Cena díla (včetně DPH):
Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se snižuje o položky
prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky
prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech.
Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): +571.460,08 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:
Cena bez DPH:
26 924 226,17 Kč
5 654 087,50 Kč
32 578 313,67 Kč
DPH (21%):
Cena díla (včetně DPH):
3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4
4
.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.
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4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží
Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.
4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
•
Příloha č. 1 – Změnové listy včetně rozpočtů
V Brně dne ……..
Ve Zlíně dne …………
Datum: 2025.02.05

Datum: 2025.02.11
.
..................................................
..................................................
za Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel
za Úrazová nemocnice v Brně
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
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