Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2024
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava – Vítkovice 	
zastoupena:	Ing. et Ing. Zuzanou Vargovou, Ph.D., MBA, ředitelkou školy
IČO:	00600920	
DIČ:	CZ00600920
bankovní spojení:	Komerční banka Ostrava
číslo účtu:	71633761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoba oprávněná jednat ve věcech finančních:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“)
2. After mining, a.s.
se sídlem:		Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava	
zastoupena:	Ing. Roman Vlášek, Ph.D., předseda správní rady
IČO:	64618650
DIČ:	CZ64618650
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	6225562255/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B4513KSOS
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). 

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, ale jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

3. Vícepráce jsou vyvolány potřebou umístění dopravního značení na místní komunikaci (tramvajová trať) podle dopravní komisí schváleného projektu přechodného dopravního značení. Instalace přechodného dopravního značení k omezení dopravy/rychlosti na místní komunikaci je bezpečnostním požadavkem koordinátora BOZP, zadávací rozpočet tuto položku neobsahoval.

4. Bližší specifikace víceprací je uvedena ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:


1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.

a) Cena sjednaných víceprací činí 	48 150 Kč bez DPH
b) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

	„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	bez DPH                		879 404,37 Kč
	DPH ve výši 21 %   	184 674,92 Kč
	včetně DPH          	1 064 079,29 Kč

2. Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 02.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1: Změnový list č.1

	V Ostravě dne 29.01.2025




…………………………………….
za objednatele
Ing. et Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA, ředitelka
	
	V Ostravě dne 28.01.2025




……………………………..
za zhotovitele
Ing. Roman Vlášek, Ph.D.
předseda správní rady After mining, a.s.
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