
DODATEK Č. 2

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

D55,5506 Napajedla -  Babice, 2. etapa, DSP vč. IČ a TP
Číslo smlouvy Objednatele: 15PT-001109 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1812/20-400 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb
pozemních komunikací“, č. 01UK-003366

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Dodatek“):

a) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

b) účastníci společnosti „Konsorcium SATRA -  MMD CZ -  APIS“ zastoupené vedoucím společníkem 
SATRA, spol. s r. o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 
vedoucí účastník společnosti

zhotovitelem: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 1443/24B, 140 00 Praha 4,
IČO: 61853267, DIČ: CZ61853267 
účastník společnosti

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733 
účastník společnosti

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 80478 
státní podnik

zjq4rhz
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(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1. 7. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 
15PT-001109, č. smlouvy zhotovitele: 1812/20-400 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby 
„D55, 5506 Napajedla -  Babice, 2. etapa, DSP vč. IČ a TP“, jejímž předmětem je vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného 
stavebního povolení (dále jen „IČ“), zajištění majetkoprávního vypořádání stavby (dále jen „MPV“) a technická 
pomoc objednateli (dále jen „TP“).
Ke smlouvě byl dále uzavřen Dodatek č. 1, předmětem dodatku byly navýšeny dodatečné služby, spočívající ve 
vyhotovení geometrických plánů na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru 
nemovitostí, zapsaní do katastru nemovitostí a veškerá administrativní činnosti s tímto spojené.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení dodatečných služeb spočívající v novém/rozšířeném zpracování:

SO 256 - Nábřežní zeď v km 2,80-3,56

SO 332 (součást stavby D55 5506.1) - koordinace Přeložky výtlaku splaškové kanalizace v km 2,27 

SO 336 - Čerpací stanice dešťové kanalizace v km 2,95 

SO 339 - Výtlak splaškové kan. pod řekou Moravou v km 3,0 

SO 358 - Přípojka vodovodu čerpací st. dešťové kan. v km 2,95 

SO 359 - Přeložka vodovodu DN 150 v km 4,50

SO 370 -  Přeložka vodovodu Lukrom v km 6,9. Nové zpracování projektové dokumentace pro společné povolení 
(DÚSP) včetně IČ, majetkoprávní činnosti a vypracování geometrických plánů.

SO 401 -  Přeložka ovládacího kabelu vodovodu Lukrom v km 6,9. Nové zpracování projektové dokumentace pro 
společné povolení (DÚSP) včetně IČ, majetkoprávní činnosti a vypracování geometrických plánů.

SO 206 Most na D55 přes místní komunikaci v km 5,75. Zpracování nové projektové dokumentace pro společné 
povolení (DÚSP), včetně IČ (Změna záměru před dokončením - §224) a vypracování geometrických plánů.

3. Smluvní strany, v kontextu předchozího bodu konstatují, že dotčené změny jsou pro obě smluvní strany změnou 
nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.

4. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2, v důsledku kterého dochází i k úpravě platebních podmínek 
podle uzavřené Smlouvy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Článek II. 

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 Smlouvy, se mění 
následujícím způsobem:

Původní cena za poskytované služby (dílo) dle dodatku č. 1:
Nabídková cena bez DPH = 19 491 960,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH = 857 600,00 Kč
Cena celkem bez DPH = 20 349 560,00 Kč

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo)

Nabídková cena bez DPH = 19 491 960,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH = 857 600,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH = 2 015 150,00 Kč
Cena celkem bez DPH = 22 364 710,00 Kč
DPH = 4 696 589 Kč
Smluvní cena celkem = 27 061 299 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění části DSP tvoří přílohu č. 1,2 a 3 tohoto Dodatku. Celková cena víceprací je 
2 015 150,00 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že v Soupisu prací se ruší a nahrazují novými přílohami následující přílohy:

Celková součtová tabulka smluvní ceny (Tabulka č. 1 Přílohy č. 1 Soupis prací)
Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje příslušný list oceněného 
Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

Dokumentace ke stavebnímu povolení -  DSP (Tabulka č. 2 Přílohy č. 1 Soupis prací)
Tabulka č. 2, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje příslušné listy oceněného Soupisu prací, který je 
přílohou Smlouvy.

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání (Tabulka č. 3 Přílohy č. 1 Soupis prací)
Tabulka č. 3, která je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje příslušné listy oceněného Soupisu prací, který je 
přílohou Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Předmět dodatku, odst. II Dokončení plnění, se mění následujícím 
způsobem:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DSP včetně průzkumů odevzdání do 6 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy 
objednatele

Čistopis DSP odevzdání do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele

Inženýrská činnost k SP podání žádosti pro stavební povolení do 10 měsíců od samostatné písemné 
nebo emailové výzvy objednatele k plnění IČ.
(nabytí právní moci stavební povolení se předpokládá do 16 měsíců od této 
samostatné výzvy)

Geometrické plány do 150 dní od samostatné dílčí výzvy objednatele.
Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným 
katastrálním pracovištěm
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Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena apod.) 
a/nebo podání plného návrhu na vyvlastnění 
-  pro veškeré pozemky dotčené stavbou 
v rozsahu dle záborového elaborátu

do 24 měsíců od samostatné dílčí výzvy objednatele k plnění 
majetkoprávní činnosti včetně zajištění geometrických plánů a znaleckých 
posudků

Technická pomoc 

Dokončení plnění 

Se ruší a nahrazují se zněním:

v celém průběhu zpracování zakázky, tedy do dokončení majetkoprávní 
přípravy a získání všech SP

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DSP včetně průzkumů odevzdání do 6 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy 
objednatele

Čistopis DSP odevzdání do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele

Inženýrská činnost k SP podání žádosti pro stavební povolení do 10 měsíců od samostatné písemné 
nebo emailové výzvy objednatele k plnění IČ.
(nabytí právní moci stavební povolení se předpokládá do 16 měsíců od této 
samostatné výzvy)

Geometrické plány do 150 dní od samostatné dílčí výzvy objednatele.
Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným 
katastrálním pracovištěm

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena apod.) 
a/nebo podání plného návrhu na vyvlastnění 
-  pro veškeré pozemky dotčené stavbou 
v rozsahu dle záborového elaborátu

do 24 měsíců od samostatné dílčí výzvy objednatele k plnění 
majetkoprávní činnosti včetně zajištění geometrických plánů a znaleckých 
posudků.

Technická pomoc v celém průběhu zpracování zakázky, tedy do dokončení majetkoprávní 
přípravy a získání všech SP

Aktualizace projektové dokumentace ve 
stupni DSP pro SO 256, SO 332, SO 336, SO 
339, SO 359, SO 358

Do 1 měsíce od podepsání dodatku č. 2

Koncept DÚSP přeložky SO 370 a SO 401 odevzdání do 1 měsíce od samostatné písemné nebo emailové výzvy 
objednatele

Čistopis DÚSP přeložky SO 370 a SO 401 odevzdání do 1 týdne od protokolárního předání připomínek objednatele

Inženýrská činnost k DÚSP přeložky SO 370 
a SO 401

podání žádosti o povolení záměru do 1 měsíce od samostatné písemné nebo 
emailové výzvy objednatele k plnění IČ.
(nabytí právní moci společného povolení se předpokládá do 6 měsíců od 
této samostatné výzvy)

Majetkoprávní příprava k přeložce SO 370 a 
SO 401 -  uzavření smluv (kupní, nájemní, 
věcná břemena apod.) a/nebo podání plného 
návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré 
pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle 
záborového elaborátu. Včetně zajištění 
geometrických plánů a znaleckých posudků.

do 12 měsíců od samostatné dílčí výzvy objednatele.
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SO 206 Most na D55 přes místní komunikaci 
v km 5,75, koncept DÚSP (Změna záměru 
před dokončením)

odevzdání do 2 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy 
objednatele

SO 206 Most na D55 přes místní 
komunikaci v km 5,75., čistopis DÚSP 
(Změna záměru před dokončením)

odevzdání do 1měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele

SO 206 Most na D55 přes místní 
komunikaci v km 5,75. - Inženýrská činnost

podání žádosti o povolení záměru - změna záměru před dokončením do 3 
měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele k plnění 
IČ.
(nabytí právní moci povolení záměru se předpokládá do 16 měsíců od této 
samostatné výzvy)

SO 206 Most na D55 přes místní 
komunikaci v km 5,75. - Geometrické plány

do 2 měsíců od samostatné dílčí výzvy objednatele.
Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným 
katastrálním pracovištěm

4. Platební podmínky:

Dosud bylo zaplaceno (bez DPH)

11 447 782,50 Kč -  koncept DSP, 14.05.2021 

3 815 927,50 Kč -  čistopis DSP, 21.12.2022 

1 556 212,50 Kč -  IČ k SP, 1.Q, 2.Q, 3Q 27.09.2023 

518 737,50 Kč -IČ k SP, 4.Q/2023 13.12.2023 

686 080,00 Kč -Geometrické plány, 14.05.2024

Fakturace Navýšení dle Dodatku č. 2 bude uhrazena v pěti splátkách:
a) Po protokolárním předání zapracovaných připomínek k DSP (SO 256, SO 332, SO 336, SO 339, SO 358, 
SO 359) ve výši 320 000 Kč bez DPH z Navýšení dle Dodatku č. 2.
b) Po podání žádosti pro společné povolení (DÚSP) (SO 370, SO 401) ve výši 380 000 Kč bez DPH 
z Navýšení dle Dodatku č. 2.
c) Po získání společného povolení v právní moci (SO 370, SO 401) ve výši 270 000 Kč bez DPH z Navýšení 
dle Dodatku č. 2.
d) Po podání žádosti pro společné povolení (DÚSP), Změna záměru před dokončením (SO 206) - §224, ve 
výši 650 000 Kč bez DPH z Navýšení dle Dodatku č. 2.
e) Po získání společného povolení v právní moci (DÚSP), Změna záměru před dokončením (SO 206) - §224, 
ve výši 395 150 Kč bez DPH z Navýšení dle Dodatku č. 2.
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Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registra smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registra smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.

2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody 
obou smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

originál.

Přílohy:
1. Tabulka č. 1 Přílohy č. 1 Soupis prací - celkový přehled
2. Tabulka č. 2 Přílohy č. 1 Soupis prací DSP
3. Tabulka č. 3 Přílohy č. 1 Soupis prací IČ

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Datum: 2024.12.18 
13:59:55 +01'00'12.02.2025 11:26:04
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AKCE

"D55, 5506 Napajedla -  Babice, 2.etapa, DSP vč. IČ a TP"


