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Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.1
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DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/009-1
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
[bookmark: bookmark3]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic -technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: (dále jen „objednatel“) a
[bookmark: bookmark5]Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	, předsedou představenstva
, členem představenstva , členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních:	, členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	, členem představenstva Odpovědný
stavbyvedoucí:	, č. autorizace: 20572
Tel: IČO: 150 50 050	DIČ : CZ15050050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,vl. 2583 bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu:
UniCredit banka, č. účtu:
(dále jen zhotovitel)
(„ objednatel “ a „ zhotovitel “ dále společně též jako „ smluvní strany“)
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2024/009-1 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby dvoupodlažního objektu ke stávající budově mateřské školy v ulici Teplého č.p. 2100 v Pardubicích z důvodu navýšení kapacity školky o 100 dětí. Jedná se o rozšíření mateřské školy o 4 třídy po 25 dětech ve věku 2-6 let, a to včetně vybudování přilehlých sociálních zařízení a odpovídajícího počtu šaten. Součástí je rozšíření prostor a zvýšení kapacity stravovacího provozu, zajištění kapacity šatny, přípravných kuchyněk a řešení dostatečného zázemí pro další pedagogy včetně sociálních zařízení (dále jen „DÍLO“).
Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.
Jedná se tedy o vícepráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 1a č. 2, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací ve výši 566.062,51,- Kč bez DPH.
II. 
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 1a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č. 1:
Při provádění hrubých terénních úprav a bouracích prací bylo zjištěno, že živičná plocha, sloužící jako příjezdová komunikace, musí být odstraněna ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Při provádění hrubých terénních úprav a bouracích prací bylo nutné odstranit i základy původního plotu, jejich ponecháním by bylo ztíženo založení přístavby.
V rámci přeložky horkovodu bylo nutné provést odstranění dna stávajícího energokanálu z důvodu nutné úpravy výškového uložení nové části horkovodního potrubí ve vazbě na skutečnou polohu stávající části horkovodu.
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí před zadáním veřejné zakázky nemohl předvídat.
Změnový list č. 2:
Po odkrytí stropních konstrukcí byla zjištěna odhalená železobetonová výztuž. Bude třeba nechat vyhotovit statickou zkoušku a následně stropy opravit.
Pro snazší úklid v kuchyni je třeba dodat systémový sokl, který vyplývá z požadavku Krajské hygienické stanice.
Podrobnější rekapitulace dodatku č. 1
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	379 435,54
	0
	379 435,54

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
	186 626,97
	0
	186 626,97

	
	
	
	

	Celková cena změn bez DPH
	566 062,51
	0
	566 062,51



Rekapitulace celkové ceny:
Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět plnění díla takto:
Celková cena za DÍLO dle SoD bez DPH	64 491 927,45 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce) bez DPH	566 062,51 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH 65 057 989,96 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.1 včetně DPH	78 720 167,85 Kč
(Slovy:	sedmdesátosmmilionůsedmsetdvacettisícstošedesátsedm korun českých
osmdesátpět haléřů včetně DPH)
III. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 ze dne 5.9.2024 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
[bookmark: bookmark13]Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 15.1.2025 č. usnesení R/4901/2025.
V Pardubicích dne
za objednatele
Bc. Jan Nadrchal
primátor městaV Pardubicích dne
za zhotovitele
člen představenstva

Název akce:
Změnový list č. 1

[bookmark: bookmark16][image: ]Spolufinancováno Evropskou unií
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark18]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[bookmark: bookmark21]Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu
[bookmark: bookmark23]SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1
Popis Změny:
Při provádění hrubých terénních úprav a bouracích prací bylo zjištěno, že živičná plocha, sloužící jako příjezdová komunikace, musí být odstraněna ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Při provádění hrubých terénních úprav a bouracích prací bylo nutné odstranit i základy původního plotu, jejich ponecháním by bylo ztíženo založení přístavby.
V rámci přeložky horkovodu bylo nutné provést odstranění dna stávajícího energokanálu z důvodu nutné úpravy výškového uložení nové části horkovodního potrubí ve vazbě na skutečnou polohu stávající části horkovodu.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu této veřejné zakázky
Vícepráce:
Horkovod: 124 729,34 Kč bez DPH
Plot — bourání základů stávajícího plotu 182 906,10 Kč bez DPH
Základové pasy 71 800,10 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark27]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1. Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MtnP: ~
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dne: 26.11.2024	Podpis:
Stránka # z 2

[bookmark: bookmark29][image: ]Spolufinancováno
Evropskou unií
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledně ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 379 435,54 Kč	včetně DPH: 459 117,00 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 379 435,54 Kč včetně DPH: 459 117,00 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD:
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 1:

	bez DPH:	64 491 927,45 Kč
včetně DPH: 78 035 232,21 Kč
	bez DPH:	64 871362,99 Kč
včetně DPH: 78 494 349,21 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	.	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.l SoD.
Podpis: 	. . ,	
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:	
Datum:


[image: ]
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 1
Stránka # z 2

	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	ZL1
MŠ Teplého - rozšíření kapacit

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	




Cena bez DPH	379 435,54
	DPH základní snížená
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	379 435,54	79 681,46
12,00%	0,00	0,00

	Cena s DPH
	v	CZK	459 117,00



[bookmark: bookmark34]ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark32]Objednavatel
Zhotovitel


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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	Kód:
	ZL1
	
	! /
	

	Stavba:
	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	
	!. ■
	

	Místo:
	
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
ZL 01	Horkovod, bourání základů stávajícího plotu,
základové pasv
01	Horkovod
02	Plot - bourání základů stavajího	plotu
03	Základové pasy
	
	379 435,54
379 435,54
124 729,34
182 906,10
71 800,10
	459 117,00
459 117,00
150 922,50
221 316,38
86 878,12


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Strana # z 2

[bookmark: bookmark36]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
01 - Horkovod
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ: Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
2. 10. 2024
	Cena bez DPH
	124 729,34

	DPH základní snížená
	Základ daně 124 729,34 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 26 193,16 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	150 922,50



[bookmark: bookmark38]Projektant
[bookmark: bookmark40]Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Zhotovitel

[bookmark: bookmark42]Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
	01 - Horkovod
	
	

	Místo:
	Datum:
	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	124 729,34

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	124 729,34

	1 - Zemní práce
	
	77 247,83

	997 - Přesun suté
	
	38 077,92

	998 - Přesun hmot
	
	9 403,59


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Strana # z 3

Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
01 - Horkovod
Datum:	2. 10. 2024Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	Náklady soupisu celkem
	124 729,34




	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	124 729,34

	D 1
	Zemní práce
	
	
	
	77 247,83

	6 K 113154124
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	360,000
	126,17
	45 421,20 SoD -živice 	L	


Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5

PP	m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	63
	K
	962052211
	Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3
	6,890
	4 619,25
	31 826,63 SoD - energokál

	
	pp w w
	
	Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 "dno energokanálu"(45,93*1,5*0,1) Součet
	6,890
6,890
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	38 077,92

	71
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t
	13,779
	220,00
	3 031,38 SoD - energokál

	
	pp
Online PSC
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221571
	
	
	

	
	W
W
	
	"dno energokanálu"(45,93*1,5*0,1 )*2"přepočet koeficientem Součet
	13,779
13,779
	
	

	12
	K
	99/2215/9
	Příplatek 7KD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	137,790
	14,00
	1 929,06 SoD - energokál

	
	PP
Online PSC
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km pres 1 km
https://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2024 02/997221579
	
	
	

	
	W W W
	
	"dno energokanálu"(45,93*1,5*0,1 )*2"přepočet koeficientem Součet
13,779*10 'Přepočtené koeficientem množství
	13,779
13,779
137,790
	
	

	73
	K
	997221612
	Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	13,779
	120,00
	1 653,48 SoD - energokál

	
	pp
Online PSC
	Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221612
	
	
	

	
	W
W
	
	"dno energokanálu"(45,93*1,5*0,1 )*2"přepočet koeficientem Součet
	13,779
13,779
	
	

	75
	K
	997221875
	Poplatek za uloženi na recyklační skládce
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez	t
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
	82,800
	380,00
	31 464,00 SoD - energokál

	
	pp
Online PSC
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221875
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	9 403,59

	80
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	82,800
	43,68
	3 616,70 SoD -živice

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998225111
	
	
	

	81
	K
	998225194
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	{
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
	82,800
	26,21
	2 170,19 SoD -živice

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998225194
	
	
	

	82
	K
	998225195
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	{
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
	165,600
	21,84
	3 616,70 SoD -živice

	
	pp
Online PSC
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m
https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998225195
	
	
	

	
	W
W
	
	82,8*2"Přepočet koeficientem množství Součet
	165.600
165 600
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[bookmark: bookmark46]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
02 - Plot - bourání základů stavajího plotu
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	2. 10. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	182 906,10

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	182 906,10	21,00%
snížená	0,00	12,00%
	Výše daně 38 410,28 0,00

	Cena s DPH	v CZK
	221 316,38



[bookmark: bookmark48]ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark44]Objednavatel
Zhotovitel


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Strana # z 2

Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
02 - Plot - bourání základů stavajího plotu
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
	Datum:	2.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
182 906,10
182 906,10
135 083,70
47 822,40


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
02 - Plot - bourání základů stavajího plotu
Místo:Datum:
Projektant: Zpracovatel:
2. 10. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	182 906,10

	
	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	182 906,10

	
	D 9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	135 083,70

	63
	K 962052211
	Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
	m3
	32,400
	4 169,25
	135 083,70 SOD

	
	pp
	Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3
	
	
	
	

	
	Online PSČ
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/962052211
	
	
	
	

	
	W
W
W
	"skutečné rozměry podezdívky plotu"65*O,6*1
"odpočet položky 63"-6,6
Součet
	
	39,000
-6,600
32,400
	
	

	
	D 997
	Přesun sutě
	
	
	
	47 822,40

	71
	K 997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	77,760
	220,00
	17 107,20 SOD

	
	pp
Online PSČ
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221571
	
	
	
	

	72
	K 997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	777,600
	14,00
	10 886,40 SOD

	
	pp
Online PSČ
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221579
	
	
	
	

	
	W
	77,76*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	777,600
	
	

	73
	K 997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní proetřodky pro vodorovnou dopravu
	t
	77,760
	120,00
	I
9 331,20 SOD

	
	PP
Online PSC
	Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221612
	
	
	
	

	74
	K 997221861
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	t
	77,760
	135,00
	10 497,60 SOD

	
	pp
Online PSC
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221861
	
	
	
	


SOUPIS PRACÍ


Strana # z 3

[bookmark: bookmark50]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
03 - Základové pasy
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ: Datum:
IC:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
2. 10. 2024
	Cena bez DPH
	71 800,10

	DPH základní snížená
	Základ daně 71 800,10 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 15 078,02 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	86 878,12



[bookmark: bookmark52]Projektant
[bookmark: bookmark54]Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Zhotovitel

[bookmark: bookmark56]Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
03 - Základové pasy
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání
	Datum:	2. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
71 800,10
71 800,10
71 800,10


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:
03 - Základové pasy
Datum:	2.10.2024Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
D 2	Zakládání
	
	71 800,10
71 800,10
71 800,10
	

	25 K 274321411
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3	12,504	3 650,00
	45 639,60
	SOD

	PP
Online PSC
W
W
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274321411
"nová budova"58,5-45,996
Součet
	12,504
12,504
	
	

	25 K 274321411
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3	6,500	3 650,00
	23 725,00
	SOD

	pp
Online PSC
W
W
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274321411
"přístavba" 6,5
Součet
	6,500
6,500
	
	

	9 K 274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,000	408,00
	2 040,00 CS ÚRS 2024 02

	pp
Online PSC W
W
10 K 274351122
PP
Online PSC W W
W W
	Bedněni základů pasů rovné zřízení
https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274351121 "přístavba"5
Součet		
Odstranění bednění základových pasů rovného
Bedněni základů pasů rovné odstraněni https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274351122 "energokanálu"(45,93*0,3)
Součet
"phstavba"5
Součet
	5,000
5,000
m2	5,000	79,10
13,779
13,779
5,000
5,000
	395,50 CS ÚRS 2024 02
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[bookmark: bookmark58][image: ][image: ]SpolufinancovánoMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evropskou unií
[image: ]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark61]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 2
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark63]Popis Změny:
Po odkrytí stropních konstrukcí byla zjištěna odhalená železobetonová výztuž. Bude třeba nechat vyhotovit statickou zkoušku a následně stropy opravit.
Pro snazší úklid v kuchyni je třeba dodat systémový sokl, který vyplývá z požadavku Krajské hygienické stanice.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Vícepráce:
Sanace stropu 94 231,60 Kč bez DPH
Oprava stropu 42 861,40 Kč bez DPH
Gastro sokl 49 533,97 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark65]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 2. Na základě změny dle ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis:	

[bookmark: bookmark67][image: ][image: ]SpolufinancovánoMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Evropskou unií
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 225 818,63 Kč

	bez DPH: 186 626,97 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 186 626,97 Kč včetně DPH: 225 818,63 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Původní celková cena díla dle SoD včetně ZI < 1 a

	bez DPH:	64 491927,45 Kč
včetně DPH: 78 035 232,21Kč
	ZL2:
bez DPH:	65 057 989,96 Kč
včetně DPH: 78 720 167,85 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.l SoD.
Podpis:		
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:	
Datum:



Příloha: rozpočet zrněn — vícepráce změnového listu č. 2
Stránka # z 2

[bookmark: bookmark70]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	ZL2
Stavba:	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	186 626,97

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Základ daně
186 626,97
0,00
	Výše daně
39 191,66
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	225 818,63




[bookmark: bookmark72]ZpracovatelProjektant
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Zhotovitel

[bookmark: bookmark74]Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


[bookmark: bookmark76]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZL2
Stavba:	MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Místo:Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
[bookmark: bookmark78]186 626,97	225 818,63Náklady z rozpočtů

	ZL 02
	Statika - oprava stropu, gastro - sokl
	186 626,97
	225 818,63

	01
	Sanace stropů
	94 231,60
	114 020,24

	02
	Oprava stropu
	42 861,40
	51 862,29

	03
	Gastro - sokl
	49 533,97
	59 936,10




Strana # z 2

Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:
01 - Sanace stropů
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	00.01.1900

	Zadavatel:
	IC:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	94 231,60

	DPH základní snížená
	Základ daně 94 231,60 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 19 788,64 0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	114 020,24



ZpracovatelProjektant

	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko

	Objednavatel
	Zhotovitel




	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark80]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:
01 - Sanace stropů
Místo:Datum:	00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark82]Náklady ze soupisu prací	94 231,60
HSV - Práce a dodávky HSV	94 231,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 488,00

998 - Přesun hmot	743,60
Strana # z 3

Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:
01 - Sanace stropů
Místo:Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
00.01.1900

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
□ HSV	Práce a dodávky HSV
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	94 231,60
94 231,60
93 488,00
	

	1 K
	985311214
	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 40 mm
	m2
	16,000	5 420,00	86 720,00
	

	pp
w w
	
	Reprofilace lice kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 40 mm
"žebrový strop" 16
Součet
	
	16,000
16,000
	

	2 K
	985311912
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	16,000	141,00	2 256,00
	

	pp w w
	
	Příplatek pň reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě 16
Součet
	
	16,000
16,000
	

	3 K
	985311913
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)
	m2
	16,000	282,00	4 512,00
	

	pp
w w
D
	998
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) 16
Součet
Přesun hmot
	
	16,000
16,000
743,60
	

	4 K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	1,352	550,00	743,60
	


SOUPIS PRACÍ

PP	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
Strana # z 3

Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:
02 - Oprava stropu
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	00.01.1900

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	42 861,40

	DPH základní snížená
	Základ daně 42 861,40 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 9 000,89 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	51 862,29



[bookmark: bookmark86]ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark84]Objednavatel
Zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark88]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl
Soupis:
02 - Oprava stropu
Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	42 861,40

	HSV - Práce a dodávky HSV
	3 410,40

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	3 410,40

	PSV - Práce a dodávky PSV
	15 451,00

	763 - Konstrukce suché výstavby
	11 946,00

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	3 505,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	24 000,00
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Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:
02 - Oprava stropu
	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	42 861,40
3 410,40
3 410,40
	

	139 K
	619991011
	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólii
	m2	98,000	34,80	3 410,40
	SOD

	pp
Online PSC
D PSV
D 763
	Zakryti vnitřních ploch před znečištěním fólii včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukci a prvků
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/619991011
Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby
	15 451,00
11 946,00
	

	612 K
	11746,9-R
	Demontáž SDK včetně parozábrany (vyřezání otvorů), montáž SDK desky RF 15mm, úprava konstrukce, parozábrana (tmely, pásky), sádrování D+M, izolace stropu v přízemí D+M
	r
kpl	3,000	3 982,00	11 946,00
	

	pp
D
	784
	Demontáž SDK včetně parozábrany (vyřezáni otvoru), montáž SDK desky RF 15mm, úprava konstrukce, parozábrana (tmely, pásky), sádrování D+M. izolace stropu v přízemí D+M
Dokončovací práce - malby a tapety
	3 505,00
	

	609 K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2	64,000	10,00	640,00
	SOD

	pp
Online PSC
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3 80 m
https://podinkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784181101
	
	

	610 K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2	64,000	35,00	2 240,00
	SOD

	pp
Online PSC
	Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bilé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784211101
	
	

	611 K
	784331001
	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m
	m2	5,000	125,00	625,00 CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSC
D HZS
	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784331001
Hodinové zúčtovací sazby
	24 000,00
	

	630 K HZS1291
pp
Online PSC W
W W W W W W W W
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné práce pomocný stavební dělník
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/HZS1291
12*8
"provedeni statické zkoušky"
"napouštění barelů na střeše"
"manipulace s barely na střeše"
"doprava, přesun hmot"
"doprava materiálu (beton - pytle) do 1 ,NP"
"doprava materiálu (beton - pytle) -1. třída"
"doprava materiálu (beton - pytle) - 2. třída"
Součet
	hod	96,000	250,00	24 000,00
96,000
96,000
	SOD


Místo:
Datum:	00.01.1900
SOUPIS PRACÍ


Strana # z 3

Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl
Soupis:
03 - Gastro - sokl
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	00.01.1900

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	49 533,97

	DPH základní snížená
	Základ daně 49 533,97 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 10 402,13 0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	59 936,10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

[bookmark: bookmark90]ZpracovatelProjektant
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[bookmark: bookmark92]Objednavatel
[bookmark: bookmark94]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:
03 - Gastro - sokl
Místo:Datum:	00.01.1900

Zadavatel:Projektant:
Zpracovatel:


Zhotovitel:
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Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark96]Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark98]49 533,97
49 533,97
771 - Podlahy z dlaždic
49 533,97




Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:
03 - Gastro - sokl
Místo:Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
00.01.1900

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 771	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	49 533,97
49 533,97
49 533,97
	

	1
	K
	771574441
	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2
	m2
	41,600
	830,00
	34 528,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSČ
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 35 do 45 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/771574441
	
	
	
	
	

	I?
	M
	LSS. TSAKF061
	RAKO Taurus Granit TSAKF061 sokl, povrch neglazovaný, tmavě béžová 298x80x8 mm
	kus
	190,000
	67,80
	12 882,00
	

	
	pp
w w w w w
	
	RAKO Taurus Granit TSAKF061 sokl, povrch neglazovaný, tmavě béžová 298x80x8 mm "116"13
"117"36
"114"33
"115"108
Součet
	
	13,000
36,000
33,000
108,000
190,000
	
	
	

	4
	K
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	474,100
	3,62
	1 716,24
	CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PCC
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
hilus.//uodininkv.uis.cz/ilem/C3 URS 2024 02/998771202
	
	
	
	
	

	5
	K
	998771292
	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun do 100 m
	%
	474,100
	0,86
	407,73
	CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSČ
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998771292
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