Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.10.2024
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem: 	Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava
zastoupena: 	Ing. et Ing. Zuzanou Vargovou, Ph.D., MBA, ředitelkou
IČO: 	00600920
DIČ:	CZ00600920
bankovní spojení:	Komerční banka Ostrava
číslo účtu:	71633761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)
2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.	
se sídlem:	Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena:	Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva	
IČO:	64610225		
DIČ:	CZ64610225
bankovní spojení:		ČSOB Ostrava a.s.
číslo účtu:	107069710/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1202
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 03.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a dne 02.12.2024 Dodatek č. 1 k této smlouvě, jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce nádvoří“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). 

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je v době uzavírání smlouvy předvídat a jsou nezbytně nutné ke kvalitnímu dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

3. Vícepráce jsou vyvolány potřebou vydláždění prostoru kontejnerového stání, které bude vyčleněno z travnatého povrchu pozemku školy. Dále je potřebné osadit parkovací zábrany na každé parkovací místo, aby nedocházelo k poškození fasády školy. Na otevírání bran je nutné zajistit dálkové ovládání prostřednictvím mobilního telefonu pro větší počet uživatelů, v projektové dokumentaci bylo počítáno pouze s jedním čipovým klíčem pro vjezdovou a jedním čipovým klíčem pro výjezdovou bránu. Dále je nezbytné v rámci úprav vjezdu a výjezdu z nádvoří do ulice Jeremenkova provést mezi dvěma sloupy veřejného osvětlení nové kabelové propojení, které nebylo zahrnuto v rozpočtu stavby. 

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na posunutí termínu dokončení díla. Doba plnění bude prodloužena o 5 dnů.

5. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).

Méněpráce vzniknou snížením počtu stání pro cyklisty, jejichž potřebu objednatel přehodnotil a požaduje provést 6 stání místo navržených 12, a dále narovnání – odečet nerealizované vstupní branky u tělocvičny, která byla uvedena v Dodatku č. 1, ale výpočtovou chybou nebyla zahrnuta v jeho celkové výši. 

6. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. 1 odst. IV smlouvy. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně článku IV., odst. 1 smlouvy, který nyní nově celý zní takto: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 100 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 


2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
	Cena dle smlouvy o dílo	6 695 068,39 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č. 1	   8 224 183,64 Kč bez DPH
	Cena víceprací dle dodatku 2	      140 044,80 Kč bez DPH
	Cena méněprací dle dodatku 2	     47 000,00 Kč bez DPH
	Hodnota změny dodatku 2 celkem	       93 044,80 Kč bez DPH
Cena celkem za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 8 317 228,44 Kč bez DPH.
IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 03.10.2024 a dodatku č. 1 ze dne 2.12.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1:	Změnový list č.2
	Příloha č. 2:	Rozpočet víceprací a méněprací

	V Ostravě dne 14.02.2025



…………………………………….
za objednatele
Ing. et Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA, ředitelka
	
	V Ostravě dne 14.02.2025



……………………………..
za zhotovitele
Ing. František Kroček
předseda představenstva
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