               


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. smlouvy u objednatele: SM/0958/2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


	Objednatel:		Město Jindřichův Hradec
zastoupen: 		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo: 			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:			CZ00246875
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 240039-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
                                             ve věcech technických: Vladimír Krampera tel. 606653976
                                             technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, tel. 602616728
                                             koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek tel. 602616739

	
	Zhotovitel:		STATUS stavební a.s.
	zastoupen:		František Kubů – předseda představenstva
				Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
				Ing. Karel Hájek – člen představenstva
	sídlo:			Nádražní 998, 396 24 Humpolec 
	IČ:			46679120
	DIČ: 			CZ46679120
	bankovní spojení:	xxxxx
	e-mail:			xxxxx
	Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích., oddíl B, vložka č. 487.
	osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí	
ve věcech technických:	František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Krejčí ČKAIT č. 0101419.
ve věcech realizace a předání díla: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí


Článek I.
Tímto Dodatkem č. 4 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/0958/2014 uzavřené dne 21. 8. 2014 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec (dále jen dílo).
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu pro dokončení díla.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění následující ustanovení smlouvy v platném znění:

Článek V. – Doba plnění, odstavec 1 – Termín pro dokončení prací se tímto Dodatkem č. 4 mění na základě Znaleckého posudku č. 28500-738/2016 ze dne 22. 2. 2016 vypracovaného znaleckým ústavem QUALIFORM, a. s., IČ: 49450263, se sídlem Mlaty 672/8, 642 00 Brno, prodlužuje se tak o 4 dny.
   


Po provedených změnách výše uvedených bude článek V. odst. 1 znít takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

a) Předpokládaný termín zahájení prací:	15. 9. 2014
b) Dokončení prací:		          	  5. 5. 2015    
				

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 788/24R/2016 ze dne 10. 8. 2016.



V Humpolci dne        20. 9. 2016                             V Jindřichově Hradci dne        17. 8. 2016
za zhotovitele:					za objednatele:


...........................................................		................................................................
František Kubů – předseda představenstva		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města


     ...........................................................
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva					
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