[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dohoda o narovnání (dodatek č. 2) ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Číslo smlouvy objednatele: 66/2024
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“VD Podhora – plovoucí FVE”
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]statutární orgán:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]manažer projektu
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]a
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]zhotovitel:	KEROSIN s.r.o.
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]sídlo:	Michelská 18/12A, Michle, 140 00 Praha 4
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]manažer stavby:
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]IČO:	09095861
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]DIČ:	CZ09095861
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]číslo účtu:
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 330854
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91](dále jen „zhotovitel“)
I.
Preambule a prohlášení smluvních stran
1. [bookmark: bookmark92]Dne 02.02.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 66/2024 s názvem „VD Podhora – plovoucí FVE“, ke které byl dne 07.11.2024 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen jako „Smlouva“), kterým došlo k posunu termínu předání a převzetí dokončeného díla do 16.12.2024. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo se nepodařilo ke dni 16.12.2024 provést dle Smlouvy. Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka a realizace plovoucí fotovoltaické elektrárny umístěné na hladině vodní nádrže Podhora.
2. [bookmark: bookmark93]Smluvní strany činí nesporným, že důvodem zpoždění oproti sjednanému termínu je:
a) [bookmark: bookmark94]V rámci podané žádosti o stavební povolení byl opakovaně KÚKK vznášen požadavek na doplnění dokladů. Dne 12.9.2024 bylo předmětné řízení odloženo Usnesením č.j. KK/4276/ZZ/24. Dne 17.10.2024 byla podána opětovná žádost o stavební povolení. Následně 24.10.2024 vznesen KÚKK požadavek na doplnění JES. Podklady se smluvním stranám podařilo doplnit až dne 8.11.2024.
b) [bookmark: bookmark95]Objednatel v současné době stále čeká na vydání stavebního povolení.
c) [bookmark: bookmark96]Požadavek Inspekčního orgánu Mostecké montážní na změnu technických parametrů plovoucí konstrukce oproti smluvně ujednanému zadání, resp. projektové dokumentaci, která tvoří přílohu Smlouvy. Požadavky jsou shrnuty v Inspekční zprávě Plavidla č.j. 026/12/2024 a č.j. 027/12/2024.
3. [bookmark: bookmark97]Tato dohoda o narovnání je v pořadí 2. dodatkem této Smlouvy.
4. [bookmark: bookmark98]V průběhu realizace předmětné zakázky dle Smlouvy přijaly smluvní strany opatření, že objednatel zajistí legislativní úkony potřebné pro realizaci díla s tím, že zhotovitel zajistí prostřednictvím svého poddodavatele, společnosti Mostecká montážní a.s., zpracování dokumentace pro provedení stavby tak, aby vyhovovala požadavkům Inspekčního orgánu Mostecké montážní dle Inspekční zprávy Plavidla č.j. 026/12/2024 a č.j. 027/12/2024 pro vydání lodního osvědčení.
5. [bookmark: bookmark99]Smluvní strany činí nesporným, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. odst. 2 této dohody není možné dílo realizovat dle Smlouvy, zejména pak dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu Smlouvy.
6. [bookmark: bookmark100]V návaznosti na předchozí odstavec smluvní strany prohlašují, že objednatel má stále zájem o provedení díla zhotovitelem, a proto zhotovitel předložil dne 22.01.2025 návrh změny předmětu plnění díla, smluvní ceny a termínu plnění.
II.
Narovnání vzájemných práv a povinností
1. [bookmark: bookmark101]V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy tak, aby byly splněny požadavky inspekčního orgánu, které jsou nutné k získání stavebního povolení, a dílo bylo možné dokončit.
2. [bookmark: bookmark102]Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. I. Smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 této dohody. V této příloze jsou vyznačeny méně práce, které nebudou realizovány, ale také více práce, které je nutné vzhledem k okolnostem popsaným v čl. I odst. 2 této dohody nutné realizovat pro získání stavebního povolení, kterým je podmíněno řádné provedení díla.
3. [bookmark: bookmark103]V návaznosti na úpravu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě čl. III. odst. 4 Smlouvy takto:
Původní znění celkové smluvní ceny bez DPH:	2 101 353 Kč
Nové znění celkové smluvní ceny bez DPH:	2 433 079 Kč
4. [bookmark: bookmark104]Vzhledem k výše uvedeným změnám se zhotovitel a objednatel dohodli na úpravě termínů plnění ujednaných v čl. II odst. 1 Smlouvy takto:
Původní znění čl. II. odst. 1 Smlouvy:
a) [bookmark: bookmark105]převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
b) [bookmark: bookmark106]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.
c) [bookmark: bookmark107]předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 16.12. 2024. Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.
d) [bookmark: bookmark108]vyklizení staveniště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není- li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
Nové znění čl. II. odst. 1 Smlouvy:
a) [bookmark: bookmark109]převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
b) [bookmark: bookmark110]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.
c) [bookmark: bookmark111]předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 31.10. 2025. Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.
d) [bookmark: bookmark112]vyklizení staveniště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není- li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
5. [bookmark: bookmark113]Za účelem zajištění splnění podmínky uvedené v čl. I. odst. 2 písm. c) této dohody se smluvní strany dohodly, že objednatel zajistí součinnost spočívající v zadání „Výroby a montáže ocelové konstrukce pro PFVE Podhora“ tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 této dohody, a to u společnosti Mostecká montážní a.s.
6. [bookmark: bookmark114]V návaznosti na součinnost objednatele ujednané dle čl. II. odst. 5 této dohody se zhotovitel zavazuje:

a) [bookmark: bookmark115]do 19.3.2025 dodat 1 ks plováku S1000 a 1 ks plováku S200,
b) [bookmark: bookmark116]do 10.4.2025 dodat zbývající plováky S1000 a S200,
c) [bookmark: bookmark117]do 28.2.2025 dodat vzorek nosné konstrukce FV panelů.
III.
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: bookmark118]Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. [bookmark: bookmark119]Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto dohodou se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. [bookmark: bookmark120]Tato dohoda může být měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. [bookmark: bookmark121]Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v dohodě odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.
Přílohy:
1. [bookmark: bookmark122]Zápis z kontrolního dne stavby konaného dne 14.3.2024
2. [bookmark: bookmark123]Zápis z kontrolního dne stavby konaného dne 1.10.2024
3. [bookmark: bookmark124]Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 22.01.2025
4. [bookmark: bookmark125]Nabídka na výrobu a montáž ocelové konstrukce pro PFVE Podhora ze dne 24.1.2025 od Mostecké montážní a.s.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Humpolci oprávněný zástupce zhotovitele












investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
jednatel
KEROSIN s.r.o.
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