Příloha č. 1 k Dohodě (Dodatku č. 2) SOD 66/2024
Zápis z
Kontrolního dne stavby
„VD Podhora – plovoucí FVE”
konaného dne 14.3.2024Přítomni:

· [bookmark: bookmark0]POh, s.p. ŘZKV
· [bookmark: bookmark1]POH, s.p. SI
· [bookmark: bookmark2]POh, s.p., SI
· [bookmark: bookmark3]POh, s.p., INŽ
· [bookmark: bookmark4]POh, s.p., INŽ
· [bookmark: bookmark5]zástupce zhotovitele
Kontrolní den byl svolán za účelem projednání dalšího postupu realizace díla.
Objednatel seznámil zhotovitele s potřebnými legislativními úkony ze strany objednatele potřebných pro další realizaci díla.
Objednatel zajistí provedení výluhových zkoušek na komponenty uložených na vodní hladině nádrže. Za tímto účelem zhotovitel přislíbil dodání vzorků materiálů navržených k instalaci v plovoucí části. Jedná se vzorek kabeláže, plováku a vnější část (povrch/obal) panelu.
Zhotovitel byl informován o dočasném zastavení prací na díle do doby, než budou k dispozici výsledky výluhových zkoušek a vyjasněny další podmínky pro realizaci díla. K uvedenému nemá zhotovitel připomínek.
Zhotovitel předá objednateli atesty na komponenty, které budou v přímém kontaktu s vodou v nádrži, dokládající jejich použití v surové vodě pro výrobu pitné vody.
Termínové předpoklady:
Předání vzorků zhotovitelem pro výluhové zkoušky – ve 14. týdnu 2024
Předání projektové dokumentace objednateli k připomínkování – do 30.4.2024
Trvání výluhových zkoušek – 6 týdnů
Zapsal: TDS
