Příloha č. 2 k Dohodě (Dodatku č. 2) SOD 66/2024
Zápis z
Kontrolního dne stavby
„VD Podhora – plovoucí FVE”
konaného dne 1.10.2024Přítomni:

· [bookmark: bookmark0]POh, s.p., INŽ
· [bookmark: bookmark1]POh, s.p., INŽ
· [bookmark: bookmark2]POh, s.p. INŽ
· [bookmark: bookmark3]zástupce zhotovitele Kerosin, s.r.o.
· [bookmark: bookmark4]Mostecká montážní, a.s.
Kontrolní den byl svolán za účelem projednání dalšího postupu realizace díla.
Bylo dohodnuto:
1) [bookmark: bookmark5]POh zajistí uzavření SOD na projektovou dokumentaci pro provedení stavby s inspekčním orgánem Mostecká montážní a.s. pro zajištění schválení/certifikace plavidla. Na základě dodané cenové nabídky bude panu Šturmovi zaslán návrh smlouvy.
2) [bookmark: bookmark6]Firma KEROSIN předá do pátku 4.10.2024 inspekčnímu orgánu parametry plováků, tedy dokumentaci dle požadavku inspekčního oránu.
3) [bookmark: bookmark7]Mostecká montážní nebude do projektu zahrnovat elektroinstalaci, tu zpracuje zhotovitel firma Kerosin. V projektu pro provedení stavby bude pouze uvedeno, že kabely budou provedeny dle požadavku inspekčního orgánu.
4) [bookmark: bookmark8]Zástupci objednatele a zhotovitele projednávali potřebu uzavření termínového dodatku s návrhem do 16.12.2024.
5) [bookmark: bookmark9]Strany se dohodly na koordinaci zajištění aktualizace smlouvy o připojení výroben. Kerosin dodá
potřebné dokumenty panu	zajistí dle dodaných podkladů podmínky připojení.
Zapsala:
