
Veřejná zakázka Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy a bezbariérová 

rampa 

D O D A T E K  Č . 1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  Z E  D N E  2 3 .  4 .  2 0 2 4  

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel:     Město Dačice  

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 
Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem – starostou města  
IČO:    00246476  
DIČ:    CZ00246476  
Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   
Č. sml. objednatele: 0200/1S/2024 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  

 starosta  
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

 místostarosta 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:  

– pracovník odboru dotací 
a investic, 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele: 
 technický dozor investora 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:     STARKON a.s. 
Sídlo:     č. p. 10, 588 56 Bohuslavice 
Zápis v obchod. rejstříku:  sp. zn.  B 3440 vedená u Krajského soudu v Brně 
Osoba s oprávněním jednat:  Jiří Kovář, předseda správní rady 
IČO:    26227525 
DIČ:    CZ26227525 
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    
Datová schránka:  f8askts 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.): 

Zástupce stavbyvedoucího: 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo 
ze dne 23. 4. 2024, číslo smlouvy objednatele 0200/1S/2024 o provedení úplného a funkčního 
díla - stavby: „Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy 
a bezbariérová rampa“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice 
a zhotovitelem společností STARKON a.s. (dále jen „smlouva“). 

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat 
na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval 
objednatel nad rámec původně smluveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo 
vůbec a s tím související změna ceny díla. Změny byly nutné pro splnění funkčnosti užívání 
celého díla. 

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY 

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní: 

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy 
a bezbariérová rampa 

za podmínek a v rozsahu daném: 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“), 
- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Stavební úpravy a přístavba výtahu 

ke stávající budově knihovny ul. Pantočkova čp. 89, Dačice“ a stavby „Stavební úpravy 
a přístavba výtahu ke stávající budově knihovny ulice Pantočkova č.p. 89, Dačice – 
SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru“ zpracovaná společností Projekty – 
Sládková s.r.o., IČO: 02980215, sídlo: č.p. 70, 382 32 Mirkovice (dále společně jen 
„projektová dokumentace“), 

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který jako nedílná 
součást této smlouvy tvoří její přílohu č. 1, 

- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu 
dne 7. 6. 2023 pod č. j. DACI/16158/23/OSÚ, pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba 
výtahu ke stávající budově knihovny ul. Pantočkova čp. 89, Dačice“, 

- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu 
dne 20. 2. 2024 pod č. j. DACI/4127/24/OSÚ, pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba 
výtahu ke stávající budově knihovny ulice Pantočkova č.p. 89, Dačice – SO 03 
Bezbariérová rampa v uličním prostoru“ 

(dále také „dílo“, „stavba“ či „stavby“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba 
pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní 
či dílenské dokumentace a jejího předložení k odsouhlasení osobám vykonávajícím autorský 
dozor a technický dozor stavebníka, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení 
souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, 
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vzorkování, skládkovné) a koordinační a kompletační činnost potřebná k provedení obou 
staveb. 

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty: 
- SO 01 Přístavba výtahu k hlavní budově knihovny, 
- SO 02 Stavební úpravy stávajícího skladu a archivu včetně zemních pracích 

 vnitřního dvorku, 
- SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru 

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních 
nákladů dle přílohy č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové 
dokumentace, důkladně seznámil. 

Popis stavby: 
Jedná se zejména o: 

- přístavbu nového trakčního výtahu s výškou 7,0 m ke dvorní části hlavní budovy 
městské knihovny v Dačicích, v provedení: nosná ocelová konstrukce na nových 
základových konstrukcích kotvená k obvodové stěně stávající budovy, opláštění 
z bezpečnostního skla, 

- stavební úpravy stávající jednopodlažní přístavby skladu a archivu ve dvorní části 
knihovny spočívajících v jejím částečném odbourání, provedení zemních prací 
na vnitřním dvorku, vyzdění nového objektu zahrnujícího kancelářské prostory 
a galerii, provedení vnitřních rozvodů elektroinstalace a teplovodních rozvodů 
ústředního vytápění napojených na místní rozvody inženýrských sítí a svedením 
srážkových vod ze střechy do stávající retenční nádrže s přepadem do vsaků 
a kanalizace, 

- výstavbu nové bezbariérové rampy cca v místě stávající nevyhovující rampy, 
přičemž: 
o nová rampa bude propojena novým chodníkem se stávajícím chodníkem, 
o nový chodník bude částečně zahlouben do terénu a lemován novou kamennou 

zdí navazující na stávající kamennou zeď, 
o opěrná zídka pro novou rampu bude provedena z betonových tvárnic 

a obložena kamennými deskami v charakteru stávající rampy a soklu, 
o nášlapná vrstva rampy bude provedena ze žulových kostek, 
o zábradlí bude kované ve stejném tvaru a členění jako stávající zábradlí, 

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro provedení stavby. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 

• pasporty stavu všech nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění 
stavby, a to zejména: 

- stavu částí budovy na adrese Pantočkova 89, Dačice, nedotčených stavbou, 
- sousedících staveb a povrchů sousedících pozemků, 
- místních komunikací na pozemcích p. č. 2752/1 a 2758/1, vše v k. ú. Dačice, 

a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný 
ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé 
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takové nemovité věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých 
poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport 
zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD 
či USB flash disku, 

• důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště, 

• min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí 
vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními 
a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si 
s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky, 

• odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, 
přičemž min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být recyklováno, 
či opětovně použito; doklady o ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační 
skládku, a další doklady požadované v této oblasti zhotovitel předá objednateli 
(podrobněji viz čl. 6. odst. odst. 6.12 této smlouvy), 

• zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 
na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
stavebníka a osobou vykonávající autorský dozor projektanta, 

• průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest k němu (podle 
stavu znečištění), 

• splnění podmínek vyplývajících ze společných povolení staveb, 

• zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru staveb a v jejich blízkém okolí (výstražné 
tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.), 

• zajištění bezpečného přístupu na sousední nemovité věci, 

• zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení, 

• úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků a částí 
budovy na adrese Pantočkova 89, Dačice, dotčených stavbou nebo zařízením 
staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu, tj. do stavu 
zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací, 

• zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 

• umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací 
(oprávněnou osobu zajistí objednatel) včetně komunikace s archeology pro projednání 
dílčích termínů archeologického dohledu, 

• vzorkování, jak je uvedeno v čl. 6. odst. 6.9 této smlouvy, 

• provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, revizí 
apod. 

• práce specifikované změnovými listy č. 1 - 3, které jsou součástí přílohy č. 1 

a nedílnou součástí této smlouvy, a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné 

realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich 

provedení požadoval objednatel nad rámec původně smluveného plnění, anebo které 

byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.“ 
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3. ZMĚNA CENY DÍLA 

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní: 

„Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena 
konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů 
ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami 
v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále 
jen „položkový rozpočet“), a to v členění: 

SO 01 Přístavba výtahu k hlavní budově knihovny  3 193 847,15 Kč bez DPH 

SO 02 Stavební úpravy stávajícího skladu a archivu   

 včetně zemních pracích vnitřního dvorku 4 899 505,79 Kč bez DPH 

SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru 1 341 783,95 Kč bez DPH 

 

Celková cena díla 9 435 136,89 Kč bez DPH 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které 
vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky 
zhotovitele, a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti 
s prováděním díla. 

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“ 

4. DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY 

Na konec přílohy č. 1 se doplňují Změnové listy č. 1 – 3. 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2024, nedotčená tímto dodatkem, se nemění. 

b. Tento dodatek se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží 
originální vyhotovení dodatku podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými 
podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

c. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku 
se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

d. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť 
nepodstatnou. 

e. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku včetně jeho příloh bylo schváleno 



6 

radou města Dačice na její 61. schůzi konané dne 12. 2. 2025 pod č. usnesení 
1343/61/RM/2025 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, a tím byly ze strany města 
Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku. 

f. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 
23. 4. 2024, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

g. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, 
s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

h. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy doplňující přílohu č. 1 smlouvy – 

Změnové listy č. 1 – 3. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Dačicích V Bohuslavicích 

 

starosta předseda správní rady  
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne

-

dne: jméno: podpis:

dne: jméno: podpis:

dne: jméno: podpis:

dne: Jméno: podpis:

Stavba:

Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy a bezbariérová rampa

Změnový list č. 1

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Výplně otvorĳ - úprava

Po důsledné úvaze bylo rozhodnuto o vizuálním sjednocení nově relizovaného objektu skladu a 
archivu se stávající komunitní místnosti na protější straně. Tři projektem navržená okna byla 
nahrazena balkonovými dveřmi v rozměru a tvaru sousedících dveří. Dřevěna okna budou doplněna 
na vnější straně systémovým hliníkovým obkladem pro dosažení co nejdelší životnosti a zjednodušení 
následné údržby.                                                                                                                                                                                                                                                               
Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (méněpráce ve výši 
118 294,69 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 140 204,23 Kč bez DPH, tj. celková hodnota změny dle 
zákona činí 258 498,92 Kč bez DPH)

HSV: 3 a PSV: 713, 764, 766, 786 v SO 02

Byl připraven stavební otvor pro montáž navržených balkonových dveří.

doplněk PD - změna stavby před dokončením, rozpočet  

21 909,54 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne

-

dne: jméno: podpis:

dne: jméno: podpis:

dne: jméno: podpis:

dne: Jméno: podpis:

Stavba:

Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy a bezbariérová rampa

Změnový list č. 2
HSV: 2, 3, 4, 96, 997 a 998, PSV: 711 v SO 02

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Opěrná stěna k sousednímu objektu, izolace proti vodě

Při bourání stávajícího objektu skladu byl zjištěn havarijní stav štítové stěny, která zároveň tvořila 
stěnu sousedního objektu stodoly. Na tuto situaci musel objednatel reagovat kompletním 
odstraněním stávající nestabilní stěny v havarijním stavu a realizací nové opěrné štítové stěny, která 
opět slouží i jako stěna stodoly na pozemku souseda.                                                                                                                                     
Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Provedení úplného vybourání zdiva štítu a zdi a opětovné vyzdění zdi z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně betonu a adekvátní výztuže, to vše včetně provedení izolace proti zemní vlhkosti.

rozpočet  

267 041,97 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne

-

dne: jméno: podpis:

dne: jméno: podpis:

dne: jméno: podpis:

dne: Jméno: podpis:

Stavba:

Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy a bezbariérová rampa

Změnový list č. 3
HSV: 3 a 4, PSV: 764, 766, 781, SUB: 1 vše v SO 01

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Výtah úprava

Po provedení zaměření stávajícého stavu bylo zjištěno, že výtahová šachta je v kolizi s několika 
velmi problémovými technickými detaily, které znamenají stavební zásahy do nedávno dokončené 
sousedící komunitní místnosti (bourání střechy), dále bourání velmi malých okenních otvorů v 
silných zdech původní budovy knihovny).  Zároveň navržená výtahová šachta výrazně zasahuje do 
okenního portálu sousedící budovy a omezuje bezpečný a plynulý přístup do komunitní místnosti.
Změna dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Změna půdorysných rozměrů výtahové šachty, ostatní jako výška, rozměry výtahové kabiny, atd. 
zůstane zachováno. 

doplněk PD - změna stavby před dokončením, rozpočet  

- 167 839,85 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:




