	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Zpracování projektové dokumentace – Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru

	Změnový list č. 2
	Smlouva o dílo č.
	 127/2024

	Objednatel
	Město Bruntál

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

	Zhotovitel
	Peter Mark s.r.o.

Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno


	

	Změnový list předkládá:
	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

	Charakter změny:
	Prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

	Název akce:
	Zpracování projektové dokumentace                                                                        Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru

	Specifikace změn a práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo – vícepráce:

1. Úprava termínu plnění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto nových termínech:

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. III. Odst. 1, písm c)

- termín plnění do: - 15. 5. 2025



	Zdůvodnění změny: 
Změny byly vyžádány objednatelem jako dodatečný požadavek v reakci na aktuální stav a potřeby díla.


	Finanční dopad změny - méněpráce: 
	Navýšení/ úspora / beze změny


	Finanční dopad změny - vícepráce:
	Navýšení/ úspora / beze změny



	Rozdíl v ceně
	0,- Kč 

	Původní cena díla dle SoD
	1.243.437,- Kč bez DPH

	Konečná cena po úpravě Dodatku č.2
	1.443.237,- Kč bez DPH

	Přílohy:
	

	Schvalovací proces:

	Vyjádření objednatele:


	Datum:
	Podpis a razítko objednatele:
................................................................

 Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

	
	

	Vyjádření zhotovitele: 


	Datum:
	Podpis a razítko zhotovitele:
................................................................

 Petr Mareček
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