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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224002913 136728000 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224002913 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

SITEL, spol. s r.o. 
se sídlem:                      Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 6725, 
IČO: 44797320, 
DIČ: CZ44797320, 
bankovní spojení: ČSOB, Praha 5, 
číslo účtu (CZK): 892803/0300, 

 (dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany si pro účely tohoto Dodatku sjednávají, že výrazy nadepsané v tomto Dodatku s velkým 

počátečním písmenem mají význam jim přiřazený ve Smlouvě (jak je definována níže).  

(B) Strany spolu uzavřely dne 16. 11. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výměna kabelových 

lávek kabelového kanálu K1“ ev. č. Objednatele 0224002913, ev. č. Dodavatele 136728000 (dále 

jen „Smlouva“), 

(C) vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

1.1 V důsledku požadavku Objednatele uvedeného v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Dodatku se specifikace Stavby, resp. Díla, doplňuje o položky uvedené v 
Pokynu k provedení změny č. 1. 

1.2 V důsledku požadavku Objednatele uvedeného v Pokynu k provedení změny č. 1 se Cena Díla 
zvyšuje z původní částky 5.140.203 Kč bez DPH o částku 39.706 Kč bez DPH, tj. na 5.179.909 Kč 
bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se tímto novým 
zněním: 

„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 5.179.909 Kč 

(slovy: pět milionů sto sedmdesát devět tisíc devět set devět korun českých) bez DPH, z 

toho za: 

4.1.1. etapu A Stavby 835.638 Kč (slovy: osm set třicet pět tisíc šest set třicet osm 

korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za etapu Stavby A"); 

4.1.2. etapu В Stavby 4.344.271 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě 

stě sedmdesát jedna korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za etapu Stavby B") 

(dále společně jen „Cena Díla").“ 

 
1.3 Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla 

doplňuje/upravuje o relevantní položky uvedené v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří 
Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

1.4 Ustanovení čl. 2. 1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 
v následujícím znění: 

„Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději v den podpisu Smlouvy 

oběma Stranami a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou 

čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 a 2.6 Smlouvy) nejpozději do 30.6.2017. 

 

Realizace Stavby proběhne ve dvou etapách: 

 

(a) Zahájení zhotovování etapy A Stavby nejpozději v den podpisu Smlouvy oběma 

Stranami (den zahájení prací) a dokončení a předání Objednateli této Řádně 

dokončené etapy A Stavby (ve smyslu odst. 1.1.22 Obchodních podmínek) 

nejpozději do 31. 12. 2016.  

 

(b) Zahájení zhotovování etapy B nejpozději do 2. 1. 2017 (den zahájení prací) a 

dokončení a předání Objednateli této Řádně dokončené etapy B Stavby (ve smyslu 

odst. 1.1.22 Obchodních podmínek) nejpozději do 30. 6. 2017.“ 

 

1.5 Ustanovení čl. 2. 3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 
v následujícím znění: 

„Předání Staveniště Dodavateli proběhne pro etapu A Stavby nejpozději do 10 
pracovních dnů po podpisu Smlouvy oběma Stranami a pro etapu B Stavby nejpozději 
do 2. 1. 2017. 

Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne pro etapu A Stavby nejpozději do 31. 

12. 2016 a pro etapu B Stavby nejpozději do 30. 6. 2017.“ 
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1.6 Vzhledem k výše uvedené změně v době zhotovování Díla se dosavadní Příloha č. 3 Smlouvy – 
Harmonogram ruší a nahrazuje se novým Harmonogramem prací, který je Přílohou č. 2 tohoto 
Dodatku.  

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dne 12. 5. 
2017. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 
Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily 
své podpisy. 

3.5 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 
následující: 

3.5.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 1; 

3.5.2 Příloha č. 2: Harmonogram prací. 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA Jméno:  Ing. Jan Novák 
Funkce: předseda představenstva  

Český Aeroholding, a.s.  

Funkce:  jednatel 
SITEL, spol. s r.o. 

  
 
 

  

Podpis:  __________________________   
Jméno:  JUDr. Petr Pavelec, LL.M.   
Funkce:  člen představenstva  

Český Aeroholding, a.s.  
  

 


