
Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2024

Ukončení stavby 26. listopad 2027 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 1212

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2024  - 9. říjen 2024 2,3 10,0 70
10. říjen 2024  - 18. prosinec 2024 2,3 10,0 70

19. prosinec 2024  - 26. únor 2025 2,3 10,0 70
1. srpen 2024  - 18. prosinec 2024 4,7 20,0 140

19. prosinec 2024  - 7. květen 2025 4,7 20,0 140
8. květen 2025  - 24. září 2025 4,7 20,0 140
25. září 2025  - 3. listopad 2025 1,3 5,7 40

1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60

staniční koleje 1, 2, 3, 4 (napěťově) noční pětihodinové výluky 1. srpen 2024  - 9. září 2024 1,3 5,7 40
staniční koleje 1, 3 a ostrovní nástupiště 10. září 2024  - 29. září 2024 0,7 2,9 20

1. srpen 2024  - 30. srpen 2024 1,0 4,3 30
PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ DPSŘ úpravy SZZ 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
PS 35-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, technologie 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště v nočních výlukách demontáž zastřešení nástupiště 1. srpen 2024  - 9. září 2024 1,3 5,7 40
SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště rozebrání hrany u koleje 1 a odstranění přilehlé části nástupiště 10. září 2024  - 29. září 2024 0,7 2,9 20
SO 15-01 Kyjice, úprava vedení vn ČEZ 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 21-03 Výhybna Kyjice, technologické objekty provedení 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 36-01 Výhybna Kyjice, úprava přípojky vn 22 kV 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60

30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
staniční koleje 2, 4 a ostrovní nástupiště 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ DPSŘ úpravy SZZ 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
PS 35-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, technologie 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice demontáž kolejí 2, 4 nad rušeným podchodem + výhybky 13 (stavba OŘ UnL) 30. září 2024  - 4. říjen 2024 0,2 0,7 5

SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice
montáž kolejí 2, 4 nad rušeným podchodem + kolejového pole v místě výhybky 13 
(stavba OŘ UnL)

24. listopad 2024  - 28. listopad 2024 0,2 0,7 5

SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště rozebrání hrany u koleje 2 a odstranění přilehlé části nástupiště 5. říjen 2024  - 3. listopad 2024 1,0 4,3 30
SO 14-09 Podchod Kyjice demolice, vyplnění 5. říjen 2024  - 23. listopad 2024 1,7 7,1 50
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60

29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ DPSŘ úpravy SZZ, kabelové trasy, aktivace definitivního SZZ 29. listopad 2024  - 27. leden 2025 2,0 8,6 60
PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 24-01 Výhybna Kyjice, kamerový systém 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 24-02 Výhybna Kyjice, EZS 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 31-01 Výhybna Kyjice, DŘT 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 35-02 Výhybna Kyjice, rozvodna 0,4 kV, technologie 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 35-03 Výhybna Kyjice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 35-04 Výhybna Kyjice, rozvodna 22 kV 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
SO 34-01 Výhybna Kyjice, úprava EOV 29. listopad 2024  - 18. prosinec 2024 0,7 2,9 20
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 29. listopad 2024  - 18. prosinec 2024 0,7 2,9 20
SO 36-03 Výhybna Kyjice, úprava DOÚO 29. listopad 2024  - 18. prosinec 2024 0,7 2,9 20
SO 37-01 Výhybna Kyjice, ukolejnění vodivých konstrukcí 27. leden 2025  - 31. leden 2025 0,2 0,7 5
SO 38-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění 29. listopad 2024  - 18. prosinec 2024 0,7 2,9 20

1. únor 2025  - 20. únor 2025 0,7 2,9 20

21. únor 2025  - 7. listopad 2025 8,7 37,1 260
staniční koleje 2, 4 kusé směr Chomutov tři hodiny v noci 29. říjen 2025  - 29. říjen 2025 0,0 0,1 1
SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice směrová a výšková úprava výhybky 11 (23st) 29. říjen 2025  - 29. říjen 2025 0,0 0,1 1

8. listopad 2025  - 1. únor 2026 2,9 12,3 86

2. únor 2026  - 30. říjen 2026 9,0 38,7 271
liché chomutovské záhlaví tři hodiny v noci 2. únor 2026  - 6. únor 2026 0,2 0,7 5
SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice směrová a výšková úprava výhybky12 (24st) 2. únor 2026  - 6. únor 2026 0,2 0,7 5

1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60

1. srpen 2024  - 30. srpen 2024 1,0 4,3 30
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ DPSŘ 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 stavba lešení, sanace spodní stavby: zahájení 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 15-11 Přeložka kabelu nn ČEZ v km 58,29 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 15-12 Přeložka kabelu vn ČEZ v km 59,29 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 15-14 Jirkov, úprava veřejného osvětlení 31. srpen 2024  - 29. září 2024 1,0 4,3 30
SO 15-15 Jirkov, úprava rozvodu nn ČEZ 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 15-22 Ochrana kabelů nn ČEZ v km 62,63 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 15-41 Ochrana kabelů Telco v km 59,206 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 15-42 Ochrana kabelů Telco v km 59,504 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 16-11 Ochrana kanalizace v km 59,743 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 16-21 Ochrana vodovodu v km 60,017 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 16-31 Ochrana STL plynovodu v km 58,288 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 16-32 Ochrana STL plynovodu v km 58,804 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 16-33 Ochrana STL plynovodu v km 59,498 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 16-34 Ochrana VTL plynovodu v km 60,226 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
trakční podpěry u koleje 1 pro brány TV v zastávce Jirkov z. (včetně základů), 
přístup mimo kolejiště

1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60

SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60

PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ DPSŘ 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 stavba lešení, sanace spodní stavby: pokračování 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60
SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 30. září 2024  - 28. listopad 2024 2,0 8,6 60

29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64

traťová kolej 1 noční pětihodinové výluky 29. listopad 2024  - 8. prosinec 2024 0,3 1,4 10
traťová kolej 2 noční pětihodinové výluky 9. prosinec 2024  - 18. prosinec 2024 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ instalace technologie dočasné odbočky Vrskmaň 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
PS 35-05 Zast. Jirkov zastávka, rozvodna 22kV, technologie 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV příprava pro odbočku Vrskmaň 29. listopad 2024  - 18. prosinec 2024 0,7 2,9 20
SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 29. listopad 2024  - 31. leden 2025 2,1 9,1 64

1. únor 2025  - 10. únor 2025 0,3 1,4 10

traťová kolej 1 1. únor 2025  - 10. únor 2025 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ aktivace dočasné odbočky Vrskmaň: lichá část 1. únor 2025  - 10. únor 2025 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. únor 2025  - 10. únor 2025 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. únor 2025  - 10. únor 2025 0,3 1,4 10
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování 1. únor 2025  - 10. únor 2025 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov vložení výhybek 2, 3 odbočky Vrskmaň 1. únor 2025  - 10. únor 2025 0,3 1,4 10

11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10

traťová kolej 2 11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10
traťová kolej 1 noční pětihodinové výluky 11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ aktivace dočasné odbočky Vrskmaň: sudá část 11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2024

Ukončení stavby 26. listopad 2027 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 1212

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08 10 11
2024

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny
Stavební 

úsek
Postupy/etapy

Popis činnosti

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

10 11
2025

120901 04 05 06 07 1002 03 08 01 02 03 04 05 06 07 08 0911 12
2026 2027

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné konstrukce: kolej 2 zahájení 11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10
SO 14-03 Železniční most v km 59,483 zápory mezi kolejemi 11. únor 2025  - 15. únor 2025 0,2 0,7 5
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) zápory mezi kolejemi 16. únor 2025  - 20. únor 2025 0,2 0,7 5

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
demontáž koleje 2 v úseku Kyjice mimo - odbočka Vrskmaň včetně, vložení výhybek 
1, 4 odbočky Vrskmaň

11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
montáž odbočky Vrskmaň + trakční podpěry u koleje 2 pro brány TV v zastávce 
Jirkov z. (včetně základů)

11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10

SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí odbočka Vrskmaň 11. únor 2025  - 20. únor 2025 0,3 1,4 10
21. únor 2025  - 7. listopad 2025 8,7 37,1 260

traťová kolej 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň 21. únor 2025  - 7. listopad 2025 8,7 37,1 260
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 21. únor 2025  - 7. listopad 2025 8,7 37,1 260
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 21. únor 2025  - 7. listopad 2025 8,7 37,1 260
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 21. únor 2025  - 7. listopad 2025 8,7 37,1 260

SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné konstrukce: kolej 2 dokončení 21. únor 2025  - 2. listopad 2025 8,5 36,4 255

SO 14-02 Železniční most v km 58,293 21. únor 2025  - 5. červenec 2025 4,5 19,3 135
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 29. říjen 2025  - 2. listopad 2025 0,2 0,7 5
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV trakční podpěry u koleje 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo (včetně základů) 21. únor 2025  - 21. duben 2025 2,0 8,6 60
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž TV koleje 2 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo 3. listopad 2025  - 7. listopad 2025 0,2 0,7 5
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo 3. listopad 2025  - 7. listopad 2025 0,2 0,7 5

8. listopad 2025  - 1. únor 2026 2,9 12,3 86

2. únor 2026  - 30. říjen 2026 9,0 38,7 271

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Vrskmaň 2. únor 2026  - 30. říjen 2026 9,0 38,7 271
traťové koleje 1, 2 Kyjice - odb. Dolní Rybník pětihodinové noční výluky 8. květen 2025  - 12. květen 2025 0,2 0,7 5
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 2. únor 2026  - 30. říjen 2026 9,0 38,7 271
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 2. únor 2026  - 30. říjen 2026 9,0 38,7 271
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 2. únor 2026  - 30. říjen 2026 9,0 38,7 271
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné konstrukce: kolej 1 2. únor 2026  - 24. říjen 2026 8,8 37,9 265
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 2. únor 2026  - 6. únor 2026 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 25. říjen 2026  - 29. říjen 2026 0,2 0,7 5

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
demontáž TV koleje 1 Kyjice - odbočka Vrskmaň, trakční podpěry u koleje 1 Kyjice - 
odbočka Vrskmaň mimo včetně základů

2. únor 2026  - 2. duben 2026 2,0 8,6 60

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
demontáž stávajících a montáž nových bran TV v zastávce Jirkov + převěšení TV 
koleje 2 na nové brány

8. květen 2025  - 12. květen 2025 0,2 0,7 5

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž TV koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo 25. říjen 2026  - 29. říjen 2026 0,2 0,7 5
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo 25. říjen 2026  - 29. říjen 2026 0,2 0,7 5

31. říjen 2026  - 1. březen 2027 4,1 17,4 122

traťová kolej 1 odbočka Vrskmaň - odbočka Chomutov město 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
SO 14-07 Podchod v km 60,035 (Otvice) vložení mostního provisoria do koleje 1 5. listopad 2026  - 19. prosinec 2026 1,5 6,4 45
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 v km 60,000 - 60,700 31. říjen 2026  - 4. listopad 2026 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 v km 60,000 - 60,700 (dočasná přeložka) 15. prosinec 2026  - 19. prosinec 2026 0,2 0,7 5
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov dočasná přeložka koleje 1 v km cca 60,000 - 60,700 5. listopad 2026  - 14. prosinec 2026 1,3 5,7 40
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) prodloužení směr Otvice 31. říjen 2026  - 1. březen 2027 4,1 17,4 122
SO 12-03 Zast. Jirkov zastávka, přístupová komunikace 31. říjen 2026  - 29. listopad 2026 1,0 4,3 30
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž TV koleje 1 31. říjen 2026  - 31. říjen 2026 0,0 0,1 1
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV podpěry TV: základy + montáž u koleje 1 31. říjen 2026  - 9. prosinec 2026 1,3 5,7 40
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž TV koleje 1 15. prosinec 2026  - 19. prosinec 2026 0,2 0,7 5
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 v km 60,000 - 60,060 15. prosinec 2026  - 19. prosinec 2026 0,2 0,7 5

2. březen 2027  - 19. červen 2027 3,7 15,7 110

traťová kolej 2 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník 2. březen 2027  - 19. červen 2027 3,7 15,7 110
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení: nástupiště u koleje 2 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému demontáž stávajícího zařízení: nástupiště u koleje 2 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 2. březen 2027  - 30. květen 2027 3,0 12,9 90
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 2. březen 2027  - 30. květen 2027 3,0 12,9 90
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 2. březen 2027  - 30. květen 2027 3,0 12,9 90
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 2. březen 2027  - 30. květen 2027 3,0 12,9 90
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 2. březen 2027  - 30. květen 2027 3,0 12,9 90
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 2. březen 2027  - 30. květen 2027 3,0 12,9 90
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 2. březen 2027  - 30. květen 2027 3,0 12,9 90
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník mimo 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník mimo 7. březen 2027  - 20. květen 2027 2,5 10,7 75
SO 12-01 Zast. Jirkov zastávka, nástupiště nástupiště u koleje 2 7. březen 2027  - 20. květen 2027 2,5 10,7 75
SO 14-03 Železniční most v km 59,483 rekonstrukce v koleji 2 7. březen 2027  - 19. červen 2027 3,5 15,0 105
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) rekonstrukce v koleji 2 7. březen 2027  - 25. květen 2027 2,7 11,4 80
SO 14-07 Podchod v km 60,035 (Otvice) stavba pod oběma kolejemi 7. březen 2027  - 25. květen 2027 2,7 11,4 80
SO 14-21 Propustek v km 59,730 rekonstrukce v koleji 2 7. březen 2027  - 15. duben 2027 1,3 5,7 40
SO 14-22 Propustek v km 60,050 rekonstrukce v koleji 2 7. březen 2027  - 15. duben 2027 1,3 5,7 40
SO 15-16 Otvice, přípojka nn pro podchod 26. květen 2027  - 4. červen 2027 0,3 1,4 10
SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky zahájení 2. březen 2027  - 19. červen 2027 3,7 15,7 110
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť demontáž na nástupišti u koleje 2 2. březen 2027  - 11. březen 2027 0,3 1,4 10
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 2 1. květen 2027  - 19. červen 2027 1,7 7,1 50
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém demontáž na nástupišti u koleje 2 2. březen 2027  - 2. březen 2027 0,0 0,1 1
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž v koleji 2 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV podpěry TV: základy + montáž u koleje 2 2. březen 2027  - 19. červen 2027 3,7 15,7 110
SO 36-11 Jirkov zastávka, úprava přípojky nn zahájení 26. květen 2027  - 19. červen 2027 0,8 3,6 25
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce ve VB: zahájení 2. březen 2027  - 19. červen 2027 3,7 15,7 110

20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40

traťová kolej 2 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 2 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 2 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 24-04 Zast. Jirkov zastávka, EZS 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 27-01 Zast. Jirkov zastávka, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 2 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky pokračování 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 2 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém montáž na nástupišti u koleje 2 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž v koleji 2 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 36-11 Jirkov zastávka, úprava přípojky nn dokončení 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce ve VB: ukončení + práce v podchodu 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 2 20. červenec 2027  - 29. červenec 2027 0,3 1,4 10

30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení: nástupiště u koleje 1 30. červenec 2027  - 8. srpen 2027 0,3 1,4 10
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 28. říjen 2027  - 6. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému demontáž stávajícího zařízení: nástupiště u koleje 1 30. červenec 2027  - 8. srpen 2027 0,3 1,4 10
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 28. říjen 2027  - 6. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 24-04 Zast. Jirkov zastávka, EZS 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 27-01 Zast. Jirkov zastávka, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 1 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník 30. červenec 2027  - 8. srpen 2027 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník 28. říjen 2027  - 6. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník mimo 9. srpen 2027  - 7. říjen 2027 2,0 8,6 60
SO 12-01 Zast. Jirkov zastávka, nástupiště nástupiště u koleje 1 9. srpen 2027  - 7. říjen 2027 2,0 8,6 60
SO 14-03 Železniční most v km 59,483 rekonstrukce v koleji 1 9. srpen 2027  - 6. listopad 2027 3,0 12,9 90
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) rekonstrukce v koleji 1 9. srpen 2027  - 6. listopad 2027 3,0 12,9 90
SO 14-21 Propustek v km 59,730 rekonstrukce v koleji 1 9. srpen 2027  - 17. září 2027 1,3 5,7 40
SO 14-22 Propustek v km 60,050 rekonstrukce v koleji 1 18. září 2027  - 27. říjen 2027 1,3 5,7 40
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2024

Ukončení stavby 26. listopad 2027 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 1212

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08 10 11
2024

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny
Stavební 

úsek
Postupy/etapy

Popis činnosti

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

10 11
2025

120901 04 05 06 07 1002 03 08 01 02 03 04 05 06 07 08 0911 12
2026 2027

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky dokončení 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť demontáž na nástupišti u koleje 1 9. srpen 2027  - 18. srpen 2027 0,3 1,4 10
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 1 19. srpen 2027  - 6. listopad 2027 2,7 11,4 80
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém demontáž na nástupišti u koleje 1 30. červenec 2027  - 8. srpen 2027 0,3 1,4 10
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém montáž na nástupišti u koleje 1 28. říjen 2027  - 6. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž v koleji 1 30. červenec 2027  - 8. srpen 2027 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž v koleji 1 28. říjen 2027  - 6. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce v podchodu: dokončení 18. říjen 2027  - 6. listopad 2027 0,7 2,9 20
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 1 28. říjen 2027  - 6. listopad 2027 0,3 1,4 10

7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10

traťová kolej 2 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ demontáž odbočky Vrskmaň: zahájení 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov náhrada výhybek 1, 4 kolejovými poli 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž odbočky Vrskmaň 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí demontáž odbočky Vrskmaň 7. listopad 2027  - 16. listopad 2027 0,3 1,4 10

17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ demontáž odbočky Vrskmaň:dokončení 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov náhrada výhybek 2, 3 kolejovými poli 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž odbočky Vrskmaň 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí demontáž odbočky Vrskmaň 17. listopad 2027  - 26. listopad 2027 0,3 1,4 10

1. srpen 2024  - 30. říjen 2026 27,4 117,3 821

1. srpen 2024  - 30. srpen 2024 1,0 4,3 30
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ DPSŘ, výroba, instalace 1. srpen 2024  - 30. říjen 2026 27,4 117,3 821
PS 21-03 Odbočka Dolní Rybník, místní kabelizace 1. srpen 2024  - 30. říjen 2026 27,4 117,3 821
PS 23-02 Odb. Dolní Rybník, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2024  - 30. říjen 2026 27,4 117,3 821
PS 24-07 Odb. Dolní Rybník, kamerový systém 23. duben 2026  - 4. květen 2026 0,4 1,7 12
PS 24-08 Odb. Dolní Rybník, EZS 23. duben 2026  - 4. květen 2026 0,4 1,7 12
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2024  - 30. říjen 2026 27,4 117,3 821
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2024  - 30. říjen 2026 27,4 117,3 821
PS 35-06 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 0,4 kV, technologie 1. srpen 2024  - 8. prosinec 2024 4,3 18,6 130
PS 35-07 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba 1. srpen 2024  - 8. prosinec 2024 4,3 18,6 130
PS 35-08 Odb. Dolní Rybník,  rozvodna 22 kV 1. srpen 2024  - 8. prosinec 2024 4,3 18,6 130
SO 14-10 Silniční nadjezd v km 60,534, úprava sítí proti doteku 1. srpen 2024  - 20. srpen 2024 0,7 2,9 20
SO 15-23 Ochrana kabelů vn a nn ČEZ v km 62,73 1. srpen 2024  - 10. srpen 2024 0,3 1,4 10
SO 21-04 Odbočka Dolní Rybník, technologické objekty 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 36-22 Odbočka Dolní Rybník, úprava rozvodu nn a osvětlení 13. leden 2026  - 24. leden 2026 0,4 1,7 12
SO 36-23 Odbočka Dolní Rybník, úprava DOÚO 13. leden 2026  - 24. leden 2026 0,4 1,7 12

31. říjen 2026  - 1. březen 2027 4,1 17,4 122

kolej 1 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 včetně výhybky 3 31. říjen 2026  - 4. listopad 2026 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 včetně výhybky 3 (v dočasné poloze) 5. prosinec 2026  - 9. prosinec 2026 0,2 0,7 5
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 5. listopad 2026  - 4. prosinec 2026 1,0 4,3 30
SO 31-02 Odb. Dolní Rybník, úprava TV lichá část: dočasný stav + definitivní podpěry 1 - 15 (liché) 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50

2. březen 2027  - 29. červenec 2027 5,0 21,4 150

kolej 2 20. červen 2027  - 19. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ aktivace výhybek 1, 2 25. červenec 2027  - 29. červenec 2027 0,2 0,7 5
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 20. červen 2027  - 19. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 20. červen 2027  - 19. červenec 2027 1,0 4,3 30
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 2 včetně výhybek 1, 2 20. červen 2027  - 24. červen 2027 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 včetně výhybek 1, 2 10. červenec 2027  - 14. červenec 2027 0,2 0,7 5
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 2 25. červen 2027  - 9. červenec 2027 0,5 2,1 15

sudá část: definitivní podpěry 2 - 8 + 14 - 26 (sudé) 2. březen 2027  - 31. březen 2027 1,0 4,3 30
sudá část: definitivní podpěry 10, 12 + definitivní stav TV 20. červen 2027  - 24. červenec 2027 1,2 5,0 35

SO 34-02 Odbočka Dolní Rybník, úprava EOV výhybky 1, 2 20. červen 2027  - 19. červenec 2027 1,0 4,3 30
SO 37-03 Odb. Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 10. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,3 1,4 10

30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100

kolej 1 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ aktivace výhybky 3 2. listopad 2027  - 6. listopad 2027 0,2 0,7 5
PS 21-03 Odbočka Dolní Rybník, místní kabelizace 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 31-02 Odbočka Dolní Rybník, DŘT 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 včetně výhybky 3 30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 včetně výhybky 3 (v definitivní poloze) 28. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,2 0,7 5
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 4. srpen 2027  - 23. srpen 2027 0,7 2,9 20
SO 25-02 Odbočka Dolní Rybník, demolice technologických objektů 28. říjen 2027  - 6. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 31-02 Odb. Dolní Rybník, úprava TV 28. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,2 0,7 5
SO 34-02 Odbočka Dolní Rybník, úprava EOV výhybka 3 28. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,2 0,7 5
SO 37-03 Odb. Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 28. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,2 0,7 5

1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184

kolej 3a odbočky Chomutov město 1. srpen 2024  - 28. listopad 2024 4,0 17,1 120
1. srpen 2024  - 30. srpen 2024 1,0 4,3 30

PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ DPSŘ 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ DPSŘ 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 29-03 Žst. Chomutov, dispečerské stanoviště 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov těleso přeložky 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 14-23 Propustek v km 60,921 nový propustek na přeložce 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 15-31 Přeložka kabelů CETIN v km 63,597 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 15-32 Ochrana kabelů CETIN v km 62,867 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 15-33 Přeložka kabelů CETIN v km 62,630 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 15-34 Přeložka kabelů CETIN v km 62,341 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-12 Ochrana kanalizace v km 60,000 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-13 Ochrana kanalizace v km 62,343 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-14 Ochrana kanalizace v km 62,360 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-15 Ochrana kanalizace v km 62,854 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-16 Ochrana kanalizace v km 63,000 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-22 Ochrana vodovodu v km 61,758 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-23 Ochrana vodovodu v km 62,342 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-24 Ochrana vodovodu v km 60,867 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-35 Ochrana VTL plynovodu v km 61,697 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-36 Ochrana VTL plynovodu v km 57,490 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-37 Ochrana VTL plynovodu v km 57,526 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 16-38 Ochrana VTL plynovodu v km 57,672 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
SO 21-05 Chomutov město, technologické objekty 1. srpen 2024  - 28. listopad 2024 4,0 17,1 120
SO 21-06 Žst. Chomutov, umístění dopravní kanceláře a technologické místnosti 1. srpen 2024  - 29. září 2024 2,0 8,6 60
SO 36-51 Žst. Chomutov, úprava rozvodu nn 31. srpen 2024  - 29. září 2024 1,0 4,3 30

1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
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přípravné práce, rekonstrukce budov

2/2d

přípravné práce, rekonstrukce budov

0+1
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2024

Ukončení stavby 26. listopad 2027 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 1212

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08 10 11
2024

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny
Stavební 

úsek
Postupy/etapy

Popis činnosti

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

10 11
2025

120901 04 05 06 07 1002 03 08 01 02 03 04 05 06 07 08 0911 12
2026 2027

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

kolej 1 pět hodin v noci (bednění přilehlého pilíře lávky pro pěší) 15. březen 2026  - 19. březen 2026 0,2 0,7 5
kolej 2 pět hodin v noci (bednění přilehlého pilíře lávky pro pěší) 20. březen 2026  - 24. březen 2026 0,2 0,7 5
kolej 1 pět hodin v noci (odbednění přilehlého pilíře lávky pro pěší) 22. duben 2026  - 22. duben 2026 0,0 0,1 1
kolej 2 pět hodin v noci (odbednění přilehlého pilíře lávky pro pěší) 23. duben 2026  - 23. duben 2026 0,0 0,1 1

koleje 1, 2 pětihodinové noční výluky: pažení mostu v km 62,867, práce na lávce v km 61,700 8. květen 2026  - 12. květen 2026 0,2 0,7 5

koleje 1, 2 pětihodinové noční výluky: odskružení NK lávky v km 61,700 11. červen 2026  - 12. červen 2026 0,1 0,3 2
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ DPSŘ 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ DPSŘ 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 29-03 Žst. Chomutov, dispečerské stanoviště 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 35-09 Žst. Chomutov, obvod Chomutov město,  rozvodna 22 kV 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
PS 35-10 Žst. Chomutov,  rozvodna 22 kV 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov těleso přeložky 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) pažení mezi kolejemi 8. květen 2026  - 12. květen 2026 0,2 0,7 5
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 pažení mezi kolejemi 8. květen 2026  - 12. květen 2026 0,2 0,7 5

založení, spodní stavba 2. únor 2026  - 7. květen 2026 3,2 13,6 95
nosná konstrukce nad tratí: podskružení 8. květen 2026  - 10. květen 2026 0,1 0,4 3
nosná konstrukce nad tratí: betonáž 11. květen 2026  - 12. květen 2026 0,1 0,3 2
nosná konstrukce nad tratí: odskružení 11. červen 2026  - 12. červen 2026 0,1 0,3 2
nosná konstrukce v ostatních polích, dokončovací práce, doprovodné objekty 13. květen 2026  - 30. říjen 2026 5,7 24,4 171

SO 36-20 Dolní Rybník - Chomutov, úprava rozvodu 6 kV 1. únor 2025  - 30. říjen 2026 21,2 91,0 637
31. říjen 2026  - 1. březen 2027 4,1 17,4 122

kolej 1 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov dokončení tělesa přeložky 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV podpěry u koleje 1 (mimo 11, 13k, 13, 15), podpěry u koleje 2 (přeložka) 31. říjen 2026  - 19. prosinec 2026 1,7 7,1 50

2. březen 2027  - 29. červenec 2027 5,0 21,4 150

kolej 2 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140

kolej 1 pět hodin v noci (montáž nových bran + převěšení TV, demontáž stávajících bran) 10. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,3 1,4 10

uzavírka MK Mostecká - Šichtův důl definitivní (demontáž přejezdu, průchod po lávce)
2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5

5. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,5 2,1 15
uzavírka MK Čelakovského - Cihlářská 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ výroba, instalace, aktivace 2. březen 2027  - 29. červenec 2027 5,0 21,4 150
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ výroba, instalace, aktivace 2. březen 2027  - 29. červenec 2027 5,0 21,4 150
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení na nástupišti u koleje 2 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení na nástupišti u koleje 2 4. červenec 2027  - 18. červenec 2027 0,5 2,1 15
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
PS 24-09 Zast. Chomutov město, kamerový systém na nástupišti u koleje 2 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 24-10 Zast. Chomutov město, EZS 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
PS 24-11 Žst. Chomutov, obvod město, kamerový systém 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 24-12 Žst. Chomutov, obvod město, EZS 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 24-13 Kyjice - Chomutov, kamerové systémy na PZS u koleje 2 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 24-14 Kyjice - Chomutov, EZS na PZS u koleje 2 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 24-15 Žst. Chomutov, EZS 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
PS 27-02 Zast. Chomutov město, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 2 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
PS 31-06 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 19. červen 2027  - 18. červenec 2027 1,0 4,3 30
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 2 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 5. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,5 2,1 15
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 2 mimo přeložku 7. březen 2027  - 4. červenec 2027 4,0 17,1 120
SO 11-99 Výstroj a značení trati kolej 2 5. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,5 2,1 15
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště demolice nástupiště u koleje 2 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště stavba nástupiště u koleje 2 5. květen 2027  - 3. červenec 2027 2,0 8,6 60
SO 13-01 Železniční přejezd v km 61,809 demontáž v koleji 2 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 demontáž v koleji 2 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 montáž v koleji 2 5. červenec 2027  - 9. červenec 2027 0,2 0,7 5
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) rekonstrukce v koleji 2 + přístupový chodník 7. březen 2027  - 4. červen 2027 3,0 12,9 90
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 rekonstrukce v koleji 2 7. březen 2027  - 14. červenec 2027 4,3 18,6 130
SO 14-11 Lávka pro pěší v km 62,435, úprava sítí proti doteku nad kolejí 2 7. březen 2027  - 16. březen 2027 0,3 1,4 10
SO 14-26 Propustek v km 61,681 rekonstrukce v koleji 2 7. březen 2027  - 5. duben 2027 1,0 4,3 30
SO 14-27 Propustek v km 61,937 rekonstrukce v koleji 2 6. duben 2027  - 5. květen 2027 1,0 4,3 30
SO 14-29 Propustek v km 62,348 rekonstrukce v koleji 2 6. květen 2027  - 4. červen 2027 1,0 4,3 30
SO 14-41 Zárubní zeď v km 61,753 - 61,797 7. březen 2027  - 5. květen 2027 2,0 8,6 60
SO 14-42 Zárubní zeď v km 62,399 - 62,440 6. květen 2027  - 4. červenec 2027 2,0 8,6 60
SO 18-01 Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867 zahájení 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
SO 21-02 Chomutov město, budova zastávky zahájení 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
SO 21-07 Clony proti oslnění 10. červen 2027  - 19. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 2: demontáž 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 2: stavba + montáž 5. duben 2027  - 3. červenec 2027 3,0 12,9 90
SO 23-02 Chomutov město, orientační systém nástupiště u koleje 2 4. červenec 2027  - 13. červenec 2027 0,3 1,4 10
SO 25-01 Chomutov město, demolice čekárny 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5

kolej 2: demontáž 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
kolej 2: stavba podpěr a montáž 7. březen 2027  - 9. červenec 2027 4,2 17,9 125
demontáž stávajících a montáž nových bran TV v zastávce Chomutov + převěšení TV 
na nové brány

10. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,3 1,4 10

SO 31-04 Kyjice - odb. Chomutov město, provizorní převěšení ZOK 2. březen 2027  - 19. červenec 2027 4,7 20,0 140
SO 31-05 Úprava TV trolejbusu pod mostem v km 62,867 demontáž 2. březen 2027  - 6. březen 2027 0,2 0,7 5
SO 34-03 Odbočka Chomutov město, úprava EOV výhybka 1 4. červenec 2027  - 18. červenec 2027 0,5 2,1 15
SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozvodu nn a osvětlení nástupiště u koleje 2 5. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,5 2,1 15
SO 36-41 Žst. Chomutov, obvod město, úprava přípojky nn nástupiště u koleje 2 5. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,5 2,1 15
SO 36-42 Žst. Chomutov, obvod město, úprava DOÚO kolej 2 5. červenec 2027  - 19. červenec 2027 0,5 2,1 15
SO 37-04 Dolní Rybník - Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 9. červenec 2027  - 18. červenec 2027 0,3 1,4 10
SO 37-05 Odb. Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 9. červenec 2027  - 18. červenec 2027 0,3 1,4 10
SO 38-03 Zastávka Chomutov město, STS 6 kV 75 Hz, vnější uzemnění kolej 2 9. červenec 2027  - 18. červenec 2027 0,3 1,4 10

30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100

kolej 1 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5

23. říjen 2027  - 27. říjen 2027 0,2 0,7 5
uzavírka MK Čelakovského - Cihlářská 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ výroba, instalace, aktivace 30. červenec 2027  - 6. listopad 2027 3,3 14,3 100
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 30. červenec 2027  - 1. listopad 2027 3,2 13,6 95
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení na nástupišti u koleje 1 30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení na nástupišti u koleje 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 30. červenec 2027  - 1. listopad 2027 3,2 13,6 95
PS 24-09 Zast. Chomutov město, kamerový systém na nástupišti u koleje 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 24-13 Kyjice - Chomutov, kamerové systémy na PZS u koleje 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 24-14 Kyjice - Chomutov, EZS na PZS u koleje 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 30. červenec 2027  - 1. listopad 2027 3,2 13,6 95
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 30. červenec 2027  - 1. listopad 2027 3,2 13,6 95
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 30. červenec 2027  - 1. listopad 2027 3,2 13,6 95

2. březen 2027
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2024

Ukončení stavby 26. listopad 2027 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 1212

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08 10 11
2024

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny
Stavební 

úsek
Postupy/etapy

Popis činnosti

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

10 11
2025

120901 04 05 06 07 1002 03 08 01 02 03 04 05 06 07 08 0911 12
2026 2027

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PS 27-02 Zast. Chomutov město, informační zařízení pro cestující na nástupišti u koleje 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 4. srpen 2027  - 22. říjen 2027 2,7 11,4 80
SO 11-99 Výstroj a značení trati kolej 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště demolice nástupiště u koleje 1 30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště stavba nástupiště u koleje 1 3. říjen 2027  - 1. listopad 2027 1,0 4,3 30
SO 13-01 Železniční přejezd v km 61,809 demontáž v koleji 1 30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 demontáž v koleji 1 30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 montáž v koleji 1 23. říjen 2027  - 27. říjen 2027 0,2 0,7 5
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) rekonstrukce v koleji 1 + přístupový chodník 4. srpen 2027  - 2. říjen 2027 2,0 8,6 60
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 rekonstrukce v koleji 1 4. srpen 2027  - 22. říjen 2027 2,7 11,4 80
SO 14-11 Lávka pro pěší v km 62,435, úprava sítí proti doteku nad kolejí 1 4. srpen 2027  - 13. srpen 2027 0,3 1,4 10
SO 14-23 Propustek v km 60,921 demolice původního propustku 4. srpen 2027  - 2. září 2027 1,0 4,3 30
SO 14-24 Propustek v km 61,143 demolice 3. září 2027  - 2. říjen 2027 1,0 4,3 30
SO 14-25 Propustek v km 61,168 demolice 3. říjen 2027  - 1. listopad 2027 1,0 4,3 30
SO 14-26 Propustek v km 61,681 rekonstrukce v koleji 1 4. srpen 2027  - 2. září 2027 1,0 4,3 30
SO 14-27 Propustek v km 61,937 rekonstrukce v koleji 1 3. září 2027  - 2. říjen 2027 1,0 4,3 30
SO 14-29 Propustek v km 62,348 rekonstrukce v koleji 1 4. srpen 2027  - 2. září 2027 1,0 4,3 30
SO 18-01 Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867 dokončení 30. červenec 2027  - 27. říjen 2027 3,0 12,9 90
SO 21-02 Chomutov město, budova zastávky dokončení 30. červenec 2027  - 27. říjen 2027 3,0 12,9 90
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 1: demontáž 30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 1: stavba + montáž 3. říjen 2027  - 1. listopad 2027 1,0 4,3 30
SO 23-02 Chomutov město, orientační systém nástupiště u koleje 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 1: demontáž 30. červenec 2027  - 3. srpen 2027 0,2 0,7 5
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 1: stavba podpěr 11, 13k, 13, 15 a montáž 4. srpen 2027  - 1. listopad 2027 3,0 12,9 90
SO 31-05 Úprava TV trolejbusu pod mostem v km 62,867 montáž 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 34-03 Odbočka Chomutov město, úprava EOV výhybka 2 30. červenec 2027  - 8. srpen 2027 0,3 1,4 10
SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozvodu nn a osvětlení nástupiště u koleje 1 + podchod 3. říjen 2027  - 1. listopad 2027 1,0 4,3 30
SO 36-41 Žst. Chomutov, obvod město, úprava přípojky nn nástupiště u koleje 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 36-42 Žst. Chomutov, obvod město, úprava DOÚO kolej 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 37-04 Dolní Rybník - Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 37-05 Odb. Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 23. říjen 2027  - 1. listopad 2027 0,3 1,4 10
SO 38-03 Zastávka Chomutov město, STS 6 kV 75 Hz, vnější uzemnění kolej 1 30. červenec 2027  - 8. srpen 2027 0,3 1,4 10

1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184

PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ DPSŘ 1. srpen 2024  - 31. leden 2025 6,1 26,3 184
PS 21-02 Žst. Jirkov, místní kabelizace 1. srpen 2024  - 29. říjen 2024 3,0 12,9 90
SO 36-13 Žst. Jirkov, úprava rozvodu nn 1. srpen 2024 29. říjen 2024 3,0 12,9 90

1. únor 2025  - 1. březen 2027 25,3 108,4 759

PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ DPSŘ 1. únor 2025  - 1. březen 2027 25,3 108,4 759
2. březen 2027  - 19. červen 2027 3,7 15,7 110

traťová kolej + koleje dopravny Jirkov nz noční pětihodinová výluka pro zapažení podpěry TV 8 v odb. Dolní Rybník 2. březen 2027  - 2. březen 2027 0,0 0,1 1
PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ instalace 2. březen 2027  - 19. červen 2027 3,7 15,7 110
PS 21-02 Žst. Jirkov, místní kabelizace 2. březen 2027  - 19. červen 2027 3,7 15,7 110
PS 22-02 Žst. Jirkov, rozhlasové zařízení 21. květen 2027  - 19. červen 2027 1,0 4,3 30
PS 24-05 Žst. Jirkov, kamerový systém 21. květen 2027  - 19. červen 2027 1,0 4,3 30
PS 24-06 Žst. Jirkov, EZS 21. květen 2027  - 19. červen 2027 1,0 4,3 30
SO 36-13 Žst. Jirkov, úprava rozvodu nn 21. květen 2027  - 19. červen 2027 1,0 4,3 30

20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40

traťová kolej + koleje dopravny Jirkov nz 9. červenec 2027  - 28. červenec 2027 0,7 2,9 20
PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ aktivace 20. červen 2027  - 29. červenec 2027 1,3 5,7 40
SO 11-11 Železniční svršek, Dolní Rybník - žst. Jirkov přeložka u odbočky Dolní Rybník + náhrada výhybek 1, 2, 3 kolejovými poli 9. červenec 2027  - 28. červenec 2027 0,7 2,9 20
SO 11-12 Železniční spodek, Dolní Rybník - žst. Jirkov přeložený úsek u odbočky Dolní Rybník 20. červen 2027  - 19. červenec 2027 1,0 4,3 30
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