
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Čl. I.

Smluvní strany
Zhotovitel :  
Jméno, příjmení: Luděk Musil
Bydliště/sídlo: Dolce 61, 334 01 Přeštice
IČ: 41689534
Tel.: 
Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: Luděk Musil
· ve věcech smluvních   
· ve věcech technických 
 (dále jen "zhotovitel")
Objednatel :  
Jméno, příjmení/název: Psychiatrická léčebna Lnáře
Bydliště/sídlo: Lnáře čp. 16, 387 42 Lnáře
IČ: 00668168
Tel.: 
Bankovní spojení: 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: MUDr. Vladimír Muchl
· ve věcech smluvních    
· ve věcech technických:            

(dále jen "objednatel")

se na základě skutečností, zjištěných při realizaci díla „Rekonstrukce vytápění areálu PL Lnáře“, dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne  15. 8. 2016 tak, že se mění Čl. III. s to následovně:
Čl. III.

Cena za dílo

V souladu s výsledky výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele výše uvedené akce se cena o dílo sjednává následovně:
Cena bez DPH :
2 070 665,00 Kč

              
DPH :

               434 840,00 Kč


  
Cena vč. DPH :
2 505 505,00 Kč

       
 
Tato cena je stanovena jako pevná a bude účtovaná s DPH dle platných předpisů v době fakturace, rovněž zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením smluvních prací včetně dodávek a montáže všech materiálů, které jsou k provedení smluvních prací zapotřebí a včetně nákladů na všechna nezbytná dočasná opatření.
Zhotovitel potvrzuje, že si podklady zadání co nejpřesněji dle dostupných informací prověřil. Následně pak nemůže kvůli chybějícím údajům uplatňovat finanční nároky ani jiná práva.  
Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté mohou být účtovány pouze tehdy, budou-li objednatelem písemně schváleny, nebo jestliže tyto práce budou dodatečně písemně objednány, a to formou dodatku k této smlouvě nebo zápisem do stavebního deníku. 

Sjednaná cena je cenou s místem plnění  PL Lnáře.
Právo na úplnou úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. Práce a dodávky v rozpočtu zahrnuté, ale neprovedené nebudou účtovány.
Ostatní ujednání, sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2016  zůstávají beze změn.

Tento dodatek byl uzavřen na základě zjištěných víceprací, jejichž specifikace je uvedena ve stavebním deníku.

Ve Lnářích dne 19.8.2016                 





                          

            Luděk Musil




       Mudr Vladimír Muchl
     ………………………………….                        ……………………………………
           zhotovitel




    objednatel
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