
D O D A T E K  č. 2

K OBJEDNÁVCE č.: 11-00145/11 Č.ZHOTOVITELE : 110277
Dl modernizace -  úsek 16, exit 119 VELKÝ BERANOV -  KM 127 ŘEHOŘOV, IČ pro 
zajištění stavebního povolení

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Na Pankráci 56 Masarykovo náměstí 5/5
145 05 Praha 4 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava

Zastoupený: Zastoupený:
............................... ....... ...................................
ředitelem úseku výstavby jednatelem společnosti

Styčný pracovník ve věcech technických: Styčný pracovník ve věcech technických
I... .. ................. ...... ....... ............
Koordinátor projektu Modernizace dálnice D1 vedoucí pracovník inženýrské činnosti

Bankovní spojení: KB Praha Bankovní spojení: KB Ostrava

Číslo úctu: .................................. Číslo účtu: ..............................
IC: 65993390 IC: 427 67 377
DIC: CZ65993390 DIC: CZ427 67 377

Zápis v OR vedeném Krajským soudem
ISPROFIN č.; 5001550012 v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 2,

II. DOBA PLNĚNÍ - PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM 
Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění: 03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 1:__________________________ 31. 3. 2014

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY VE ZNĚNÍ DODATKU Č, 1 SE 
NEMĚNÍ.

V Praze dne: £<f s . Lo i S  V

. . .... ...................................... .........
...........b j e d n a t e l e


