 Město Litovel. a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. 
Oprava loviště rybníka „Olomoucký“ k.ú. Litovel
Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo

D O D A T E K   1   K E
S M L O U V Ě   O   D Í L O
[bookmark: _Hlt453400164]
Číslo smlouvy Objednatele: neobsazeno
[bookmark: _Toc93111044][bookmark: _Toc104167526][bookmark: _Toc108578393]Číslo smlouvy Zhotovitele: 24058/070200/01
Stavba: Oprava loviště rybníka „Olomoucký“ k.ú. Litovel
Předmět dodatku: úprava realizačních termínů 


Město Litovel;
sídlo:	             	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel;
zastoupené:		panem Viktorem Kohoutem, starostou;
IČO:			00299138;
DIČ:			CZ00299138;

jako objednatel (dále jen „Objednatel“);

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.;                                                                                           
sídlo:	             	Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;
zapsaná v:		obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419;
zastoupena:		Vladimírem Dvořákem, členem představenstva;
IČO:			25869523;
DIČ:			CZ25869523;
							
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel dále společně také i jen „Strany“ či každý z nich samostatně „Strana“);

[bookmark: _Ref499014648][bookmark: _Ref500567091][bookmark: _Ref20838151][bookmark: _Ref43616197][bookmark: _Ref73344904][bookmark: _Ref498850261][bookmark: _Ref498913322]uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek 1 k níže uvedené Smlouvě o dílo:

[bookmark: _Ref131216707]. Výchozí údaje
[bookmark: _Hlt458395984]Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18.6.2024 smlouvou o dílo (číslo smlouvy Zhotovitele: 24058/070200/01), jejímž předmětem je realizace stavby / díla: Oprava loviště rybníka „Olomoucký“ k.ú. Litovel (dále jen „Smlouva“). 
V září 2024 došlo v místě stavby k rozsáhlým záplavám; tato skutečnost znemožnila Stranám postupovat při realizaci stavby ve Smlouvou předpokládaných termínech
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku 1 ke Smlouvě (dále i jen „Dodatek“), kterým se upravují realizační termíny díla dle Smlouvy.

. Předmět Dodatku
S účinností ode dne účinnosti Dodatku se stávající znění bodu 4.1. Smlouvy:
[bookmark: _Ref498906537]„4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
· Zhotovitel zahájí stavební práce na předmětu díla, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po protokolárním předání staveniště.
· Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 4 (čtyř) měsíců od protokolárního předání staveniště.„
mění takto:
„4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
· Zhotovitel zahájí stavební práce na předmětu díla po protokolárním předání staveniště.
· Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 30.4.2025.„

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nezměněna.
. Závěrečná ujednání
Dodatek je sepsán a Stranami podepsán v elektronické podobě.
Termíny a definice užité v Dodatku mají shodný obsah a význam, jak je definován Smlouvou, není-li v Dodatku výslovně uvedeno jinak.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních Stran.
Tento právní úkon / uzavření Dodatku bylo schváleno usnesením rady města Litovel č. RM/1427/46/2025, ze dne 30. ledna 2025



Objednatel:		Zhotovitel:


V Litovli dne: ___________________		V Olomouci dne: ________________________________





___________________________________	______________________________________________
Město Litovel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Viktor Kohout	Vladimír Dvořák
starosta	člen představenstva
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