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NPÚ – 450/8413/2025

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/81561/2024 ze dne 20. 9. 2024
Čl. I 

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 

767 01 Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, kastelánka Státního zámku Uherčice
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, investiční technik, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

se sídlem Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

IČO: 48531235 DIČ: CZ48531235

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. oddíl C, vložka 10783

Zastoupena xxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxxx, email.: xxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2024 Smlouvu o dílo s názvem „SZ Uherčice – obnova 2. NP západního křídla, I. Etapa“, jehož předmětem je rekonstrukce stropů ve dvou místnostech pod 2.NP a kompletní obnova všech vrstev historických podlah ve vybraných místnostech v úrovni 2.NP západního křídla; dílo je specifikované v projektové dokumentaci zpracované autorizovanými inženýry xxxxxxxxxx, ČKAIT 1001007 a xxxxxxxxxxxx, ČKAIT 1004961 a v závazném stanovisku správního orgánu památkového péče č. j. JMK 112148/2024 ze dne 02.08.2024 (dále jen „Dílo“). 
2. V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že stav stropních trámů je v jedné z místností (č. 256) v lepším stavu, než předpokládal projekt, nicméně s ohledem na výškový rozdíl v úrovni stropní konstrukce (stropních trámů) mezi východní a západní stěnou bylo nezbytné změnit skladbu stropu a podlahy. Na 
žádost objednatele bude dále provedena kamenická oprava pískovcových prahů mezi jednotlivými místnostmi.
3. Výše popsané změny zahrnují méněpráce a vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, kterou objednatel akceptoval. 
4. Těmito změnami dojde k navýšení ceny v částce 22 779,06 Kč bez DPH, sazba DPH ve výši 21 % ve činí 4 783,60 Kč. 

5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací a méněprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 2 185 076,33 Kč bez DPH, sazba DPH ve výši 21 % ve činí 458 866,03 Kč. 
6. Vzhledem k tomu, že provedení některých z těchto změn vyžaduje časový posun (mokrý proces), nahrazuje se, z důvodu nutnosti dodržení technologických podmínek, v odstavci 3.1.2. Smlouvy text „Termín pro dokončení Díla: 31. 3. 2025 textem: „Termín pro dokončení díla: 16. 5. 2025“.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Příloha: Položkový rozpočet změn
	V Kroměříži, dne 10.02.2025
…………………………………………..

Ing. Petr Šubík, ředitel ÚPS v Kroměříži
	  V Moravských Budějovicích, dne 18. 2. 2025
                   …………………………………………

                     xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
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