[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 3 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 1059/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 8ZHS230013
Název díla:
“Jez na Ohři (Kadaň – dolní)”
	[bookmark: bookmark19]Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
	[bookmark: bookmark20]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]bankovní spojení:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]a
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]sídlo:	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]geotechnik:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]IČO:	11637471
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]DIČ:	CZ11637471
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]číslo účtu:
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26499 tel.	e-mail:
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínů provádění díla tak, že se dílčí termín ujednaný v čl. II. odst. 1 písm. d) rozděluje na dva dílčí termíny c1) a d). Ostatní termíny plnění se posouvají. Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.
Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. původní znění:
a) [bookmark: bookmark79]Převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
b) [bookmark: bookmark80]Zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
c) [bookmark: bookmark81]Dílčí termín provedení náhradní výsadby SO 06 c) do 31.10.2024
d) [bookmark: bookmark82]Dílčí termín dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu do 15 měsíců od předání staveniště
· [bookmark: bookmark83]rámci I. etapy budou provedeny tyto objekty:
^ SO 01 Rekonstrukce jezu – levá část
^ SO 02 Rybí přechod
^ SO 03 Štěrková propust (SO 03.2 a SO 03.4)
^ SO 04 Rekonstrukce obslužného mostu
^ SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - I. etapa
^ PS 01 Stavidlový uzávěr štěrkové propusti
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
e) [bookmark: bookmark84]Dílčí termín dokončení výstavby II. Etapy (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP, viz VON 2, položka č.25 a 26)
do 13 měsíců od dokončení I. Etapy
· [bookmark: bookmark85]rámci II. etapy budou provedeny objekty:
^ SO 01 Rekonstrukce jezu – pravá část
^ SO 03 Štěrková propust (SO 03.1 a SO 03.3)
^ SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - II. Etapa
^ SO 06 b) Kácení a vegetační úpravy
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
f) [bookmark: bookmark86]Termín dílčího předání dokončeného díla (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP, viz VON 2, položka č.25 a 26) včetně dokladové části do 2 měsíců od dokončení II. Etapy
g) [bookmark: bookmark87]Termín předání závěrečné zprávy monitoringu rybího přechodu, včetně provedení případných úprav rybího přechodu (viz VON 2, položka č.25 a 26) do 25 měsíců od dílčího předání dokončeného díla dle bodu f)
Provádění monitoringu rybího přechodu včetně provedení případných úprav rybího přechodu se předpokládá v období 2 let od dílčího předání dokončeného díla dle bodu f) - (monitoring musí obsahovat 2 jarní a 2 podzimní migrace).
h) [bookmark: bookmark88]Termín dokončení a předání celého díla dle smlouvy o dílo „Jez na Ohři (Kadaň – dolní)“, tj. monitoringu rybího přechodu a jeho úprav, včetně dokladové části do 2 měsíců od předání závěrečné zprávy monitoringu rybího přechodu
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark89]Převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
b) [bookmark: bookmark90]Zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
c) [bookmark: bookmark91]Dílčí termín provedení náhradní výsadby SO 06 c) do 31.10.2024
c1) Dílčí termín dokončení výstavby objektu SO 01 Rekonstrukce jezu – levá část 31.03.2025
d) [bookmark: bookmark92]Dílčí termín dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu do 31.05.2025
· [bookmark: bookmark93]rámci I. etapy budou provedeny tyto objekty:
^ SO 02 Rybí přechod
^ SO 03 Štěrková propust (SO 03.2 a SO 03.4)
^ SO 04 Rekonstrukce obslužného mostu
^ SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - I. etapa
^ PS 01 Stavidlový uzávěr štěrkové propusti Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
e) [bookmark: bookmark94]Dílčí termín dokončení výstavby II. Etapy (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP, viz VON 2, položka č.25 a 26) do 27.02.2026
· [bookmark: bookmark95]rámci II. etapy budou provedeny objekty:
^ SO 01 Rekonstrukce jezu – pravá část
^ SO 03 Štěrková propust (SO 03.1 a SO 03.3)
^ SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - II. Etapa
^ SO 06 b) Kácení a vegetační úpravy Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
f) [bookmark: bookmark96]Termín dílčího předání dokončeného díla (vyjma provedení monitoringu rybího
přechodu a případných úprav RP, viz VON 2, položka č.25 a 26) včetně dokladové části do	27.04.2026
g) [bookmark: bookmark97]Termín předání závěrečné zprávy monitoringu rybího přechodu, včetně provedení případných úprav rybího přechodu (viz VON 2, položka č.25 a 26) do 27.05.2028
Provádění monitoringu rybího přechodu včetně provedení případných úprav rybího přechodu se předpokládá v období 2 let od dílčího předání dokončeného díla dle bodu f) - (monitoring musí obsahovat 2 jarní a 2 podzimní migrace).
h) [bookmark: bookmark98]Termín dokončení a předání celého díla dle smlouvy o dílo „Jez na Ohři (Kadaň – dolní)“, tj. monitoringu rybího přechodu a jeho úprav, včetně dokladové části
do	27.07.2028

V návaznosti na úpravu termínů plnění se smluvní strany dohodli na úpravě smluvní sankce ujednané v čl. IX odst. 1 písm. b) takto:
Původní znění čl. IX odst. 1 písm. b):
při nesplnění termínu dokončení stavebních prací na díle sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. d), e) a g), této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy nebo zápisu objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku o splnění dílčího termínu
Nové znění čl. IX odst. 1 písm. b):
při nesplnění termínu dokončení stavebních prací na díle sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. c1), d), e) a g), této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy nebo zápisu objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku o splnění dílčího termínu
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze
oprávněný zástupce zhotovitele










předseda správní rady[bookmark: bookmark99]investiční ředitel
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]Povodí Ohře, státní podnik

SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]místopředseda správní rady
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]SMP Vodohospodářské stavby a.s.
