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Smlouva o dílo – stavební práce  

„Most ev. č. 19515-3 Drahotín" 

 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009771   

číslo smlouvy zhotovitele: Z-251035   

 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000028 (dále jen „poptávkové řízení“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Jiří Velíšek, pověřený řízením organizace 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

 

dále jen „objednatel“  

 

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupená:   Milan Hacker, jednatel 

IČO: 04852427  DIČ: CZ04852427  

telefon:     

e-mail:     

datová schránka:  xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Milan Hacker, tel.  

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev. č. 19515-3 Drahotín“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 

2.2. této smlouvy. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu ev. č. 19515-3 v 

intravilánu obce Drahotín. V rámci stavby dojde k demolici stávající mostní konstrukce a ta bude 

nahrazena uzavřeným rámovým propustkem o kolmé světlosti 2,0 m. Práce budou probíhat za 

úplné uzavírky. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Pontex, spol. s.r.o., se sídlem Na 

hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO: 40763439, zpracovanou 11/2023 (dále jen 

„PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 

v rámci zadávacích podmínek poptávkového řízení; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j.: MeDO-75994/2023-Šab ze dne 08. 11. 2023 

vydaným městským úřadem Domažlice; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 3 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou 

mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

   Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu 

nebo geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně 

vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy 

kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového 

stavu na stav dosavadní. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 
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a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek poptávkového řízení, 
v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání 
staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 
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2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve 

smyslu tohoto ustanovení. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení a dále je 

povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením 

druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v poptávkovém řízení, stal dodavatel, který jako účastník poptávkového řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v poptávkovém řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník poptávkového řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 
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stavebního dozoru, autorského dozoru, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí 

nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

poptávkového řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    3 816 161,60 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 
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3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,94 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací 04/2025. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 



 

SOD „Most ev. č. 19515-3 Drahotín“ 

 

Stránka 7 z 18 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou e-mailu kontaktní osoby 

objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 

staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen 

předložit. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 
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6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.13. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí    Milan Hacker 
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.14. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy.  

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 



 

SOD „Most ev. č. 19515-3 Drahotín“ 

 

Stránka 9 z 18 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  
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8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona. 

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.  

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 

osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), případně jeho návrh 

i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 
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9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých 

dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím 

protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 
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případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za 

každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:  



 

SOD „Most ev. č. 19515-3 Drahotín“ 

 

Stránka 13 z 18 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.15 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodělky, chybějící doklady). V případě 

převzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění všech výhrad 

vytčených v protokole o předání a převzetí díla. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. 

že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve 

věcech technických obou smluvních stran. 
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11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

12.4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.6. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.11. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.7. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.13. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

12.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 
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12.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.11. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst.3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím 

způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 
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XVI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti 

trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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na stavbě. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě 

změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně 

takovou změnu straně druhé. 

17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

17.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

17.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

17.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

17.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – pověření Ing. Jiří Velíšek 
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___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Jiří Velíšek       Milan Hacker 

pověřený řízením organizace     jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:________________ _________ 



EstiCon Firma: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Celková cena bez DPH:   3 816 161,60

Celková cena s DPH:   4 617 555,54

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady    834 718,49    175 290,88   1 010 009,37

SO 201 Most ev. č. 19515 - 3   2 981 443,11    626 103,05   3 607 546,16

Rekapitulace ceny

Stavba: 22 163 00 - Most v obci Drahotín přes Slatinný potok ev.č. 



Firma: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most v obci Drahotín přes Slatinný potok ev.č. 19515-3 SO 000    834 718,49

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    834 718,49

1 00410R Vedlejší náklady KPL     1,000    54 000,00    54 000,00

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených 

komunikací

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

2 00420R Ostatní náklady KPL     1,000    3 375,00    3 375,00

MJ Množství
Cena

22 163 00

SO 000

SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle 

při

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    45 000,00    45 000,00

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle 

vyhlášky č. 130/2019 sb. v aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

4 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL     1,000    3 375,00    3 375,00

pasportizace objektů v majetku cizích subjektů dotčených nebo souvisejících se 

stavbou

vč. pořízení fotodokumentace

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    2 250,00    2 250,00

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

6 02851 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000    16 875,00    16 875,00

přejímka základové spáry

7 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    3 937,50    3 937,50

vytyčení stávajících IS

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

8 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    45 000,00    45 000,00



vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

9 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS     1,000    16 875,00    16 875,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy 

a její digitalizace

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

10 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    5 625,00    5 625,00

technické předpisy (betonáž, izolace, PKO apod.)

11 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    5 625,00    5 625,00

VTD podpěrné skruže, zábradlí

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

12 02940 C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    7 875,00    7 875,00

plán sledování a údržby mostu

 1 = 1,000 [A]

13 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    16 875,00    16 875,00

Vypracování evidenčního listu propustu

vč. zaevidování do centrální evidence propustků

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

14 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    281 250,00    281 250,00

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

 1.000000 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

15 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    33 750,00    33 750,00

skutečného provedení stavby

digitální + papírové paré (počet dle požadavku investora)

 1.000000 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

16 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    28 125,00    28 125,00

geometrický plán vč. podání na katastr

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

17 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    4 500,00    4 500,00

Povodňový a havarijní plán

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000



18 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    22 500,00    22 500,00

přejímka díla

 1 = 1,000 [A]

19 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     1,000    5 062,50    5 062,50

Označení stavby dle směrnic investora

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

20 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    231 300,00    231 300,00

ZS v minimálním nutném rozsahu

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných 

záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby 

po

celou dobu její výstavby

zřízení, provoz, odstranění

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

21 03999R PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU KPL     1,000    1 543,49    1 543,49

Odhad

Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého 

rozsahu náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují 

jednotkovou cenu

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000



Firma: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most v obci Drahotín přes Slatinný potok ev.č. 19515-3 SO 201   2 981 443,11

Objekt: Most ev. č. 19515 - 3

Rozpočet: Most ev. č. 19515 - 3 

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    296 438,96

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     28,710     450,00    12 919,50

nákup ornice pro pol. 18222 191,40*0,15 = 28,710 [A]

Celkové množství = 28,710

2 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     367,330     393,75    144 636,19

zemina

objemová hmotnost 2000 kg/m3

dle pol.131834 138,545*2,0 = 277,090 [A]

dle pol.11130 225,60*0,20*2,0 = 90,240 [B]

Celkové množství = 367,330

3 015120

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ 

A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T     31,901     383,63    12 238,18

cihelná suť

objemová hmotnost 1800 kg/m3

dle pol. 966148 17,723*1,80 = 31,901 [A]

Celkové množství = 31,901

4 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     19,131     231,75    4 433,61

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU

předpoklad 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek

dle pol.113138 9,964*2,40*0,80 = 19,131 [A]

Celkové množství = 19,131

5 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     0,000     1,13     0,00

beton

objemová hmotnost 2300 kg/m3

dle pol.113148 0 = 0,000 [A]

Celkové množství = 0,000

MJ Množství
Cena

22 163 00

SO 201

SO 201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



6 015140 B

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     40,570     535,50    21 725,24

železový beton

objemová hmotnost 2500 kg/m3

dle pol.966118 3,0*2,50 = 7,500 [A]

dle pol. 966168 13,228*2,50 = 33,070 [B]

Celkové množství = 40,570

7 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

KAMENNÁ SUŤ T     214,166     393,75    84 327,86

kámen, kamenivo

sypké vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3

kámen - objemová hmotnost 2600 kg/m3

pol. 113328 6,25*1,90+12,768*1,90 = 36,134 [A]

pol. 966138 68,474*2,60 = 178,032 [B]

Celkové množství = 214,166

8 015760 A

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNÝCH - 17 06 03*  IZOLACNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPECNÉ LÁTKY T     7,182    1 687,50    12 119,63

živice s obsahem nebezpečných látek 

objemová hmotnost 2400 kg/m3

stávající komunikace -  na základě zkoušek PAU

předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek

dle pol.113138 9,964*2,40*0,20 = 4,783 [A]

dle pol. 11372 4,998*2,40*0,20 = 2,399 [B]

Celkové množství = 7,182

9 015760 B

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     0,359    11 250,00    4 038,75

izolace

objemová hmotnost - asf. lepenka 1400 kg/m3

pol. 97817 10,258*0,025*1,40 = 0,359 [A]

Celkové množství = 0,359

1 Zemní práce    536 343,54

10 11130 SEJMUTÍ DRNU M2     225,600     67,50    15 228,00

sejmutí drnu

vč. odvozu a uložení na skládku

na výtoku 10,5*6,0+1,70*13,0 = 85,100 [A]

na vtoku 15,0*6,7+8,0*5,0 = 140,500 [B]

Celkové množství = 225,600



11 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     9,964    1 475,16    14 698,49

odstranění podkladní živičné vrstvy  - tl. 80 mm

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU

předp. - 80%, živice bez obsahu nebezpečných látek, 20% živice s obsahem 

nebezpečných látek

sil. III/19515: km 0,000 500 - km 0,024 000 23,50*(5,10+2*0,10)*0,08 = 9,964 

[A]

Celkové množství = 9,964

12 113328 A

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3     12,768     729,68    9 316,55

odstranění podkladních vozovkových vrstev - tl. 200 mm

vč. odvozu a uložení na skládku

sil. III/19515: km 0,003 700 - km 0,014 900 11,20*(5,10+6*0,10)*0,20 = 12,768 

[B]

Celkové množství = 12,768

13 113328 B

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3     6,250     729,68    4 560,50

odstranění nezpevněné krajnice

odstranění nezpevněné krajnice 2*1,0*0,25*12,50 = 6,250 [A]

Celkové množství = 6,250

14 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     10,065    1 067,18    10 741,17

odstranění podkladních vozovkových vrstev - tl. 150 mm

vč. odvozu a uložení na skládku

v rozsahu úpravy komunikace 

km 0,002 750 - km 0,014 950 12,20*(5,10+4*0,10)*0,15 = 10,065 [B]

Celkové množství = 10,065

15 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     4,998    13 198,61    65 966,65

obrusná vrstva - odhad tl. 40 mm 

povinný odkup zhotovitele

odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU - předp. obrusná vrstva bez obsahu 

nebepečných látek

sil. III/19515: km 0,000 000 - km 0,024 500 24,50*5,10*0,04 = 4,998 [A]

Celkové množství = 4,998

16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     10,300     50,63     521,49

frézování drážky v místě napojení nové a stávající vozovky

předmostí Hora sv. Václava 5,15 = 5,150 [A]



předmostí Poběžovice 5,15 = 5,150 [B]

Celkové množství = 10,300

17 115270R PROVEDENÍ VODY STAVBOU kpl     1,000    42 693,75    42 693,75

kompletní provedení vodoteče stavbou a ochrana konstrukcí proti vodě

provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele

vč. hrázek, nátoků, těsnění

zahrnuje - zřízení, provoz, demontáž, likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     167,255     98,44    16 464,58

vč. dopravy

vykopávka zeminy uložené v SO 001 - pol.17120

vykopávka ornice z meziskládky, vykopávka zemin pro zpětné zásypy

zpětný zásyp ( pol.17481) 138,545 = 138,545 [A]

ornice (pol.18222) 191,40*0,15 = 28,710 [B]

Celkové množství = 167,255

19 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3     22,688     640,69    14 535,97

pročištění vodoteče v úseku hranice dočasné záboru

předpokládaná prům.tl. odtěženého odpadu 0,25m

Vč.odvozu a uložení na skládku - komunální odpad, vč. poplatků za skládku

 27,50*(3,75+2,85)/2*0,25 = 22,688 [A]

Celkové množství = 22,688

20 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M     15,000     393,75    5 906,25

pročištění stávajícící kanalizace v navazání na novou kci

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

 15,0 = 15,000 [A]

Celkové množství = 15,000

21 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     15,000     393,75    5 906,25

pročištění stávajícící kanalizace v navazání na novou kci

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

 15,0 = 15,000 [A]

Celkové množství = 15,000

22 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3     138,545     557,81    77 281,79

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

zemina pro zpětný záspy - SO 201 - pol. 17411 138,545 = 138,545 [A]

Celkové množství = 138,545



23 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     89,034     871,54    77 596,69

hloubení zeminy pro zpětný zásyp

výkop za rubem stávající OP 01 (0,50+3,0)/2*2,50*(11,25+2,80+2,50/2) = 

66,938 [A]

výkop podél křídla na vtoku (0,50+3,0)*(0,50+1,30)/2*(2,50+0,80)/2*(4,40) = 

22,869 [B]

výkop za rubem stávající OP 02 (0,50+3,0)/2*2,50*(9,15+1,80+2,50/2) = 53,375 

[D]

výkop podél křídla na vtoku (0,50+3,0)*(0,50+1,30)/2*(2,50+0,80)/2*(3,55) = 

18,451 [G]

výkop přesypávky nad dostavbou 2,50*6,05*0,35 = 5,294 [C]

prohloubení koryta vodoteče 3,75*((1,50+1,35)/2)*(9,250+2,10) = 60,652 [E]

odpočet zeminy pro zpětný zásyp - vykázáno v pol.131834 -138,545 = -138,545 

[F]

Celkové množství = 89,034

24 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     2,600     954,03    2 480,48

hloubení rýh na vtoku avýtoku pro prahy v korytě

výkop prahu na vtoku 0,50*0,80*(3,0+3,50) = 2,600 [A]

výkop prahu na výtoku 0 = 0,000 [B]

Celkové množství = 2,600

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     230,179     56,25    12 947,57

na skládku a meziskládku

pol.131834 138,545 = 138,545 [A]

pol.131838 89,034 = 89,034 [B]

pol.132838 2,60 = 2,600 [C]

Celkové množství = 230,179

26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     8,210    1 755,23    14 410,44

dosypání svahů podél křídel a komunikace

dosypání terénu do požadovaného tvaru

na vtoku - kužel u OP 01 1/3*3,14*(2,0*1,50)^2*2,0/4 = 4,710 [A]

na vtoku - dosypání u OP 02  3,5 = 3,500 [B]

Celkové množství = 8,210

27 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     6,100     828,00    5 050,80

dosypání krajnic za koncem odláždění do požadovaného tvaru

za koncem odláždění - směr Hora sv. Václava 12,20*0,50*0,50 = 3,050 [A]

za koncem odláždění  - směr Poběžovice 12,20*0,50*0,50 = 3,050 [B]

Celkové množství = 6,100

28 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     138,545     184,21    25 521,37

zpětný zásyp



za OP 01 do úrovně těsnící vrstvy (1,0+2,65)/2*1,15*9,70 = 20,358 [A]

OP 01 podél křídla (0,50+3,0)*(0,50+1,30)/2*(2,50+0,80)/2*(4,40) = 22,869 [B]

za OP 01 zásyp sachty do úrovně terénu (1,0+4,0)/2*3,0*(1,50+2,80+1,80) = 

45,750 [C]

za OP 02 do úrovně těsnící vrstvy (1,0+2,65)/2*1,15*7,35 = 15,426 [D]

OP 02 podél křídla (0,50+3,0)*(0,50+1,30)/2*(2,50+0,80)/2*(3,25) = 16,892 [E]

za OP 01 zásyp sachty do úrovně terénu (1,0+4,00)/2*3,0*(1,30+1,0) = 17,250 

[F]

Celkové množství = 138,545

29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     66,796    1 306,07    87 240,25

zásyp vhodnou příp. podmínečně vhodnou

dle ČSN 73 6133

zásyp výkopu za rubem OP 01 nad úrovně těsnící vrstvy pod k-ci vozovky 

(2,65+4,65)/2*1,0*9,65 = 35,223 [A]

zásyp výkopu za rubem OP 02 nad úrovně těsnící vrstvy pod k-ci vozovky 

(2,65+4,65)/2*1,0*8,65 = 31,573 [B]

Celkové množství = 66,796

30 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     191,400     52,50    10 048,50

rozprostření ornice ve svahu a v rovině

rozprostření ornice v rozsahu sejmuté mimo odlážděné plochy 225,60-

1,20*28,50 = 191,400 [A]

Celkové množství = 191,400

31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     191,400     56,25    10 766,25

osetí ohumusovaných ploch

dle pol. 18222 191,4 = 191,400 [A]

Celkové množství = 191,400

32 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2     191,400     33,75    6 459,75

1x

dle pol. 18241 191,40 = 191,400 [A]

Celkové množství = 191,400

2 Základy    201 413,92

33 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     2,124    5 080,69    10 791,39

drenážní beton okolo drenáže

za OP 01 a šachtou (9,70+1,50+2,8)*0,30*0,30 = 1,260 [A]

za OP 02 a šachta (7,35+1,30+0,95)*0,30*0,30 = 0,864 [B]

Celkové množství = 2,124

34 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     13,960    7 201,42    100 531,82

základová deska rámu



deska rámu (odměřeno z acad) 34,90*0,40 = 13,960 [A]

Celkové množství = 13,960

35 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T     2,513    33 067,43    83 098,45

výztuž 180 kg/m3

vč. pko přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

 0,18*13,960 = 2,513 [A]

Celkové množství = 2,513

36 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     41,700     167,68    6 992,26

těsnící vrstva - fólie

za rubem opěry

za OP 01 2,0*11,25 = 22,500 [A]

za OP 02 2,0*(7,35+1,30+0,95) = 19,200 [B]

Celkové množství = 41,700

3 Svislé konstrukce    774 983,92

37 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     2,672    20 358,52    54 397,97

C30/37 

vč. letopočtu výstavby vlisem 

vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar

římsa nad vtokem 10,50*(0,60*0,25+0,55*0,19) = 2,672 [A]

Celkové množství = 2,672

38 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     0,481    33 339,81    16 036,45

vyztuž 180 kg/m3

vč. pko přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

 0,18*2,672 = 0,481 [A]

Celkové množství = 0,481

39 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     34,065    13 890,40    473 176,48

C30/37

rám+šachta

vč. skruže - komplet

vč. úprav dilatačních, pracovních a smršťovacích a jejich přelepení asfaltovvým 

pásem z rubu

horní příčle (odměřeno z acad) 31,60*(0,30+0,325)/2 = 9,875 [A]

stojky (odměřeno z acad) (1,525+1,565)/2*(5,56+3,97)-0,4*3,14*0,25^2 = 

14,645 [B]

vtokové čelo a křídla (odměřeno z acad) 0,55*16,6 = 9,130 [C]

výtokové čelo šachty 1,0*0,30*1,565-3,14*0,50^2*0,30 = 0,234 [D]

límec okolo sachty (2*0,925+2*0,68)*0,15*0,30+0,15*0,15/2*(2*0,925+2*0,68) 

= 0,181 [E]

Celkové množství = 34,065

40 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     6,813    33 960,52    231 373,02



výztuž 200 kg/m3

vč. pko přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry

 0,20*34,065 = 6,813 [A]

Celkové množství = 6,813

4 Vodorovné konstrukce    369 405,95

41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     15,458    4 222,65    65 273,72

podkladní beton C12/15

podklaní beton pod tubus rámu (odměřeno z acad) 48,705*0,15 = 7,306 [A]

podkladní beton pod drenáž 1,15*0,30*(11,23+2,80+7,35+1,30+0,95) = 8,152 

[B]

Celkové množství = 15,458

42 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     13,263    4 538,81    60 198,24

lože z betonu C20/25n

tl. 0,150m

pod odlážděním v tubusu rámu 1,0*0,20*(13,125-

0,30)+2*((0,20+0,65)/2*0,50)*(13,125-0,30) = 8,016 [A]

pod odlážděním koryta na vtoku 

1,0*0,20*(2,30)+2*((0,20+0,65)/2*0,50)*(2,30) = 1,438 [F]

oblast OP 01 - odláždění svahu a kužele 1/4*(3,14*3,0*3,6)*0,15+1,0*3,0*0,15 

= 1,722 [B]

podél křídel na vtoku 1,20*0,25*0,15*(4,36+3,55) = 0,356 [C]

oblast OP 2 - odláždění svahu na vtoku 1,20*3,0*2,60*0,15 = 1,404 [D]

za koncem křídel (1,0*0,75+1,10*1,30)*0,15 = 0,327 [E]

Celkové množství = 13,263

43 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     12,510    1 438,38    17 994,13

vrstva štěrkopísku (okolo těsnící folie) za rubem opěr - 2*0,15m

dle pol. 28999 0,30*41,70 = 12,510 [A]

Celkové množství = 12,510

44 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3     3,434    8 435,67    28 968,09

ochrana izolace - s výztužnou sítí 

na příčli

na horní příčli rámu (odměřeno z acad) 31,57*0,10 = 3,157 [A]

svisle podél kce pod římsou  4,16*0,10*0,40 = 0,166 [B]

svisle okolo límce vstupu do šachty 3,70*0,10*0,30 = 0,111 [C]

Celkové množství = 3,434

45 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T     0,330    40 073,97    13 224,41

položeno v 1 vrstvě

del pol. 457325,  odhad 8,0 kg/m2, rezerva na přesahy a prostřihy 1,20 

1,20*(3,434/0,10)*8,0/1000 = 0,330 [A]

Celkové množství = 0,330



46 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     14,130    1 950,03    27 553,92

obsyp rubu opěry s drenážní funkcí

za rubem OP 01 0,60*(9,65+1,50+2,80)*1,0 = 8,370 [A]

za rubem OP 02 0,60*(7,35+1,30+0,95)*1,0 = 5,760 [B]

Celkové množství = 14,130

47 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     1,463    2 767,77    4 049,25

kamenný rovnaný zához

na vtoku 0,65*2,25 = 1,463 [A]

Celkové množství = 1,463

48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     11,623    11 815,88    137 335,97

odláždění kamennou dlažbou

tl. 0,20 m

pod odlážděním v tubusu rámu 1,0*0,20*(13,125-

0,30)+2*(1,2*0,50*0,20)*(13,125-0,30) = 5,643 [A]

pod odlážděním koryta na vtoku 1,0*0,20*(2,30)+2*(1,2*0,50*0,20)*(2,30) = 

1,012 [F]

odláždění svahu a kužele 1/4*(3,14*3,0*3,6)*0,20+1,0*3,0*0,20 = 2,296 [B]

podél křídel na vtoku 1,20*0,25*0,20*(2,76+3,3) = 0,364 [C]

odláždění na vtoku 1,20*3,0*2,60*0,20 = 1,872 [D]

za koncem křídel (1,0*0,75+1,10*1,30)*0,20 = 0,436 [E]

Celkové množství = 11,623

49 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     2,600    5 695,47    14 808,22

zajišťující práh na vtoku a výtoku

na vtoku 0,50*0,80*(3,0+3,50) = 2,600 [A]

Celkové množství = 2,600

5 Komunikace    246 660,81

50 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2     68,320     355,26    24 271,36

ŠD (0-32) ŠDA min. 200 -  max. 300 mm

napojeno odstupňovaně

sil. III/19515: km 0,003 700 - km 0,014 900 11,20*(5,5+6*0,10) = 68,320 [A]

Celkové množství = 68,320

51 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2     71,980     317,69    22 867,33

 MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO fr.0-32   MZK

150 mm (ČSN 73 6126-1)

km 0,002 750 - km 0,014 950 12,20*(5,5+4*0,10) = 71,980 [A]

Celkové množství = 71,980

52 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2     12,500     112,20    1 402,50

krajnice nad zemní krajnicí nad výkopem



 2*0,50*12,50 = 12,500 [A]

Celkové množství = 12,500

53 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2     68,320     50,63    3 459,04

Infiltrační postřk PI - 0,80 kg

dle pol. 56335 68,320 = 68,320 [A]

Celkové množství = 68,320

54 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     268,700     28,69    7 709,00

spojovací postřk PS 0,30kg/m2

dle pol. 574B34 134,750 = 134,750 [A]

dle pol.574F78 133,950 = 133,950 [B]

Celkové množství = 268,700

55 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     134,750     500,95    67 503,01

ACO11+   tl. 40mm

50/70

vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně

sil. III/19515: km 0,000 000 - km 0,024 500 24,50*5,50 = 134,750 [A]

Celkové množství = 134,750

56 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2     133,950     891,74    119 448,57

ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ 

ACP 22+ 50/70         80 mm (ČSN EN 13108-1)

sil. III/19515: km 0,000 500 - km 0,024 000 23,50*(5,50+2*0,10) = 133,950 [A]

Celkové množství = 133,950

7 Přidružená stavební výroba    125 049,71

57 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     82,919    1 344,68    111 499,52

na nosné konstrukci - celoplošně natavená na kotevně impregnční nátěr

přetaženo na svislé stěny 0,50 m pod drenáž

příčle rámu (odměřeno z acad) 31,57 = 31,570 [A]

svislá plocha pod římsou+ pod římsou 0,40*4,18+0,80*4,18 = 5,016 [B]

vytažení izolace okolo límce stupu do šachty 3,70*0,30 = 1,110 [C]

čelo jímky 1,60*1,80-3,14*0,50^2 = 2,095 [D]

stojky (1,20+0,50)*(11,25+2,80+7,40+1,285+0,95+1,80)-3,14*0,25^2 = 43,128 

[E]

Celkové množství = 82,919

58 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     3,971     397,99    1 580,42



ZESÍLENÍ VÝZTUŽE POD ŘÍMSOU

izolační asfaltový pás s kovovou vložkou celoplošně přilepeno

pod římsou nad vtokem (0,80+0,15)*4,18 = 3,971 [A]

Celkové množství = 3,971

59 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     70,440     90,90    6 403,00

ochrana AIP a nátěru ALP+2x ALN

- svislé plochy

stojky - celá výška (2,25)*(11,25+2,80+7,40+1,285+0,95)-3,14*0,25^2 = 53,095 

[A]

rub čela na vtoku vč. křídel 15,25 = 15,250 [B]

čelo jímky 1,60*1,80-3,14*0,50^2 = 2,095 [C]

Celkové množství = 70,440

60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     2,625    1 009,44    2 649,78

čelo rámu a zídky pod římsou 

nad vtokem 0,25*10,50 = 2,625 [A]

Celkové množství = 2,625

61 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     3,150     926,03    2 916,99

Horní plocha římsy a hrana římsy k vozovce

nad vtokem (0,15+0,15)*10,50 = 3,150 [A]

Celkové množství = 3,150

8 Potrubí    92 129,01

62 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M     10,000    3 375,00    33 750,00

napojení dešťové kanalizace skrz stěnu rámu

vč. napojení na stav. stav a novou kci

 10,0 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

63 81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM M     4,000    5 383,13    21 532,52

zapojení stávajícího zatrubnění do šachty

 4,0 = 4,000 [A]

Celkové množství = 4,000

64 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     25,600     182,48    4 671,49

drenáž za rubem opěr

vyústěno skrz opěry

vč. vyústění dle VL 4

za OP 01 a šachtou (9,70+1,50+2,8)+1,0 = 15,000 [A]

za OP 02 a šachtou (7,35+1,30+0,95)+1,0 = 10,600 [B]

Celkové množství = 25,600

65 895100R VSAKOVACÍ JÍMKA KUS     2,000    4 050,00    8 100,00

kompletní provedení  

- výkop, výplň

likvidace vzniklých škod a skládkovné



 2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

66 89911Q0R VSTUP DO ŠACHTY KUS     1,000    18 450,00    18 450,00

uzamykatelný vstup do šachtu

dle  PD

 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

67 89915 STUPADLA (A POD) KUS     5,000    1 125,00    5 625,00

stupadla osazená pod vstupem do šachty

 5 = 5,000 [A]

Celkové množství = 5,000

9 Ostatní konstrukce a práce    339 017,29

68 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     10,500    6 187,50    64 968,75

zábradlí se svislou výplní 

vč. kotvení a podlití plastbetonem

na vtokové římse 10,50 = 10,500 [A]

Celkové množství = 10,500

69 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     9,350     562,50    5 259,38

demontáž zábradlí se svislou výplní

vč. odvozu do kovošrotu, výzisk a výkupní lístky přeány investorovi

 9,35 = 9,350 [A]

Celkové množství = 9,350

70 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000    3 375,00    6 750,00

ev.č. propustku

ev.č. vč. sloupků

 2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

71 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     337,50     675,00

odstranění stávající trvalého dopravního  značení

vykázáno na počet sloupků (cedulí DZ je na skoupku umístěno víc)

(B13 + dodatková tabulka + evidenční číslo mostu

vč. sloupku a založení

uložení dle pokynů investora

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

předmostí Poběžovice 1 = 1,000 [A]

Předmostí Hora sv. Václava 1 = 1,000 [B]

Celkové množství = 2,000

72 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     6,000     337,50    2 025,00

demontáž provizorního značení vč. patek

Z 6 = 6,000 [A]



Celkové množství = 6,000

73 916365 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - SAMOSTATNÝ PŘESUN KUS     6,000     562,50    3 375,00

provizorní dopravní zančení

odvoz a uložení dle pokynů dle pokynů investora

Z 6 = 6,000 [A]

Celkové množství = 6,000

74 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     15,160     566,22    8 583,90

podél dlažeb

zádlažba za koncem říms (0,75+1,10)+(1,30+1,50) = 4,650 [B]

svah  1,20*3,0+0,50+1,20*3,80+1,85 = 10,510 [C]

Celkové množství = 15,160

75 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     2,100     594,91    1 249,31

Silniční obrubník vč. lože - dle TZ

podél odláždění za koncem říms

vč. postupného zapuštění

vtok - podél přechodů říms  1,0+1,10 = 2,100 [A]

Celkové množství = 2,100

76 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     24,900     50,63    1 260,69

řezaná spára v místě napojení na stávající stav 2*5,15 = 10,300 [A]

nad rubem rámu (šikmá) 2*7,30 = 14,600 [B]

Celkové množství = 24,900

77 931315 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M     10,500     56,25     590,63

s předtěsněním

dle VL4

těsnění spáry v obrusné vrstvě podél římsy 10,50 = 10,500 [A]

Celkové množství = 10,500

78 931315 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M     35,400     56,25    1 991,25

dle VL4

těsnění spáry v ložné vrstvě podél římsy 

podél římsy na výtokem 10,50 = 10,500 [B]

těsnění spáry ve vozovce 

v místě napojení na stav.stav. 2*5,15 = 10,300 [E]

nad rubem rámu 2*7,30 = 14,600 [F]

Celkové množství = 35,400

79 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3     3,000    6 144,38    18 433,14

bourání prefa mostovky nad rozšířením

odhad výměr zakrytých částí

 15,0*0,20 = 3,000 [A]



Celkové množství = 3,000

80 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3     68,474    1 343,60    92 001,67

vybourání opěr z lomového kamene

původní část

odhad výměr zakrytých částí

opěra OP 01 vč. založení 7,05*(1,35+1,0)*(1,0+0,75)/2+7,05*1,50*1,5 = 30,359 

[A]

OP 01 - křídlo 2,20*(1,35+1,0)*0,75 = 3,878 [B]

opěra OP 02 vč. založení 7,05*(1,35+1,0)*(1,0+0,75)/2+7,05*1,50*1,5 = 30,359 

[C]

OP 02 - křídlo 2,20*(1,35+1,0)*0,75 = 3,878 [D]

Celkové množství = 68,474

81 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3     17,723    1 666,33    29 532,37

Bourání rozšíření mostu - vyzděné opěry z cihel s pojivem

odhad výměr zakrytých částí

OP 01 (5,70+3,10+1,0)*(1,25+0,80)*(0,65) = 13,059 [A]

OP 02 (3,50)*(1,25+0,80)*(0,65) = 4,664 [C]

Celkové množství = 17,723

82 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     12,469    2 601,62    32 439,60

bourání základu pod rozšířením z cihel

před.betonový základ

odhad výměr zakrytých částí

OP 01 (5,70+3,10+1,0)*(0,75)*1,25 = 9,188 [A]

OP 02 3,50*0,75*1,25 = 3,281 [B]

Celkové množství = 12,469

83 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     13,228    3 196,04    42 277,22

bourání ŽLB kcí

římsa směr Poběžovice 9,35*0,30*0,50 = 1,403 [A]

žlb trámová deska 26,25*0,18+5*0,565*0,475*5,0 = 11,434 [B]

stojka vč. základu (1,25+0,50)*0,25*0,25+0,75*0,75*0,50 = 0,391 [C]

Celkové množství = 13,228

84 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T     0,275    15 018,75    4 130,16

ocelový nosník pod rozšířením

vč. dovozu do kovošrotu, výzisk poukázán na účet investora

odhad 50kg/m 5,50*50,0/1000 = 0,275 [A]

Celkové množství = 0,275

85 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M     4,000    1 653,11    6 612,44

bourání zaústění roury v místě rozšíření mostu

DN 1000

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

zaústění do cihelných opěr 4,0 = 4,000 [A]



Celkové množství = 4,000

86 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M     10,000     878,36    8 783,60

šetrné vybourání napojení dešťové kanalizace do stěnu OP 01 v místě  cihelného 

rozšíření

DN 500

vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

napojení dešťové kanalizace do OP 01 v místě cihelného rozšíření 10,0 = 10,000 

[A]

Celkové množství = 10,000

87 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     10,258     787,50    8 078,18

odstranění zbytků izolace

odhad 0,25*(26,23+14,80) = 10,258 [A]

Celkové množství = 10,258



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Most ev.č. 19515-3 Drahotín
Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROADFIN STAVBY s.r.o.
IČO: 04852427

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů: 

poddodavatel č. 1
Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel dodavateli znám.
IČO:
Část VZ, jíž má plnit: Frézování.

poddodavatel č.2
Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel dodavateli znám.
IČO:
Část VZ, jíž má plnit: Spojovací a infiltrační postřik.

poddodavatel č. 3
Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel dodavateli znám.
IČO:
Část VZ, jíž má plnit: Dopravní značení, DIO.

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 05.02.2025

Podpis osoby oprávněné
Milan
Hacker

Digitálně podepsal 
Milan Hacker 
Datum: 2025.02.05 
07:23:1 3+01 00

zastupovat dodavatele: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Milan Hacker, jednatel
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