	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL010-VO/S-01
	Datum předložení:
	8. 1. 2025

	Ev. č.
	Variace Objednatele VO/S-01 Pokyn k Variaci SpS PV/05
	Datum schválení:
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v aktualizaci DPS
	Úprava technického řešení dle aktualizovaného návrhu Objednatele 

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4703 Kontejnerové stání

	Specifikace změny:
Záměna povrchu kontejnerového stání sušeného kalu pro SO 4703.

	Zdůvodnění změny:

Správce stavby, na žádost Objednatele, vydal dne 26. 11. 2024 Zhotoviteli Pokyn k Variaci PV-05 tykající se změny technického řešení povrchu kontejnerového stání tj. SO 4703.
Objednatel přehodnotil své původní řešení a předložil aktualizovanou dokumentaci pro provedení stavby, kde došlo ke změně technického řešení, konkrétně o záměnu původně navržené průmyslové podlahy s povrchem stěrky pro venkovní prostředí a ocelovými pásy š. 400 mm pod ližiny kontejnerů za celoplošný betonový kryt CB II (silniční beton), detailní popis viz příloha změnového listu DPS-4703-ASR-ZPR-001_TECHNICKA ZPRAVA.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 28. 11. 2024.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť:
 - se jedná o nahrazení srovnatelných položek
 - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je  kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší
 - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:
- 1 309 160,35 Kč (bez DPH)
Z toho: Vícepráce:         5 952 382,10 Kč
            Méněpráce:     - 7 261 542,45 Kč                             



	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podkady:
	1. Popis – viz příloha č. 4
2. Kalkulace a výpočty ke ZL, rozdílový rozpočet aktualizace DPS, 
3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny
4. Výkresová dokumentace  -  aktualizace Dokumentace pro provádění stavby
7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu




	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 5.2.2025
	Datum: 5.2.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: 

	Datum: 3.2.2025
	Datum: 10.2.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 17.2.2025


xx) nehodící se škrtněte
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