	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL013-NZ/S-06
	Datum předložení:
	19. 12. 2024

	Ev. č.
	Návrh Zhotovitele NZ/S-06, Pokyn k Variaci SpS PV/04
	Datum schválení:
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení dle návrhu Zhotovitele na zlepšení

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2300 Spojovací potrubí, SO 2600 Terénní a sadové úpravy

	Specifikace změny:
Změna délek a výškového uspořádání stok 8.A, 8.AA a 8.AB SO 2300 Spojovací potrubí.

	Zdůvodnění změny:

Zhotovitel předložil dle Pod-článku 13.2. Zvláštních obchodních podmínek (ZOP) návrh na zlepšení NZ/S-04, spočívající v přemístění nápojné šachty Š30  (provádění hornickým způsobem), čímž přemístěním navrhnul m.j. úsporu spočívající v možnosti zkrácení stoky 8.A. Následně  prověřil možnosti dalších úspor na této stoce a na stokách navazujících, tedy 8.AA a 8.AB, z hlediska optimalizace délek a potřeb pro odvodnění dle zadávací dokumentace a podal návrh na zlepšení NZ/S-06, spočívající zejména ve „vymělčení“ nivelety trubních tras kanalizace.  

V DPS je páteřní stoka 8.A zaústěna do vejčité stoky stávající kanalizace a po celý svůj délkový průběh je vedena ve výkopu hloubky 4,7 až 3,5 m, kde na samém konci podchycuje odvodnění prostoru pod sily na kal, a to svislým zaústěním výšky více než 2,3 metru. Po podrobné revizi křížení s ostatními sítěmi a výšek napojení přípojek do této stoky a vynesení do podélného profilu, předložil Zhotovitel návrh, podle kterého je možno účelně upravit niveletu potrubí této stoky nově do hloubek výkopu 3,3 až 1,6 metru, a to při zachování jejího účelu. Současně byla provedena kontrola výškového vedení stok do 8.A zaústěných, kdy stoka 8.AA zůstala bez podstatných změn, ovšem stoka 8.AB by pro plnění svého účelu byla z původních hloubek výkopu 2,1 až 2,2 metru zapuštěna na hloubku 2,3 až 2,9 m.

Návrh Zhotovitele byl Pokynem k Variaci SpS ze dne 22. 11. 2024 (PV/04) přijat v rozsahu předloženého návrhu a byla tedy vydána RDS pro stoky 8.A, 8.AA a 8.AB (SO 2300 Spojovací potrubí) se všemi náležitostmi.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do §222odstavce  4, neboť: 
 - se jedná o změnu týkající se změny rozsahu předmětu plnění 
 - jde o tzv. kvantitativní změnu závazku
 - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Snížení rozpočtových nákladů o:
-668 904,36 Kč  Kč  (bez DPH)
Z toho: Vícepráce:        152 218,57 Kč
               Méněpráce:       -821 122,93 Kč

Odměna Zhotoviteli dle 13.2.(c) ZOP: 334 452,18 Kč


	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Popis – Návrhy Zhotovitele NZ/S-06 a NZ/S-04, včetně porovnání podélných profilů dle DPS a návrhu zhotovitele
2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet, včetně podrobného výpočtu kubatur
3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny
4. Výkresová dokumentace zpracovaná ve stupni RDS, schválená procesem WorkFlow a vydaná v čistopisu – viz RDS stavby: balíček 024_RDS_SO2302_SPOJOVACI_POTRUBI
7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu







	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	[bookmark: _GoBack]Datum: 5.2.2025
	Datum: 5.2.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 3.2.2025
	Datum: 10.2.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX 

	
	Datum: 17.2.2025



Poznámka:
xx) nehodící se škrtněte

	Změnový list č. ZL013-NZ/S-06
	3/3
	


	
