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Dodatek č. 1
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:			Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov	
IČO:			00066001
DIČ:	 		CZ00066001
zastoupená:	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
		č. smlouvy: 	SMLD-0259/00066001/2023

	dále jen „Objednatel“ na straně jedné

	a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)
		se sídlem:		Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 – Modřany
	korespond. adresa: 	Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO:			485 92 722
DIČ:			CZ485 92 722
	zastoupená:		Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643

	dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
	
(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)
PREAMBULE

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 07.01.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „III/6031 Turkovice,_PD“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. VII Závěrečná ustanovení odst. 7.1 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
Na základě zpracovaného konceptu DUSP bylo zjištěno, že je třeba navýšit rozlohu záboru, aby řešení komunikace mohlo být navrženo v souladu s relevantními předpisy, je tedy třeba nepředpokládatelně zasáhnout pozemky cizích vlastníků (celkem 14 soukromých osob + Obec Ondřejov + Lidové bytové družstvo Praha 9) zasahujících do tělesa silnice a vznikla tak potřeba tyto majetkoprávní vztahy vypořádat (zejména získat souhlasy vlastníků v souladu s § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Zmíněné pozemky jsou vedené např. jako lesní pozemek, nebo trvalý travní porost, u kterých je nezbytné před podáním žádosti o společné povolení zajistit (vyřešit) vynětí z lesního půdního fondu a ze ZPF, zajistit souhlasy vlastníků s odnětím částí těchto pozemků z lesního půdního fondu a ZPF, podání žádosti o vynětí, zajištění stanoviska ŽP jako správního orgánu, včetně vypořádání. Vzhledem k aktuálnímu stavu stavebního řízení je nutné, aby tyto činnosti provedl primárně sám Zhotovitel, nelze se spolehnout na zákonem předpokládané provedení těchto činností prostřednictvím orgánů státní správy.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu podání žádosti o povolení záměru (SpP).
Článek I.
Předmět dodatku
1. Původní znění čl. IV odst. 4.2. Smlouvy:
„Poskytovatel je povinen provádět služby od oboustranného podpisu smlouvy následujícím způsobem (dále jen „Doba plnění“): 
· koncept DUSP – do 3 měsíců od výzvy k zahájení projekčních prací
· čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele
· podání žádosti o SpP – do 2 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
· PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
Autorský dozor – na výzvu objednatele, do kolaudace stavby“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Poskytovatel je povinen provádět služby od oboustranného podpisu smlouvy následujícím způsobem (dále jen „Doba plnění“): 
· koncept DUSP – do 3 měsíců od výzvy k zahájení projekčních prací
· čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele
· podání žádosti o SpP – do 7 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
· PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
Autorský dozor – na výzvu objednatele, do kolaudace stavby“
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem. 
Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V………………….…..dne………………	V………………………dne…….……
	Za Zhotovitele	Za Objednatele


			
	Ing. Jan Zrzavý	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
	jednatel		ředitel
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