
K OBJEDNÁVCE: 11-00162/11 Č. ZHOTOVITELE: 12-169
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
Na Pankráci 56 K Ryšánce 1668/16
145 05 Praha 4 147 54 Praha 4

Zastoupený: Zastoupený:
......​..........​........ ......​.............​...............
ředitelem úseku výstavby předsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: ve věcech smluvních
......​..........​....... ...... ​.........​..............
Koordinátor přípravy Modernizace dálnice D l obchodní ředitel

Bankovní spojení: KB Praha Bankovní spojení: KB Praha 4

Číslo účtu: .....​............................. Číslo účtu: .......................
IČ: 65993390 IC: 45272387
DIČ: CZ65993390 DIC: CZ45272387

ISPROFIN Č.: 5001550012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 6.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„Dl MODERNIZACE - ÚSEK 11, EXIT 81 KOBEROVICE -  EXIT 90 HUMPOLEC, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ
STAVEBNÍHO POVOLENÍ"

Předmětem plnění dle objednávky č. 11-00162/11 potvrzené objednatelem (dále jen 
„Objednávka"), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání 
projektové dokumentace pro stavební povolení a získání pravomocného stavebního 
povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské 
činnosti -  část B:
SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA 
ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI 
VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 06/2015.
Zhotovitel zajistí nutnou aktualizaci vyjádření s omezenou dobou platnosti a to z důvodu včas 
nepředaných podkladů objednatele. Bližší specifikace je v příloze č.l tohoto dodatku.



II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA
Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:
Termín zahájení plnění: 03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 3: 3 měsíce po
předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 09/2015)

III. CENA-ZMĚNA
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., maximální.

Původní cena bez DPH: 1911 100,- Kč
Cena navýšená dodatkem č. 3 bez DPH 34 220, - Kč
Cena celkem bez DPH 1 945 320,- Kč
DPH 21%  408 517,-Kč
Cena celkem vč. D PH  2 353 837,- K č

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 objednávky -  Soupis prací a v ocenění víceprací 
v příloze č.l tohoto dodatku. ___

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY A PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ SE NEMĚNÍ.

V Praze dne: j  ̂ - 12-  2014 V Praze dne: 11 - 12*  2014

Za o b j e d n a t e l e
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Příloha k Dodatku č. 6

Objednávka č . : 11-00162/11 
zak.číslo: 12-169

Dl Modernizace - úsek 11 EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec

hod. Kč/hod Kč celkem

zajištění vyjádření, stanovisek vlastníků 
inženýrských sítí (z důvodu ukončení platnosti 
původních dokladů) před podáním žádosti o 
stavební povolení v r. 2015 .... ...... 34 220 Kč

celkem bez DPH 34 220 KČ
DPH 21% 7186 Kč
celkem s DPH 41406 Kč

............​..
....​...............​...............​..... ​.....​...........​.. 
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