[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 786/2023
č. smlouvy zhotovitele: 06-O-5666-13986/23
„Jez Kadaň, horní“ - rekonstrukce“
Studie proveditelnosti
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Objednatel:věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988

sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
	[bookmark: bookmark9]zhotovitel:
Sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5


oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: vedoucí projektového týmu (hlavní inženýr projektu- HIP):

zástupce vedoucí projektového týmu:
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901 bankovní spojení: číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 (dále jen „zhotovitel“) (společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 k SoD
786/2023

O dodatek je žádáno z důvodu o doposud nerozhodnutém a výsledném řešení jezu Kadaň
Stránka # z 3

Stránka # z 3

Dodatek č. 2 k SoD 786/2023
horní. Další kolo jednání s městem Kadaň proběhne v pátek 07.02.2025 od 9,00hod.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění a to následovně:
III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění dle dodatku č.1:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark10]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark11]první dílčí termín plnění – předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až
B. [bookmark: bookmark12]4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:
nejpozději do 31.05.2024
c) [bookmark: bookmark13]druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1 až I.2 3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:
nejpozději	do
28.02.2025
d) [bookmark: bookmark14]třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 30.06.2025
e) [bookmark: bookmark15]konečné plnění – předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné a
elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až
C. [bookmark: bookmark16]2, D.1 až D.3): 1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)
Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark17]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark18]první dílčí termín plnění – předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:
nejpozději do 31.05.2024
c) [bookmark: bookmark19]druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle bodů A.4.
až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1 až I.2 3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu: nejpozději	do
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]30.09.2025
d) [bookmark: bookmark23]třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 15.12.2025
e) [bookmark: bookmark24]konečné plnění – předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné a elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2,
D. [bookmark: bookmark25]1 až D.3):	1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK
PŘ)
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark29]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark30]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark31]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark32]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dnev Praze dne:
…………………………………….
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
