
POHL cz, a.sodštěpný závod Plzeň

B O B A T E K  č .  1

ke smlouvě o dílo č. 2024/006082 ze dne 26. 8. 2024

Číslo smlouvy Objednatele: 2024/006082/1
Číslo objednávky Objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

adresa:

zastoupen:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: lne. Veronika Vitová, MBA
b) technických:

(dále jen ,,objednatel“)

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:

týká se: 
se sídlem: 
zastoupen:

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
25606468
CZ25606468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze v oddílu B, vložka 4934 
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň 
Plzeň, Domažlická 168, 318 00
Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu
b) technických: vedoucí střediska PS

(dále jen „zhotovitel11) 

tento

d o d a t e k  č. 1



statutární město Plzeň 92/2024 POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

ČI. I.

1. Dne 26. 8. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva“), 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Rekonstrukce kolektoru 
města Plzně v ulici Rokycanská“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla 
dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i 
méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze Smlouvy dle ustanovení § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „Zákon“, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 2, 4 a 5. Dále se jedná se o nepodstatnou změnu 
závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 7 Zákona, v rámci níž je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám použit srovnatelný druh materiálu, ovšem kvalitativně na 
vyšší úrovni. Cena materiálu a prací zůstává ve vztahu k nahrazovaným položkám 
zachována, viz změnové listy č. 1 a 3. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany 
technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a odůvodnění je uvedeno 
v Odůvodnění technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto 
dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací 
(změnový list č. 1, 2, 3, 4 a 5) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena „méněprací“ činí částku 333 812,80 Kč bez DPH.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 440 621,92 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuj e zvýšení ceny za dílo o částku 106 809,12 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem 
na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší 
a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 5 541 958,05 Kč

slovy: pět milionů pět set čtyřicet jedna tisíc devět set padesát osm 
korun českých pět haléřů

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
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statutární město Plzeň 92/2024 POHL cz. a.s., odštěpný závod Plzeň

ČI. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli 
a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými 
podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Odůvodnění technického dozoru stavebníka 
Příloha č. 2 -  Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5

2 0 -02- 2025
V Plzni dne V Plzni dne

statutární město Plzeň 
Odbor správy infrastruktury MMP 

In<* Veronika Vítová, MBA 
vedoucí odboru

P($HL cž. a.s.
POHL cz,/a.s., ousiepny zavou rizeňtiL cz,/a.s., ousiepny zavou 

Ing/Zdeněk Hanzal 
vedoucí odštěpného závodu
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Odůvodnění technického dozoru stavebníka na akci:
„Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská“

Investor:

Zhotovitel:

Projektant:

statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP, Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468 
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, Plzeň, Domažlická 168, 318 00 
Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.,

1. Změna technologie provedení vyleznych domků VDR1 a R1

V průběhu realizace stavby byla navržena změna technologie provedení výlezných prvků, tj. 
domku VDR1 a šachty včetně osazení poklopu R l. Důvodem pro nahrazení původně 
předpokládaného provedení domku a šachty jako monolitické železobetonové konstrukce do 
systémového bednění za prefabrikovanou železobetonovou konstrukci z plošných a 
prostorových dílců je  zajištění vyšší odolnosti provedené stavby, jelikož díky 
optimalizovanému složení betonu a řízenému procesu zrání dosahují prefabrikované prvky 
vyšší pevnosti, odolnosti proti mechanickému namáhání a lepších vlastností v oblasti 
vodotěsnosti a chemické odolnosti. Navržená změna byla rovněž projednána a odsouhlasena 
UKR MMP. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 7 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, dále jen „zákon“. Jedná se o srovnatelný druh 
materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací je stejná a jsou 
kvalitativně na vyšší úrovni ve vztahu k nahrazovaným položkám.

Změny popsané v bodu 1. tohoto odůvodnění představují dle změnového listu zhotovitele č. 1 
změnu ceny díla:

zvýšení ceny díla o 257 500,24 Kč bez DPH
snížení ceny díla o 257 500,24 Kč bez DPH

2. Nalezené betonové konstrukce při odhalování tělesa kolektoru

V průběhu provádění I. i II. etapy výkopových prací bylo zjištěno obetonování svislé stěny 
kolektoru. Tuto skutečnost nebylo možné nijak předvídat. Aby bylo možné provést pokládku 
hydroizolačního souvrství včetně požadovaných přesahů do boků kolektoru v souladu s 
projektovou dokumentací, bude nezbytné toto obetonování vybourat.

Změny popsané v bodu 2. tohoto odůvodnění představují dle změnového listu zhotovitele č. 2 
změnu ceny díla:

- zvýšení ceny díla o 63 330,93 Kč bez DPH 
snížení ceny díla o 2 833,81 Kč bez DPH

3. Změna otevírání únikového poklopu Rl -  strana Ke Kukačce

Vzhledem k nutnosti provést výměnu únikového poklopu R l za poklop splňující specifické 
požadavky a odpovídající celé řadě technických parametrů bylo navrženo použití

1



samootevíracího únikového poklopu Tank B 125, typ B90 o vnitřních rozměrech 900x900mm 
(výrobce: GABEX s.r.o.). Součástí dodávky uvedeného poklopuje klíč na otevírání a zvedání 
víka. S ohledem na tuto skutečnost je původní předpoklad otevírání poklopu pomocí 
podzemního hydrantového klíče zcela bezpředmětný, stejně jako změna typu vnitřního 
otevírání původního poklopu. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 
222 odst. 7 zákona. Jedná se o srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
cena materiálu a prací je  stejná a jsou kvalitativně na stejné úrovni ve vztahu k nahrazovaným 
položkám. Jedná se pouze o změnu typu otevírání.

Změny popsané v bodu 3. tohoto odůvodnění představují dle změnového listu zhotovitele č. 3 
změnu ceny díla:

zvýšení ceny díla o 73 478,75 Kč bez DPH 
snížení ceny díla o 73 478,75 Kč bez DPH

4. Vybavení kolektoru 2 ks PHP sněhových

S ohledem na nutnost vybavit kolektor v souladu s požadavky vyhlášky ě. 246/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, věcnými prostředky požární ochrany, bylo navrženo pořízení 2 ks 
přenosných hasicích přístrojů sněhových (C02) s minimální hasící schopností 55B. Tento typ 
hasicích přístrojů je používán i v ostatních částech kolektorů města Plzně, spravovaných OSI 
MMP.

Změny popsané v bodu 4. tohoto odůvodnění představují dle změnového listu zhotovitele č. 4 
navýšení ceny díla o 5 400,- Kč bez DPH.

5. Poskytování spoluúčasti PMDP během realizace stavby

Rekonstrukci stavebních prací není možné realizovat bez součinnosti Plzeňských městských 
dopravních podniků, a.s., které požadují finanční náhradu za poskytnutí následující spolupráce: 
zajištění provozu trolejbusů s alternativním pohonem během stavebních prací v pravém jízdním 
pruhu z důvodu nezbytného odpojení trakce při rizikových pracích pod trolejovým vedením a 
vypnutí trolejové trakce při pokládce asfaltových vrstev.

Změny popsané v bodu 5. tohoto odůvodnění představují dle změnového listu zhotovitele č. 5 
navýšení ceny díla o 40 912,- Kč bez DPH.

Celková finanční bilance představuje navýšení ceny předmětu diia o 106 809,12 Kč bez 
DPH a nemá vliv na termín dokončení díla.

Za technický dozor stavebníka: 
10. 2. 2025

Přílohy: změnový list č. 1, 2, 3, 4 a 5
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REKAPITULACE STAVBY
ZUČNOVY LIST

Kód: 5024007
Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IČ: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel r

Datum a podpis: ___ ____ Razítko ___Datum a podpis: Razítko

I h  T P S :
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 5024007

Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 0,00 0,00
7| Změna technologie provedení výlezných domků 

VDR1 a R1 0,00 0,00

Z \ TP S ;
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská 
Objekt:

ZL1 - Změna technologie provedení výlezných domků VDR1 a R1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IC: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00
0,00 12,00% 0,00

v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 A  T P S ;
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL1 - Změna technologie provedení výlezných domků VDR1 a R1

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

01 - Odečet původních monolitických domků

02 - Nové prefa domky

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.02.2025

Cena celkem [CZK]

0,00

-257 500,24 

257 500,24

TPS-
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL1 - Změna technologie provedení výlezných domků VDR1 a R1

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 01 Odečet původních monolitických domků -257 500,24
34 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 -4,320

PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37

35 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 -24,086

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízeni

36 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 -24,086

PP Bedněni nadzákladových zdi nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstraněni

37 K__ 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton m2 -45,764

PP Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bedněni za 
pohledový beton

38 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t -1,296

PP
Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

39 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 -1,630

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů 
deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů 
včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

40 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 -13,046

PP Bednění stropních konstrukci - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm zřízeni

41 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 -13,046

PP Bednění stropních konstrukci - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

42 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 -11,916

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

43 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 5 do 15 cm m2 -11,916

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

44 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 -21,608

PP Bedněni stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k 
cenám za pohledový beton

45 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t -0,489

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 02 Nové prefa domky 257 500,24
NP K VDR1 Dodávka a montáž lepeného domku VDR1 o vnitřních 

rozměrech 1220/3800mm
ks 1,000

PP
Lepený domek VDR1 o vnitřních rozměrech 1220/3800mm - světlá 
výška 2530mm, síla stěny 100mm, síla dna 120mm, vč. prostupů, bez 
ventilačních mřížek, oken a dveří.

NP K
Ri

Dodávka a montáž atypického domku R1 o vnitřních 
rozměrech 900/900mm

ks 1,000

PP Atypický domek R1 o vnitřních rozměrech 900/900mm - světlá výška 
960mm, síla stěny 150mm

A  TD5'-
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 5024007
Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IC: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 497,12

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPH základní 21,00% 60 497,12 12 704,40

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 73 201,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko^ Datum a podpis:_____________________  __Razitko

Tft TPS:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 5024007

Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
ZL2 Nalezené betonové konstrukce při odhalování

tělesa kolektoru

60 497,12 73 201,52

60 497,12 73 201,52

ZA TDS:
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská 
Objekt:

ZL2 - Nalezené betonové konstrukce při odhalování tělesa kolektoru

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IC: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 497,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 60 497,12 21,00% 12 704,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 73 201,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7ň I PS-
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL2 - Nalezené betonové konstrukce při odhalování tělesa kolektoru

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 497,12

01 - Méněpráce -2 833,81

02 - Vícepráce 63 330,93

1 - Zemní práce 32 832,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 30 498,93

T ň  T p S -
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL2 - Nalezené betonové konstrukce při odhalování tělesa kolektoru

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 497,12

D 01 Méněpráce -2 833,81

20 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 -6,840

I-------------------------------------- 1--------------------------------------

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 do 500 m3

23 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 -6,840

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

24 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -6,840

PP
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

D 02 Vícepráce 63 330,93

D 1 Z e m n í práce 32 832,00
NP K 129911121 Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně
m3 1,710

'

PP

w
w
w
w
w

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním
suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého neprokládaného
(0,7+0,5)*0,5/2
0,3*11,4
3,42*2
25% ručně
6,84*0,25

0,300
3,420
6,840

1,710

NP K 129951121
Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 5,130

w
w
w
w
w

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
(0,7+0,5)*0,5/2
0,3*11,4
3,42*2
75% strojně
6,84*0,75

0,300
3,420
6,840

5,130

d 997  Doprava suti a vybouraných hmot

NP K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 13,680

pp Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naloženi, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

W  6,84*2 13,680

NP K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 69,300
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 

PP složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 
1 km přes 1 km

W  13,86*5 69,300

NP K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 13,680

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

7/V TPS :
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KMENOVÝ LIST c . 3
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 5024007
Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IC: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZA TD5-'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 5024007

Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 0,00 0,00
ZL3 Změna otevírání únikového poklopu V2 u 

vvlezného domku R1 0 ,0 0  0 ,0 0

ZA TPS:
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská 
Objekt:

ZL3 - Změna otevírání únikového poklopu V2 u výlezného domku R1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IC: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7A lt)S:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL3 - Změna otevírání únikového poklopu V2 u výlezného domku R1

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 10.02.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

0,00

ZA tps --
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL3 - Změna otevírání únikového poklopu V2 u výlezného domku R1

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
61 M 286V2 Poklop ozn. V2 - zátěžová třída B125, mechanicko - 

plynový mechanizmus otevírání kus -1,000

PP jednokřídlý šachtový únikový poklop rozměr 900 mm *  900 mm, žár. 
pozink, s odnimatelným madlem, bližší specifikace viz PD TZ D1.1.1.

NP
__

M 286V2R
Poklop ozn. V2 - zátěžová třída B125, mechanicko - 
plynový mechanizmus otevírání typ GABEX TANK B 
125

kus 1,000

w
w

jednokřídlý šachtový únikový poklop rozměr 900 mm * 900 mm, žár. 
pozink, s odnimatelným madlem, typ GABEX TANK B 125 
"Poklop ozn. V2 - zátěžová třída B125, mechanicko - plynový 
mechanizmus otevírání, bližší specifikace viz. technická 
zpráva 
1
Součet

1,000
1,000

ZA TP5-'
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I h č N Q v T  u s i  o . 4
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 5024007
Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IC: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 5 400,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 400,00 1 134,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 534,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

" f a  T f ó :
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 5024007

Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

ZL4 Dodávka 2ks PHP sněhových

5 400,00 6 534,00

5 400,00 6 534,00

ZA TPS--
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská 
Objekt:

ZL4 - Dodávka 2ks PHP sněhových

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IC: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 400,00 21,00% 1 134,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 6 534,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

lf\ Ti>S-'

Strana 3 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL4 - Dodávka 2ks PHP sněhových

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 400,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 400,00

y \ t p s :
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL4 - Dodávka 2ks PHP sněhových

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 5 400,00

D 722 Z d ra vo te chn ika  - vn itřn í vo do vo d 5 400 .00
NP K 722259115R Montáž hasicího přístroje kus 2,000

PP Montáž hasicího přístroje

NP M 44932210 přístro j hasicí ruční sněhový KS 2 BG kus 2,000 I ]
PP přístroj hasicí ruční sněhový KS 2 BG

7A Tt>S:
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ItKNOVTf LIST C.y
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 5024007
Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně IC: 00075370
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň IČ: 25606468
Domažlická 168, 318 00 Plzeň DIČ: CZ25606468

Projektant: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. IČ: 40526178
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 912,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 40 912,00 8 591,52

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 49 503,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ta  T t> s:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 5024007

Stavba: Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská

Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
Poskytování spoluúčasti PMDP během realizace 

5 stavbv

40 912,00 49 503,52

40 912,00 49 503,52

TA T f ó :
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská
Objekt:

ZL5 - Poskytování spoluúčasti PIMDP během realizace stavby
Místo: Datum: 10.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 912,00
NP K 01

Zajištění provozu trolejbusů s alternativním pohonem - 
Rokycanská ul., Plzeň

kpl 1 ,0 0 0
'  ^

PP Zajištěni provozu trolejbusů s alternativním  pohonem - Rokycanská ul., 
Plzeň

NP K 0 2 Zajištění trakčního vedení - Rokycanská ul., Plzeň kpl 1 ,0 0 0

PP Zajištění trakčního vedeni - Rokycanská ul., Plzeň

NP K 0 3
Zajištění trakčního vedení a uvedení do původního 
stavu kp, 1 ,0 0 0

PP Zajištění trakčního vedení a uvedení do původního stavu

TA TPS:
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