[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2024-029
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem, zástupcem vedoucí odboru majetku a investic MmP;
tel. 466 859 132; e-mail: milan.ujec@mmp.cz;
- technikem odd. investic a technické správy,
odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 495; email:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")
a
[bookmark: bookmark5]Zhotovitel:	Stavby-Eda s.r.o.
Se sídlem:	8. května 428, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Jednatelem
Zastoupený ve věcech smluvních:	, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:	; č. autorizace: 8694
Tel:
IČO:08600813 DIČ: CZ08600813
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44671 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvní strany)
[bookmark: bookmark7]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
[bookmark: bookmark10]I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „smlouva") je zhotovení stavebního díla
[bookmark: bookmark12]MŠ Dražkovice - přístavba
Předmětem smlouvy je jednopodlažní přístavba objektu stávající mateřské školky č.p. 146 v Dražkovicích za účelem vybudování kompletní nové třídy včetně příslušenství pro 25 dětí a 2 učitelky (dále jen „DÍLO").
[bookmark: bookmark14]Specifikace prací:
SO 01 Stavební část:
· Stavební část - jednopodlažní zděná přístavba se zateplovacím systémem, půdorysných rozměrů 17,990x10,540m, zastřešená plochou střechou, se stávajícím objektem na severní straně spojena přístavbou spojovací chodby půd. rozm. 2,010x13,980m, instalace venkovního ocelového schodiště; nové zpevněné plochy s povrchem ze zámkové dlažby.
· Elektroinstalace - úprava (doplnění) stávajícího hlavního rozvaděče HR, hlavní napájecí kabel pro přístavbu, rozvaděč přístavby R2, světelné a silnoproudé rozvody, hlavní ochranné pospojování, bleskosvod a uzemnění.
· Ústřední vytápění - podlahové ÚT včetně zdroje tepla pro vytápění objekt - tepelné čerpadlo typu vzduch / voda, umístěné na střeše nového objektu.
· Vzduchotechnika - Větrání je řešeno nuceným rovnotlakým způsobem pomocí kompaktní, rekuperační jednotky. VZT jednotka je umístěna v technické místnosti a bude řízena vlastní digitální regulací, která bude součástí dodávky VZT jednotky.
· Zdravotně technické vybavení
SO 02 Vybavení zahrady:
ZA01 - Hřiště na míčové hry s oplocením, hřiště - mlatové, oplocení - plastová síť připevněná ocelovými lanky na sloupcích v. 3,5 m, zabetonovaných;
ZA02- Hrací prvek vodní kaskády-vč. nutných základových konstrukcí;
ZA03 - Hrací prvek tunel se skluzavkou - trubka 600mmx4,0m zasypaná zeminou, kotvená proti posunu, umístění sítě a skluzavky do svahu;
ZA04 - Horolezecká stěna na objekt - kameny kotvené do stávajícího objektu;
ZA05 - Zahradní domek na hračky 2,6x2,0m - dřevěný, včetně nutných základových konstrukcí;
ZA06 - Pískoviště velké 4,6x2,0m - obvod tvořen konstrukcí ze ztraceného bednění tl. 250mm, v.250mm s obkladem z plastových prken včetně instalace prodyšné krycí plachty pískoviště;
ZA06 - Zahradní domek na hračky 2,0x2,0m - dřevěný, včetně nutných základových konstrukcí;
ZA08 - Pružinové houpadlo - vč. nutné základové konstrukce a ochranné zóny 3,5m vyplněné gumovou (pryžovou) podložkou;
ZA09 - Stezka pro koloběžky - plocha 2,0x10,0m ze zámkové dlažby tl. 60mm;
ZA10 - Nová branka a dvoukřídlá brána - včetně nutných základových konstrukcí; branka ocelová otočná, jednokřídlá vč. ocelových sloupků; brána otočná se dvěma křídly vč. ocelových sloupků.
IO 01 Areálová vodovodní přípojka - včetně nové vodovodní šachty.
IO 02 Areálová přípojka kanalizace - nová kanalizační přípojka splašková, nové rozvody dešťové kanalizace v areálu MŠ vč. zasakovací galerie.
[bookmark: bookmark16]Stavební práce budou probíhat za provozu stávajícího objektu MŠ, proto musí být dbáno na zvýšenou bezpečnost jeho uživatelů.
Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „Přístavba MŠ Dražkovice - PD" (dále jen „PD") zpracovanou v 03-06/2024 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.
[bookmark: bookmark18]Specifikace materiálové základny
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.
Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.
Součástí DÍLA„MŠ Dražkovice - přístavba" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
Součástí DÍLA dále je:
a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;
b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice V);
c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA; zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
f) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 3x v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
h) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních a 3x v digitálním vyhotovení;
i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
j) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
l) provedení přejímky DÍLA;
m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
n) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
o) zajištění potřebných zaškolení pro obsluhu vyhrazených technických a technologických zařízení;
p) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy";
q) zhotovitel je povinen zpracovat řešení pro eliminaci případných kolizí ptáků s transparentními a zrcadlícími se (reflexními) plochami či výplněmi (ze skla, polykarbonátových nebo plexisklových desek apod.), kdy ke kolizím dochází hlavně v důsledku průhlednosti a odrazivosti těchto ploch, a to v případě, že takové plochy budou v projektové dokumentaci navrženy. Informace a vhodné návrhy řešení jsou k dispozici na webu České společnosti ornitologické - viz www.cso.cz;
r) dále zhotovitel předá objednateli 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
· v rozsahu projektové dokumentace „Přístavba MŠ Dražkovice - PD" zpracované v 03-06/2024 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 11.12.2024
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy v platném znění vztahujícími se k provádění DÍLA, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon") a dále dle prováděcích právních předpisů k novému stavebnímu zákonu (zejména vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu; vyhl. č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, zřízení a odstranění zařízení staveniště, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., odvozem a skládkovném demontovaného a vybouraného materiálu, vypracováním výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
9. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Název akce: MŠ Dražkovice - přístavba	Smlouva o dílo
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10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele).
-# -

#
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II. [bookmark: bookmark20]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:
[bookmark: bookmark22]Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.
[bookmark: bookmark24]Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání:
do 10 měsíců ode dne předání staveniště
K výše uvedenému termínu nesmí příslušná část DÍLA vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
2. [bookmark: bookmark27]Místem plnění předmětu smlouvy je areál Mateřské školy č.p. 146 v Dražkovicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 21 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
III. [bookmark: bookmark29]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:
[bookmark: bookmark31]Celková cena za DÍLO bez DPH	10.790.321,59	Kč
DPH 21%	2.265.967,53	Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	13.056.289,12	Kč        (slovy: třináctmilionůpadesátšesttisícdvěstěosmdesátdevět korun českých dvanáct haléřů včetně DPH)
Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky, dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. [bookmark: bookmark33]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, přičemž poslední (zbývající) část z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v KONEČNÉ FAKTUŘE do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že stavebně upravovaný „objekt" není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
ll.Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
[bookmark: bookmark35]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark37]Odevzdání a převzetí staveniště
1. Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, pokud taková byla v souvislosti s předmětem plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.
II. [bookmark: bookmark39]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
III. [bookmark: bookmark41]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice V (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
3. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody a jejich úhradu u poskytovatele energií.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do objektu mateřské školky (dále jen MŠ). Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Vzhledem ktomu, že stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány za provozu MŠ, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva provozovatele objektu. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností a hlukem atd., prašnost bude omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním).
6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou, přitom hlučné práce v době od 8:00 do 17:00 hodin, a to v době po dohodě s uživatelem/provozovatelem MŠ. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem/provozovatelem mateřské školky (ředitelka MŠ). Činnosti, které budou probíhat za provozu MŠ je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení provozu MŠ (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen zhotovitelem a schválen zástupcem objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s uživatelem/provozovatelem MŠ a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
10. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
11. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz dokladová část PD). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
12. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace a které bude řádně povoleno a zabezpečeno. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození sousedních objektů vlivem stavební činnosti zhotovitele prací.
14. Harmonogram plnění, který bude smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu plnění, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.
15. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
16. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
17. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
18. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
19. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a každé jednotlivé porušení této povinnosti
20. Všechen odpad vznikající na staveništi činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu včetně odpadu obsahujícího azbest. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
· nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků /využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
22. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
23. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
24. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
28. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
29. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
30. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
32. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
34. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
35. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také
odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
36. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
37. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 3x na CD ve formátu .pdf, součinnost zhotovitele stavby při zpracování nových provozních předpisů.
38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 20 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
39. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
41. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto článku odpovídá zhotovitel.
42. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
43. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při zpracování nových provozních předpisů.
44. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
45. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci či videodokumentaci stavu před zahájením prací, v průběhu realizace DÍLA, před každou případnou změnou DÍLA proti projektové dokumentaci a po dokončení DÍLA. Četnost pořizování fotodokumentace či videodokumentace v průběhu realizace DÍLA bude ke každému kontrolnímu dni stavby tak, aby byl jasně, transparentně a objektivně zdokumentován vlastní průběh realizace předmětu veřejné zakázky v rámci plnění závazku ze smlouvy.
IV. [bookmark: bookmark43]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci předmětu plnění ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark45]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
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V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
#

#

2.	K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :
za objednatele :	- technik odd. investic a technické správy OMI MmP;
- zástupce vedoucí odboru majetku a investic MmP
za zhotovitele :	-jednatel
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce stavbou dotčené školy.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 3 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf);
· doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
· prohlášení o shodě;
· záruční listy;
· kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů včetně odpadu obsahujícího azbest v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
· originál stavebního deníku v elektronické podobě;
· geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních a lx v digitálním vyhotovení;
· doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
· lx závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA;
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
· seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark47]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. [bookmark: bookmark50]Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark52]Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
III. [bookmark: bookmark54]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark56]Oddíl IV.
I. Bankovní záruka
1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § l24 zákona č. l34/20l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. l (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. l") za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. l byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. l tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. l"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši l.000,-- Kč za každý započatý den prodlení splněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. l bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 690.000,--Kč („Výše zajištění č. l"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. l upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. l neklesla pod Výši zajištění č. l. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. l, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. l klesne pod Výši zajištění č. l, je zhotovitel do l0-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. l tak, aby dosahovala Výše zajištění č. l, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. l do Výše zajištění č. l v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši l.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. l a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2") za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 690.000,--Kč („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení splněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.
II. [bookmark: bookmark59]Sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a sjeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
Název akce: MŠ Dražkovice - přístavba	Smlouva o dílo

Název akce: MŠ Dražkovice - přístavba	Smlouva o dílo

Název akce: MŠ Dražkovice - přístavba	Smlouva o dílo

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
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5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
III. [bookmark: bookmark61]Odstoupení od Smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.
IV. [bookmark: bookmark63]Ustanovení závěrečná
1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna emailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9.	Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
lO.	Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11.	Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
12.	Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 15.1.2025 č. usnesení R/4836/2025
Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
V Pardubicích	V Pardubicích
Za objednatele	Za zhotovitele
Název akce: MŠ Dražkovice - přístavba	Smlouva o dílo
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Název akce: MŠ Dražkovice - přístavba	Smlouva o dílo

Bc. Jan Nadrchal primátor městajednatel

#
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[bookmark: bookmark65]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	31/23/045_V09
Přístavba MŠ Dražkovice




	KSO:
Místo:	Dražkovice
	CC-CZ:
Datum:
	13. 11. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	08600183

	Stavby-Eda s.r.o.
	DIČ:
	CZ08600813

	Projektant:
	IČ:
	

	PRODIN a. s.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	PRODIN a.s.
	DIČ:
	




Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmink urs cz
	Cena bez DPH
	10 790 321,59

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Základ daně
10 790 321,59
0,00
	Výše daně
2 265 967,53
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	13 056 289,12
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[bookmark: bookmark67]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	31/23/045 V09
Stavba:	Přístavba MŠ Dražkovice
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
13. 11. 2024
PRODIN a. s.
PRODIN a.s.



	Náklady stavby celkem
	10 790 321,59
	13 056 289,12
	

	IO01
	Areálová vodovodní přípojka
	148 701,99
	179 929,41
	STA

	IO02
	Arelálová přípojka kanalizace
	884 327,46
	1 070 036,23
	STA

	SO01
	Stavební část ASŘ
	7 986 371,00
	9 663 508,91
	STA

	SO01
	Stavební část ASŘ
	5 933 432,22
	7 179 452,99
	Soupis

	SO01_EL
	Elektro
	663 517,85
	802 856,60
	Soupis

	SO01_ÚT
	Ústřední vytápění
	502 711,06
	608 280,38
	Soupis

	SO01_VZT
	Vzduchotechnika
	526 261,44
	636 776,34
	Soupis

	SO01_ZTI
	Zdravotně technické vybavení
	360 448,43
	436 142,60
	Soupis

	SO02
	Vybavení zahrady
	565 228,64
	683 926,65
	STA

	SO03
	Gastro
	442 307,00
	535 191,47
	STA

	SO04
	Truhlářské výrobky - vnitřní vybavení
	389 427,50
	471 207,28
	STA

	SO05
	Slaboproudá elektroinstalace
	373 958,00
	452 489,18
	STA

	SO05.01
	Univerzální kabelážní systém
	46 386,00
	56 127,06
	Soupis

	SO05.02
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
	123 963,00
	149 995,23
	Soupis

	SO05.03
	Domácí telefon - vrátník
	115 044,00
	139 203,24
	Soupis

	SO05.04
	Společné kabelové trasy
	27 385,00
	33 135,85
	Soupis

	SO05.05
	Ostatní
	61 180,00
	74 027,80
	Soupis


Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]	Typ

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark69]1001 - Areálová vodovodní přípojka
Místo:	DražkoviceDatum:
Projektant:
Zpracovatel:
13. 11.2024
PROINSTAL
PROINSTAL

Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.
	Náklady stavby celkem
HSV - HSV
	148 701,99
110 520,13

	1 - Zemní práce
	76 776,99

	4 - Vodorovné konstrukce
	4 284,33

	8 - Trubní vedení
	13 092,01

	998 - Přesun hmot
	16 366,80

	001 - HZS
	29 340,00

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	8 841,86


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]


Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark71]1001 - Areálová vodovodní přípojka
	Místo:	Dražkovice	Datum:
	13. 11.2024

	Zadavatel:	Projektant:
	PROINSTAL

	Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.	Zpracovatel:
	PROINSTAL




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	14g 701 99
D HSV	HSV	110 520,13
D 1	Zemní práce	76 776,99

	1
	K
	119001405
	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm
	m
	1.000
	318.00
	318.00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/119001405
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1
Součet
	

	2
	K
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	1.000
	306.00
	306.00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/119001421
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1
Součet
	

	3
	K
	131251201
	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 obiem do 20 m3 strojně
	m3
	7,560
	650.00
	4 914.00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/131251201
	7,560
7,560

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
2,1*1,8*2,0
Součet
	

	4
	K
	132254202
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
	m3
	26.295
	650.00
	17 091.75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132254202
	26,295
26,295

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
17,53*1,0*1,50
Součet
	

	5
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	3.000
	594.00
	1 782.00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/139001101
	3,000
3,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1,5*2
Součet
	

	6
	K
	151101201
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
	m2
	15.600
	116.00
	1 809.60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151101201
	15,600
15,600

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 2,1*2*2,0+1,8*2*2,0 Součet
	

	7
	K
	151101211
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
	m2
	15.600
	37.90
	591.24 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151101211
	15,600
15,600

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 2,1*2*2,0+1,8*2*2,0 Součet
	

	8
	K
	151101301
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	15.600
	67.00
	1 045.20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151101301
	15,600
15,600

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 2,1*2*2,0+1,8*2*2,0 Součet
	

	9
	K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	15.600
	15.20
	237.12
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151101311
	15,600
15,600

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 2,1*2*2,0+1,8*2*2,0 Součet
	

	10
	K
	151811131
	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	52.590
	209.00
	10 991.31
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151811131
	52,590
52,590

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 17,53*2,0*1,50
Součet
	

	11
	K
	151811231
	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	52.590
	111.00
	5 837.49
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151811231
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12”
VV	17,53*2,0*1,50	52,590
VV	Součet	  52,590

	12
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	12.221
	312.00
	3 812.95
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162751117
MM	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*(0,10+0,40)	8,765
VV	2,1*1,8*0,2+1,5*1,2*1,5	3,456
VV	Součet	12,221
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	13
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	12,221
	167,00
	2 040,91
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.cz/ilem/CS URS 2024 01/167151101
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*(0,10+0,40)	8,765
VV	2,1*1,8*0,2+1,5*1,2*1,5	3,456
VV	Součet	12,221

	14
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	9,166
	915,00
	8 386,89
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.cz/ilem/CS	URS 2024	01/171201221
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*(0,10+0,40)	8,765
VV	2,1*1,8*0,2+1,5*1,2*1,5	3,456
VV	Mezisoučet 01	12,221
VV	12,221*1,5	18,332
VV	Mezisoučet 02	18,332
VV	"mezisouče 02 - 50% standardní skládka, 50%	recyklační
VV	skládka" 18,332*0,5	9,166

	15
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	9,166
	342,00
	3 134,77
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/171201231
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*(0,10+0,40)	8,765
VV	2,1*1,8*0,2+1,5*1,2*1,5	3,456
VV	Mezisoučet 01	12,221
VV	12,221*1,5	18,332
VV	Mezisoučet 02	18,332
VV	"mezisouče 02 - 50% standardní skládka, 50% recyklační	9
VV	skládka" 18,332*0,5	9,166

	16
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	12,221
	22,00
	268,86 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/171251201
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*(0,10+0,40)	8,765
VV	2,1*1,8*0,2+1,5*1,2*1,5	3,456
VV	Součet	12,221

	17
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	21,634
	157,00
	3 396,54
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/174151101
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*1,50	26,295
VV	2,1*1,8*2,0	7,560
VV	-17,53*1,0*(0,10+0,40)	-8,765
VV	-2,1*1,8*(0,1+0,1)	-0,756
VV	-1,5*1,2*1,5	-2,700
VV	Součet	21,634

	18
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	7,012
	233,00
	1 633,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/175151101
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*0,40	7,012
VV	Součet	7,012

	19
	M
	58333651
	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16
	t
	12,748
	720,00
	9 178,56 CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*0,40	7,012
VV	Součet	7,012
VV	7,012*1,8	12,622
VV	"ztratné 1%" 12,622*0,01	0,126
VV	Součet	12,748
D 4	Vodorovné konstrukce	4 284,33

	20
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	2,131
	1 230,00
	2 621,13 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.cz/ilem/CS URS 2024 01/451573111
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53*1,0*0,10	1,753
VV	2,1*1,8*0,10	0,378
VV	Součet	2,131

	21
	K
	452311141
	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
	m3
	0,378
	4 400,00
	1 663,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS	URS 2024 01/452311141
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	2,1*1,8*0,1	0,378
VV	Součet	0,378
D	8	Trubní vedení	13 092,01

	22
	K
	871171141
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm
	m
	22,000
	75,40
	1 658,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.cz/ilem/CS	URS 2024 01/871171141
VV	22	22,000
VV	Součet	22,000

	23
	M
	28613111
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16
SDR11 40x3,7mm
	m
	22,330
	60,20
	1 344,27
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	17,53+3	20,530
VV	"prořez a zaokrouhlení" 1,47	1,470
VV	Součet	22,000
VV	22*1,015 "Přepočtené koeficientem množství	22,330
VV	Součet	22,330

	24
	K
	871241141
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm
	m
	1,000
	152,00
	152,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.cz/ilem/CS URS 2024 01/871241141
VV	1	1,000




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	1,000

	25
	M
	28613115
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16
SDR11 90x8,2mm
	m
	1,015
	249,00
	252,74
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12"
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
VV	1*1,015	"Přepočtené	koeficientem množství	1,015
VV	Součet	1,015

	26
	K
	877172001
	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40
	kus
	3,000
	156,00
	468,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/877172001
	3,000
3,000

	
	3
Součet
	

	27
	M
	63126218
	koleno 90° svěrné kompozitní pro PE potrubí d40
	kus
	2,000
	810,00
	1 620,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 2	2,000
VV	Součet	2,000

	28
	M
	63126244
	kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 40 x 1 1/4"
	kus
	1,000
	662,00
	662,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	29
	K
	877212001
	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 63
	kus
	2,000
	184,00
	368,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	dtt^5i//2^dmink^:ur5:^/ite^/CS URS 2024 01/877212001
	2,000
2,000

	
	2
Součet
	

	30
	M
	63126205
	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d63
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 2	2,000
VV	Součet	2,000

	31
	K
	877212011
	Montáž svěrných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 63
	kus
	1,000
	193,00
	193,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/877212011
	1,000
1,000

	
	1 Součet
	

	32
	M
	55251926R01
	t-kus 90° svěrný kompozitní redukovaný pro PE potrubí d63-40
	kus
	1,000
	920,00
	920,00
	

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	33
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	22,000
	30,60
	673,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/892233122
	22,000
22,000

	
	22
Součet
	

	34
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80
	m
	22,000
	21,50
	473,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/892241111
	22,000
22,000

	
	22
Součet
	

	35
	K
	899712111
	Orientační tabulky na zdivu
	kus
	1,000
	262,00
	262,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/899712111
	1,000
1,000

	
	1 Součet
	

	36
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	m
	25,000
	56,80
	1 420,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/899721111
	25,000
25,000

	
	25
Součet
	

	37
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm
	m
	25,000
	17,00
	425,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
D 998
	https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/899722113
	25,000
25,000
16 366,80

	
	25
Součet
Přesun hmot
	

	38
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	17,790
	920,00
	16 366,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
D O01
	dtt^si/^admink^ur^^/ite^/CS URS 2024 01/998276101
	29 340,00

	
	HZS
	

	39
	K
	0001
	Vodoměrná šachta 1,5x1,2x1,5 m vč. poklopu a dopravy
	kus
	1,000
	28 900,00
	28 900,00
	

	VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

	40
	K
	0002
	Propojení potrubí d 63
	kus
	2,000
	220,00
	440,00
	

	VV	2	2,000
VV	Součet	2,000
D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 841,86

	41
	K
	722130236
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50
	m
	1,500
	1 010,00
	1 515,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	htt^sj/^odmink^urs^/item^ URS 2024 01/722130236
	1,500
1,500

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1,5 Součet
	

	42
	K
	722190901
	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách
	kus
	2,000
	95,80
	191,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^/aomkji^/itmC URS 2024 01/722190901
	2,000
2,000

	
	2
Součet
	

	43
	K
	722224115
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem
	kus
	1,000
	298,00
	298,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://2odminky.urs^/item/CS URS 2024 01/722224115
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1	1,000

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	1,000

	44
	K
	722230106
	Ventil přímý G 2" se dvěma závity
	kus
	1,000
	2 450,00
	2 450,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/Z22230106
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1
Součet
	

	45
	K
	722230116
	Ventil přímý G 2" s odvodněním a dvěma závity
	kus
	1,000
	3 080,00
	3 080,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/Z22230116
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1
Součet
	

	46
	K
	722234268
	Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem
	kus
	1,000
	956,00
	956,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC
dt^/^^^dmink^urs.^/ite^^CS URS 2024 01/ZZ2234268
	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	47
	K
	722260813
	Demontáž vodoměrů závitových G 1
	kus
	1,000
	33,50
	33,50 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	dt^/Z^^dmink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/Z22260S13
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1
Součet
	

	48
	K
	722260923
	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1
	kus
	1,000
	132,00
	132,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	dt^/Z^^dmink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/Z22260923
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,11-12" 1
Součet
	

	49
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50
	m
	1,500
	60,70
	91,05
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	dt^/Z^^dmink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/Z22290226
	1,500
1,500

	
	1,5 Součet
	

	50
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
	m
	1,500
	52,60
	78,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/Z22290234
	1,500
1,500

	
	1,5 Součet
	

	51
	K
	998722111
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,016
	988,00
	15,81
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC


dt^/^^^dmink^urs.^/ite^^CS URS 2024 01/998Z22111
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Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
	Místo:
Zadavatel:
	Dražkovice
	Datum:
Projektant:
	13. 11.2024
PROINSTAL
PROINSTAL

	Uchazeč:
	Stavby-Eda s.r.o.
	Zpracovatel:
	


[bookmark: bookmark73]1002 - Arelálová přípojka kanalizaceKód dílu - Popis

	Náklady stavby celkem
HSV - HSV
	884 327,46
859 314,79

	1 -
	Zemní práce
	525 243,43

	3 -
	Svislé a kompletní konstrukce
	3 395,00

	4 -
	Vodorovné konstrukce
	9 145,05

	5 -
	Komunikace
	10 638,10

	8 -
	Trubní vedení
	288 987,18

	9 -
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	4 556,50

	997 - Přesun sutě
	5 963,45

	998 - Přesun hmot
	11 386,08

	001
	- HZS
	22 400,00

	PSV
	- PSV
	2 612,67

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	2 612,67


Cena celkem [CZK]


Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark75]1002 - Arelálová přípojka kanalizace
Místo:	DražkoviceDatum:
Projektant:
Zpracovatel:
13. 11.2024
PROINSTAL
PROINSTAL

Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda	s.r.o.
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	gg4 327 46
D HSV	HSV	859 314,79
D 1	Zemní práce	525 243,43

	1
	K
	113107312
	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	10.450
	46.60
	486.97
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/113107312
VV	"dle D.1.4.ZTI	02,06-07,09-10,13"
VV	9,50*1,1	10,450
VV	Součet	10,450

	2
	K
	113107331
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	10.450
	255.00
	2 664.75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/113107331
VV	"dle D.1.4.ZTI	02,06-07,09-10,13"
VV	9,50*1,1	10,450
VV	Součet	10,450

	3
	K
	119001405
	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm
	m
	1.100
	318.00
	349.80 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/119001405
VV	"dle D.1.4.ZTI	02,06-07,09-10,13"
VV	1,1*1	1,100
VV	Součet	1,100

	4
	K
	131251203
	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	86.000
	561.00
	48 246.00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024	01/131251203
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"zasakovací galerie ZG+výměna zeminy"
VV	(6,00+2)*(3,0+2)*1,70	68,000
VV	6,00*3,00*1,00	18,000
VV	Součet	86,000

	5
	K
	132251251
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	16.335
	799.00
	13 051.67
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/132251251
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"Šd1-D1" 12,77*1,1*1,10	15,452
VV	"Šd2-D2" 0,75*1,1*1,07	0,883
VV	Součet	16,335

	6
	K
	132254203
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
	m3
	78.929
	719.00
	56 749.95
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS	2024 01/132254203
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"Š1-Š2" 17,20*1,1*1,42	26,866
VV	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*1,32	23,958
VV	"Š2-1" 1,0*1,1*1,35	1,485
VV	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*1,25	26,620
VV	Součet	78,929

	7
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	1,500
	594.00
	891.00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/139001101
VV	"dle D.1.4.ZTI	02,06-07,09-10,13"
VV	1,5*1	1,500
VV	Součet	1,500

	8
	K
	151101201
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
	m2
	44.200
	116.00
	5 127.20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/151101201
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"zasakovací galerie ZG"
VV	1,70*(2*8+2*5)	44,200
VV	Součet	44,200

	9
	K
	151101211
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
	m2
	44.200
	37.90
	1 675.18 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/151101211
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"zasakovací galerie ZG"
VV	1,70*(2*8+2*5)	44,200
VV	Součet	44,200

	10
	K
	151101401
	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m2
	44.200
	142.00
	6 276.40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/151101401
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"zasakovací galerie ZG"
VV	1,70*(2*8+2*5)	44,200
VV	Součet	44,200

	11
	K
	151101411
	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m2
	44.200
	31.90
	1 409.98
	CS ÚRS 2024 01


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"zasakovací galerie ZG"
VV	1,70*(2*8+2*5)	44,200
VV	Součet	44,200

	12
	K
	151811131
	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	143,508
	209,00
	29 993,17
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/T^^dminky^ur^.c^/item/CS URS	2024 01/151811131
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"Š1-Š2" 17,20*2*1,42	48,848
VV	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*2*1,32	43,560
VV	"Š2-1" 1,0*2*1,35	2,700
VV	"Šd3-Ds1stav" 19,36*2*1,25	48,400
VV	Součet	143,508

	13
	K
	151811231
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	143,508
	111,00
	15 929,39
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS	2024 01/151811231
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"Š1-Š2" 17,20*2*1,42	48,848
VV	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*2*1,32	43,560
VV	"Š2-1" 1,0*2*1,35	2,700
VV	"Šd3-Ds1stav" 19,36*2*1,25	48,400
VV	Součet	143,508

	14
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	88,688
	312,00
	27 670,66
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/T^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024	01/162751117
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"Š1-Š2" 17,20*1,1*(0,1+0,50)	11,352
VV	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*(0,1+0,45)	9,983
VV	"Š2-1" 1,0*1,1*(0,1+0,5)	0,660
VV	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*(0,10+0,45)	11,713
VV	"Šd1-D1" 12,77*1,1*(0,10+0,45)	7,726
VV	"Šd2-D2" 0,75*1,1*(0,10+0,45)	0,454
VV	Mezisoučet	41,888
VV	"zasakovací galerie ZG1 vč. obsypu+výměna zeminy"
VV	(6,00+2)*(3,0+2)*(0,42+0,3)	28,800
VV	6,00*3,00*1,00	18,000
VV	Mezisoučet	46,800
VV	Součet	88,688

	15
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	88,688
	167,00
	14 810,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/T^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024	01/16/151101
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"Š1-Š2" 17,20*1,1*(0,1+0,50)	11,352
VV	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*(0,1+0,45)	9,983
VV	"Š2-1" 1,0*1,1*(0,1+0,5)	0,660
VV	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*(0,10+0,45)	11,713
VV	"Šd1-D1" 12,77*1,1*(0,10+0,45)	7,726
VV	"Šd2-D2" 0,75*1,1*(0,10+0,45)	0,454
VV	Mezisoučet	41,888
VV	"zasakovací galerie ZG1 vč. obsypu+výměna zeminy"
VV	(6,00+2)*(3,0+2)*(0,42+0,3)	28,800
VV	6,00*3,00*1,00	18,000
VV	Mezisoučet	46,800
VV	Součet	88,688

	16
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	66,516
	1 830,00
	121 724,28
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024	01/171201221
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"Š1-Š2" 17,20*1,1*(0,1+0,50)	11,352
VV	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*(0,1+0,45)	9,983
VV	"Š2-1" 1,0*1,1*(0,1+0,5)	0,660
VV	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*(0,10+0,45)	11,713
VV	"Šd1-D1" 12,77*1,1*(0,10+0,45)	7,726
VV	"Šd2-D2" 0,75*1,1*(0,10+0,45)	0,454
VV	Mezisoučet 01	41,888
VV	"zasakovací galerie ZG1 vč. obsypu+výměna zeminy"
VV	(6,00+2)*(3,0+2)*(0,42+0,3)	28,800
VV	6,00*3,00*1,00	18,000
VV	Mezisoučet 02	46,800
VV	Součet	88,688
VV	"m3 x1,5"
VV	88,688*1,5	133,032
VV	Mezisoučet 03	133,032
....	"mezisouče 03 - 50% standardní skládka, 50% recyklační
VV	skládka" 133,032*0,5	66,516

	17
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	66,516
	342,00
	22 748,47
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	Rtt^s^/T^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024	01/171201231
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	"Š1-Š2" 17,20*1,1*(0,1+0,50)	11,352
VV	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*(0,1+0,45)	9,983
VV	"Š2-1" 1,0*1,1*(0,1+0,5)	0,660
VV	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*(0,10+0,45)	11,713
VV	"Šd1-D1" 12,77*1,1*(0,10+0,45)	7,726
VV	"Šd2-D2" 0,75*1,1*(0,10+0,45)	0,454
VV	Mezisoučet 01	41,888
VV	"zasakovací galerie ZG1 vč. obsypu+výměna zeminy"
VV	(6,00+2)*(3,0+2)*(0,42+0,3)	28,800
VV	6,00*3,00*1,00	18,000
VV	Mezisoučet 02	46,800
VV	Součet	88,688
VV	"m3 x1,5"




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	88,688*1,5
	133,032

	VV
	Mezisoučet 03
	133,032

	VV
	"mezisouče 03 - 50% standardní skládka, 50% recyklační skládka" 133,032*0,5
	66,516

	18
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	88,688
	22,00
	1 951,14 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.c2/item/CS URS 2024 01/171251201
	

	VV
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
	

	VV
	"Š1-Š2" 17,20*1,1*(0,1+0,50)
	11,352

	VV
	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*(0,1+0,45)
	9,983

	VV
	"Š2-1" 1,0*1,1*(0,1+0,5)
	0,660

	VV
	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*(0,10+0,45)
	11,713

	VV
	"Šd1-D1" 12,77*1,1*(0,10+0,45)
	7,726

	VV
	"Šd2-D2" 0,75*1,1*(0,10+0,45)
	0,454

	VV
	Mezisoučet
	41,888

	VV
	"zasakovací galerie ZG1 vč. obsypu+výměna zeminy"
	

	VV
	(6,00+2)*(3,0+2)*(0,42+0,3)
	28,800

	VV
	6,00*3,00*1,00
	18,000

	VV
	Mezisoučet
	46,800

	VV
	Součet
	88,688

	19
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	92,577
	157,00
	14 534,59
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.c2/item/CS URS 2024 01/174151101
	

	VV
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
	

	VV
	"hloubení-(lože+obsyp)"
	

	VV
	"Š1-Š2" 17,20*1,1*(1,42-0,1-0,50)
	15,514

	VV
	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*(1,32-0,1-0,45)
	13,976

	VV
	"Š2-1" 1,0*1,1*(1,35-0,1-0,5)
	0,825

	VV
	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*(1,25-0,10-0,45)
	14,907

	VV
	"Šd1-D1" 12,77*1,1*(1,10-0,10-0,45)
	7,726

	VV
	"Šd2-D2" 0,75*1,1*(1,07-0,10-0,45)
	0,429

	VV
	Mezisoučet
	53,377

	VV
	"zasakovací galerie ZG+výměna zeminy - hloubení- (obsyp+výměna zeminy+galerie)"
	

	VV
	(6,0+2)*(3,0+2)*1,70
	68,000

	VV
	6,0*3,0*1,00
	18,000

	VV
	-((6,0+2)*(3,0+2)*(0,42+0,3)-(6,0*3,0*0,42))
	-21,240

	VV
	-6,0*3,0*1,0
	-18,000

	VV
	-6,0*3,0*0,42
	-7,560

	VV
	Mezisoučet
	39,200

	VV
	Součet
	92,577

	20
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	73,693
	233,00
	17 170,47
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.c2/item/CS URS 2024 01/175151101
	

	VV
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
	

	VV
	"Š1-Š2" 17,20*1,1*0,50
	9,460

	VV
	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*0,45
	8,168

	VV
	"Š2-1" 1,0*1,1*0,50
	0,550

	VV
	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*0,45
	9,583

	VV
	"Šd1-D1" 12,77*1,1*0,45
	6,321

	VV
	"Šd2-D2" 0,75*1,1*0,45
	0,371

	VV
	Mezisoučet
	34,453

	VV
	"zasakovací galerie ZG+výměna zeminy"
	

	VV
	(6,00+2)*(3,0+2)*(0,42+0,3)-(6,0*3,0*0,42)
	21,240

	VV
	6,00*3,00*1,00
	18,000

	VV
	Mezisoučet
	39,240

	VV
	Součet
	73,693

	21
	M
	58333651
	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16
	t
	133,973
	909,00
	121 781,46 CS ÚRS 2024 01

	VV
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
	

	VV
	"Š1-Š2" 17,20*1,1*0,50
	9,460

	VV
	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*0,45
	8,168

	VV
	"Š2-1" 1,0*1,1*0,50
	0,550

	VV
	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*0,45
	9,583

	VV
	"Šd1-D1" 12,77*1,1*0,45
	6,321

	VV
	"Šd2-D2" 0,75*1,1*0,45
	0,371

	VV
	Mezisoučet
	34,453

	VV
	"zasakovací galerie ZG+výměna zeminy"
	

	VV
	(6,00+2)*(3,0+2)*(0,42+0,3)-(6,0*3,0*0,42)
	21,240

	VV
	6,00*3,00*1,00
	18,000

	VV
	Mezisoučet
	39,240

	VV
	Součet
	73,693

	VV
	"m3x1,8"
	

	VV
	73,693*1,8
	132,647

	VV
	"ztratné 1%" 132,647*0,01
	1,326

	VV
	Součet
	133,973

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	3 395,00

	22
	K
	359901211
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	70,000
	48,50
	3 395,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.c2/item/CS URS 2024 01/359901211
	

	VV
	70
	70,000

	VV
	Součet
	70,000

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	9 145,05

	23
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	7,435
	1 230,00
	9 145,05 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	dtt^s/^^dminky.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/451573111
	

	VV
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
	

	VV
	"Š1-Š2" 17,20*1,1*0,10
	1,892

	VV
	"Š1-Šd3" (22,5-6,0)*1,1*0,10
	1,815

	VV
	"Š2-1" 1,0*1,1*0,10
	0,110

	VV
	"Šd3-Ds1stav" 19,36*1,1*0,10
	2,130

	VV
	"Šd1-D1" 12,77*1,1*0,10
	1,405

	VV
	"Šd2-D2" 0,75*1,1*0,10
	0,083

	VV
	Součet
	7,435




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	D 5	Komunikace	10 638,10

	24
	K
	564861011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	m2
	10,450
	309,00
	3 229,05
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/564861011
	10,450
10,450

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
9,50*1,1
Součet
	

	25
	K
	581124115
	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm
	m2
	10,450
	709,00
	7 409,05 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
D8
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/581124115
	10,450
10,450
288 987,18

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
9,50*1,1
Součet
Trubní vedení
	

	26
	K
	871310430R01
	Montáž kanalizačního potrubí z PE DN 160
	m
	3,000
	194,00
	582,00
	

	VV	3	3,000
VV	Součet	3,000

	27
	M
	28617043R01
	trubka kanalizační dvouplášťová PE ohebná vně žebrovaná, uvnitř hladká DN 150
	m
	3,000
	285,00
	855,00
	

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	2,25	2,250
VV	"prořez+zakrouhlení" 0,75	0,750
VV	Součet	3,000

	28
	K
	871313121
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160
	m
	34,000
	171,00
	5 814,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	httfss/sodminkyuscz/item/CS URS 2024 01/8Z1313121
	34,000
34,000

	
	34
Součet
	

	29
	M
	28611164
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8
	m
	35,020
	431,00
	15 093,62
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	12,77+0,75+19,36	32,880
VV	"prořez+zakrouhlení" 1,12	1,120
VV	Součet	34,000
VV	34*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	35,020
VV	Součet	35,020

	30
	K
	871313123
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160
	m
	22,000
	182,00
	4 004,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	httfss/sodminkyuscz/item/CS URS 2024 01/8Z1313123
	22,000
22,000

	
	22
Součet
	

	31
	M
	28611260
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12
	m
	22,660
	507,00
	11 488,62
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	5,10+3,95+11,50	20,550
VV	"prořez+zakrouhlení" 1,45	1,450
VV	Součet	22,000
VV	22*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	22,660
VV	Součet	22,660

	32
	K
	871353121
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200
	m
	1,000
	180,00
	180,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	httfss/sodminkyuscz/item/CS URS 2024 01/8Z1353121
	1,000
1,000

	
	1 Součet
	

	33
	M
	28611167
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8
	m
	1,030
	683,00
	703,49
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
VV	1*1,03 "Přepočtené koeficientem	množství	1,030
VV	Součet	1,030

	34
	K
	871353123
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200
	m
	13,000
	192,00
	2 496,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	httfss/sodminkyuscz/item/CS URS 2024 01/8Z1353123
	13,000
13,000

	
	13
Součet
	

	35
	M
	28611262
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12
	m
	13,390
	669,00
	8 957,91
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
VV	12,10	12,100
VV	"prořez+zakrouhlení" 0,9	0,900
VV	Součet	13,000
VV	13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	13,390
VV	Součet	13,390

	36
	K
	877310330
	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	1,000
	281,00
	281,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/877310330
	1,000
1,000

	
	1 Součet
	

	37
	M
	28611504
	redukce kanalizační PVC 160/110
	kus
	1,030
	89,80
	92,49 CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"	1	1,000
VV	Součet	1,000
VV	1*1,03 "Přepočtené	koeficientem	množství	1,030
VV	Součet	1,030

	38
	K
	877315211
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	9,000
	281,00
	2 529,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	httfss/sodminkyuscz/item/CS URS 2024 01/8ZZ315211
	9,000
9,000

	
	9
Součet
	

	39
	M
	28611359
	koleno kanalizační PVC KG 160x15°
	kus
	1,030
	136,00
	140,08 CS ÚRS 2024 01




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"	1	1,000
VV	Součet	1,000
VV	1*1,03 "Přepočtené	koeficientem	množství	1,030
VV	Součet	1,030

	40
	M
	28611360
	koleno kanalizační PVC KG 160x30°
	kus
	1,030
	147,00
	151,41
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"	1	1,000
VV	Součet	1,000
VV	1*1,03 "Přepočtené	koeficientem	množství	1,030
VV	Součet	1,030

	41
	M
	28611361
	koleno kanalizační PVC KG 160x45°
	kus
	2,060
	136,00
	280,16\CS ÚRS2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2	2,000
VV	Součet	2,000
VV	2*1,03 "Přepočtené	koeficientem množství	2,060
VV	Součet	2,060

	42
	M
	28612250
	vložka šachtová kanalizační DN 160
	kus
	5,000
	690,00
	3 450,00 CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 5	5,000
VV	Součet	5,000

	43
	K
	877350310
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200
	kus
	4,000
	306,00
	1 224,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	dtt^s^j/^admink^.urs.^/ite^/CS URS 2024 01/8ZZ350310
	4,000
4,000

	
	4
Součet
	

	44
	M
	28612251
	vložka šachtová kanalizační DN 200
	kus
	4,000
	924,00
	3 696,00 CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 4	4,000
VV	Součet	4,000

	45
	K
	892312121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	1,000
	807,00
	807,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	dtt^s^j/^admink^.urs.^/ite^/CS URS 2024 01/892312121
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1
Součet
	

	46
	K
	892352121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	1,000
	884,00
	884,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^tt^5^//2^dmink^.urszc^/ite^/CS URS 2024 01/892352121
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1
Součet
	

	47
	K
	894138001
	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách
	kus
	1,000
	2 050,00
	2 050,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^tá://2^dmink^.urszc^/ite^/CS URS 2024 01/894138001
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1
Součet
	

	48
	K
	894411111
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
	kus
	3,000
	13 100,00
	39 300,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^tá://2^dmink^.urszc^/ite^/CS URS 2024 01/894411111
	3,000
3,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 3
Součet
	

	49
	M
	59224348
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	4,000
	330,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 4	4,000
VV	Součet	4,000

	50
	M
	59224315
	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm
	kus
	1,000
	4 560,00
	4 560,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	51
	M
	59224312
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
	kus
	2,000
	3 030,00
	6 060,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2	2,000
VV	Součet	2,000

	52
	M
	59224420
	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná
	kus
	1,000
	4 750,00
	4 750,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	53
	M
	59224185
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
	kus
	1,000
	327,00
	327,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	54
	M
	59224188
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
	kus
	2,000
	485,00
	970,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2	2,000
VV	Součet	2,000

	55
	M
	59224338
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm
	kus
	3,000
	12 300,00
	36 900,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 3	3,000
VV	Součet	3,000

	56
	K
	894812031
	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm
	kus
	2,000
	1 150,00
	2 300,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	dtt^s^j/^admink^.urs.^/ite^/CS URS 2024 01/894812031
	2,000
2,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2
Součet
	

	57
	K
	894812041
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury
	kus
	2,000
	94,30
	188,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	dtt^s^j/^admink^.urs.^/ite^/CS URS 2024 01/894812041
	2,000
2,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2
Součet
	

	58
	K
	894812062
	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125
	kus
	2,000
	4 160,00
	8 320,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/894812062
	2,000
2,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2
Součet
	

	59
	K
	894812202
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°
	kus
	1,000
	4 050,00
	4 050,00
	CS ÚRS 2024 01




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Online PSC	^t/^si/^admink^^urs.^/ite^/CS URS 2024 01/894812202
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	60
	K
	894812203
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T
	kus
	1,000
	4 310,00
	4 310,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/894812203
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1
Součet
	

	61
	K
	894812231
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
	kus
	1,000
	2 420,00
	2 420,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^U^sUj/^admink^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/894812231
	1,000
1,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1
Součet
	

	62
	K
	894812241
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm
	kus
	2,000
	1 060,00
	2 120,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^U^sUj/^admink^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/894812241
	2,000
2,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2
Součet
	

	63
	K
	894812249
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury
	kus
	2,000
	107,00
	214,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^U^sUj/^admink^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/894812249
	2,000
2,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2
Součet
	

	64
	K
	894812261 R01
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s betonovýmrámem pro zatížení tídy B 125
	kus
	2,000
	13 740,00
	27 480,00
	

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2	2,000
VV	Součet	2,000

	65
	K
	894812612
	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160
	kus
	2,000
	787,00
	1 574,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^U^sUj/^admink^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/894812612
	2,000
2,000

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 2
Součet
	

	66
	K
	897171111
	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3
	m3
	7,560
	6 230,00
	47 098,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/897171111
	7,560
7,560

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13"
"ZG" 6,0*3,0*0,42
Součet
	

	67
	K
	899103112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	3,000
	3 690,00
	11 070,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^U^sUj/^admink^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/899103112
	3,000
3,000

	
	3
Součet
	

	68
	M
	28661933
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125
	kus
	3,000
	5 540,00
	16 620,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 3	3,000
VV	Součet	3,000

	69
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm
	m
	75,000
	17,00
	1 275,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
D 9
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/899722113
	75,000
75,000
4 556,50

	
	75
Součet
Ostatní konstrukce a práce-bourání
	

	70
	K
	919726122
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2
	m2
	65,000
	70,10
	4 556,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
D 997
	^U^sUj/^admink^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/919726122
	65,000
65,000
5 963,45

	
	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 65
Součet
Přesun sutě
	

	71
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	6,531
	734,00
	4 793,75 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997221571

	72
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	58,779
	19,90
	1 169,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
D 998
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997221579
	58,779
11 386,08

	
	6,531*9 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot
	

	73
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	15,814
	720,00
	11 386,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
D O01
	^U^sUj/^admink^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/998276101
	22 400,00

	
	HZS
	

	74
	K
	0001
	Napojení na stávající přípojku z nové šachty Š1 a propojení potrubí u rušené šachty
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	

	75
	K
	0002
	Napojení odvětrávacích šachet na galerii
	kus
	2,000
	5 200,00
	10 400,00
	

	VV	2	2,000
VV	Součet	2,000
D PSV	PSV	2 612,67
D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 612,67

	76
	K
	721173315
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110
	m
	1,000
	524,00
	524,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s://^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/721173315
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1	1,000
VV	Součet	1,000




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	77
	K
	721242105
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110
	kus
	1,000
	763,00
	763,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/721242105
VV	"dle D.1.4.ZTI 02,06-07,09-10,13" 1	1,000
VV	Součet	1,000
	78
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200
	m
	35,000
	37,80
	1 323,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS	URS 2024 01/721290112
VV	35	35,000
VV 	Součet	  35,000
	79
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,003
	891,00
	2,67
	CS ÚRS 2024 01




Online PSC	htt^s://2adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/998721101
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Stavba:
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Zadavatel:
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	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	5 933 432,22
2 796 166,71

	1 - Zemní práce
	194 877,40

	2 - Zakládání
	382 096,41

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	610 986,65

	4 - Vodorovné konstrukce
	521 865,25

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	845 421,24

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	85 433,12

	997 - Přesun sutě
	10 287,92

	998 - Přesun hmot
	145 198,72

	PS V - Práce a dodávky PSV
	2 981 445,51

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	193 531,06

	712 - Povlakové krytiny
	254 755,22

	713 - Izolace tepelné
	239 753,69

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	7 235,02

	762 - Konstrukce tesařské
	23 291,70

	763 - Konstrukce suché výstavby
	43 799,82

	764 - Konstrukce klempířské
	11 131,57

	766 - Konstrukce truhlářské
	194 906,40

	767 - Konstrukce zámečnické
	1 540 203,69

	771 - Podlahy z dlaždic
	130 351,92

	776 - Podlahy povlakové
	70 827,77

	781 - Dokončovací práce - obklady
	102 171,01

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	32 629,35

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	136 857,29

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	155 820,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	38 320,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	40 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	10 900,00

	VRN5 - Finanční náklady
	43 200,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	16 400,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	7 000,00


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]


Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark79]SO01 - Stavební část ASŘ
Místo:	DražkoviceDatum:	13.11.2024
Projektant:	PRODIN a. s.
PRODINa.s.,
Zpracovatel: PROINSTAL

Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	5 933 432 22
D HSV	Práce a dodávky HSV	2 796 166,71
D 1	Zemní práce	194 877,40

	1
	K
	121151114
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	m2
	205.760
	33.40
	6 872.38
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/121151114
	205,760

	
	"plocha přístavby - odměřeno v aplikaci VÝMĚRY od společnosti ÚRS" 205,76
	

	2
	K
	131251103
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	m3
	61.728
	280.00
	17 283.84
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/131251103
	61,728

	
	"hloubení na úroveň -0,55m - odměřeno v aplikaci VÝMĚRY od společnosti ÚRS" 205,76*(0,55-0,25)
	

	3
	K
	132251102
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	31.073
	620.00
	19 265.26
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132251102
	5,733
15,652
9,688
31,073

	
	výšková úroveň 0,00 až-1,25 s odečtem výškové úrovně - 0,55 uvedené v TZ
(0,5*(1,25-0,55))*(1,3+13,56+1,52)
(0,5*(1,25-0,55))*(17,3+10,12+17,3)
(0,8*(1,25-0,55))*17,3
Součet
	

	4
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	31.073
	520.00
	16 157.96
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/139001101
	31,073

	
	"příplatek k hloubení rýh - předpoklad vedení stávající kanalizace" 31,073
	

	5
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	144.241
	280.00
	40 387.48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162751117
	51,440
61,728
31,073
144,241

	
	"sejmutá ornice" 205,76*0,25
"hloubení jam" 61,728
"hloubení rýh" 31,073 Součet
	

	6
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	43.272
	1 000.00
	43 272.00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/171201221
	77,160
92,592
46,610
216,362
43,272

	
	"sejmutá ornice * 1,5 tuny/m3" 205,76*0,25*1,5
"hloubení jam * 1,5 tuny/m3" 61,728*1,5
"hloubení rýh * 1,5 tuny/m3" 31,073*1,5
Mezisoučet
"20% standardní skládka, 80% recyklační skládka" 216,362*0,2
	

	7
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	173.090
	280.00
	48 465.20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/171201231
VV	"sejmutá ornice * 1,5 tuny/m3" 205,76*0,25*1,5	77,160
VV	"hloubení jam -1,5 tuny/m3"	61,728*1,5	92,592
VV	"hloubení rýh * 1,5 tuny/m3"	31,073*1,5	46,610
VV	Mezisoučet	216,362

"20% standardní skládka, 80% recyklační skládka" 216,362*0,8
	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	144.240
	22.00
	3 173.28
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/171251201
vv	"dtto p.č. 162 71 1117 - vodorovné přemístění výkopku"	144240
144,24
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D 2	Zakládání	382 096,41
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	9
	K
	211971110
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
	m2
	20,724
	30,00
	621,72
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si/s^dminky.urs.^/item/CS URS 2Q24 Q1/2119Z1110

VV	"připojovací *Pí * D " (4*(5,9+0,1+10,5))*(3,14*0,1)	20,724
	10
	M
	69311226
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2
	m2
	24,548
	19,60
	481,14
	CS ÚRS 2024 01



VV 	20,724*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství			24,548
	11
	K
	218111113
	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm
	m
	66,000
	100,00
	6 600,00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	htt^s:/£admink^.urs.££/item/CS URS 2Q24 Q1/218111113
	VV	"připojovací" 4*(5,9+0,1 + 10,5)	66,000

	12
	K
	218111121
	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm
	m
	7,960
	320,00
	2 547,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dminky.ur^£2/item/CS URS 2Q24 Q1/218111121
VV	"sběrné" (2,71+0,1 +0,37+0,8+0,35+0,1 +3,53)	7,960

	13
	K
	218121111
	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm
	m
	0,500
	320,00
	160,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dminky.ur^£2/item/CS URS 2024 Q1/218121111
VV	"vytaženo nad desku" 0,5	0,500

	14
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	m3
	32,270
	1 820,00
	58 731,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dmink^.ur^£2/item/CS URS 2024 Q1/2Z1532211
"plocha podsypu vymezena vnitřní hranou základových pasů
VV	- odměřeno v aplikaci VÝMĚRY od společnosti ÚRS"	32,270
0,2*(17,38+64,91+79,06)

	15
	K
	273322511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	m3
	30,864
	3 800,00
	117 283,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dminky.ur^£2/item/CS URS 2Q24 Q1/2Z3322511
VV	"plocha přístavby - odměřeno v aplikaci VÝMĚRY od	30 864
společnosti ÚRS" 205,76*0,15	30,864

	16
	K
	273351121
	Bednění základů desek zřízení
	m2
	8,639
	670,00
	5 788,13 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dminky.ur^£2/item/CS URS 2Q24 Q1/2Z3351121
VV	"celková délka vnějšího obvodu přístavby * výška ZD"	8 639
VV	(1,8+13,56+1,8+12,53+10,12+17,78)*0,15	8,639

	17
	K
	273351122
	Bednění základů desek odstranění
	m2
	8,639
	139,00
	1 200,82 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dminky.ur^£2/item/CS URS 2Q24 Q1/2Z3351122
VV	"celková délka vnějšího obvodu přístavby * výška ZD"	8 639
VV	(1,8+13,56+1,8+12,53+10,12+17,78)*0,15	8,639

	18
	K
	273362021
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,788
	28 200,00
	22 221,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dminky.ur^£2/item/CS URS 2Q24 Q1/2Z3362Q21
"plocha přístavby - odměřeno v aplikaci VÝMĚRY od
VV	společnosti ÚRS * KARI 6*150/150 včetně přesahů"	0,788
205,76*(3,33/1000)*1,15

	19
	K
	274313811_RPO L
	Základy z betonu prostého pasy betonu se zvýšenými nároky kamenem neprokládaného tř. C 25/30
	m3
	37,732
	4 100,00
	154 701,20
	R-položka

	VV	(0,5*0,85)*(1,3+13,56+1,52)	6,962
VV	(0,5*0,85)*(17,3+10,12+17,3)	19,006
VV	(0,8*0,85)*17,3	11,764
VV	Součet	37,732

	20
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	m2
	31,360
	320,00
	10 035,20 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dmink^.ur^£2/item/CS URS 2Q24 Q1/2Z4351121
VV	"bedněná část ZP nad úrovní hloubeného terénu"
VV	0,2*(1,3+13,56+1,52)*2	6,552
v„,	"bedněná část ZP nad úrovní hloubeného terénu"
VV	0,2*(17,3+10,12+17,3+17,3)*2	24,808
VV	Součet	31,360

	21
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	m2
	31,360
	55,00
	1 724,80 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s/^^dmink^.ur^£2/item/CS URS 2Q24 Q1/2Z4351122
VV	"bedněná část ZP nad úrovní hloubeného terénu"
VV	0,2*(1,3+13,56+1,52)*2	6,552
v„,	"bedněná část ZP nad úrovní hloubeného terénu"
VV	0,2*(17,3+10,12+17,3+17,3)*2	24,808
VV	Součet	31,360




	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	610 986,65

	
	
	
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných
	
	
	
	
	

	22
	K
	311237111
	broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm
	m2
	213,937
	1 980,00
	423 595,26
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2Q24 Q1/311237111
	

	VV
	"obvodové stěny"
3,26*((1,5+13,56+1,5)+(17,795+9,52+17,795))
	201,044

	VV
	"nosné příčky" 3,26*(3,1+1,43+2)
	21,288

	VV
	Mezisoučet - celková plocha "odečet otvorů v obvodových stěnách"
	222,332

	VV
	((1,01*2,06)+(2*2*2)+(1,62*2,09)+(0,9*2,15)+(1,01*2,06)+(2*1, 53*5)+(1,18*2,1))*-1
	-35,260

	VV
	"odečet otvorů v nosných příčkách" 0,9*2,15*-1
	-1,935

	VV
	Mezisoučet - odečty
	-37,195

	VV
	"atika" 0,5*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)
	28,375

	VV
	Mezisoučet - atiky
	28,375

	VV
	"vstupní dveře ve 2np - úprava otvoru" 0,5*0,85
	0,425

	VV
	Mezisoučet - otvor 2np
	0,425

	VV
	Součet
	213,937




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	23
	K
	311238937
	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm
	m
	65,000
	420,00
	27 300,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/311238937
	58,470
6,530
65,000

	
	"první řada obvodových stěn"
(1,5+13,56+1,5)+(17,795+9,52+17,795)-(1,01 + 1,01 + 1,18)
"první řada nosných příček" 3,1 + 1,43+2
Součet
	



	24
	K
	317168052
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
	kus
	18,000
	720,00
	12 960,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt.//.adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/1168052

	VV	"výpis překladů -	ozn. 01"	5*2	10,000
VV	"výpis překladů -	ozn. 02"	4*2	8,000
VV	Součet	18,000

	25
	K
	317168053
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm
	kus
	16,000
	550,00
	8 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dmink^.urs£z/item/CS URS 2024 01/1168053
VV	"výpis	překladů	- ozn.	03"	4	4,000
VV	"výpis	překladů	- ozn.	04"	4	4,000
VV	"výpis	překladů	- ozn.	05"	4+4	8,000
VV	Součet	16,000

	26
	K
	317168054
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm
	kus
	4,000
	710,00
	2 840,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t./.dminky.urs£z/tem/CS URS 2024 01/1168054
VV	"výpis překladů - ozn. 06" 4	4,000

	27
	K
	317168056
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm
	kus
	4,000
	999,00
	3 996,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dmink^.urs£z/item/CS URS 2024 01/1168056
VV	"výpis překladů - ozn. 07" 4	4,000

	28
	K
	317168057
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm
	kus
	30,000
	1 320,00
	39 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t./.dminky.urs£z/tem/CS URS 2024 01/116805Z



	VV	"výpis překladů	- ozn.	07"	7*4	28,000
VV	"výpis překladů	- ozn.	08"	2	2,000
VV	Součet	30,000

	29
	K
	317944321
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
	t
	0,037
	28 900,00
	1 069,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	dtt.Z/.admink^rs^/ite^/CS URS 2024 01/31Z944321
	0,037

	
	"ocelové překlady 2x L 100x100x8mm - doplněný překlad 2np" 1,5*2*(12,2/1000)
	

	30
	K
	342244151
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu LM5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
	m2
	84,731
	710,00
	60 159,01
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/342244151
	69,601
37,490
-22,360
84,731

	
	"vnitřní nenosné příčky - půdorysně svisle"
3,26*(2+4,2+0,95+4,2+5+5)
"vnitřní nenosné příčky - půdorysně vodorovně"
3,26*(2,75+2,75+1,95+0,8+3,25)
"odečet otvorů" ((0,8*2,15*4)+(0,9*2,15*8))*-1
Součet
	

	31
	K
	342244201
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
	m2
	7,824
	610,00
	4 772,64
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	dtt.Z/.admink^rs^/ite^/CS URS 2024 01/342244201
	7,824

	
	"vnitřní nenosné příčky - půdorysně svisle" 3,26*2,4
	

	32
	K
	346272256
	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm
	m2
	2,608
	780,00
	2 034,24
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/346272256
	2,608

	
	"přizdívka v m.č. 1,02" 3,26*0,8
	

	33
	K
	346272266
	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm
	m2
	26,220
	910,00
	23 860,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t./.dminky.urs£z/tem/CS URS 2024 01/3462Z2266
VV	"přizdívka v m.č.	1,02"	3,26*(3,865+3)	22,380
VV	"přizdívka v m.č.	1,07"	3,2*1,2	3,840
VV	Součet	26,220


D 4	Vodorovné konstrukce	521 865,25

	34
	K
	411168301
	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky do 2 m
	m2
	24,408
	1 820,00
	44 422,56
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	6tt.//.adminky.urs:^/tem/CS URS 2024 01/411168301

VV	"strop pro m.č. 111" 13,56*1,8	24,408
	35
	K
	411168304
	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m
	m2
	82,677
	1 820,00
	150 472,14
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt.://.admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/411168304
VV	"strop pro m .č. 103, 105, 106-110" 17,78*4,65	82,677


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	36
	K
	411168305
	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m
	m2
	97,168
	1 820,00
	176 845,76
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
	0Op^://p(;dm:nkyAJr,A.z/:lcm/CS URS 2024 01/411168305

	VV
	"strop pro m.č. 101, 102, 104, 105" 17,78*5,465
	97,168



	37
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	m2
	204,253
	221,00
	45 139,91
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
	/'.lp^://p(;dm:nkyAJr,A.z/:lcm/CS URS 2024 01/411354313

	VV
	"dtto p.č. 411 16 8301" 24,408
	24,408

	VV
	"dtto p.č. 411 16 8304" 82,677
	82,677

	VV
	"dtto p.č. 411 16 8305" 97,168
	97,168

	VV
	Součet
	204,253



	38
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	m2
	204,253
	50,00
	10 212,65
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC	htt^s://2adminky,urs^c^/item/CS URS 2024 01/411354314
VV	"dtto	p.č. 411	16 8301"	24,408	24,408
VV	"dtto	p.č. 411	16 8304"	82,677	82,677
VV	"dtto	p.č. 411	16 8305"	97,168	97,168
VV	Součet	204,253

	39
	K
	413231231
	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 m2
	kus
	13,000
	380,00
	4 940,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/413231231
VV	"kapsy pro osahení prefabrikovaných stropních nosníků -	13 000
počet kapes upravit dle dodavatele! stropní konstrukce" 13	,

	40
	K
	413321414
	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30
	m3
	1,800
	4 720,00
	8 496,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dminky,ur^Lc^/item/CS URS 2024 01/413321414
VV	"š*v * délka převzatá z výkresu VÝKRES SKLADBY	1 800
STROPU" 0,3*0,5*(8,9+3,1)	1,800

	41
	K
	413351121
	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení
	m2
	15,285
	984,00
	15 040,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/413351121
....	"š*v * délka převzatá z výkresu VÝKRES SKLADBY	. _ ___
VV	p	12 000
STROPU - boky" 0,5*(8,9+3,1)*2	12,000
VV	"š*v * délka otvoru - dno" 0,3*(8,4+2,55)	3,285
VV	Součet	15,285

	42
	K
	413351122
	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění
	m2
	15,285
	150,00
	2 292,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dminky,ur^Lc^/item/CS URS 2024 01/413351122
VV	"š*v * délka převzatá z výkresu VÝKRES SKLADBY	12 000
VV	STROPU - boky" 0,5*(8,9+3,1)*2	12,000
VV	"š*v * délka otvoru - dno" 0,3*(8,4+2,55)	3,285
VV	Součet	15,285

	43
	K
	413352115
	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení
	m2
	3,285
	680,00
	2 233,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/413352115
VV	"š*v * délka otvoru - dno" 0,3*(8,4+2,55)	3,285

	44
	K
	413352116
	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění
	m2
	3,285
	110,00
	361,35
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^Z/^^dminky^ur^.c^/item/CS URS 2024 01/413352116
VV	"š*v * délka otvoru - dno" 0,3*(8,4+2,55)	3,285

	45
	K
	413361821
	výztuž nosníků vceuiě stěnových i jeiábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo net non
	t
	0,184
	42 000,00
	7 728,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/413361821
VV	"dle VÝKRES SKLADBY STROPU	-	R14"	0 0G0
VV	((3*(8,9+3,1))*(1,21/1000))*1,15	0,050
VV	"dle VÝKRES SKLADBY STROPU	-	R10"	0 017
VV	((2*(8,9+3,1))*(0,617/1000))*1,15	0,017
VV	"dle VÝKRES SKLADBY STROPU	-	R20"	0 102
VV	((3*(8,9+3,1))*(2,46/1000))*1,15	0,102
VV	"třmínky á 250mm" 50*(0,3/1000)	0,015
VV	Součet	0,184

	46
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
	m3
	4,703
	4 810,00
	22 621,43
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/417321515
VV	"š*v * délka převzatá z výkresu VÝKRES SKLADBY	4
VV	STROPU" 0,3*0,25*(17,8+9,9+17,8+13,6+1,8+1,8)	4,703

	47
	K
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	18,668
	738,00
	13 776,98
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tl^s^//^^dmink^.ur^.c^/item/CS URS 2024 01/417351115
VV	"výška * délka převzatá z výkresu VÝKRES SKLADBY	12 833
STROPU - jednostranně" 0,25*(63-5,14-3,1-1,43-2)	12,833
VV	"výška * délka převzatá z výkresu VÝKRES SKLADBY	83c
STROPU - oboustranně" 2*0,25*(5,14+3,1 + 1,43+2)	5,835
VV	Součet	18,668




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	48
	K
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	18,668
	110,00
	2 053,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/417351116
VV	"výška * délka převzatá z výkresu VÝKRES SKLADBY
STROPU - jednostranně" 0,25*(63-5,14-3,1-1,43-2)	12,833
VV	"výška * délka převzatá z výkresu VÝKRES SKLADBY
STROPU - oboustranně" 2*0,25*(5,14+3,1+1,43+2)	5,835
VV	Součet	18,668

	49
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,324
	47 000,00
	15 228,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/417361821
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	845 421,24

	50
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	133,720
	70,00
	9 360,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/611131121
VV	"m.č.	105"	107,6	107,600
VV	"m.č.	106"	5,64	5,640
VV	"m.č.	111"	20,48	20,480
VV	Součet	133,720

	51
	K
	611341121
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	133,720
	350,00
	46 802,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/611341121
VV	"m.č.	105"	107,6	107,600
VV	"m.č.	106"	5,64	5,640
VV	"m.č.	111"	20,48	20,480
VV	Součet	133,720

	52
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	416,245
	42,00
	17 482,29
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/612131121
....	"celoplošné otlučení stěn původně vnější, nově vnitřních"
VV	3*(10,52+8,12)	55,920
VV	"odečet otvorů ve stávajících omítkách - předpoklad"	-5	-5,000
VV	Mezisoučet - původně otlučené omítky	50,920
VV	"obvodové stěny" 3*((1,5+13,56+1,5)+((17,795-
VV	5,14)+9,52+17,795))	169,590
VV	"nosné příčky" 3*(5,14+3,1 + 1,43+2)*2	70,020
VV	Mezisoučet - celková plocha zdivo tl. 300mm	239,610
"odečet otvorů v obvodových stěnách"
VV	((1,01*2,06)+(2*2*2)+(1,62*2,09)+(1,01*2,06)+(2*1,53*5)+(1,1	-33,325
8*2,1))*-1 "odečet otvorů v nosných příčkách" ((0,9*2,15)+(0,9*2,15))*-
VV	1*2	-7,740
VV	Mezisoučet - celkové odečty zdivo tl. 300mm	-41,065
"vnitřní nenosné příčky - půdorysně svisle"
VV	3*(2+4,2+0,95+4,2+5+5)*2	128,100
v„,	"vnitřní nenosné příčky - půdorysně vodorovně"
VV	p y p y	69 000
VV	3*(2,75+2,75+1,95+0,8+3,25)*2	69,000
VV	"odečet otvorů" ((0,8*2,15*4)+(0,9*2,15*8))*-1*2	-44,720
VV	Mezisoučet - celková plocha stěn tl. 140mm	152,380
VV	"vnitřní nenosné příčky - půdorysně svisle" 3*2,4*2	14,400
VV	Mezisoučet - celková plocha stěn tl. 80mm	14,400
VV	Součet	416,245

	53
	K
	612325222
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
	kus
	1,000
	310,00
	310,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/612325222
VV	"doplněný překlad 2np" 1	1,000

	54
	K
	612341121
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	416,245
	310,00
	129 035,95
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/612341121
....	"celoplošné otlučení stěn původně vnější, nově vnitřních"
VV	3*(10,52+8,12)	55,920
VV	"odečet otvorů ve stávajících omítkách - předpoklad"	-5	-5,000
VV	Mezisoučet - původně otlučené omítky	50,920
VV	"obvodové stěny" 3*((1,5+13,56+1,5)+((17,795-
VV	5,14)+9,52+17,795))	169,590
VV	"nosné příčky" 3*(5,14+3,1 + 1,43+2)*2	70,020
VV	Mezisoučet - celková plocha zdivo tl. 300mm	239,610
"odečet otvorů v obvodových stěnách"
VV	((1,01*2,06)+(2*2*2)+(1,62*2,09)+(1,01*2,06)+(2*1,53*5)+(1,1	-33,325
8*2,1))*-1 "odečet otvorů v nosných příčkách" ((0,9*2,15)+(0,9*2,15))*-
VV	1*2	-7,740
VV	Mezisoučet - celkové odečty zdivo tl. 300mm	-41,065
"vnitřní nenosné příčky - půdorysně svisle"
VV	3*(2+4,2+0,95+4,2+5+5)*2	128,100
v„,	"vnitřní nenosné příčky - půdorysně vodorovně"
VV	y	y	69 000
VV	3*(2,75+2,75+1,95+0,8+3,25)*2	69,000
VV	"odečet otvorů" ((0,8*2,15*4)+(0,9*2,15*8))*-1*2	-44,720
VV	Mezisoučet - celková plocha stěn tl. 140mm	152,380
VV	"vnitřní nenosné příčky - půdorysně svisle" 3*2,4*2	14,400
VV	Mezisoučet - celková plocha stěn tl. 80mm	14,400
VV	Součet	416,245

	55
	K
	612345301
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká
	m2
	15,380
	780,00
	11 996,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/612345301
"ostění a nadpraží v obvodových stěnách"
VV	0,23*(((2,09+1,01+2,09)*2)+((2+2+2)*2)+(2,09+1,62+2,06)+((	13,531
1,53+2+1,53)*5)+(2,1+1,18+2,1))
VV	"ostění a nadpraží v příčkách"
VV	(0,2*(2,1+1,07+2,1))+(0,15*(2,1+1,1+2,1))	1,849




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	15,380

	56
	K
	622131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	0,425
	65,00
	27,63
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	^tt^s://^^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/622131101
	0,425

	
	"vstupní dveře ve 2np - úprava otvoru" 0,5*0,85
	

	57
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	180,730
	50,00
	9 036,50
	CS ÚRS 2024 01


"zateplení soklové části přístavby - požadováno mechanické kotvení izolace" (1,8+13,56+1,8+12,53+10,12+17,78)*1,2

	Online PSC
	nttss://sGdm:nky.uťs.Tž/:tT^/CS URS 2024 01/622151031

	VV
	"dtto p.č. 622 22 1042 - montáž KZS lepením a mech. kotvením z minerálních desek" 164,79
	164,790

	VV
	"zvětšení plochy v místěch rohů" (3,44*0,2*2)*3
	4,128

	VV
	"ostění a nadpraží"
	0,2*(2,09+1,01+2,09)*2
	2,076

	VV
	"ostění a nadpraží"
	0,2*(2+2+2)*3
	3,600

	VV
	"ostění a nadpraží"
	0,2*(1,53+2+1,53)*5
	5,060

	VV
	"ostění a nadpraží"
	0,2*(2,1+1,18+2,1)
	1,076

	VV
	Součet
	
	180,730



	58
	K
	622211041
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek
	m2
	69,108
	760,00
	52 522,08
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^sž//£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/622211041


	59
	M
	28376448
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA A=0,035 tl 180mm
	m2
	72,563
	482,00
	34 975,37
	CS ÚRS 2024 01

	VV	69,108*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	72,563

	60
	K
	622151001
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn
	m2
	20,732
	55,00
	1 140,26
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.s^//^^dmink^.urs£2/item/CS URS 2024 01/622151001
"dtto p.č. 621 21 1041 - montáž KZS lepení a mechanickým
VV	kotvením" 69,108	69,108
VV	"předpoklad plochy nad úrovní terénu - 30% z celkové plochy"
(69,108/100)*30	20,732


VV
69,108

	61
	K
	622221042
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
	m2
	164,790
	980,00
	161 494,20
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
	pllS5://s(;dm:pky,urxTž/:lpm/CS URS 2024 01/622221042

	
	VV
VV
VV
	"celková plocha KZS včetně atiky"
3,44*(1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78)
"odečty plochy oken a dveří"
((1,01*2,09)+(2*2*2)+(1,62*2,09)+(1,01*2,09)+(2*1,53*5)+(1,1
81*2,1))*-1
Součet
	198,178
-33,388
164,790

	62
	M
	63142031
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0.035-0.036 tl200mm
	m2
	173,030
	710,00
	122 851,30
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	164,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	173,030
	
	
	

	63
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	57,610
	120,00
	6 913,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	^tt^sí//padminkv::ur5:^/item/CS URS 2024 01/622252001
	
	
	
	
	




	VV	"celkový obvod přístavby" 1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78	57,610

	64
	M
	59051657
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm
	m
	60,491
	53,00
	3 206,02
	CS ÚRS 2024 01

	VV	57,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	60,491

	65
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	148,920
	52,00
	7 743,84
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminky.urs£7/item/CS URS 2024 01/622252002
VV	"rohy a kouty svisle" 5*3,44	17,200
"ostění a nadpraží"
VV	((2,09+1,01+2,09)*2)+((2+2+2)*2)+(2,09+1,62+2,09)+((1,53+2	58,860
+1,53)*5)+(2,1+1,18+2,1)
VV	Mezisoučet - rohový profil Al 15x15mm	76,060
"ostění a nadpraží"
VV	((2,09+1,01+2,09)*2)+((2+2+2)*2)+(2,09+1,62+2,09)+((1,53+2	58,860
+1,53)*5)+(2,1+1,18+2,1)
VV	Mezisoučet	- profil začišťovací PVC	9mm	58,860
VV	"papapety"	(2*2)+(2*5)	14,000
VV	Mezisoučet	- profil parapetní	14,000
VV	Součet	148,920

	66
	M
	63127464
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	79,863
	18,00
	1 437,53
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"rohy a kouty svisle" 5*3,44	17,200
"ostění a nadpraží"
VV	((2,09+1,01+2,09)*2)+((2+2+2)*2)+(2,09+1,62+2,09)+((1,53+2	58,860
+1,53)*5)+(2,1+1,18+2,1)
VV	Mezisoučet - rohový profil Al 15x15mm	76,060
VV	76,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	79,863

	67
	M
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	m
	61,803
	20,00
	1 236,06
	CS ÚRS 2024 01

	"ostění a nadpraží"
VV	((2,09+1,01+2,09)*2)+((2+2+2)*2)+(2,09+1,62+2,09)+((1,53+2	58,860
+1,53)*5)+(2,1+1,18+2,1)
VV	Mezisoučet - profil začišťovací PVC 9mm	58,860
VV	58,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	61,803

	68
	M
	59051512
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS
	m
	14,700
	22,00
	323,40
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"papapety" (2*2)+(2*5)	14,000
VV	Mezisoučet - profil parapetní	14,000




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	14,700

	69
	K
	622324111
	Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn
	m2
	0,425
	1 020,00
	433,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/622324111
VV	"vstupní dveře ve 2np - úprava otvoru" 0,5*0,85	0,425

	70
	K
	622385102
	Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2
	kus
	1,000
	98,10
	98,10
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/622385102
VV	"doplněný překlad 2np" 1	1,000

	71
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	20,732
	550,00
	11 402,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/622511112
"dtto p.č. 621 21 1041 - montáž KZS lepení a mechanickým
VV	kotvením" 69,108	69,108
VV	"předpoklad plochy nad úrovní terénu - 30% z celkové plochy"
VV	(69,108/100)*30	20,732

	72
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	180,690
	355,00
	64 144,95
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/622531012
VV	"dtto p.č. 622 22 1042 - montáž KZS lepením a mech.	164 790
kotvením z minerálních desek" 164,79	,
VV	"zvětšení plochy v místěch rohů" (3,44*0,2*2)*3	4,128
VV	"ostění a nadpraží"	0,2*(2,09+1,01+2,09)*2	2,076
VV	"ostění a nadpraží"	0,2*(2+2+2)*2	2,400
VV	"ostění a nadpraží"	0,2*(2,09+1,62+2,09)	1,160
VV	"ostění a nadpraží"	0,2*(1,53+2+1,53)*5	5,060
VV	"ostění a nadpraží"	0,2*(2,1 + 1,18+2,1)	1,076
VV	Součet	180,690

	73
	K
	628613611_RPO
L
	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg
	kg
	1 730,000
	18,00
	31 140,00
	

	VV	"ocelové profily U200 nosné konstrukce ocelového schodiště"	1 730 000
VV	(0,57+0,48+0,35+0,33)*1000	1 730,000

	74
	K
	629135102
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	m
	32,000
	104,00
	3 328,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/629135102
VV	"vnitřní parapety oken	š. 2000mm"	2*8	16,000
VV	"vnější parapety oken	š. 2000mm"	2*8	16,000
VV	Součet	32,000

	75
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	34,448
	42,30
	1 457,15
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/629991011
VV	"vnější strana oken přístavby"	(2*1,539*5)+(2*2*3)	27,390
VV	"vnější strana dveří přístavby"	(1,01*2,015)+(0,835*2,005*3)	7,058
VV	Součet	34,448

	76
	K
	632451234
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm
	m2
	177,590
	393,00
	69 792,87
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt£s^/^^dminkyjjrs.c/ilem/CS URS 2024 01/632451234
VV	"m.č. 101"	13,79	13,790
VV	"m.č. 102"	11,66	11,660
VV	"m.č. 103"	1,68	1,680
VV	"m.č. 104"	3,25	3,250
VV	"m.č. 106"	5,64	5,640
VV	"m.č. 107"	2,16	2,160
VV	"m.č. 108"	2,8	2,800
VV	"m.č. 109"	5,09	5,090
VV	"m.č. 110"	3,44	3,440
VV	"m.č. 111"	20,48	20,480
VV	Mezisoučet	- keramická dlažba	69,990
VV	"m.č. 105"	107,6	107,600
VV	Mezisoučet	- koberec	107,600
VV	Součet	177,590

	77
	K
	632451292
	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25
	m2
	995,550
	40,30
	40 120,67
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/632451292
VV	"m.č. 101"	13,79	13,790
VV	"m.č. 102"	11,66	11,660
VV	"m.č. 103"	1,68	1,680
VV	"m.č. 104"	3,25	3,250
VV	"m.č. 105"	107,6	107,600
VV	"m.č. 106"	5,64	5,640
VV	"m.č. 107"	2,16	2,160
VV	"m.č. 108"	2,8	2,800
VV	"m.č. 109"	5,09	5,090
VV	"m.č. 110"	3,44	3,440
VV	"m.č. 111"	20,48	20,480
VV	Mezisoučet	177,590
VV	"příplatek za celkových 75mm tloušťky" 69,99*5	349,950
VV	"příplatek za celkových 80mm tloušťky" 107,6*6	645,600
VV	Mezisoučet	995,550

	78
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	177,590
	15,50
	2 752,65
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminkyAjrsc/ilem/CS URS 2024 01/632481213
VV	"m.č.	101"	13,79	13,790
VV	"m.č.	102"	11,66	11,660
VV	"m.č.	103"	1,68	1,680
VV	"m.č.	104"	3,25	3,250
VV	"m.č.	106"	5,64	5,640
VV	"m.č.	107"	2,16	2,160




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"m.č. 108" 2,8
	
	2,800
	
	

	VV
	
	"m.č. 109" 5,09
	
	5,090
	
	

	VV
	
	"m.č. 110" 3,44
	
	3,440
	
	

	VV
	
	"m.č. 111" 20,48
	
	20,480
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - keramická dlažba
	
	69,990
	
	

	VV
	
	"m.č. 105" 107,6
	
	107,600
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - koberec
	
	107,600
	
	

	VV
	
	Součet
	
	177,590
	
	



	79
	K
	634112113
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm
	m
	109,020
	26,20
	2 856,32
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC	htt^s://2adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/634112113
VV	"m.č.	101"	2*(2,75+4,515)	14,530
VV	"m.č.	102"	(2*(2,86+3,865+0,2+0,95)+2*(0,1+2,4))	20,750
VV	"m.č.	103"	2*(1,8+0,94)	5,480
VV	"m.č.	104"	2*(3,25+1)	8,500
VV	"m.č.	106"	2*(2,75+2,05)	9,600
VV	"m.č.	107"	2*(1,2+1,8)	6,000
VV	"m.č.	108"	2*(1,4+2)	6,800
VV	"m.č.	110"	2*(2,75+1,25)	8,000
VV	"m.č.	111"	2*(12,96+1,72)	29,360
VV	Součet	109,020
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	85 433,12

	80
	K
	941221111
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž
	m2
	243,399
	58,00
	14 117,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	dtt^s^^/^admink^urs.^/ite^/CS URS 2024 01/941221111
	224,679
18,720
243,399

	
	"celková plocha" 3,9*(1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78)
"rozšíření v místech rohů" 3,9*1,2*4
Součet
	

	81
	K
	941221211
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	7 301,970
	1,10
	8 032,17
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/941221211
	224,679
18,720
243,399
7 301,970

	
	"celková plocha" 3,9*(1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78)
"rozšíření v místech rohů" 3,9*1,2*4
Mezisoučet
"mezisoučet * 30dní" 243,399*30
	

	82
	K
	941221811
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž
	m2
	243,399
	35,00
	8 518,97
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	dtt^s^^/^admink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/941221811
	224,679
18,720
243,399

	
	"celková plocha" 3,9*(1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78)
"rozšíření v místech rohů" 3,9*1,2*4
Součet
	

	83
	K
	944511111
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	m2
	262,119
	15,00
	3 931,79
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	dtt^s^^/^admink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/944511111
	224,679
37,440
262,119

	
	"celková plocha" 3,9*(1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78)
"rozšíření v místech rohů" (3,9*1,2*4)*2
Součet
	

	84
	K
	944511211
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	7 863,570
	0,10
	786,36
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	httns://Mdminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/944511211
	224,679
37,440
262,119
7 863,570

	
	"celková plocha" 3,9*(1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78)
"rozšíření v místech rohů" (3,9*1,2*4)*2
Mezisoučet
"mezisoučet * 30dní" 262,119*30
	

	85
	K
	944511811
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	m2
	262,119
	10,00
	2 621,19
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/944511811
	224,679
37,440
262,119

	
	"celková plocha" 3,9*(1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78)
"rozšíření v místech rohů" (3,9*1,2*4)*2
Součet
	

	86
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	177,590
	55,00
	9 767,45
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	dtt^s^^/^admink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/949101111
	177,590

	
	"viz tabulka místností 1np"
13,79+11,66+1,68+3,25+107,6+5,64+2,16+2,8+5,09+3,44+20
,48
	

	87
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	177,590
	120,00
	21 310,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/952901111
	177,590

	
	"viz tabulka místností 1np"
13,79+11,66+1,68+3,25+107,6+5,64+2,16+2,8+5,09+3,44+20
,48
	

	88
	K
	953312122
	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm
	m2
	15,323
	155,00
	2 375,07
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s/^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/953312122
VV	"svislá dilatace zdiva tl. 300mm včetně atiky" 0,3*3,98*2	2,388
VV	"svislá dilatace zdiva tl. 300mm bez atiky" 0,3*3,62*2	2,172
VV	"svislá dilatace zdivat tl. 350mm bez atiky" 0,35*3,62	1,267
VV	Mezisoučet - svisle	5,827
VV	"dilatace základových pasů" (0,5*0,85*3)+(0,8*0,85*1)	1,955
VV	"dilatace základové desky" 0,15*(7,61+0,19+0,52+10,53)	2,828
VV	"dilatace stropní desky" 0,25*(7,61+0,19+0,52+10,53)	4,713




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Mezisoučet - vodorovně	9,496
VV	Součet	15,323

	89
	K
	953921113
	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 400 x 400 mm
	kus
	20,000
	106,00
	2 120,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	htl^//^dm^_u_rL^/ic^C URS 2Q24 Q1/953921113
VV	"předpoklad" 20	20,000

	90
	K
	962032111
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3
	m3
	0,213
	1 450,00
	308,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dmink^.ur^^/tem/CS URS 2024 Ql/962032111
VV	"vstupní dveře ve 2np - úprava otvoru" 0,5*0,5*0,85	0,213

	91
	K
	964011211
	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m
	m3
	0,213
	6 090,00
	1 297,17
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tsS/^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 Q1/964011211
VV	"vstupní dveře ve 2np - úprava otvoru" 0,5*0,5*0,85	0,213

	92
	K
	968082016
	Vybouráni plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	1,785
	392,00
	699,72
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dmink^.ur^^/tem/CS URS 2Q24 Q1/968082016
VV	"vstupní dveře 2np" 0,85*2,1	1,785

	93
	K
	973031324
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm
	kus
	13,000
	234,00
	3 042,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tsS/^^dminky.ur^^/item/CS URS 2Q24 Q1/9Z3Q31324
VV	"kapsy pro osahení prefabrikovaných stropních nosníků -	13 000
počet kapes upravit dle dodavatelel stropní konstrukce" 13

	94
	K
	974029664
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
	m
	3,000
	529,00
	1 587,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dmink^.ur^^/tem/CS URS 2Q24 Q1/9Z4D29664
VV	"ocelové překlady 2x L 100x100x8mm - doplněný překlad	3 000
VV	2np" 1,5*2	3,000

	95
	K
	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	m2
	55,880
	88,00
	4 917,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	htl^S/^dm^^^^/ic^C URS 2Q24 Q1/9Z8015391
....	"celoplošné otlučení stěn původně vnější, nově vnitřních"	-n Eon
VV	3,25*(10,52+8,12)	60,580
VV	"otlučení stěn v místě	budoucích atik"	0,3*0,5*2	0,300
VV	"odečet otvorů ve stávajících	omítkách - předpoklad" -5	-5,000
VV	Součet	55,880
D 997	Přesun sutě	10 287,92

	96
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	4,480
	663,00
	2 970,24
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	htl^S/^dm^^^^/ic^C URS 2Q24 Q1/99ZQ13111

	97
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	4,480
	304,00
	1 361,92
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2Q24 Q1/997Q135Q1

	98
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	40,320
	13,30
	536,26
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si/s^drninky.urs.^Zitem/CS URS 2Q24 Q1/99Z013509
VV 	4,48*9 'Přepočtené koeficientem množství			40,320

	99
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	4,357
	1 200,00
	5 228,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dmink^.ur^^/tem/CS URS 2Q24 Q1997Q^631
VV	"celková tonáž sutí" 4,462	4,462
VV	"odečet komunálního odpadu"	0,105*-1	-0,105
VV	Součet	4,357

	100
	K
	997013635
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
	t
	0,105
	1 820,00
	191,10
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si/s^drninky.urs.^Zitem/CS URS 2Q24 Q1/99ZQ13635
VV	"vybourané plastové rámy" 0,105	0,105


D 998	Přesun hmot	145 198,72
	101
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m
	t
	453,746
	320,00
	145 198,72
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC
httos://godminkv.urs.cz/item/CS URS 2Q24 Q1/998QUQQ1

[bookmark: bookmark81]D PSV Práce a dodávky PSV2 981 445,51

D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	193 531,06
	102
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	205,760
	10,00
	2 057,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t,s/^^dmink^.ur^^/tem/CS URS 2Q24 01/Z11111001
"plocha přístavby - odměřeno v aplikaci VÝMĚRY od
VV	společnosti ÚRS" 205,76	205’760

	103
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,062
	68 200,00
	4 228,40 CS ÚRS 2024 01




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	205,76*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	0,062

	104
	K
	711112001
	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	m2
	71,988
	15,00
	1 079,82
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky,ur^Lc2/item/CS URS 2024 01/711112001
"celková délka vnějšího obvodu přístavby * celková výška ZP
VV	+ 25cm za izolací soklu"	71,988
(1,8+13,56+1,8+12,53+10,12+17,78)*1,25

	105
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,024
	68 200,00
	1 636,80 CS ÚRS 2024 01

	VV	71,988*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,024

	106
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	411,520
	110,00
	45 267,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky,ur^Lc2/item/CS URS 2024 01/711141559
VV	"plocha přístavby - odměřeno v aplikaci VÝMĚRY od	411520
společnosti Ú RS" 205,76*2	411,520

	107
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	479,627
	142,00
	68 107,03
	CS ÚRS 2024 01

	VV	411,52*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	479,627

	108
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	m2
	143,975
	130,00
	18 716,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dmink^.ur^.c2/item/CS URS 2024 01/711142559
"celková délka vnějšího obvodu přístavby * celková výška ZP
VV	+ 25cm za izolací soklu"	143,975
(1,8+13,56+1,8+12,53+10,12+17,78)*1,25*2

	109
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	175,793
	142,00
	24 962,61
	CS ÚRS 2024 01

	VV	143,975*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	175,793

	110
	K
	711161273
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie
	m2
	57,590
	55,00
	3 167,45
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky,ur^Lc2/item/CS URS 2024 01/711161273
VV	"celková délka vnějšího obvodu přístavby * celková výška	57 590
ZP" (1,8+13,56+1,8+12,53+10,12+17,78)*1	57,590

	111
	M
	28323023
	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 20mm
	m2
	70,317
	29,00
	2 039,19
	CS ÚRS 2024 01

	VV	57,59*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	70,317

	112
	K
	711491172
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná
	m2
	205,760
	63,90
	13 148,06
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC
^t.//.admink^.urs.c£/ite^/CS URS 2024 01/711491172

	113
	M
	69311080
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
	m2
	216,048
	24,00
	5 185,15
	CS ÚRS 2024 01


"plocha přístavby - odměřeno v aplikaci VÝMĚRY od společnosti ÚRS" 205,76
205,760

VV 	205,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			216,048
	114
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	3,935
	1 000,00
	3 935,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC

^t.//.admink^.urs.c^/ite^/CS URS 2024 01/998Z111Q1
	D 712	Povlakové krytiny	254 755,22

	115
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	242,655
	12,00
	2 911,86
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	^t.//.admink^.urs.c^/ite^/CS URS 2024 01/712311101
	188,800
36,830
17,025
242,655

	
	"vodorovná plocha střechy - odměřeno pomocí aplikace VÝMĚRY" 188,8
"svislé vytažení na výšku atiky - celoobvodově"
2*(11,54+25,29)*0,5
"vodorovné vytažení na tloušťku atiky"
0,3*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)
Součet
	

	116
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,078
	68 000,00
	5304,00 CS ÚRS2024 01

	VV	242,655*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství	0,078

	117
	K
	712331101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP
	m2
	242,655
	12,00
	2 911,86
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	^t.//.admink^.urs.c^/ite^/CS URS 2024 01/712331101
	188,800
36,830
17,025
242,655

	
	"vodorovná plocha střechy - odměřeno pomocí aplikace VÝMĚRY" 188,8
"svislé vytažení na výšku atiky - celoobvodově"
2*(11,54+25,29)*0,5
"vodorovné vytažení na tloušťku atiky"
0,3*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)
Součet
	

	118
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	282,814
	145,00
	41 008,03
	CS ÚRS 2024 01

	VV	242,655*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	282,814

	119
	K
	712361705
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji
	m2
	53,855
	314,00
	16 910,47
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dmink^.ur^.c2/item/CS URS 2024 01/712361705
v„,	"svislé vytažení na výšku atiky - celoobvodově"
VV	2*(11,54+25,29) *0,5 ý	y	36*830
VV	"vodorovné vytažení na tloušťku atiky"
VV	0,3*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)	17,025
VV	Součet	53,855




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	120
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm
	m2
	62,768
	292,00
	18 328,26
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	53,855*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	62,768
	
	
	

	121
	K
	712363358
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm
	m
	57,610
	308,00
	17 743,88
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/712363358
	
	
	
	
	




VV	"celkový obvod přístavby" 1,8+13,56+2+12,35+10,12+17,78	57,610
	122
	K
	712363373
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm
	m
	18,640
	134,00
	2 497,76
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	htt^s://£admink^.ursc£/item/CS URS 2024 01/712363373
VV 	"střešní krytina ve styku se stávající omítkou" 10,52+8,12			18,640
	123
	K
	712363604
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 m m budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole
	m2
	188,800
	320,00
	60 416,00
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC	htt^s://£odmink^.urscz/item/CS URS 2024 01/712363604
"vodorovná plocha střechy - odměřeno pomocí aplikace
VV	VÝMĚRY" 188,8	188’800

	124
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm
	m2
	220,046
	292,00
	64 253,43
	CS ÚRS 2024 01

	VV	188,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	220,046

	125
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	242,655
	52,30
	12 690,86
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	httgs/sodmijTk^ir^z/item/CS URS 2024 01/712391171
	188,800
36,830
17,025
242,655

	
	"vodorovná plocha střechy - odměřeno pomocí aplikace VÝMĚRY" 188,8
"svislé vytažení na výšku atiky - celoobvodově"
2*(11,54+25,29)*0,5
"vodorovné vytažení na tloušťku atiky"
0,3*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)
Součet
	

	126
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	280,267
	24,00
	6 726,41
	CS ÚRS 2024 01

	VV	242,655*1,155 'Přepočtené koeficientem množství	280,267

	127
	K
	998712101
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	2,348
	1 300,00
	3 052,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.s//^^dmink^.urs£z/item/CS URS 2024 01/998712101




D 713	Izolace tepelné	239 753,69
	128
	K
	713121121
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	m2
	177,590
	68,00
	12 076,12
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
	h'.lCs://ccdm:nky,ursy.z/:lem/CS URS 2024 01/713121121

	VV
	"m.č. 101" 13,79
	13,790

	VV
	"m.č. 102" 11,66
	11,660

	VV
	"m.č. 103" 1,68
	1,680

	VV
	"m.č. 104" 3,25
	3,250

	VV
	"m.č. 106" 5,64
	5,640

	VV
	"m.č. 107" 2,16
	2,160

	VV
	"m.č. 108" 2,8
	2,800

	VV
	"m.č. 109" 5,09
	5,090

	VV
	"m.č. 110" 3,44
	3,440

	VV
	"m.č. 111" 20,48
	20,480

	VV
	Mezisoučet - keramická dlažba
	69,990

	VV
	"m.č. 105" 107,6
	107,600

	VV
	Mezisoučet - koberec
	107,600

	VV
	Součet
	177,590



	129
	M
	28375912
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 80mm
	m2
	372,939
	150,00
	55 940,85
	CS ÚRS 2024 01


VV 	177,59*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			372,939

	130
	K
	713131241
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm
	m2
	19,863
	318,00
	6 316,43
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC

httgs/sodmijTk^ir^z/item/CS URS 2024 01/713131241
	VV
	"svislé vytažení izolace atiky - celoobvodově" 0,35*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)
	19,863

	131
	M
	28375914
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 100mm
	m2
	20,856
	182,00
	3 795,79
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	19,863*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,856
	
	
	

	132
	K
	713141136
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	188,800
	155,00
	29 264,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/713141136
	
	
	
	
	



	VV
	"vodorovná plocha střechy - odměřeno pomocí aplikace VÝMĚRY" 188,8
	188,800

	133
	M
	28375993
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 200mm
	m2
	198,240
	355,00
	70 375,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	188,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	198,240
	
	
	

	134
	K
	713141336
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	205,825
	160,00
	32 932,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	httos//podminkv:urscz/item/CS URS 2024 01/713141336
	
	
	
	
	


"vodorovná plocha střechy - odměřeno pomocí aplikace VÝMĚRY" 188,8
188,800


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	"vodorovné vytažení na tloušťku atiky"
0,3*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)	17,025
VV	Součet	205,825

	135
	M
	28376141
	klín izolační spád do 5% EPS 100
	m3
	12,613
	2 100,00
	26 487,30 CS ÚRS 2024 01

	VV	"vodorovná plocha střechy - odměřeno pomocí aplikace
VÝMĚRY" 188,8*((0,03+0,1)/2)	12,272
VV	"vodorovné vytažení na tloušťku atiky"
0,3*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)*0,02	0,341
VV	Součet	12,613

	136
	K
	998713101
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	2,566
	1 000,00
	2 566,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC
^t.Z/.admin/^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/998713101

D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 235,02
	137
	K
	721239114
	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160
	kus
	3,000
	780,00
	2 340,00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	htt.i//.admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/721239114
VV	"odvodnění střechy" 3	3,000
	138
	M
	56231113
	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných střech DN 75, DN 110, DN 125
	kus
	3,000
	1 629,00
	4 887,00
	CS ÚRS 2024 01

	139
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,009
	891,00
	8,02
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt.i//.admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/998721101


D 762	Konstrukce tesařské	23 291,70
	140
	K
	762361312_RPO
L
	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm
	m2
	34,050
	650,00
	22 132,50
	



	VV
	"vodorovné vytažení na tloušťku atiky včetně izolací" (0,1+0,3+0,2)*(1,5+13,56+1,72+12,65+9,52+17,8)
	34,050

	141
	K
	998762101
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,552
	2 100,00
	1 159,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	^tt.ř//padminkv::ur5:^/item/CS URS 2024 01/998762101
	
	
	
	
	




	D 763	Konstrukce suché výstavby	43 799,82

	142
	K
	763131411
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	30,050
	810,00
	24 340,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/763131411
VV	"m.č.	101"	13,79	13,790
VV	"m.č.	103"	1,68	1,680
VV	"m.č.	104"	3,25	3,250
VV	"m.č.	108"	2,8	2,800
VV	"m.č.	109"	5,09	5,090
VV	"m.č.	110"	3,44	3,440
VV	Součet	30,050

	143
	K
	763131451
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	13,820
	850,00
	11 747,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dmink^,urs£2/item/CS URS 2024 01/763131451
VV	"m.č. 102"	11,66	11,660
VV	"m.č. 107"	2,16	2,160
VV	Součet	13,820

	144
	K
	763411211
	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL- laminátem tl. 19,6 mm
	m2
	2,200
	3 160,00
	6 952,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/763411211
VV	"m.č. 102" 0,5*1,1*4	2,200

	145
	K
	998763301
	Přesun hmot pio konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
	t
	0,576
	1 320,00
	760,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dmink^,urs£2/item/CS URS 2024 01/998763301
D 764	Konstrukce klempířské	11 131,57

	146
	K
	764226444
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
	m
	16,000
	692,00
	11 072,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dmink^,urs£2/item/CS URS 2024 01/Z64226444
VV	"vnější parapety oken š. 2000mm" 2*8	16,000

	147
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,023
	2 590,00
	59,57
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/998764101




D 766	Konstrukce truhlářské	194 906,40
	148
	K
	766660171
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	9,000
	720,00
	6 480,00
	CS ÚRS 2024 01




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 Q1/76666Q171
	

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 65" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 66" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 72" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 74" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 76" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 82" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 71" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 81" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 83" 1
	1,000

	VV
	
	Součet
	9,000

	149
	M
	61161019
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 700x1970-2100mm
	kus
	3,000
	4 920,00
	14 760,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 71" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 81" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 83" 1
	1,000

	VV
	
	Součet
	3,000

	150
	M
	61161020
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm
	kus
	6,000
	4 920,00
	29 520,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 65" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 66" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 72" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 74" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 76" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 82" 1
	1,000

	VV
	
	Součet
	6,000

	151
	K
	766660728
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
	kus
	9,000
	120,00
	1 080,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 Q1/76666Q728
	

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 65" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 66" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 72" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 74" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 76" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 82" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 71" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 81" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 83" 1
	1,000

	VV
	
	Součet
	9,000

	152
	M
	54924004
	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm
	kus
	9,000
	220,00
	1 980,00
	CS ÚRS 2024 01

	153
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	9,000
	100,00
	900,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httas://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 Q1/76666Q729
	

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 65" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 66" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 72" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 74" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 76" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 82" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 71" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 81" 1
	1,000

	VV
	
	"exportní dveře ozn. 83" 1
	1,000

	VV
	
	Součet
	9,000


D 767
Konstrukce zámečnické
1 540 203,69
162
K
767161821_RPO
L
Demontáž stávajícího schodiště včetně jeho rozřezání, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku
kpl
1,000
2 200,00
2 200,00



	154
	M
	54914123
	kování rozetové klika/klika
	kus
	9,000
	320,00
	2 880,00
	CS ÚRS 2024 01

	155
	K
	766682111
	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
	kus
	9,000
	1 100,00
	9 900,00
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
	^tt^s^^/^admink^urs.^/ite^/CS URS 2024 01/766682111
	

	VV
	"exportní dveře ozn. 65" 1
	1,000

	VV
	"exportní dveře ozn. 66" 1
	1,000

	VV
	"exportní dveře ozn. 72" 1
	1,000

	VV
	"exportní dveře ozn. 74" 1
	1,000

	VV
	"exportní dveře ozn. 76" 1
	1,000

	VV
	"exportní dveře ozn. 82" 1
	1,000

	VV
	"exportní dveře ozn. 71" 1
	1,000

	VV
	"exportní dveře ozn. 81" 1
	1,000

	VV
	"exportní dveře ozn. 83" 1
	1,000

	VV
	
	Součet
	
	9,000



	156
	M
	61182307
	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 6001100/1970, 2100mm
	kus
	9,000
	3 160,00
	28 440,00
	CS ÚRS 2024 01

	157
	K
	766694116
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	m
	14,000
	182,00
	2 548,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s^adrninky.urs.^/item/CS URS 2024 01/766694116
VV 	"vnitřní parapety oken š. 200mm" 2*7			14,000

	158
	M
	61140080
	parapet plastový vnitřní š 300mm
	m
	14,000
	317,00
	4 438,00
	CS ÚRS 2024 01

	159
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	7,000
	49,60
	347,20
	CS ÚRS 2024 01


VV 	14*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			7,000

	160
	K
	766811111_RPO L
	Dodávka a instalace kuchyňské linky včetně sanity
	bm
	2,850
	32 000,00
	91 200,00
	


VV 	"prvek OV.14" 0,7+2,15			2,850

	161
	K
	998766101
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,380
	1 140,00
	433,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/998766101


	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	163
	K
	767211311_ L
	RPO
	Dodávka a montáž ocelové konstrukce venkovního schodišt bez zábradlí a pororoštů včetně dílenské dokumentace
	kg
	1 730,000
	120,00
	207 600,00
	

	
	VV
	
	
	"ocelové profily U200 nosné konstrukce ocelového schodiště" (0,57+0,48+0,35+0,33)*1000
	
	1 730,000
	
	
	

	164
	K
	767220210
	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
	m
	34,920
	3 045,00
	106 331,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/767220210
	
	
	
	
	



	VV
	"zábradlí zkosené části schodiště" 2*(4,09+2,38)
	12,940

	VV
	"zábradlí podesty schodiště" 2*0,94
	1,880

	VV
	"zábradlí pochozí části schodiště na střeše"
	

	
	(1,1+4,1+4,8)+(4,2+5,9)
	

	VV
	Součet
	34,920



	165
	M
	55342281 RPOL
	zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek
	m
	34,920
	4 500,00
	157 140,00
	

	166
	K
	767330112
	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha
	kus
	18,000
	4 200,00
	75 600,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt.://.adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/767330112

	VV	"světlovody na m.č. 105" 3*6	18,000

	167
	M
	55381351
	světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, TI prvek U 0,6W/m2K tubus dl 1250mm D 600mm
	kus
	18,000
	19 679,00
	354 222,00
	CS ÚRS 2024 01

	168
	K
	767590120
	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním
	kg
	581,152
	80,00
	46 492,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^,dmink^.ur^£2/item/CS URS 2024 01/767590120
VV	"pororošty 32kg/m2 - schodnice"	(0,27*1,1*(12+7+1))*32	190,080
VV	"pororošty 32kg/m2 - podesty"	391 072
VV	((1,21*1,1)+(1,1*2,13)+(1,1*2,93)+(4,84*1,1))*32	391,072
VV	Součet	581,152

	169
	M
	55347016 RPOL
	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm
	m2
	19,614
	1 200,00
	23 536,80
	

	VV	"pororošty	32kg/m2 -	schodnice"	(0,27*1,1*(12+7+1))	5,940
VV	"pororošty	32kg/m2 -	podesty"	12 221
VV	((1,21*1,1)+(1,1*2,13)+(1,1*2,93)+(4,84*1,1))	12,221
VV	Součet	18,161


VV	18,161*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	19,614

	170
	K
	767620322
	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2
	m2
	1,200
	1 610,00
	1 932,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt.://.adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/76/620322

VV	"exportní okna ozn. 48" 2*0,6	1,200
	171
	M
	55341003_RPOL
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m s PO
	m2
	1,200
	5 190,00
	6 228,00
	

	172
	K
	767620324
	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2
	m2
	6,120
	877,00
	5 367,24
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	htt.://.admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/767620324
	VV	"exportní okna ozn. 41"	2*1,53	3,060
VV	"exportní okna ozn. 42"	2*1,53	3,060
VV	Součet	6,120

	173
	M
	55341005_RPOL
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m s PO
	m2
	6,120
	9 383,00
	57 423,96
	

	174
	K
	767620354
	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2
	m2
	17,180
	973,00
	16 716,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/767620354
VV	"exportní	okna	ozn. 39"	2*1,53	3,060
VV	"exportní	okna	ozn. 40"	2*1,53	3,060
VV	"exportní	okna	ozn. 43"	2*1,53	3,060
VV	"exportní	okna	ozn. 45"	2*2	4,000
VV	"exportní	okna	ozn. 46"	2*2	4,000
VV	Součet	17,180

	175
	M
	55341013
	okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	17,180
	9 870,00
	169 566,60
	CS ÚRS 2024 01

	176
	K
	767640111
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	4,000
	4 430,00
	17 720,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/767640111
VV	"exportní dveře	ozn.	64"	1	1,000
VV	"exportní dveře	ozn.	86"	1	1,000
VV	"exportní dveře	ozn.	87"	1	1,000
VV	"exportní dveře	ozn.	89"	1	1,000
VV	Součet	4,000

	177
	M
	55341332
	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
	m2
	1,674
	23 732,00
	39 727,37
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"exportní dveře ozn. 89" 1*0,835*2,005	1,674

	178
	M
	55341331
	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2
	m2
	5,383
	23 732,00
	127 749,36
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"exportní	dveře	ozn. 64"	1*1,01*2,015	2,035
VV	"exportní	dveře	ozn. 86"	1 *0,835*2,005	1,674
VV	"exportní	dveře	ozn. 87"	1 *0,835*2,005	1,674
VV	Součet	5,383

	179
	K
	767640221
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku
	kus
	1,000
	7 930,00
	7 930,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.//^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/767640221
VV	"exportní dveře ozn. 90" 1	1,000

	180
	M
	55341334
	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2
	m2
	3,386
	15 797,00
	53 488,64
	CS ÚRS 2024 01

	VV	"exportní dveře ozn. 89" 1,62*2,09	3,386




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	181
	K
	767646510
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových
	kus
	1,000
	1 950,00
	1 950,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/767646510
VV 	"exportní dveře ozn. 73" 1			1,000

	182
	M
	55341168
	dveře jednokřídlé ocelové interiérové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm
	kus
	1,000
	56 790,00
	56 790,00
	CS ÚRS 2024 01

	183
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	2,658
	1 690,00
	4 492,02
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/998767101


	D 771	Podlahy z dlaždic	130 351,92

	184
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	69,990
	12,00
	839,88
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/771111011
VV	"m.č.	101"	13,79	13,790
VV	"m.č.	102"	11,66	11,660
VV	"m.č.	103"	1,68	1,680
VV	"m.č.	104"	3,25	3,250
VV	"m.č.	106"	5,64	5,640
VV	"m.č.	107"	2,16	2,160
VV	"m.č.	108"	2,8	2,800
VV	"m.č.	109"	5,09	5,090
VV	"m.č.	110"	3,44	3,440
VV	"m.č.	111"	20,48	20,480
VV	Součet	69,990

	185
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	69,990
	50,00
	3 499,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/771121011
VV	"m.č.	101"	13,79	13,790
VV	"m.č.	102"	11,66	11,660
VV	"m.č.	103"	1,68	1,680
VV	"m.č.	104"	3,25	3,250
VV	"m.č.	106"	5,64	5,640
VV	"m.č.	107"	2,16	2,160
VV	"m.č.	108"	2,8	2,800
VV	"m.č.	109"	5,09	5,090
VV	"m.č.	110"	3,44	3,440
VV	"m.č.	111"	20,48	20,480
VV	Součet	69,990

	186
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	m
	63,938
	110,00
	7 033,18
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC	^tt^s^//^^dmink^.urs£2/item/CS URS 2024 01/771474112
VV	"m.č.	101"	2*(4,515+2,75)-0,9-0,9-1,18	11,550
VV	"m.č.	104"	2*(3,25+1)-0,9-0,9	6,700
VV	"m.č.	106"	2*(2,75+2,05)-0,9	8,700
VV	"m.č.	108"	2*(1,4+2)-0,8-0,8	5,200
VV	"m.č.	110"	2*(2,75+1,25)-0,8-0,9-0,9-0,9	4,500
VV	"m.č.	111"	2*(12,96+1,72)-1,01-0,9*1,18	27,288
VV	Součet	63,938

	187
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	70,332
	350,00
	24 616,20
	CS ÚRS 2024 01



	VV	63,938*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	70,332

	188
	K
	771574415
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	69,990
	550,00
	38 494,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/771574415
VV	"m.č.	101"	13,79	13,790
VV	"m.č.	102"	11,66	11,660
VV	"m.č.	103"	1,68	1,680
VV	"m.č.	104"	3,25	3,250
VV	"m.č.	106"	5,64	5,640
VV	"m.č.	107"	2,16	2,160
VV	"m.č.	108"	2,8	2,800
VV	"m.č.	109"	5,09	5,090
VV	"m.č.	110"	3,44	3,440
VV	"m.č.	111"	20,48	20,480
VV	Součet	69,990

	189
	M
	59761137
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	76,989
	450,00
	34 645,05
	CS ÚRS 2024 01

	VV	69,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	76,989

	190
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	15,500
	380,00
	5 890,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/771591112
VV	"m.č.	102"	11,66	11,660
VV	"m.č.	103"	1,68	1,680
VV	"m.č.	107"	2,16	2,160
VV	Součet	15,500

	191
	K
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	92,968
	51,10
	4 750,66 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^//^^dminky.urs^/item/CS URS 2024 01/771591115
VV	"m.č.	101"	2*(4,515+2,75)-0,9-0,9-1,18	11,550
VV	"m.č.	102"	(2*(2,86+3,865+0,2+0,95)+2*(0,1+2,4))-(0,8+0,8)	19,150
VV	"m.č.	103"	2*(1,8+0,94)-0,8	4,680
VV	"m.č.	104"	2*(3,25+1)-0,9-0,9	6,700
VV	"m.č.	106"	2*(2,75+2,05)-0,9	8,700
VV	"m.č.	107"	2*(1,2+1,8)-0,8	5,200
VV	"m.č.	108"	2*(1,4+2)-0,8-0,8	5,200
VV	"m.č.	110"	2*(2,75+1,25)-0,8-0,9-0,9-0,9	4,500
VV	"m.č.	111"	2*(12,96+1,72)-1,01-0,9*1,18	27,288
VV	Součet	92,968




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	192
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	15,000
	219,00
	3 285,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^^^^^dmink^-ur^^itern^CS URS 2024 01/ZZ1591241
VV	"m.č.	102"	6	6,000
VV	"m.č.	103"	5	5,000
VV	"m.č.	107"	4	4,000
VV	Součet	15,000

	193
	K
	771591242
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
	kus
	7,000
	209,00
	1 463,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^^dmink^.urs^item/CS URS 2024 01/ZZ1591242
VV	"m.č.	102"	6	6,000
VV	"m.č.	103"	1	1,000
VV	"m.č.	107"	0	0,000
VV	Součet	7,000

	194
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	29,030
	135,00
	3 919,05
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s^^dmink^.urs^item/CS URS 2024 01/ZZ1591264
VV	"m .č.	102"	(2*(2,86+3,865+0,2+0,95)+2*(0,1 +2,4))-(0,8+0,8)	19,150
VV	"m.č.	103"	2*(1,8+0,94)-0,8	4,680
VV	"m.č.	107"	2*(1,2+1,8)-0,8	5,200
VV	Součet	29,030



	195
	K
	998771101
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	2,450
	782,00
	1 915,90
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC

htt^s^j/^odmink^rss^/item/CS URS 2024 01/998ZZ1101
	D 776	Podlahy povlakové	70 827,77

	196
	K
	776211111
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
	m2
	107,600
	210,00
	22 596,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776211111
	107,600

	
	"m.č. 105" 107,6
	

	197
	M
	69751012
	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m
	m2
	118,360
	370,00
	43 793,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV	107,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	118,360

	198
	K
	776411112
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm
	m
	42,750
	92,90
	3 971,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
	htt^s^j/^odmink^rss^/item/CS URS 2024 01/ZZ6411112
	20,460
22,290
42,750

	
	"m.č. 105"
2*(11,68+4,2)-0,9-0,9-1,1-8,4 2*(11,18+5,015)-0,9-0,8-8,4 Součet
	



	199
	M
	69751012
	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m
	m2
	0,641
	401,00
	257,04
	CS ÚRS 2024 01



VV 	42,75*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			0,641
	200
	K
	998776101
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,335
	627,00
	210,05
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
D 781
	dtt^s^odmm^rs^/iiem/CS URS 2024 01/998ZZ6101
	102 171,01

	
	Dokončovací práce - obklady
	

	201
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	73,712
	55,00
	4 054,16
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
	h'.lps://p(;dm:nky,ursy.z/:lem/CS URS 2024 01/Z81121011

	VV
	"m.č. 102" 2*(2*(3,05+3,865+0,95+2,4+0,1))-(0,7*2,02)- (0,7*2,1)
	38,576

	VV
	"m.č. 103" 2*(2*(1,8+0,95))-(0,7*2,02)
	9,586

	VV
	"m.č. 107" 2*(2*(1,2+1,8))-(0,7*2,1)
	10,530

	VV
	"m.č. 109" 2*(2*(2,75+1,845))-(0,8*2,1*2)
	15,020

	VV
	Součet
	73,712



	202
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	5,400
	420,00
	2 268,00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	dtt^s://£odmink^.ursc£/item/CS URS 2024 01/Z81131112
VV	"m.č. 102 - za sprchovým koutem" 2*(0,95+0,8+0,95)	5,400
	203
	K
	781131264
	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	4,000
	212,00
	848,00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	dtt^s://£odmink^.ursc£/item/CS URS 2024 01/Z81131264
VV	"m.č. 102 - za sprchovým koutem" 2*2	4,000
	204
	K
	781472215
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	73,712
	550,00
	40 541,60
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC	htt^s^z/sadmm^rs^z/iliem/CS URS 2024 01/Z814Z2215
"m.č. 102" 2*(2*(3,05+3,865+0,95+2,4+0,1))-(0,7*2,02)-
VV	(0,7*2,1)	38,576
VV	"m.č. 103"	2*(2*(1,8+0,95))-(0,7*2,02)	9,586
VV	"m.č. 107"	2*(2*(1,2+1,8))-(0,7*2,1)	10,530
VV	"m.č. 109"	2*(2*(2,75+1,845))-(0,8*2,1*2)	15,020
VV	Součet	73,712

	205
	M
	59761708
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	84,769
	450,00
	38 146,05
	CS ÚRS 2024 01

	VV	73,712*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	84,769

	206
	K
	781492211
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového
	m
	18,000
	122,00
	2 196,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	ht^S://2i^mmk,_U£s£U/iemCS URS 2024 01/Z81492211
VV	"m.č. 102"	2*8	16,000
VV	"m.č. 103"	2*1	2,000
VV	Součet	18,000

	207
	M
	28342003
	lišta ukoncovací z PVC 10mm
	m
	18,900
	12,00
	226,80 CS ÚRS 2024 01

	VV	18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	18,900




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	208
	K
	781492251
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
	m
	37,020
	116,00
	4 294,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	htt^s^^/^^dmink^rss^/item/CS URS 2024 Q1/Z81492251
	19,330 4,800
5,300
7,590
37,020

	
	"m.č. 102" 2*(3,05+3,865+0,95+2,4+0,1)-0,7-0,7
"m.č. 103" 2*(1,8+0,95)-0,7
"m.č. 107" 2*(1,2+1,8)-0,7
"m.č. 109" 2*(2,75+1,845)-0,8-0,8
Součet
	

	209
	M
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	m
	38,871
	12,00
	466,45 |CS ÚRS 2024 01

	VV	37,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	38,871

	210
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	75,020
	57,70
	4 328,65
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	htt^s^^/^^dmink^rss^/item/CS URS 2024 Q1/Z81495115
	19,330 4,800
5,300
7,590
37,020
12,000
10,000
8,000
8,000
38,000
75,020

	
	"m.č. 102" 2*(3,05+3,865+0,95+2,4+0,1)-0,7-0,7
"m.č. 103" 2*(1,8+0,95)-0,7
"m.č. 107" 2*(1,2+1,8)-0,7
"m.č. 109" 2*(2,75+1,845)-0,8-0,8
Mezisoučet - vodorovně
"m.č. 102" 2*6
"m.č. 103" 2*5
"m.č. 107" 2*4
"m.č. 109" 2*4
Mezisoučet - svisle
Součet
	

	211
	K
	781495141
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30
	kus
	30,000
	50,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	htt^s^^/^^dmink^rss^/item/CS URS 2024 Q1/Z81495141
	30,000

	
	"předpoklad" 30
	

	212
	K
	781495142
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90
	kus
	15,000
	55,00
	825,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	htt^s^^/^^dmink^rss^/item/CS URS 2024 Q1/Z81495142
	15,000

	
	"předpoklad" 15
	

	213
	K
	781495143
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90
	kus
	10,000
	78,00
	780,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si/s^dminky.urscz/item/CS URS 2024 Q1/Z81495143
VV 	"předpoklad" 10			10,000

	214
	K
	998781101
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	2,166
	783,00
	1 695,98
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urscz/item/CS URS 2024 Q1/998Z81101


	D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	32 629,35

	215
	K
	784171111
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	m2
	36,848
	8,45
	311,37
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784171111
	29,790
7,058
36,848

	
	"vnitřní strana oken přístavby" (2*1,539*5)+(2*2*3)+(2*0,6*2)
"vnitřní strana dveří přístavby" (1,01*2,015)+(0,835*2,005*3)
Součet
	

	216
	M
	28323157
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14p 4x5m
	m2
	38,690
	3,47
	134,25 |CS ÚRS 2024 01

	VV	36,848*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	38,690

	217
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	535,503
	20,20
	10 817,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	htt^s^^/^^dmink^rss^/item/CS URS 2024 Q1/Z84181101
	133,720
416,245
15,380
43,870
-73,712
535,503

	
	"omítky stropů" 133,72
"omítky stěn" 416,245
"ostění a nadpraží" 15,38
"SDK podhledy" 30,05+13,82
"odečet ploch keramického obkladu" 73,712*-1
Součet
	

	218
	K
	784221111
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	535,503
	39,90
	21 366,57
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	htt^s://^^dmink^.urrL^/iÍemC URS 2024 Q1/Z84221111
VV	"omítky stropů" 133,72	133,720
VV	"omítky stěn" 416,245	416,245
VV	"ostění a nadpraží" 15,38	15,380
VV	"SDK podhledy" 30,05+13,82	43,870
VV	"odečet ploch keramického	obkladu" 73,712*-1	-73,712
VV	Součet	535,503




D 786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	136 857,29
	219
	K
	786623011
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2
	kus
	5,000
	1 420,00
	7 100,00
	CS ÚRS 2024 02



Online PSC	htt^s://£admink^.urscz/item/CS URS 2024 Q2/Z86623011
VV 	"okno 2000x1530mm - 5ks" 5			5,000
	220
	M
	55342528
	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,5m2
	m2
	15,300
	3 470,00
	53 091,00
	CS ÚRS 2024 02



VV 	5*3,06 'Přepočtené koeficientem množství			15,300
	221
	K
	786623031
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru krycího plechu jakékoli délky
	kus
	5,000
	606,00
	3 030,00
	CS ÚRS 2024 02



Online PSC	htt^s://£admink^.urscz/item/CS URS 2024 Q2/Z86623031
	222
	M
	55342579
	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 3,5m2 šířky do 2,0m
	kus
	5,000
	4 600,00
	23 000,00
	CS ÚRS 2024 02




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	223
	K
	786623041
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm
	kus
	5,000
	743,00
	3 715,00
	CS ÚRS 2024 02



Online PSC	htt^s^l/s^dminky.urs.^/item/CS URS 2024 02/Z86623041
	224
	M
	28376723
	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m
	kus
	5,000
	5 840,00
	29 200,00
	CS ÚRS 2024 02

	225
	K
	786626121
	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových
	m2
	27,300
	228,00
	6 224,40
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	httGs://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/Z86626121
	3,060
3,060
3,060
4,000
4,000
4,000
3,060
3,060
27,300

	
	"exportní okna ozn. 39" 2*1,53 "exportní okna ozn. 40" 2*1,53 "exportní okna ozn. 43" 2*1,53 "exportní okna ozn. 45" 2*2
"exportní okna ozn. 46" 2*2
"exportní okna ozn. 47" 2*2
"exportní okna ozn. 41" 2*1,53 "exportní okna ozn. 42" 2*1,53 Součet
	

	226
	M
	55346200
	žaluzie horizontální interiérové
	m2
	27,300
	419,00
	11 438,70
	CS ÚRS 2024 01

	227
	K
	998786101
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) do 6 m
	t
	0,061
	954,00
	58,19
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
D VRN
D VRN1
	^tst/^admink^ursec^/ite^/CS URS 2024 01/99SZS6101
	155 820,00
38 320,00

	
	Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
	

	228
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	kpl
	1,000
	8 200,00
	8 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	^ts^j/^admink^urszc^/ite^/CS URS 2024 01/012103000
	1,000

	
	"práce uvedené v katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady" 1
· vytyčení hranic pozemku
· vyškov měření
· určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení inženýrských sítí
· zaměření stávajícího objektu
· určení vytyčovací sítě
· vytyčení staveniště a stavebních objektů, případně další.
	

	229
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	3 520,00
	3 520,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
VV
	^ts^j/^admink^urszc^/ite^/CS URS 2024 01/012203000
	1,000

	
	"práce uvedené v katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady" 1
· výšková měření, výpočet objemů aj., které mají charakter kontroních a upřesňujících činností
· měření posunu a změn polohy bodů v průběhu výstavby (geotechnický monitoring během výstavby)
	

	230
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
VV
	^ts^j/^admink^urszc^/ite^/CS URS 2024 01/012303000
	1,000

	
	"práce uvedené v katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady" 1
- zaměření skutečného provedení stavby, včetně komunikací a inženýrských sítí
	

	231
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	12 200,00
	12 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s://^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/013254000

	232
	K
	013274000
	Pasportizace objektu před započetím prací
	kpl
	1,000
	2 200,00
	2 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s://^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/0132Z4000

	233
	K
	013284000
	Pasportizace objektu po provedení prací
	kpl
	1,000
	2 200,00
	2 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
D VRN3
	^ts^j/^admink^urszc^/ite^/CS URS 2024 01/013284000
	40 000,00

	
	Zařízení staveniště
	

	234
	K
	031203000
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	3 200,00
	3 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httos://oodminkv.urs.c7/item/CS URS 2024 01/031203000

	235
	K
	032103000
	Náklady na stavební buňky
	kpl
	1,000
	12 200,00
	12 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httos://oodminkv.urs.c7/item/CS URS 2024 01/032103000

	236
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	kpl
	1,000
	16 200,00
	16 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httos://oodminkv.urs.c7/item/CS URS 2024 01/032903000

	237
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httos://oodminkv.urs.c7/item/CS URS 2024 01/034103000

	238
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	5 200,00
	5 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httos://oodminkv.urs.c7/item/CS URS 2024 01/039103000

	239
	K
	039203000
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	2 200,00
	2 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
D VRN4
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/039203000
	10 900,00

	
	Inženýrská činnost
	

	240
	K
	043103000
	Zkoušky bez rozlišení
	kpl
	1,000
	4 200,00
	4 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	^tt^s^^/^odmink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/043103000
	1,000

	
	"laboratorní zkouška zeminy pro stanovení vhodnosti k následné recyklaci" 1
	

	241
	K
	043203003
	Rozbory celkem
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	^tt^s^^/^odmink^urs^/ite^/CS URS 2024 01/043203003
	1,000

	
	"vzorkování stavebních materiálů, hmot a výrobků" 1
	

	242
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kp
	1,000
	5 200,00
	5 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httasV/oodmin^ursxz/item/CS URS 2024 01/045002000


D VRN5	Finanční náklady
43 200,00


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	243
	K
	051303000
	Pojištění proti zpoždění
	kpl
	1,000
	8 200,00
	8 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/051303000
	1,000

	
	"pojištění díla po celou dobu jeho realizace" 1
	

	244
	K
	056002000
	Bankovní záruka
	kpl
	1,000
	35 000,00
	35 000,00 CS ÚRS 2024 01


Online PSC

dt^/^^dmiTk^.^urs.^/ite^/CS URS 2024 01/056002000
	D VRN7	Provozní vlivy	16 400,00

	245
	K
	071103000
	Provoz investora
	kpl
	1,000
	3 200,00
	3 200,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminky.urs^z/item/CS URS 2024 01/071103000

	246
	K
	072103001
	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy
	kpl
	1,000
	8 200,00
	8 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	httns://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/072103001

	247
	K
	075603000
	Ochranné konstrukce stávajících inženýrských sítí
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00 CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
D VRN9
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/075603000
	7 000,00

	
	Ostatní náklady
	



	248
	K
	091704000
	Průběžné čištění a úklid komunikací dotčených prováděním stavebních prací
	kpl
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	CS ÚRS 2024 01




Online PSC	htt^s://2adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/091704000
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Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]


663 517,85
663 517,85
663 517,85

[bookmark: bookmark85]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark87]PS V - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
13. 11.2024
PRODIN a. s.
PRODIN a.s.,

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO01 - Stavební část ASŘ
Soupis:
[bookmark: bookmark89]SO01EL - Elektro
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.


PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


663 517,85
663 517,85

[bookmark: bookmark91]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark93]D PSV Práce a dodávky PSV
	1
	K
	741_elektro
	Investiční náklady elektroinstalací viz samostatná příloha
	kpl
	1.000
	663 517.85
	663 517.85
	


D 741
Elektroinstalace - silnoproud
663 517,85

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO01 - Stavební část ASŘ
Soupis:
	Místo:
	Dražkovice
	Datum:
	13. 11.2024

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:
	Stavby-Eda s.r.o.
	Zpracovatel:
	PRODIN a.s.,


[bookmark: bookmark95]SO01ÚT - Ústřední vytápěníKód dílu - Popis

	Náklady stavby celkem
PS V - Práce a dodávky PSV
	502 711,06
502 711,06

	D1 - Ostatní náklady
	30 140,00

	713 - Izolace tepelné
	2 417,74

	731 - Ústřední vytápění - kotelny
	225 165,50

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	6 723,00

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	44 654,82

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	22 316,00

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	171 294,00


Cena celkem [CZK]

Datum:	13.11.2024
Projektant:	PRODIN a. s.
PRODIN a.s., Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark97]Náklady soupisu celkem
502 711,06
[bookmark: bookmark99]D PSV
[bookmark: bookmark101]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark103]502 711,06

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO01 - Stavební část ASŘ
Soupis:
[bookmark: bookmark105]SO01ÚT - Ústřední vytápění
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.
	1
	K
	733101107.R21
	Koordinace stavby, ostatní pomocné a režijní náklady
	h
	8.000
	605.00
	4 840.00
	

	2
	K
	751101107. R04
	Stavební přípomoce a ostatní pomocné práce
	kus
	1.000
	16 500.00
	16 500.00
	

	3
	K
	751101108. R05
	Závěsový a montážní materiál pro uložení potrubí a zařízení
	kus
	1.000
	6 600.00
	6 600.00
	

	4
	K
	751101110.R07
	Montážní plošina přenosná - instalace a zpětná demontáž
	kus
	1.000
	2 200.00
	2 200.00
	


D D1
Ostatní náklady
30 140,00

D 713	Izolace tepelné	2 417,74
	5
	K
	713463131
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm
	m
	12.974
	15.00
	194.61
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	/ittps.7/pot/m/nfey.urs.cz/tem/CS L/f?S 2024 01/713463131
	6
	M
	28377049
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/25mm
	m
	12.974
	72.00
	934.13
	CS ÚRS 2024 01



VV	9,98,,+20%+10% prořez odečteno z projektového modelu"	9,980
V V	9,98*1,3 'Přepočtené koeficientem množství			12,974
	7
	M
	283771300.R02
	spona na návlekovou izolaci
	kus
	205.000
	1.00
	205.00
	TRŽNÍ CENA 2024

	8
	M
	283771350.R03
	páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m
	kus
	1.000
	94.00
	94.00
	TRŽNÍ CENA 2024

	9
	K
	998713101
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0.005
	88 000.00
	440.00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998713101
	10
	K
	998713193
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0.005
	110 000.00
	550.00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998713193
	
	D
	731
	Ústřední vytápění - kotelny
	
	
	
	225 165,50
	

	11
	K
	731101107.R43
	Montáž venKovm a vnitrní jednotKy, zprovozněni, zaregulování, zaškolení obsluhy. Zajištění odvodu kondenzátu od venkovních jednotek s topným kabelem
	kus
	1,000
	23 540,00
	23 540,00
	

	12
	M
	731101107.R40
	Nízkoteplotní venkovní jednotka tepelného čerpadla - 6kW při A7 7W35 - COP 4.47při T=35C a te=7C - max. elektrický příkon 2.0kW - 230V - 25A
	kus
	1.000
	64 143.00
	64 143.00
	

	13
	M
	731101107.R41
	Vnitřní jednotka tepelného čerpadla pro vytápění s integrovaným bivalentním záložním elektrokotlem 9.0kW - 3*400V a zásobníkem teplé vody o objemu 2301. vč. ekvitermní regulace, integrovaného oběhového čerpadla, integrovaného pojistného ventilu 3bar
	kus
	1.000
	114 181.00
	114 181.00
	

	14
	K
	731101107.R44
	Plnění primárních okruhů tepelných čerpadel nemrznoucí směsí
	kus
	1,000
	6 600,00
	6 600,00
	

	15
	K
	731101107.R45
	Izolované propojovací Cu potrubí - pár - mezi vnitřní a venkovní jednotkou tepelného čerpadla vč.
kabelového propojení
	m
	8,400
	450,00
	3 780,00
	

	
	VV
VV
	
	7"+20% prořez odečteno z projektového modelu" 7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,000
8,400
	
	
	

	16
	K
	731341130
	Hadice napouštěcí pryžové 0 16/23
	m
	10,000
	108,00
	1 080,00|CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/731341130
	
	
	
	
	

	17
	K
	751792005
	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na střechu konstrukce (1 ks)
	kus
	1,000
	2 750,00
	2 750,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/751792005
	
	
	
	
	

	18
	M
	42990012
	konstrukce nástřešní pro kondenzační jednotky, uchycení pod krytinu, nastavitelný úhel sklonu a rozteč. 800x450mm
	kus
	1.000
	5 775.00
	5 775.00
	CS ÚRS 2024 01

	19
	K
	751792008
	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/751792008
	
	
	
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	20
	M
	48481004
	hadice pro odvod kondenzátu
	m
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2024 01

	21
	K
	998731101
	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,203
	2 200,00
	446,60
	

	22
	K
	998731193
	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0,203
	3 300,00
	669,90
	



	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	6 723,00

	23
	K
	732331633
	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 25 l
	kus
	1,000
	2 823,00
	2 823,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/732331633
	
	
	
	
	

	24
	K
	998732101
	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,005
	110 000,00
	550,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998732101
	
	
	
	
	

	25
	K
	998732193
	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0,005
	110 000,00
	550,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998732193
	
	
	
	
	

	26
	K
	998732202
	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	0,500
	4 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998732202
	
	
	
	
	

	27
	K
	998732293
	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m
	%
	0,200
	4 000,00
	800,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998732293
	
	
	
	
	



	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	44 654,82
	

	28
	K
	732101107.R31
	Topná, provozní a dilatační zkouška
	h
	48,000
	350,00
	16 800,00
	

	29
	K
	733222304
	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C 0 22/1
	m
	1,296
	418,00
	541,73
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
VV
	httpst/podminyusc/tem/CS URS 2024 01/733222304
1,08"+20% prořez odečteno z projektového modelu"
1,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,080
1,296
	
	
	

	30
	K
	733223304
	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C 0 28/1,5
	m
	11,976
	528,00
	6 323,33
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
VV
	https/podminyuscz/item/CS URS 2024 01/733223304
9,98"+20% prořez odečteno z projektového modelu"
9,98*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,980
11,976
	
	
	

	31
	K
	733224224
	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných 0 22/1
	kus
	11,000
	495,00
	5 445,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/733224224
	
	
	
	
	

	32
	K
	733224225
	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných 0 28/1,5
	kus
	13,000
	715,00
	9 295,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/733224225
	
	
	
	
	

	33
	K
	733291101
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5
	m
	13,272
	330,00
	4 379,76
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/733291101
	
	
	
	
	

	34
	K
	998733101
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,017
	55 000,00
	935,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998733101
	
	
	
	
	

	35
	K
	998733193
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0,017
	55 000,00
	935,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
D 734
	https//ppdmipkvuscz/item/CS URS 2024 01/998733193
Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	22 316,00
	

	36
	K
	734101107.R41
	pohon kombinovaného ventilu s ovládacím napětím 230V - otevřeno / zavřeno
	kus
	1,000
	4 345,00
	4 345,00
	

	37
	K
	734101107.R46
	prostorový termostat digitální s časovým programem ke kombinovanému ventilu pro ovládání prostorové teploty v režimu vytápění i chlazení, včetně prokabelování trasy
	kus
	1,000
	6 820,00
	6 820,00
	

	38
	K
	734101107.R47
	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4"
	kus
	1,000
	385,00
	385,00
	

	39
	K
	734101107.R54
	regulátor tlakového rozdílu 1" - partnerský ventil
	kus
	1,000
	1 925,00
	1 925,00
	

	40
	K
	734101107.R59
	kombinovaný automatický vyvažovací ventil 1" s regulátorem diferenčního tlaku
	kus
	1,000
	2 145,00
	2 145,00
	

	41
	K
	734211120
	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2
	kus
	2,000
	290,00
	580,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/734211120
	
	
	
	
	

	42
	K
	734242414
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1
	kus
	1,000
	320,00
	320,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	htp/podminkYuscz/item/CS URS 2024 01/734242414
	
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	43
	K
	734291123
	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
	kus
	4,000
	185,00
	740,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.£7/item/CS URS 2024 01/734291123
	44
	K
	734291274
	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1
	kus
	1,000
	392,00
	392,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 Q1/734291274
	45
	K
	734292715
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1
	kus
	3,000
	315,00
	945,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 01/734292715
	46
	K
	734421102
	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm
	kus
	1,000
	551,00
	551,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.£7/item/CS URS 2024 Q1/7344211Q2
	47
	K
	734421112
	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm
	kus
	4,000
	528,00
	2 112,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 01/734421112
	48
	K
	998734101
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,016
	33 000,00
	528,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.£7/item/CS URS 2024 01/998734101
	49
	K
	998734193
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0,016
	33 000,00
	528,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.£7/item/CS URS 2024 01/998734193

D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	171 294,00
	50
	K
	735000912.R01
	Vyregulování regulačního šroubení smyček podlahového vytápění
	kus
	14,000
	110,00
	1 540,00
	

	51
	K
	735100101.R01
	Kompletní montáž a uvedení do provozu nadstavbové autonomní regulace topného výkonu podlahového vytápění
	kus
	1,000
	16 335,00
	16 335,00
	

	52
	K
	735100101.R02
	Bezdrátový prostorový termostat s regulačním rozsahem 10°C - 28°C - 230V
	kus
	1,000
	3 542,00
	3 542,00
	

	53
	K
	735164511
	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm
	kus
	1,000
	935,00
	935,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.£7/item/CS URS 2024 01/735164511
	54
	M
	735100101.R77
	Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem prostorové teploty vzduchu pro koupelnové těleso výšky 900mm - Qel=500W /230V - včetně plnění vodou a odvzdušnění tělesa
	kus
	1,000
	2 695,00
	2 695,00
	

	55
	K
	735191905.R02
	Odvzdušnění podlahových smyček
	kus
	14,000
	110,00
	1 540,00
	

	56
	K
	735191910.R03
	Napuštění vody do otopného systému
	m2
	173,000
	13,00
	2 249,00
	

	57
	K
	735511006
	T rubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 50 mm
	m
	1 141,000
	36,00
	41 076,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.£7/item/CS URS 2024 01/735511006
VV 	1141"odečteno z tabulky projektového modelu"			1 141,000
	58
	K
	735511008
	T rubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm
	m2
	173,000
	418,00
	72 314,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 01/735511008
VV 	173"odečteno z tabulky projektového modelu"			173,000
	59
	K
	735511062
	T rubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh
	m
	260,000
	32,00
	8 320,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 01/735511062
	60
	K
	735511063
	T rubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka
	m
	37,000
	20,00
	740,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 01/735511063
	61
	K
	735511086
	T rubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry sedmiokruhové
	kus
	1,000
	13 561,00
	13 561,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.£7/item/CS URS 2024 01/735511086
	62
	K
	735511123
	T rubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9
	kus
	1,000
	3 227,00
	3 227,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 01/735511123
	63
	K
	735511138
	T rubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm
	kus
	14,000
	131,00
	1 834,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^si//£admink^.urs.£7/item/CS URS 2024 01/735511138
	64
	K
	998735101
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,504
	1 100,00
	554,40
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 01/998735101
	65
	K
	998735193
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0,504
	1 650,00
	831,60
	CS ÚRS 2024 01




Online PSC	htt^5t//2£dminky.urs:£7/item/CS URS 2024 01/998735193
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526 261,44

[bookmark: bookmark111]Náklady soupisu celkem


[bookmark: bookmark113]D PSV
[bookmark: bookmark115]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark117]526 261,44


	
	D
	D1
	Ostatní náklady
	34 385,44

	1
	K
	751101103.R01
	Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu rekuperačních VZT jednotek
	kus
	1.000
	6 480.00
	6 480.00
	

	2
	K
	751101107
	Stavební přípomoce a ostatní pomocné práce
	hod
	8.000
	350.00
	2 800.00
	

	3
	K
	751101108.R05
	Závěsový a montážní materiál pro uložení potrubí a zařízení
	kus
	1.000
	4 405.44
	4 405.44
	

	4
	K
	751101110.R07
	Montážní plošina přenosná - instalace a zpětná demontáž
	kus
	1.000
	14 400.00
	14 400.00
	

	5
	K
	751691111
	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
	kus
	15.000
	420.00
	6 300.00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/751691111
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	26 338,96

	6
	K
	713210142. R03
	Izolace požární z minerální vaty o tl. 60 mm s AL polepem
	m2
	4.810
	3 081.88
	14 823.82
	

	
	vv
	
	3,7
	
	3,700
	
	

	
	vv
	
	3,7*1,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,810
	
	

	7
	K
	713210143.R01
	Oplechování vnějšího potrubí VZT poznkovaným plechem tl. Imm
	m2
	4.810
	2 394.00
	11 515.14
	

	
	VV
	
	3,7
	
	3,700
	
	

	
	vv
	
	3,7*1,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,810
	
	


D 751	Vzduchotechnika	6 693,87

	8
	K
	998751101
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m
	t
	0,545
	8 202,33
	4 470,27
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	/ittps.7/pot/m/nfey.urs.cz/tem/CS L/f?S 2024 01/998751101

	9
	K
	998751191
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0,545
	4 080,00
	2 223,60
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998751191


	10
	K
	751311302
	Montáž vyústi textilní kruhové, průměru přes 200 do 400 mm
	m
	11.000
	1 980,00
	21 780,00
	CS ÚRS 2024 01


D 751.1
Zařízení č. 1
458 843,17

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/751311302
	11
	M
	751210137. R74
	Vyúsť textilní kruhová D 200 mm
	m
	11.000
	15850.09
	174 350.97
	

	12
	K
	751322012
	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	15,000
	38,50
	577,50
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/751322012
	13
	M
	42972212
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 10Omrn
	kus
	4.000
	137.37
	549.47
	CS ÚRS 2024 01

	14
	M
	42972213
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm
	kus
	1.000
	180.92
	180.92
	CS ÚRS 2024 01

	15
	M
	42972215
	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm
	kus
	8.000
	249.60
	1 996.84
	CS ÚRS 2024 01

	16
	M
	42972206
	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 10Omrn
	kus
	1.000
	137.37
	137.37
	CS ÚRS 2024 01

	17
	M
	42972209
	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm
	kus
	1.000
	249.60
	249.60
	CS ÚRS 2024 01

	18
	K
	751344121.R01
	Montáž přefukového prvku s útlumem hluku
	kus
	4,000
	550,00
	2 200,00
	TRŽNÍ CENA 2024

	19
	M
	42976041.R04
	Přeslechový čtyřhranný stěnový tlumič hluku o rozměru 770x130 mm
	kus
	4.000
	2 387.62
	9 550.46
	

	20
	K
	751398021
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/751398021
	21
	M
	42972301
	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x1 OOmrn
	kus
	1.000
	452.30
	452.30
	CS ÚRS 2024 01

	22
	K
	751398041.R59
	Montáž šikmého kusu 45° na kruhové potrubí D do 300 mm
	kus
	2,000
	550,00
	1 100,00
	

	23
	M
	751210137.R64
	Šikmý kus 45° se sítkou proti hmyzu D 250 mm
	kus
	2.000
	1 049.57
	2 099.14
	

	24
	K
	751398092.R01
	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	2,000
	550,00
	1 100,00
	

	25
	M
	42981004.R01
	Regulátor variabilního průtoku vzduchu průměr 160 mm s areatcí 40%. servopohon 0-10 V
	kus
	2.000
	7359.81
	14 719.62
	TRŽNÍ CENA 2024



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	26
	K
	751398110
	Montáž ostatních zařízení boxu stěnového kovového
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	httpsj/podminky.urscz/item/CS URS 2Q24 Q1/Z513981W
	27
	M
	42973201.R01
	box rozdělovači stropní/stěnový přímý bez izolace Pz 1x100/200x100mm
	kus
	1,000
	2 616,96
	2 616,96
	

	28
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	m
	16,575
	760,03
	12 597,53
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https:/£odminkv.urscz/item/CS URS 2Q24 Qj/Z5j5jQQ42

	VV
	2,94"pr.160 mm +20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z
	2,940

	
	projektového modelu"
	

	VV
	0,39+0,28+0,38+0,44+0,71+0,34+0,15+0,15+0,15+0,59+0,14 +0,15+0,15+0,15+0,19+0,14"pr.160 mm +20%
	4,500

	VV
	tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"
0,23"pr.125 mm +20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z
	0,230

	
	projektového modelu"
	

	VV
	0,78+1,94+0,85+0,21+0,63+0,2+0,47"pr.100 mm +20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"
	5,080

	VV
	Součet
	12,750

	VV
	12,75*1,3 'Přepočtené koeficientem množství
	16,575

	29
	K
	751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	m
	11,635
	1 263,94
	14 705,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	httpsj/podminky.urscz/item/CS URS 2Q24 QjZ^jQ043

	VV
	6,25"250 mm +20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z
	6,250

	
	projektového modelu"
	

	VV
	0,07+0,35+0,31+0,72+0,27+0,35+0,11+0,52"200 mm +20% tvarovky,+10%prořez - odečteno z projektového modelu"
	2,700

	VV
	Součet
	8,950

	VV
	8,95*1,3 'Přepočtené koeficientem množství
	11,635

	30
	K
	751514680
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	1,000
	110,00
	110,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https:/£odminkv.urscz/item/CS URS 2Q24 {Qj/Z5j5j468Q
	31
	M
	42981007
	klapka kruhová regulační Pz D 250mm
	kus
	1,000
	668,40
	668,40
	CS ÚRS 2024 01

	32
	K
	751537146
	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm
	m
	5,760
	110,00
	633,60
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	httpsj/podminky.urscz/item/CS URS 2024 Qj/Z5j53Zj46
VV	0,56"pr.	125 mm	odečteno z projektového modelu"	0,560
VV	4,24"pr.	100 mm	odečteno z projektového modelu"	4,240
VV	Součet	4,800
VV 	4,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	  5,760
	33
	M
	42981729
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm
	kus
	1,000
	1 366,96
	1 366,96
	CS ÚRS 2024 01

	34
	M
	42981730
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm
	kus
	1,000
	1 392,42
	1 392,42
	CS ÚRS 2024 01

	35
	K
	751537147
	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm
	m
	12,576
	110,00
	1 383,36
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https:/£odminkv.urscz/item/CS URS 2024 Qj£Z5j53Zj4Z
VV	10,48"pr. 160 mm odečteno z projektového modelu"	10,480
VV	10,48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	12,576
	36
	M
	42981732
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm
	kus
	2,000
	1 556,24
	3 112,47
	CS ÚRS 2024 01

	37
	K
	751537149
	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 250 do 300 mm
	m
	13,200
	110,00
	1 452,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	httpsj/podminky.urscz/item/CS URS 2024 Qj£Z5j53Zj49
	VV
VV
	11 "pr. 250 mm odečteno z projektového modelu" 11*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	11,000
13,200

	38
	M
	42981735
	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm
	kus
	2,000
	2 513,15
	5 026,29
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	1,66666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,000
	
	
	

	39
	K
	751611115
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h
	kus
	1,000
	18 700,00
	18 700,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2Q24 Q1/7516HH5
	
	
	
	
	

	40
	M
	42944045.R63
	Rovnotlaká vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení,stojatá, elektrický ohřívač,filtry(vzduchový výkon 785m3/h,200Pa,230V,el.příkon 0,39kW,proud 2,5A,max.topný výkon 3,3 kW) vč. pružných manžet a regulace
	kus
	1,000
	141 074,62
	141 074,62
	TRŽNÍ CENA 2024

	41
	K
	751613120.R01
	Montáž antivibrační tlumící rohož (deska) pod rekuperační jednotku do průřezu 1,5 m2
	kus
	1,000
	3 300,00
	3 300,00
	

	42
	M
	42900050.R01
	Antivibrační tlumící rohož (deska) pod rekuperační jednotku do průřezu 1,5 m2
	kus
	1,000
	5 097,60
	5 097,60
	

	43
	K
	751614121
	Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla CO2
	kus
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2Q24 Ql/ZSIGWUl
	
	
	
	
	

	44
	M
	40461005
	čidlo oxidu uhličitého CO2IP30
	kus
	1,000
	7 960,87
	7 960,87 CS ÚRS 2024 01
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Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO01 - Stavební část ASŘ
Soupis:
SO01ZTI - Zdravotně technické vybavení
	Místo:	Dražkovice	Datum:
	13. 11.2024

	Zadavatel:	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.	Zpracovatel:
	PRODIN a.s.,

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	360 448,43

	OST - OST
	11 280,00

	001 - HZS
	11 280,00

	PSV - PSV
	349 168,43

	713 - Izolace tepelné
	14 748,80

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	91 112,23

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	80 634,40

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	106 320,00

	726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	43 975,00

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	7 777,00

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	4 601,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Strana # z 69

Strana # z 69

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO01 - Stavební část ASŘ
Soupis:
[bookmark: bookmark119]SO01ZTI - Zdravotně technické vybavení
Místo:	DražkoviceDatum:	13.11.2024
Projektant:	PRODIN a. s.
PRODIN a.s., Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	360 448,43
	



[bookmark: bookmark121]D OST OST11 280,00
D 001

	1
	K
	0001
	Stavební přípomoce ZTI
	kus
	1.000
	5 200.00
	5 200.00
	

	2
	K
	0002
	Bakteriologický rozbor vody včetně dokladu o nezávadnosti
	kus
	1.000
	3 000.00
	3 000.00
	

	3
	K
	0003
	Těsnění proti radonu odpadní potrubí DN 75 a DN 110
	kus
	11.000
	80.00
	880.00
	

	4
	K
	0004
	Propojení na ležatou kanalizaci DN 160
	kus
	1.000
	2 200.00
	2 200.00
	


HZS
11 280,00

[bookmark: bookmark123]D PSV PSV349 168,43

	5
	K
	713463311
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií s přesahem AI páskou 1x D do 50 mm
	m
	38.000
	60.10
	2 283.80
	

	6
	M
	63154571
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100 C 28/40mm
	m
	14.000
	110.00
	1 540.00
	

	7
	M
	63154572
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100°C 35/40mm
	m
	9.000
	110.00
	990.00
	

	8
	M
	63154541R01
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100°C 114/20mm
	m
	15.000
	620.00
	9 300.00
	

	9
	K
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	%
	500.000
	1.27
	635.00
	


D 713
Izolace tepelné
14 748,80

	10
	K
	721170976
	Potrubí z PVC krácení trub DN 150
	kus
	1.000
	23.20
	23.20
	

	11
	K
	721171917
	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160
	kus
	1.000
	1 100.00
	1 100.00
	

	12
	K
	721173401
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110
	m
	3.000
	350.00
	1 050.00
	

	13
	K
	721173402
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125
	m
	13.000
	450.00
	5 850.00
	

	14
	K
	721173403
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160
	m
	32.000
	510.00
	16 320.00
	

	15
	K
	721173404
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200
	m
	5.000
	720.00
	3 600.00
	

	16
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	4.000
	350.00
	1 400.00
	

	17
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	10.000
	450.00
	4 500.00
	

	18
	K
	721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75
	m
	2.000
	520.00
	1 040.00
	

	19
	K
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110
	m
	4.000
	640.00
	2 560.00
	

	20
	K
	721175211
	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75
	m
	4.000
	620.00
	2 480.00
	

	21
	K
	721175212
	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110
	m
	33.000
	1 000.00
	33 000.00
	

	22
	K
	721175412
	Pojistka proti vytažení zatížení do 2,0 bar DN 110
	kus
	14.000
	450.00
	6 300.00
	

	23
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	7.000
	70.00
	490.00
	

	24
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	5.000
	80.00
	400.00
	

	25
	K
	721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	6.000
	120.00
	720.00
	

	26
	K
	721211421
	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
	kus
	1.000
	1 000.00
	1 000.00
	

	27
	M
	HLE.HL21.2
	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav
	kus
	1.000
	535.63
	535.63
	

	28
	K
	721233112R01
	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 s nouzovým odvodněním
	kus
	3.000
	1 000.00
	3 000.00
	

	29
	K
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
	kus
	1.000
	1 030.00
	1 030.00
	

	30
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
	m
	16.000
	28.80
	460.80
	

	31
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200
	m
	37.000
	37.80
	1 398.60
	

	32
	K
	721290123R01
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300
	m
	57.000
	42.00
	2 394.00
	

	33
	K
	998721201
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m
	%
	500.000
	0.92
	460.00
	


D 721
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
91 112,23

	34
	K
	722175002
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2.8 mm
	m
	28.000
	330.00
	9 240.00
	


D 722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
80 634,40
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	35
	K
	722175003
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm
	m
	19,000
	420,00
	7 980,00
	

	36
	K
	722175004
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm
	m
	27,000
	520,00
	14 040,00
	

	37
	K
	722175005
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm
	m
	12,000
	610,00
	7 320,00
	

	38
	K
	722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm
	m
	28,000
	55,00
	1 540,00
	

	39
	K
	722181222
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolacními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm
	m
	35,000
	62,00
	2 170,00
	

	40
	K
	722182012
	Podpůrný žlab pro potrubí D 25
	m
	10,000
	56,60
	566,00
	

	41
	K
	722182013
	Podpůrný žlab pro potrubí D 32
	m
	14,000
	64,10
	897,40
	

	42
	K
	722182014
	Podpůrný žlab pro potrubí D 40
	m
	7,000
	109,00
	763,00
	

	43
	K
	722182016R01
	Uchycení ležatého potrubí - kovová doplňková konstukce pro upevnění uložení potrubí D+M
	m
	8,000
	160,00
	1 280,00
	

	44
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25
	kus
	21,000
	180,00
	3 780,00
	

	45
	K
	722220111
	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem
	kus
	21,000
	180,00
	3 780,00
	

	46
	K
	722220232
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem
	kus
	2,000
	130,00
	260,00
	

	47
	K
	722220233
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem
	kus
	13,000
	210,00
	2 730,00
	

	48
	K
	722220234
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem
	kus
	4,000
	320,00
	1 280,00
	

	49
	K
	722224115
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem
	kus
	1,000
	220,00
	220,00
	

	50
	K
	722230102
	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity
	kus
	1,000
	350,00
	350,00
	

	51
	K
	722230103
	Ventil přímý G 1" se dvěma závity
	kus
	4,000
	827,00
	3 308,00
	

	52
	K
	722230104
	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	

	53
	K
	722230113
	Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity
	kus
	1,000
	750,00
	750,00
	

	54
	K
	722230114
	Ventil přímý G 5/4" s odvodněním a dvěma závity
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	

	55
	K
	722231074
	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	1,000
	320,00
	320,00
	

	56
	K
	722231075
	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	

	57
	K
	722231141
	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"
	kus
	1,000
	410,00
	410,00
	

	58
	K
	722239101
	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"
	kus
	11,000
	80,00
	880,00
	

	59
	M
	55141002
	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem
	kus
	11,000
	320,00
	3 520,00
	

	60
	K
	722263212
	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C
G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální
	kus
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	

	61
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50
	m
	86,000
	50,00
	4 300,00
	

	62
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
	m
	86,000
	40,00
	3 440,00
	

	63
	K
	998722201
	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
	%
	1 000,000
	0,56
	560,00
	



D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	106 320,00
	64
	K
	725112022
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	

	65
	K
	725119125
	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny
	kus
	4,000
	1 320,00
	5 280,00
	

	66
	M
	64231121R01
	klozet keramický závěsný dětský odpad vodorovný + klozetové sedátko z duraplastu antibakteriální
	kus
	4,000
	4 200,00
	16 800,00
	

	67
	K
	725121512
	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody
	soubor
	1,000
	4 580,00
	4 580,00
	

	68
	K
	725211601
	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	5,000
	4 090,00
	20 450,00
	

	69
	K
	725211615
	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	5 460,00
	5 460,00
	

	70
	K
	725211617
	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	6 420,00
	6 420,00
	

	71
	M
	64211009R01
	polosloup k dětskému umyvadlu D+M
	kus
	5,000
	1 000,00
	5 000,00
	

	72
	K
	725241112
	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm
	soubor
	1,000
	5 820,00
	5 820,00
	

	73
	K
	725319111
	Montáž dřezu ostatních typů
	soubor
	1,000
	1 040,00
	1 040,00
	

	74
	K
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
	soubor
	1,000
	5 100,00
	5 100,00
	

	75
	K
	725811115
	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm
	soubor
	1,000
	500,00
	500,00
	

	76
	K
	725811301
	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2"
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	

	77
	K
	725821312
	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	1,000
	1 820,00
	1 820,00
	

	78
	K
	725821325
	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm
	soubor
	1,000
	1 360,00
	1 360,00
	

	79
	K
	725822611
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti
	soubor
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	

	80
	K
	725822663R01
	Baterie umyvadlová samouzavírací tlačná s výtokem po dobu 7 a 11 s
	soubor
	5,000
	2 100,00
	10 500,00
	

	81
	K
	725841312
	Baterie sprchová nástěnná páková
	soubor
	1,000
	1 080,00
	1 080,00
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	82
	K
	725980121
	Dvířka 15/15
	kus
	1,000
	641,00
	641,00
	

	83
	K
	725980123
	Dvířka 30/30
	kus
	6,000
	729,00
	4 374,00
	

	84
	K
	998725201
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	%
	500,000
	0,15
	75,00
	

	85
	K
	PC2583
	Dvířka 40/50 D+M
	kus
	1,000
	820,00
	820,00
	



D 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	43 975,00
	86
	K
	726131021
	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	8 200,00
	8 200,00
	

	87
	K
	726131041
	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	8 200,00
	8 200,00
	

	88
	K
	726131041R01
	Instalační předstěna - výlevka závěsná v 1460 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	

	89
	K
	726131061R01
	Instalační předstěna - klozet závěsný v 820 mm s ovládáním zepředu do stěn s kov kcí
	soubor
	4,000
	5 500,00
	22 000,00
	

	90
	K
	998726211
	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m
	%
	500,000
	0,15
	75,00
	



D 732	Ústřední vytápění - strojovny	7 777,00
	91
	K
	732331102R01
	Nádoba tlaková expanzní pro soustavu TeV s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 l + flowjet 3/4"
	soubor
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	

	92
	K
	732331771
	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou
	soubor
	1,000
	757,00
	757,00
	

	93
	K
	732421201
	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační
DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV
	soubor
	1,000
	3 820,00
	3 820,00
	



D 734	Ústřední vytápění - armatury	4 601,00
	94
	K
	734209125
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1
	kus
	1,000
	181,00
	181,00
	

	95
	M
	55128812R01
	ventil termostatický závitový třícestný směšovací 1"
	kus
	1,000
	2 100,00
	2 100,00
	

	96
	K
	734421102R01
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 010 bar průměr 63 mm spodní připojení vč.manometrického kohoutu
	kus
	1,000
	2 320,00
	2 320,00
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Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark125]SO02 - Vybavení zahrady
Místo:	DražkoviceDatum:
Projektant:
Zpracovatel:
13. 11.2024
PRODIN a. s. PRODINa.s..

Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.
	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	565 228,64
355 074,28

	1 - Zemní práce
	53 467,35

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	85 781,10

	5 - Komunikace pozemní
	94 912,71

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	42 697,78

	997 - Přesun sutě
	50 694,06

	998 - Přesun hmot
	27 521,28

	PS V - Práce a dodávky PSV
	10 394,36

	766 - Konstrukce truhlářské
	10 394,36

	OST - Venkovní vybavení hřiště
	199 760,00


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba: Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark127]SO02 - Vybavení zahrady
Místo:	DražkoviceDatum:	13.11.2024
Projektant:	PRODIN a. s.
PRODIN a.s., Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	555 228 64
D HSV	Práce a dodávky HSV	355 074,28
D 1	Zemní práce	53 467,35

	1
	K
	113j>ískoviště
	Odstranění stávajícího pískoviště včetně odvozu sutí a jejich uložení na skládce
	kpl
	1.000
	2 200.00
	2 200.00
	

	VV	1	1,000

	2
	K
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	m2
	95.500
	55.00
	5 252.50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113151111
VV	"část stávající panelové plochy" 75+20,5	95,500

	3
	K
	113152112
	Odstraněni podkladu zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drněného
	m3
	19.100
	320.00
	6 112.00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	ř>»ps.7/poďmínfey.urs.cz/ítem/CS L//?S 2024 01/113152112
vv	"část stávající panelové plochy - předpoklad tl. podkladní
	vrstvy 200mm" (75+20,5)*0,2	
	4
	K
	121151114
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	m2
	80.450
	30.00
	2 413.50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/121151114
VV	"prvek ZA01"	6,5*9,3	60,450
VV	"prvek ZA09"	2*10	20,000
VV	Součet	80,450

	5
	K
	131111333
	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
	m
	6.000
	280.00
	1 680.00
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/131111333
VV	"prvek ZA01" 0,5*(4+2+4+2)			6,000
	6
	K
	131251103
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	m3
	3.023
	320.00
	967.36
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/131251103
VV	"prvek ZA01 po sejmutí ornice" 6,5*9,3*0,05	3,023

	7
	K
	132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	m3
	1,275
	1 220,00
	1 555,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132212131
W	"základ pro tvárnice ZB prvku ZA06"	,
0,25*0,25*(4,6+5,6+4,6+5,6)

	8
	K
	132251251
	Hloubeni nezapažených rýh šířky přes «uu do z uuu mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	2,000
	710,00
	1 420,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132251251
VV	"prvek ZA09 po sejmutí ornice" 2*10*0,1	2,000

	9
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	21,411
	280,00
	5 995,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS 2024 01/162751117
VV	"sejmutá ornice" 60,45*0,25	15,113
VV	"hloubení jam" 3,023	3,023
VV	"hloubení rýh" 1,275+2	3,275
VV	Součet	21,411

	10
	K
	171152501
	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
	m2
	130,530
	8,02
	1 046,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/171152501
VV	"prvek ZA01"	6,5*9,3	60,450
VV	"prvek ZA09"	2*10	20,000
VV	"nová dlažba - přístupový chodník" (3,8*10,6)+(8,8+1)	50,080
VV	Součet	130,530

	11
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	6,423
	1 220,00
	7 836,06
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/171201221
VV	"sejmutá ornice * 1,5 tuny/m3" 60,45*0,25*1,5	22,669
VV	"hloubení rýh - 1,5 tuny/m3"	(1,275+2)*1,5	4,913
VV	"hloubení jam -1,5 tuny/m3"	3,023*1,5	4,535
VV	Mezisoučet	32,117
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	....	"20% standardní skládka, 80% recyklační skládka"
VV	32,117*0,2	6,423

	12
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	25,694
	310,00
	7 965,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/1Z1201231
VV	"sejmutá ornice * 1,5 tuny/m3" 60,45*0,25*1,5	22,669
VV	"hloubení rýh - 1,5 tuny/m3"	(1,275+2)*1,5	4,913
VV	"hloubení jam - 1,5 tuny/m3"	3,023*1,5	4,535
VV	Mezisoučet	32,117
VV	"20% standardní skládka, 80% recyklační skládka"
VV	32,117*0,8	25,694

	13
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	21,411
	22,00
	471,04
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.s://^^dmink^.ur^^/item/CS URS 2024 01/1Z1251201
"dtto p.č. 162 71 1117 - vodorovné přemístění výkopku"
VV	21,411	21,411

	14
	K
	174111102_RPO
L
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou bez zhutnění ručně
	m3
	6,440
	420,00
	2 704,80
	

	VV	"prvek ZA06" 4,6*5,6*0,25	6,440

	15
	M
	58337310
	štěrkopísek frakce 0/4
	t
	12,880
	454,00
	5 847,52 CS ÚRS 2024 01

	VV	6,44*2 'Přepočtené koeficientem množství	12,880
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	85 781,10

	16
	K
	311113133
	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
	m2
	5,100
	1 320,00
	6 732,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.s://^^dmink^.ur^^/item/CS URS 2024 01/311113133
VV	"prvek ZA06" 0,25*(4,6+5,6+4,6+5,6)	5,100

	17
	K
	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	kus
	12,000
	400,00
	4 800,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://2adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/3381Z1123
VV 	"prvek ZA01" 4+2+4+2			12,000

	18
	M
	55342243_RPOL
01
	sloupek plotový Pz 4000/60x2,0mm včetně vrchního víčka
	kus
	12,000
	896,00
	10 752,00
	

	19
	K
	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	kus
	3,000
	400,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/3381Z1123
VV 	"prvek ZA10" 1+2			3,000

	20
	M
	55342243_RPOL
02
	sloupek plotový Pz 2600/60x2,0mm včetně vrchního víčka
	kus
	3,000
	585,00
	1 755,00
	

	21
	K
	348101220
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2
	kus
	1,000
	386,00
	386,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/348101220
VV 	"prvek ZA01 - branka v oplocení" 1			1,000

	22
	M
	55342335
	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm
	kus
	1,000
	5 200,00
	5 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	23
	K
	348101220
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2
	kus
	1,000
	350,00
	350,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/348101220
VV 	"prvek ZA10" 1			1,000

	24
	M
	55342321_RPOL
	branka vchodová kovová 1500x1800mm
	kus
	1,000
	6 200,00
	6 200,00
	

	25
	K
	348101260
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/348101260
VV 	"prvek ZA10" 1			1,000

	26
	M
	55342348_RPOL
	brána plotová dvoukřídlá Pz 6000x2000mm
	kus
	1,000
	32 000,00
	32 000,00
	

	27
	K
	348401240
	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 2,0 do 4,0 m
	m
	31,600
	93,00
	2 938,80
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/348401240
VV 	"prvek ZA01" 9,3+6,5+9,3+6,5			31,600

	28
	M
	31327515_RPOL
	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7mm v 3000mm
	m
	34,760
	260,00
	9 037,60
	

	VV	31,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	34,760

	29
	K
	348401350
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího
	m
	94,800
	8,32
	788,74
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/348401350
	94,800

	
	"prvek ZA01" (9,3+6,5+9,3+6,5)*3
	

	30
	M
	15615300
	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm
	m
	99,540
	4,43
	440,96 CS ÚRS 2024 01

	VV	94,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	99,540
D 5	Komunikace pozemní	94 912,71

	31
	K
	564231011
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	60,450
	133,00
	8 039,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/564231011
	60,450

	
	"prvek ZA01" 6,5*9,3
	

	32
	K
	564861011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	60,450
	270,00
	16 321,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	dtt^s^j/^adminh^.urs^/ite^/CS URS 2024 01/564861011
	60,450

	
	"prvek ZA01" 6,5*9,3
	

	33
	K
	564871011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	70,080
	310,00
	21 724,80
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/5648Z1011


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	"prvek ZA09" 2*10	20,000
VV	"nová dlažba - přístupový	chodník" (3,8*10,6)+(8,8+1)	50,080
VV	Součet	70,080

	34
	K
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	20,000
	400,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^tt^s://^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/596211110
VV	"prvek ZA09" 2*10	20,000

	35
	M
	59245018
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	20,600
	320,00
	6 592,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV	20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	20,600

	36
	K
	596211111
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2
	m2
	50,080
	354,00
	17 728,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	^t.s://^^dmink^.ur^£2/item/CS URS 2024 01/596211111
VV	"nová dlažba - přístupový chodník" (3,8*10,6)+(8,8+1)	50,080

	37
	M
	59245018
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	51,582
	320,00
	16 506,24
	CS ÚRS 2024 01

	VV	50,08*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	51,582
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 697,78

	38
	K
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	3,800
	320,00
	1 216,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dCt^s/^^dmink^-ur^^^/item/CS URS 2024 01/916131113
VV	"nová dlažba - přístupový chodník" 3,8	3,800

	39
	M
	59217031
	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	m
	3,876
	180,00
	697,68 |CS ÚRS 2024 01

	VV	3,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	3,876

	40
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
	m
	52,000
	190,00
	9 880,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://2adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/916331112

VV	"prvek ZA09" 10+2+10	22,000
VV	"nová dlažba - přístupový chodník"	1+8,8+9,6+10,6	30,000
VV	Součet	52,000
	41
	M
	59217001
	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm
	m
	52,000
	120,00
	6 240,00
	CS ÚRS 2024 01

	42
	K
	916371111
	Zahradní obrubník z recyklované pryže položený svisle nebo vodorovně do štěrkopískového lože tl. do 40 mm, s lepenými spoji, barva černá
	m
	31,600
	406,00
	12 829,60
	CS ÚRS 2024 01



Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/916371111
VV 	"prvek ZA01" 2*(6,5+9,3)			31,600
	43
	K
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	111,770
	50,00
	5 588,50
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://£admink^.urs.££/item/CS URS 2024 01/919726122

VV	"prvek	ZA01"	(6,5*9,3)+(0,3*(6,5+9,3+6,5+9,3))	69,930
VV	"prvek	ZA06"	(6,4*5,6)+(0,25*(6,4+5,6+6,4+5,6))	41,840
VV	Součet	111,770
	44
	K
	919_plachta
	Ochranná prodišná plachta pro překrytí plochy pískoviště včetně kotevních prvků.
	m2
	60,450
	80,00
	4 836,00
	

	VV	"prvek ZA06" 9,3*6,5	60,450

	45
	K
	966071711
	Bouráni plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	kus
	3,000
	330,00
	990,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	dt^/^odmink^jdrs^z/i/em/CS URS 2024 01/966071711
	3,000

	
	"stávající sloupy brány a branky" 2+1
	

	46
	K
	966073810
	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2
	kus
	1,000
	200,00
	200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	dtt^s^j/^admink^.urs.^/ite^/CS URS 2024 01/966073810
	1,000

	
	"stávající vstupní branka" 1
	

	47
	K
	966073811
	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2
	kus
	1,000
	220,00
	220,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
D 997
	dtt^s^j/^admink^.urs.^/ite^/CS URS 2024 01/966073811
	1,000
50 694,06

	
	"stávající vstupní brána" 1
Přesun sutě
	

	48
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	71,090
	304,00
	21 611,36
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	dtt^s://^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/997013501

	49
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	639,810
	13,30
	8 509,47
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
VV
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013509
	639,810

	
	71,09*9 'Přepočtené koeficientem množství
	

	50
	K
	997013862
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	33,903
	275,00
	9 323,33
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s://2adminky.urs:^/item/CS URS 2024 01/99/013862
VV	"rozebrané silniční panely" 33,903	33,903


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	51
	K
	997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	36,290
	310,00
	11 249,90
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	^tt^s/^^dminky.ur^^/item/CS URS 2024 01/997013873
	
	
	
	

	
	VV
	
	"štěrkový odklad pod silničními panely" 36,290
	36,290
	
	
	

	52
	K
	997_výzisk
	Výzisk z kovového odbadu (účtovat 0,- Kč)
	t
	0,897
	0,00
	0,00
	

	
	VV
	
	"bouráné části oplocení (sloupky, branka, brána)"
0,495+0,192+0,21
	0,897
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	27 521,28
	



	53
	K
	998011008
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m
	t
	43,002
	640,00
	27 521,28
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	htt^s^adminky.urs.^/item/CS URS 2024 01/998011008

[bookmark: bookmark129]D PSV	Práce a dodávky PSV10 394,36

D 766	Konstrukce truhlářské	10 394,36
	54
	K
	766414211_RPO L
	Montáž obložení tvárnic ztraceného bednění pískoviště plastovými prkny
	m2
	5,100
	640,00
	3 264,00
	



	
	VV
	"prvek ZA06 - svisle" 0,25*(4,6+5,6+4,6+5,6)
	5,100

	55
	M
	611_prkno plast
	Prkno obkladové, plastové
	m2
	5,610
	1 250,00
	7 012,50
	

	
	VV
	
	5,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,610
	
	
	

	56
	K
	998766111
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	t
	0,083
	1 420,00
	117,86
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998766111
	
	
	
	
	

	
	D
	OST
	Venkovní vybavení hřiště
	
	
	
	199 760,00
	



	57
	K
	ZA02
	Hrací prvek vodní kaskáda včetně základových konstrukcí
	kpl
	1,000
	49 850,00
	49 850,00
	

	58
	K
	ZA03
	Hrací prvek tunel se skluzavkou včetně základových konstrukcí
	kpl
	1,000
	44 500,00
	44 500,00
	

	59
	K
	ZA04
	Horolezecká stěna na objekt - 60 ks úchopových kamenů
	kpl
	1,000
	9 900,00
	9 900,00
	

	60
	K
	ZA05
	Zahradní domek na hračky 2,6 x 2m včetně základových konstrukcí
	kpl
	1,000
	45 740,00
	45 740,00
	

	61
	K
	ZA07
	Zahradní domek na hračky 2 x 2m včetně základových konstrukcí
	kpl
	1,000
	27 300,00
	27 300,00
	

	62
	K
	ZA08
	Pružinové houpadlo včetně základových konstrukcí
	kpl
	1,000
	22 470,00
	22 470,00
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Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark131]SO03 - Gastro
	Místo:	Dražkovice	Datum:
	13. 11.2024

	Zadavatel:	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.	Zpracovatel:
	PRODIN a.s.,

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	442 307,00

	N00 - Nepojmenované práce
	442 307,00

	N01 - Nepojmenovaný díl
	442 307,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ
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Datum:	13.11.2024
Projektant:	PRODIN a. s.
PRODIN a.s., Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark133]Náklady soupisu celkem
442 307,00
[bookmark: bookmark135]D N00
[bookmark: bookmark137]Nepojmenované práce
[bookmark: bookmark139]442 307,00

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark141]SO03 - Gastro
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.
	1
	K
	031
	Spirálový hnětač (230V) 20I s variátorem
	ks
	1.000
	39 160.00
	39 160.00
	

	2
	K
	033
	Plech GN 1/1 smalt, 40mm
	ks
	4.000
	720.00
	2 880.00
	

	3
	K
	034
	Plech GN 1/1 smalt. 60mm
	ks
	2.000
	561.00
	1 122.00
	

	4
	K
	035
	GN na volská oka a lívance- MULTIBAKER
	ks
	4.000
	3 415.00
	13 660.00
	

	5
	K
	036
	Gastronádoba 1/1-150 DĚROVANÁ
	ks
	2.000
	1 685.00
	3 370.00
	

	6
	K
	037
	Gastronádoba děrovaná 1/1-65
	ks
	3.000
	545.00
	1 635.00
	

	7
	K
	039
	Gastronádoba 1/1-40 bez držadel
	ks
	4.000
	205.00
	820.00
	

	8
	K
	040
	Gastronádoba 1/1-65 bez držadel
	ks
	4.000
	220.00
	880.00
	

	9
	K
	041
	Gastronádoba 1/1-150 bez držadel
	ks
	3.000
	210.00
	630.00
	

	10
	K
	042
	Hrnec vysoký s poklicí (0240, v=240mm, 10,5 I)
	ks
	2.000
	1 300.00
	2 600.00
	

	11
	K
	043
	Hrnec vysoký s poklicí (0280, v=280m, 17 I)
	ks
	1.000
	2 035.00
	2 035.00
	

	12
	K
	044
	Hrnec vysoký s poklicí (0360, v=360mm, 36 I)
	ks
	1.000
	3 218.00
	3 218.00
	

	13
	K
	045
	Hrnec stední s poklicí (04OO,v=25Omm, 29,5 I)
	ks
	1.000
	3 440.00
	3 440.00
	

	14
	K
	11026a
	Nerezová deska - pracovní na plynový sporák poz. 11026 - zakrytí honáka
	ks
	1.000
	6 500.00
	6 500.00
	

	15
	K
	11027
	pracovní stal s dvQma policemi s prostorem pro změkčovač
	ks
	1.000
	5 890.00
	5 890.00
	

	16
	K
	11034
	Elektrický konvektomat 10x1/1GN COMPACT
	ks
	1.000
	232 842.00
	232 842.00
	

	17
	K
	11034.01
	Automatický mycí systém pro konvektomaty
	ks
	1.000
	14 840.00
	14 840.00
	

	18
	K
	11034.02
	Vícebodová teplotní vpichová sonda - průměr 3mm - pouze pro verze S
	ks
	1.000
	16 430.00
	16 430.00
	

	19
	K
	11034a
	Podstavec pod konvektomat s prostorem pro teplou skříň
	ks
	1.000
	16 687.00
	16 687.00
	

	20
	K
	11035
	Elektrická stolní teplá skříň s teplotní sondou a kapacitou 5x GN1/1-065
	ks
	1.000
	47 068.00
	47 068.00
	

	21
	K
	11036
	Kabinetový změkčovací filtr - řízení regenerace dle objemu
	ks
	1.000
	11 200.00
	11 200.00
	

	22
	K
	DEM_01
	Demontáž stávajícího zařízení
	kpl
	1.000
	3 200.00
	3 200.00
	

	23
	K
	MON_01
	Doprava a montáž zařízení.
	kpl
	1.000
	12 200.00
	12 200.00
	


D N01
Nepojmenovaný díl
442 307,00

Datum:	13. 11. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel: PRODIN a.s.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark143]SO04 - Truhlářské výrobky - vnitřní vybavení
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.


389 427,50
389 427,50

[bookmark: bookmark145]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark147]OST - Exportní výrobky ostatní
Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
[bookmark: bookmark149]SO04 - Truhlářské výrobky - vnitřní vybavení
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Dražkovice
Stavby-Eda s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
13. 11. 2024
PRODIN a. s.
PRODIN a.s.
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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[bookmark: bookmark151]Náklady soupisu celkem389 427,50

	D OST	Exportní výrobky ostatní	389 427,50

	1
	K
	OV.01
	Ostatní výrobek matrace pro plastové lehátko 60x130x10cm
	ks
	25,000
	2 200,00
	55 000,00
	

	2
	K
	OV.02
	Ostatní výrobek držák na ručníky a kelímky (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl. 18mm včetně dvojháčku na ručníky
	ks
	25,000
	165,00
	4 125,00
	

	3
	K
	OV.03
	Ostatní výrobek háčky na povlečení, (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl.
18mm včetně dvojháčku na povlečení
	ks
	25,000
	165,00
	4 125,00
	

	4
	K
	OV.04
	Ostatní výrobek dětský kruhový stůl 120cm výška 58cm (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl. 18mm
	ks
	5,000
	4 945,00
	24 725,00
	

	5
	K
	OV.05
	Ostatní výrobek židle pro žáky výška 0,34m, šířka
0,31m
	ks
	25,000
	1 750,00
	43 750,00
	

	VV	vyrovebno z masivního dřeva
VV	sedák a opěradlo z kvalitní trvanlivé překližky tl. 6mm
VV	profilované sedadlo a tvarované opěradlo
VV	v přední části zpevněno lištou
VV	sedadlo je podpořeno rámem
VV	plastové patky na nožičkách proti poškrábání
VV	25	25,000



	6
	K
	OV.06
	Ostatní výrobek vysoká skříň s dveřmi na lehátka šířka 1,4m, hloubka 0,65m, výška 2,1 m laminátová dřevotříska 18mm
	ks
	2,000
	8 230,00
	16 460,00
	



	VV	- dekor buk v kombinaci se žlutými vlisy šířky 80 mm
VV	- ABS 2 mm na všech hranách
VV	- dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality a
barevnými vlisy
VV	- osazena na plastových rektifikačních nožkách výšky 40 mm
se soklem
VV	- veškeré konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky,
tak aby byla
VV	zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu
VV	- záda skříňky z MDF bílé tl.3,2 mm
VV	2	2,000

	7
	K
	OV.07
	Ostatní výrobek plastové lehátko s kovovou konstrukcí pro matrace rozměr 1,345x0,595x0,15m, lisované plastové nožky, omyvatelné, nosnost mim. 50kg
	ks
	25,000
	1 740,00
	43 500,00
	

	8
	K
	OV.08
	Ostatní výrobek šatní skříňka s dvojitými háčky na oblečení, výška 0,34m, šířka 0,31 m, vyrobeno z lamino desky tl. 18mm, profilované sedadlo, v dolní části police na boty
	ks
	25,000
	2 950,00
	73 750,00
	

	9
	K
	OV.09
	Ostatní výrobek vysoká skříň s dveřmi šířka 0,8m, hloubka 0,45m, výška 2,1 m z laminátové dřevotřísky tl. 18mm
	ks
	2,000
	5 640,00
	11 280,00
	

	VV	- ABS 2 mm na všech hranách
VV	- 2x dvířka s 5-ti stavitelnými policemi na NK pantech s
tlumením vyšší třídy
VV	kvality a barevnými vlisy
VV	- uvnitř nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách
5/5 mm
VV	- kovové úchytky s roztečí min. 96 mm
VV	- dolní část police na boty
VV	- osazena na plastových rektifikačních nožkách výšky 40 mm
se soklem
VV	- veškeré konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky,
tak aby byla
VV	zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu
VV	- záda skříňky z MDF bílé tl.3,2 mm
VV	2	2,000

	10
	K
	OV.10
	Ostatní výrobek vysoká skříň s dveřmi šířka 0,8m, hloubka 0,3m, výška 2,1 m z laminátové dřevotřísky tl. 18mm
	ks
	1,000
	10 640,00
	10 640,00
	

	VV	- úprava pro odolnost proti chemikáliím
VV	- ABS 2 mm na všech hranách
VV	- 2x dvířka s 5-ti stavitelnými policemi na NK pantech s
tlumením vyšší třídy
VV	kvality a barevnými vlisy
VV	- uvnitř nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách
5/5 mm
VV	- kovové úchytky s roztečí min. 96 mm
VV	- dolní část police na boty
VV	- osazena na plastových rektifikačních nožkách výšky 40 mm
se soklem



VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	- veškeré konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla
	

	VV
	zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu
	

	VV
	- záda skříňky z MDF bílé tl.3,2 mm
	

	VV
	1
	1,000

	11
	K
	OV.11
	Ostatní výrobek stůl kantora
	ks
	1,000
	9 450,00
	9 450,00
	

	VV
	Pracovní deska:
	

	VV
	- materiál: laminátová dřevotříska, min tl. 36 mm
	

	VV
	- na nohách z lamina o tl. 18 mm
	

	VV
	- rektifikační rohové plastové návleky černé barvy
	

	VV
	konstrukce stolu:
	

	VV
	- materiál: laminátová dřevotříska tl 18 mm
	

	VV
	- ABS 2 mm na všech hranách
	

	VV
	- stavitelné nožky
	

	VV
	kontejner:
	

	VV
	- šířka 450 mm, hloubka 680 mm, výšky 714 mm
	

	VV
	- 4x výsuvné šuplíky
	

	VV
	- kování vyšší třídy s dotahem
	

	VV
	- pastová šedá roleta se zámkem
	

	VV
	konstrukční spoje - pevně lepené a spojené kolíky
	

	VV
	záda stolu z lamina tl. 18 mm
	

	VV
	1
	1,000

	12
	K
	OV.12
	Ostatní výrobek židle otočná kantora
	ks
	2,000
	4 985,00
	9 970,00
	


VV
VV
- šířka 670 mm, výška oper. 510-580 mm, výška sedu 440550
- materiál: čalouněný sedák a opěradlo
- záda opěradla černý plastový hladký plast bez viditelných perforací

- složení potahu: 100% polyester, 100 000 zátěžových otáček
· BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS EN 7176
· stálost na světle č. 6, gramáž min. 250 g/m2
Mechanika synchronní - dvoupáková
· páka po pravé straně po nastavení výšky sedu
· páka po levé straně po aktivaci synchronní mechaniky
· ve spodní části mechaniky uprostřed aretační mechanismus- šroub pro
nastavení tuhosti přítlaku synchronní mechaniky dle váhy uživatele
· blokace-zákon synchronní mechaniky min. 5 poloh.
· opěrák výškově stavitelný sytémem up-down, min. 8 poloh,
celkový min. 7
cm.
Kříž
· pětiramenný černý
· materiál: nylon
· barva pístu a koleček černá, kolečka o pr. 50 mm pro tvrdé
podlahy (lino)
sedák
· čtvercového typu šířka 510 mm, hloubka 440 mm
opěrák obdélníkového tvaru
· šířka 460 mm, výška 560 mm
· molitan na sedáku tl. 50 mm, opěrák tl. 45 mm
· samotné čalounění, potah nemá žádné prošití
VV	- materiál vnitřku sedáku: z bukové překližky miskového tvaru
VV	područky
VV	- výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu
VV	- tvar područek písmena „T“, rozsah min. 65 mm,
VV	- stavitelnost ovládaná aretačním prvkem z přední strany
nosné části
VV	područky
VV	-	připevněny k sedáku
VV	-	nosnost min. 120 kg
VV	-	požadavek na ČSN EN	1335-1,	ČSN	EN	1335-2
VV	-	nutnost doložit kopii certifikátu, barva	čalounění	bude
vybrána investorem
VV 	2			2,000
	13
	K
	OV.13
	Ostatní výrobek vysoká skříň s dveřmi šířka 0,8m, hloubka 0,6m, výška 2,1 m z laminátové dřevostřísky tl. 18mm
	ks
	2,000
	6 125,00
	12 250,00
	

	VV	materiál: laminátová dřevotříska tl.18 mm
VV	- ABS 2 mm na všech hranách
VV	- 2x dvířka s 5-ti stavitelnými policemi na NK pantech s
tlumením vyšší třídy
VV	kvality a barevnými vlisy
VV	- uvnitř nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách
5/5 mm
VV	- kovové úchytky s roztečí min. 96 mm
VV	- dolní část police na boty
VV	- osazena na plastových rektifikačních nožkách výšky 40 mm
se soklem
VV	- veškeré konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky,
tak aby byla
VV	zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu
VV	- záda skříňky z MDF bílé tl.3,2 mm
VV	2	2,000

	14
	K
	OV.01-13
	Kompletační činnost (vybalení, složení, instalace, úklid)
	%
	0,100
	354 025,00
	35 402,50
	

	15
	K
	OV.01-14
	Dílenské dokumentace truhlářských výrobků
	kpl
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
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Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark153]SO05.01 - Univerzální kabelážní systém
	Místo:
	Dražkovice
	Datum:
	13. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:
	Stavby-Eda s.r.o.
	Zpracovatel:
	PRODIN a.s.

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark155]Náklady stavby celkem46 386,00
46 386,00

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

[bookmark: bookmark157]D1 - Univerzální kabelážní systém (UKS)
Strana # z 69

Strana # z 69

Datum:	13. 11. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel: PRODIN a.s.
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark159]SO05.01 - Univerzální kabelážní systém
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.


[bookmark: bookmark161]Náklady soupisu celkem46 386,00

D D1	Univerzální kabelážní systém (UKS)	46 386,00
	1
	K
	Pol1
	Datový rozvaděč nástěnný 600x500x12U, prosklené dveře
	ks
	1,000
	4 430,00
	4 430,00
	

	2
	K
	Pol10
	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)
	ks
	10,000
	198,00
	1 980,00
	

	3
	K
	Pol11
	Rámeček jednonásobný, bílá, obyč.
	ks
	4,000
	40,00
	160,00
	

	4
	K
	Pol12
	Patch cord UTP cat. 6, 0,5m, šedý
	ks
	4,000
	61,00
	244,00
	

	5
	K
	Pol13
	Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý
	ks
	4,000
	81,00
	324,00
	

	6
	K
	Pol14
	WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s ), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO
	ks
	1,000
	4 142,00
	4 142,00
	

	7
	K
	Pol15
	Konfigurace WIFI AP
	hod
	1,000
	495,00
	495,00
	

	8
	K
	Pol16
	Switch, 24x GbE RJ-45, 2x SFP, spravovatelný L2, 24x 802.3at PoE+, 170W PoE budget, rackmount, interní zdroj
	ks
	1,000
	21 561,00
	21 561,00
	

	9
	K
	Pol17
	Drobné práce 5% a materiál 5%
	kpl
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	

	10
	K
	Pol2
	19" nap.panel 8x230V
ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m
	ks
	1,000
	1 748,00
	1 748,00
	

	11
	K
	Pol3
	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23 LSOH Eca modrý
	m
	294,000
	8,00
	2 352,00
	

	12
	K
	Pol4
	Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bez modulů, s nosnou maskou, bílá, obyč.
	ks
	4,000
	224,00
	896,00
	

	13
	K
	Pol5
	Patch panel pro 24 modulů, prázdný,
	ks
	1,000
	407,00
	407,00
	

	14
	K
	Pol6
	Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok
	ks
	1,000
	118,00
	118,00
	

	15
	K
	Pol7
	Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek
	ks
	18,000
	145,00
	2 610,00
	

	16
	K
	Pol8
	Konektor RJ45 + punčoška
	ks
	2,000
	122,00
	244,00
	

	17
	K
	Pol9
	Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči
	ks
	1,000
	2 475,00
	2 475,00
	



Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark163]SO05.02 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
Místo:	Dražkovice	Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:
Stavby-Eda s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark165]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark167]D1 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)
13. 11. 2024
PRODIN a. s.
PRODIN a.s.
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark169]123 963,00
[bookmark: bookmark171]123 963,00










Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark173]SO05.02 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Dražkovice
Stavby-Eda s.r.o.
Datum:	13. 11. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel: PRODIN a.s.
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



[bookmark: bookmark175]Náklady soupisu celkem123 963,00

D D1	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)	123 963,00
	1
	K
	Pol1
	imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů , možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 192+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť 5887 událostí. 16 hlasových zpráv, 64 SMS, 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ).
	ks
	1,000
	4 318,00
	4 318,00
	

	2
	K
	Pol10
	Drátový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou. Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí. Vznik nebezpečí detektor opticky indikuje zabudovanou signálkou a akustickým signálem. Detektor může být napájen z extérního zdroje 12 V DC nebo z ústředny poplachového systému a poskytuje výstupy ALARM a TMP. Pokud je detektor provozován s vloženými bateriemi (3x 1,5 V AA), pracuje v případě ztráty externího napájecího napětí 12 V DC dále jako autonomní	
	ks
	11,000
	1 352,00
	14 872,00
	

	3
	K
	Pol11
	Alkalická baterie typu AA LR6, 1,5V
	ks
	33,000
	13,00
	429,00
	

	4
	K
	Pol12
	Připojení zápustného magnetického kontaktu, dodávka dveří
	ks
	5,000
	215,00
	1 075,00
	

	5
	K
	Pol13
	Propojovací krabice,8 svorek + 2 svorky stínění, rozměry: 69 x 21,5 x 54 mm
	ks
	1,000
	223,00
	223,00
	

	6
	K
	Pol14
	Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68
	ks
	3,000
	464,00
	1 392,00
	

	7
	K
	Pol15
	Kabel 4x0,22 typ lanko
	m
	52,000
	34,00
	1 768,00
	

	8
	K
	Pol16
	Kabel 6x0,22 typ lanko
	m
	239,000
	37,00
	8 843,00
	

	9
	K
	Pol17
	Kabel 2x1+4x0,22
	m
	300,000
	36,00
	10 800,00
	

	10
	K
	Pol18
	Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní telefon uživatele
	hod
	8,000
	715,00
	5 720,00
	

	11
	K
	Pol19
	Revize systému PTZS
	hod
	4,000
	825,00
	3 300,00
	

	12
	K
	Pol2
	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústředny:64/128/256 + expandéry (3x) nebo (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, tamner otevření	
	ks
	1,000
	1 407,00
	1 407,00
	

	13
	K
	Pol20
	Zmapování stávající ústředny PZTS, zmopování kabeláže, úpravy na stávajícím systému, demontáž stávající ústředny a klávesnice
	hod
	6,000
	605,00
	3 630,00
	

	14
	K
	Pol21
	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS
	ks
	1,000
	1 231,00
	1 231,00
	

	15
	K
	Pol22
	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý
	m
	16,000
	39,00
	624,00
	

	16
	K
	Pol23
	Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek
	ks
	1,000
	145,00
	145,00
	

	17
	K
	Pol24
	Konektor RJ45 + punčoška
	ks
	1,000
	122,00
	122,00
	

	18
	K
	Pol25
	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)
	ks
	1,000
	198,00
	198,00
	

	19
	K
	Pol26
	Propojovací metalicky patch cord 0,5m, červený
	ks
	1,000
	60,00
	60,00
	

	20
	K
	Pol27
	Proměření signálu rádivého vysílače pro napojení na PCO MP Pardubice
	kpl
	1,000
	4 620,00
	4 620,00
	

	21
	K
	Pol28
	Radiový objektový vysílač, který slouží k přenášení informací z objektu na pult centralizované ochrany (PCO). Informace pro přenos může získávat prostřednictvím 8 binárních vstupů, nebo přes vstup telefonního komunikátoru. Včetně krytu. Vysílač kompatibilní s PCO Městské policie Pardubice
	ks
	1,000
	28 402,00
	28 402,00
	

	22
	K
	Pol29
	Přídavná deska k radiovému vysiláč pro přenos protokolu CID
	ks
	1,000
	3 293,00
	3 293,00
	



	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	23
	K
	Pol3
	Dotyková klávesnice LCD 4,3'' pro systémy, konfigurovatelné zobrazení a tlačítka makro příkazů, 4 předdefinované pozice aktivace maker, volitelná/náhodná pozadí v režimu stavové obrazovky, nastavení hlasitosti (gong, vstup./odchod. zpoždění, požár, poplach, obecné), režim zobrazení LCD klávesnice, slot pro paměťovou kartu microSD, 2 zóny, barevné provedení: stříbrný předek, stříbrný rámeček, bílá záda, rozměry: 120 x 92 x 14 mm.
	ks
	1,000
	5 989,00
	5 989,00
	

	24
	K
	Pol30
	Anténa pro radiový vysílač
	ks
	1,000
	391,00
	391,00
	

	25
	K
	Pol31
	Koaxiální kabel při připojení antény rádiového vysílače na MP Pardubice
	m
	18,000
	41,00
	738,00
	

	26
	K
	Pol32
	Koordinace s MP Pardubice, přenosévé tabulky, odzkoušení, jednání
	hod
	4,000
	715,00
	2 860,00
	

	27
	K
	Pol33
	Drobné práce 2,5% a materiál 1%
	kpl
	1,000
	0,00
	0,00
	

	28
	K
	Pol4
	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup
	ks
	4,000
	1 283,00
	5 132,00
	

	29
	K
	Pol5
	Univerzální kryt z ABS plastu
	ks
	4,000
	427,00
	1 708,00
	

	30
	K
	Pol6
	Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředen Ido sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a ovládání a programování , podpora e-mailu ,obsahuje WEB server (JAVA platforma), 192Bit šifrovaný přenos, DHCP
	ks
	1,000
	3 037,00
	3 037,00
	

	31
	K
	Pol7
	Sběrnicový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace, programování ústředny, možnost spolupráce s ethernetovým modulem - Dual Path Reporting, shoda s EN 50136 nebo záložní komunikační kanál, přenos na PCO: GPRS, SMS, LTE
	ks
	1,000
	3 922,00
	3 922,00
	

	32
	K
	Pol8
	Kabel RS232 PIN5/RJ (křížený), pro LAN modul
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	33
	K
	Pol9
	Pohybový detektor PIR, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru
	ks
	6,000
	597,00
	3 582,00
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Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark177]SO05.03 - Domácí telefon - vrátníkCena celkem [CZK]

	Místo:
	Dražkovice
	Datum:
	13. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:
	Stavby-Eda s.r.o.
	Zpracovatel:
	PRODIN a.s.


Kód dílu - Popis

[bookmark: bookmark179]Náklady stavby celkem115 044,00
115 044,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

[bookmark: bookmark181]D1 - Domácí telefon - vrátník (DT)
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Strana # z 69

Datum:	13. 11. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel: PRODIN a.s.
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark183]SO05.03 - Domácí telefon - vrátník
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.


[bookmark: bookmark185]Náklady soupisu celkem115 044,00
115 044,00

	1
	K
	Pol1
	Hlavní jednotka s kamerou, bezpečnostní interkom s integrovanou HD kamerou s nočním IR přísvitem. Čtení QR kódů
	ks
	2,000
	28 552,00
	57 104,00
	

	2
	K
	Pol10
	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23 LSOH Eca modrý
	m
	128,000
	39,00
	4 992,00
	

	3
	K
	Pol11
	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)
	ks
	5,000
	198,00
	990,00
	

	4
	K
	Pol12
	Propojovací metalicky patch cord 0,5m, zelený
	ks
	3,000
	60,00
	180,00
	

	5
	K
	Pol13
	Nastavení, oživení a kompletní konfigurace vrátníku
	hod
	4,000
	495,00
	1 980,00
	

	6
	K
	Pol14
	Připojení elektromechanického zámku - součást dodávky dveří
	ks
	2,000
	215,00
	430,00
	

	7
	K
	Pol15
	Drobné práce 5% a materiál 1%
	kpl
	1,000
	3 300,00
	3 300,00
	

	8
	K
	Pol2
	Rozšiřující modul interkomu, vestavěná indukční smyčka vysílící audio do naslouchátka vybaveného zařízením telecoil, velké piktogramy pro uživatele s poruchou zraku.
	ks
	2,000
	5 231,00
	10 462,00
	

	9
	K
	Pol3
	Rozšiřující modul interkomu, klávesnice (kódový zámek)
	ks
	2,000
	6 186,00
	12 372,00
	

	10
	K
	Pol4
	Třímodulový montážní rámeček pro instalaci do zdi základních a rozšiřujících modulů
	ks
	2,000
	2 628,00
	5 256,00
	

	11
	K
	Pol5
	Třímodulová krabice pro instalaci do zdi základních a rozšiřujících modulů
	ks
	2,000
	1 249,00
	2 498,00
	

	12
	K
	Pol6
	Odpovídací jednotky 7" širokoúhlý dotykový displej. Povrch z tvrzeného skla a stylový design. K instalaci potřebujete jen jeden UTP kabel a instalační krabici do zdi nebo na zeď.
	ks
	1,000
	13 638,00
	13 638,00
	

	13
	K
	Pol7
	Instalační krabice pro odpovídací jednotky, která umožňuje po finálním umístění odpovídací jednotky produkt jemně pootočit pro dosažení vodorovné instalace. Vyžaduje 103 mm široký a 50 mm hluboký kruhový otvor.
	ks
	1,000
	507,00
	507,00
	

	14
	K
	Pol8
	Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu
	ks
	5,000
	145,00
	725,00
	

	15
	K
	Pol9
	Konektor RJ45 + punčoška
	ks
	5,000
	122,00
	610,00
	


D D1	Domácí telefon - vrátník (DT)

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark187]SO05.04 - Společné kabelové trasyCena celkem [CZK]

	Místo:
	Dražkovice
	Datum:
	13. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:
	Stavby-Eda s.r.o.
	Zpracovatel:
	PRODIN a.s.


Kód dílu - Popis

[bookmark: bookmark189]Náklady stavby celkem27 385,00
27 385,00

[bookmark: bookmark191]D1 - Společné kabelové trasy
Datum:	13. 11. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel: PRODIN a.s.
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark193]SO05.04 - Společné kabelové trasy
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:	Stavby-Eda s.r.o.


[bookmark: bookmark195]Náklady soupisu celkem27 385,00

D D1	Společné kabelové trasy	27 385,00
	1
	K
	Pol1
	Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, hloubka 66
	ks
	7,000
	57,00
	399,00
	

	2
	K
	Pol10
	Rozebrání a zadělání stávajícího SDK podhledu
	m
	7,000
	528,00
	3 696,00
	

	3
	K
	Pol11
	Frézování drážky pro vodiče 30x30
	m
	32,000
	61,00
	1 952,00
	

	4
	K
	Pol12
	Průraz stěnou od 250mm do 500mm
	ks
	12,000
	385,00
	4 620,00
	

	5
	K
	Pol13
	Průraz stěnou od 500mm do 1000mm
	ks
	9,000
	462,00
	4 158,00
	

	6
	K
	Pol14
	Průvrt stropem
	ks
	1,000
	385,00
	385,00
	

	7
	K
	Pol15
	Drobné práce 5% a materiál 5%
	kpl
	1,000
	1 210,00
	1 210,00
	

	8
	K
	Pol2
	Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu
	ks
	90,000
	47,00
	4 230,00
	

	9
	K
	Pol3
	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem
	m
	12,000
	40,00
	480,00
	

	10
	K
	Pol4
	Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem
	m
	70,000
	50,00
	3 500,00
	

	11
	K
	Pol5
	Instalační lišta 40x20, včetně bižuterie
	m
	22,000
	74,00
	1 628,00
	

	12
	K
	Pol6
	Instalační lišta 100x40
	m
	4,000
	221,00
	884,00
	

	13
	K
	Pol7
	Kryt koncoý lišty 100x40
	ks
	1,000
	77,00
	77,00
	

	14
	K
	Pol8
	Kryt odbočný přechodový lišty 100x40
	ks
	1,000
	94,00
	94,00
	

	15
	K
	Pol9
	Kryt spojovací lišty 100x40
	ks
	1,000
	72,00
	72,00
	



Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark197]SO05.05 - OstatníCena celkem [CZK]

	Místo:
	Dražkovice
	Datum:
	13. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	PRODIN a. s.

	Uchazeč:
	Stavby-Eda s.r.o.
	Zpracovatel:
	PRODIN a.s.


Kód dílu - Popis

[bookmark: bookmark199]Náklady stavby celkem61 180,00
61 180,00

[bookmark: bookmark201]D1 - Vedlejší rozpočtové náklady
Stavba:
Přístavba MŠ Dražkovice
Objekt:
SO05 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
[bookmark: bookmark203]SO05.05 - Ostatní
Místo:	Dražkovice
Zadavatel:
Uchazeč:
Stavby-Eda s.r.o.
Datum:	13. 11. 2024
Projektant:	PRODIN a. s.
Zpracovatel: PRODIN a.s.
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



[bookmark: bookmark205]Náklady soupisu celkem61 180,00

D D1	Vedlejší rozpočtové náklady	61 180,00
	1
	K
	Pol1
	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km)
	km
	600,000
	18,00
	10 800,00
	

	2
	K
	Pol2
	Protipožární ucpávka
	ks
	1,000
	1 980,00
	1 980,00
	

	3
	K
	Pol3
	Inženýrská a koordinační činnost
	hod
	4,000
	825,00
	3 300,00
	

	4
	K
	Pol4
	Dílenská dokumentace
	kpl
	1,000
	20 350,00
	20 350,00
	

	5
	K
	Pol5
	Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části
	kpl
	1,000
	24 750,00
	24 750,00
	



	Název
	Hodnota A
	Hodnota B
	

	Základní náklady
	
	
	

	Dodávka
	78 451,00
	
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	2 824,24
	784,51
	

	Montáž-materiál
	
	272 428,28
	

	Montáž-práce
	
	177 912,90
	

	Mezisoučet 1
	81275,24
	451125,69
	

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	27 020,47
	

	Nátěry
	
	0,00
	

	Zemní práce
	
	32 362,00
	

	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
	
	323,62
	

	Mezisoučet2
	81275,24
	510 831,78
	

	Dodav, dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2
	
	5 921,07
	

	Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2
	
	5 921,07
	

	Opravyvzáruce 5,00% z mezisoučtu 1
	
	26 620,05
	

	Základní náklady celkem
	
	630 569,20
	

	
	
	
	

	Vedlejší náklady
	
	
	

	GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	16 602,03
	

	Provoznívlivy3,20% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	16 346,62
	

	Vedlejší náklady celkem
	
	32 948,65
	

	Kompletační činnost
	
	0,00
	

	
	
	
	

	Náklady celkem
	663 517,85
	

	Základ a hodnota DPH 21%
	663 517,85
	139 338,75
	

	Základ a hodnota DPH 15%
	0,00
	0,00
	

	Náklady celkem s DPH
	802 856,60
	

	
	
	
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Součtyodstavců
	Materiál
	Montáž
	

	Rozvaděč R2
	71951,00
	6500,00
	

	Dodávky
	78 451,00
	0,00
	

	Elektromontáže
	272 428,28
	177 912,90
	

	Úprava rozvaděče HR
	828,80
	3 305,50
	

	SVÍTIDLA
	121 292,30
	21667,80
	

	SLABOPROUD
	60 721,20
	6 769,40
	

	Bleskosvod a uzemnění
	10 230,20
	39 380,00
	

	Zemní a stavební práce
	0,00
	32 362,00
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	Název
	M
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	Montáž
	Montážcelkem
	Cena
	Cena celkem

	Rozvaděč R2
	
	
	
	
	
	
	
	

	OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTA VNÝ {pod omítku) IP40/20
	
	
	
	
	
	
	
	

	s protipožárním uzávěrem EI30DP1-S
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rám*dveře, zapjštěný, (586x917x250mm) -126 mod., EI30
	ks
	1,00
	17 800,00
	17 800,00
	6 500,00
	6 500,00
	24 300,00
	24 300,00

	Montážníkonstrjkce instalační (500x806x110mm), plastovápanely
	ks
	1,00
	5 770,00
	5 770,00
	
	0,00
	5 770,00
	5 770,00

	Ostatní montážnímateriál
	ks
	1,00
	10 190,00
	10 190,00
	0,00
	0,00
	10190,00
	10 190,00

	PROPOJOVAC/LISTY
	
	
	
	
	
	
	
	

	Propojovací lišta 1m, 3-půl, In=63A, 10mm2
	ks
	2,00
	815,00
	1 630,00
	0,00
	0,00
	815,00
	1 630,00

	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-půl
	ks
	4,00
	3,50
	14,00
	0,00
	0,00
	3,50
	14,00

	HLAVN/VYP/NAČ
	
	
	
	
	
	
	
	

	40/3Hlavnívypínač, 3-půl, In=40A
	ks
	1,00
	700,00
	700,00
	0,00
	0,00
	700,00
	700,00

	OCHRANA NAPÁJEC/HO VEDEN/230 VY50 Hz - KOM8INOVANĚSVODIČEPŘEPĚT/typu 1a2 {8+C)pro SíťTN-C,TN-S, TT, IT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.‘2.st. - kombinovaný svodič bleskovýcbprojdů a přepětí,vbodnápro3-fázový systámTN-C, instalacena vstjpj do bjdovy, 25 kA(10/350),30 kA(8/20)
	ks
	1,00
	4 448,00
	4 448,00
	0,00
	0,00
	4448,00
	4 448,00

	ELEKTROMĚRY PRO PODRUŽNĚ MĚŘEN/{na DIN Uštu)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Digitální elektroměr 3-fázový, 1-tarifní, přímáměření do40A
	ks
	1,00
	6105,00
	6105,00
	0,00
	0,00
	6105,00
	6105,00

	JISTIČE{naDINlištu)
	
	
	
	
	
	
	
	

	min. zkratová odolnost 10kA
	
	
	
	
	
	
	
	

	B6/1Jistič,cbarB,1-půlový,Icn=10kA,In=6A
	ks
	2,00
	167,00
	334,00
	0,00
	0,00
	167,00
	334,00

	B10/1Jistič, cbar B, 1-půlový, Icn=10kA, In=10A
	ks
	1,00
	163,00
	163,00
	0,00
	0,00
	163,00
	163,00

	B16/Uistič, cbar B, 1-půlový, Icn=10kA, In=16A
	ks
	13,00
	163,00
	2 119,00
	0,00
	0,00
	163,00
	2119,00

	B25/Uistič, cbar B, 1-půlový, Icn=10kA, In=25A
	ks
	1,00
	328,00
	328,00
	0,00
	0,00
	328,00
	328,00

	B16/3Jistič, cbar B, 3-půlový, Icn=10kA, In=16A
	ks
	1,00
	788,00
	788,00
	0,00
	0,00
	788,00
	788,00

	C10/1Jistič, cbar C, 1-půlový,Icn=10kA, In=10A
	ks
	1,00
	215,00
	215,00
	0,00
	0,00
	215,00
	215,00

	C16/3Jistič, cbar C, 3-půlový,Icn=10kA, In=16A
	ks
	1,00
	689,00
	689,00
	0,00
	0,00
	689,00
	689,00

	PROUDOVÝ CHRÁNIČSNADPROUDOVOUOCHRANOU
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/1N/C/003-ACbránič s nadpr.ocbr lr=250A*pjls.SS,A,1*N,cbar.C, Idn=0.03A, In=10A
	ks
	6,00
	2187,00
	13122,00
	0,00
	0,00
	2187,00
	13122,00

	16/1N/B/003-ACbráničsnadpr.ocbrlr=250A*pjls.SS,A,1*N,cbar.B,ldn=0.03A,ln=16A
	ks
	1,00
	2187,00
	2187,00
	0,00
	0,00
	2187,00
	2187,00

	PROUDOVÝ CHRÁNIČ
	
	
	
	
	
	
	
	

	40/47003-ACbráničIr=250A,typA,4-půl,Idn=0.03A,In=40A
	ks
	2,00
	2 222,00
	4 444,00
	0,00
	0,00
	2 222,00
	4 444,00

	ŘADOVĚSVORKY
	
	
	
	
	
	
	
	

	Řadová svorka do 2,5mm2
	ks
	41,00
	15,00
	615,00
	0,00
	0,00
	15,00
	615,00

	Řadová svorka do 6mm2
	ks
	1,00
	22,00
	22,00
	0,00
	0,00
	22,00
	22,00

	Řadová svorka do 10mm2
	ks
	3,00
	32,00
	96,00
	0,00
	0,00
	32,00
	96,00

	PŘ/SLUSENSTV/ROZVODNIC
	
	
	
	
	
	
	
	

	Njlová svorkovnice na lištj (7vodičů)
	ks
	2,00
	86,00
	172,00
	0,00
	0,00
	86,00
	172,00

	Rozvaděč R2 - celkem
	
	
	
	71951,00
	
	6 500,00
	
	78451,00

	Dodávky
	
	
	
	
	
	
	
	

	RozvaděčR2
	ks
	1,00
	78 451,00
	78 451,00
	0,00
	0,00
	78451,00
	78 451,00

	Dodávky-celkem
	
	
	
	78451,00
	
	0,00
	
	78451,00

	Elektromontáže
	■
	
	
	
	
	
	
	

	Úprava rozvaděče HR
	
	
	
	
	
	
	
	

	JISTIČE{naDINlištu)
	
	
	
	
	
	
	
	

	min. zkratová odolnost 10kA
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4O/3Jistič, cbar B, 3-půlový, Icn=10kA, In=40A
	ks
	1,00
	751,10
	751,10
	220,00
	220,00
	971,10
	971,10

	ŘADOVĚSVORKY
	
	
	
	
	
	
	
	

	Řadová svorka do 10mm2
	ks
	3,00
	25,90
	77,70
	38,50
	115,50
	64,40
	193,20

	HODINOVEZUCTOVACISAZ8Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	Úprava stavajicibo rozvadece
	bod
	6,00
	0,00
	0,00
	495,00
	2 970,00
	495,00
	2 970,00

			 ..
Úprava rozvaděče HR-celkem
	
	
	
	828,80
	
	3 305,50
	
	4 134,30

	MONTÁŽ ROZVODNIC
	
	
	
	
	
	
	
	

	Do 50kg
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	552,20
	552,20
	552,20
	552,20

	INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	KP 67/2KRABICEPŘÍSTROJOVÁ - pod omítkj
	ks
	65,00
	12,90
	838,50
	49,50
	3 217,50
	62,40
	4 056,00

	KÚ 68-1902KRABICEODBOČNÁSVÍČKEM-podomítkj
	ks
	35,00
	12,60
	441,00
	61,60
	2156,00
	74,20
	2 597,00

	KSK 80 KRABICE PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁSKRVTÍM - na omítkj
	ks
	6,00
	54,00
	324,00
	165,00
	990,00
	219,00
	1314,00

	KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ
	ks
	1,00
	229,60
	229,60
	253,00
	253,00
	482,60
	482,60

	WERIT1240Ekvipotenciálnípřípojnice"MET"
	ks
	1,00
	240,50
	240,50
	418,00
	418,00
	658,50
	658,50

	SVORKOVNICE KRA8ICOVÁ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3x1-2,5mm2
	ks
	150,00
	4,20
	630,00
	11,00
	1 650,00
	15,20
	2 280,00

	5x1-2,5mm2
	ks
	30,00
	5,90
	177,00
	11,00
	330,00
	16,90
	507,00

	SP/NAČEA PŘEP/NAČE-podomítku, IP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spínač jednopůlový;10A,250V,řazení1
	ks
	5,00
	157,40
	787,00
	75,90
	379,50
	233,30
	1166,50

	Přístroj přepínače střídavábo; 10A, 250V, řazení 6
	ks
	14,00
	163,60
	2 290,40
	86,90
	1216,60
	250,50
	3 507,00

	Přístroj přepínače křížovábo; 10A, 250V, řazení 7
	ks
	5,00
	209,20
	1046,00
	97,90
	489,50
	307,10
	1 535,50

	SP/NAČDO VLHKA KOMPLETN/-na omítku, IP 44
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spínač jednopůlový; 10A, 250V, řazení 1,IP44
	ks
	1,00
	188,10
	188,10
	93,50
	93,50
	281,60
	281,60

	Spínač střídavý; 10A, 250V, řazení 6, IP44
	ks
	2,00
	188,10
	376,20
	93,50
	187,00
	281,60
	563,20

	SP/NAČPOHY8U PRO STROPN/MONTÁŽ, KOMPLETNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	PIR-stropnívestavný, 360st., 230V,500W, 5s-10min., IP20
	ks
	2,00
	227,60
	455,20
	352,00
	704,00
	579,60
	1159,20

	ŽALUZIOVÝOVLÁDAČ interiérový-pod omítku, IP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spínačžaljziový,jednopůlovýkolábkový; 10A, 250V, řazení 1*1 s blokováním
	ks
	3,00
	243,90
	731,70
	132,00
	396,00
	375,90
	1127,70

	ELEKTRONICKĚRELĚPROCENTRÁLN/OVLÁDÁN/POHONUŽALUZI/
	
	
	
	
	
	
	
	

	R1J-Ú-E-230, 5A,230V
	ks
	2,00
	1 690,70
	3 381,40
	319,00
	638,00
	2 009,70
	4 019,40

	ZÁSUVKA NN-podomítku
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zásjvkajednonásobná, s ocbranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P*PE; 16A, 250V,IP20
	ks
	36,00
	143,20
	5155,20
	106,70
	3 841,20
	249,90
	8 996,40

	ZÁSUVKA DO VLHKA-nástěnná, IP44
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zásjvka jednonásobná, s ocbranným kolíkem, svíčkem; 2P*PE, 16A,IP44
	ks
	1,00
	200,30
	200,30
	115,50
	115,50
	315,80
	315,80

	VÝVODKA KA8ELOVÁ SESVORKOVNIC/-vestavná pod omítku
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelová vývodka sesvorkovnicí a krytem, pro pobyblivývývod3x2,5 mm2
	ks
	1,00
	2 214,70
	2 214,70
	132,00
	132,00
	2 346,70
	2 346,70

	KA8EL SILOVÝ,IZOLACEPVCS VODIČEM PE
	
	
	
	
	
	
	
	

	CVKV-J 5x1.5mm2, pod omítkoj
	m
	12,00
	23,00
	276,00
	29,70
	356,40
	52,70
	632,40

	CVKV-J4x10mm2, pod omítkoj
	m
	12,00
	116,10
	1 393,20
	44,00
	528,00
	160,10
	1921,20

	KA8ELSE ZVÝSENOUODOLNOST/PROTIS/ŘEN/PLAMENE, 8ARVA PLÁSTĚORANŽOVÁ, TŘ/DA REAKCENA OHEŇ-82 ca, s1, d0
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-CXKH-R-O 3x1.5mm2,pevně
	m
	240,00
	26,20
	6 288,00
	25,30
	6 072,00
	51,50
	12 360,00

	1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	320,00
	26,20
	8 384,00
	25,30
	8 096,00
	51,50
	16 480,00

	1-CXKH-R-J 5x1.5 mm2 , pevně
	m
	30,00
	40,60
	1218,00
	29,70
	891,00
	70,30
	2 109,00

	1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně
	m
	270,00
	38,10
	10 287,00
	25,30
	6 831,00
	63,40
	17118,00

	1-CXKH-R-J 5x2.5 mm2 , pevně
	m
	26,00
	59,00
	1 534,00
	30,80
	800,80
	89,80
	2 334,80

	1-CXKH-R-J 3x6 mm2 , pevně
	m
	17,00
	85,60
	1455,20
	35,20
	598,40
	120,80
	2 053,60

	VODIČ PRO POSPOJOVÁN/
	
	
	
	
	
	
	
	

	CV4 Žljtozelený, pevně
	m
	25,00
	13,00
	325,00
	22,00
	550,00
	35,00
	875,00

	CV25Žljtozelený,pevně
	m
	40,00
	78,80
	3152,00
	38,50
	1540,00
	117,30
	4 692,00

	ZEMN/C/SVORKA
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZSA16zemnicísvorka na potrjbí
	ks
	8,00
	11,00
	88,00
	38,50
	308,00
	49,50
	396,00

	Cj pás.ZSA16 Pásek jzembovacíCj, 0.5m
	ks
	4,00
	14,00
	56,00
	16,50
	66,00
	30,50
	122,00

	UKONČEN/ VODIČŮ VROZVADĚČ/CH
	
	
	
	
	
	
	
	

	do 2,5 mm2
	ks
	74,00
	0,00
	0,00
	20,90
	1 546,60
	20,90
	1546,60

	do 6mm2
	ks
	3,00
	0,00
	0,00
	27,50
	82,50
	27,50
	82,50

	do 16 mm2
	ks
	8,00
	0,00
	0,00
	49,50
	396,00
	49,50
	396,00

	POŽÁRN/UCPÁVKY
	
	
	
	
	
	
	
	

	EI 30 Kabel. přepážka
	m2
	0,30
	1 320,00
	396,00
	825,00
	247,50
	2145,00
	643,50

	INSTALAČN/TRU8KY, LISTY A CHRÁNIČKY
	
	
	
	
	
	
	
	

	8020HF.FATRUBKATUHÁ1250NHF
	m
	35,00
	110,90
	3 881,50
	30,80
	1 078,00
	141,70
	4 959,50




	5320HF FBPŘÍCHYTKAPROTRUBKU 1520HF
	ks
	40,00
	5,30
	212,00
	5,50
	220,00
	10,80
	432,00

	KABELOVÝ ŽLABDRÁTOVÝ- ŽÁROVÝ ZINEK
	
	
	
	
	
	
	
	

	Žlabdrátový100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpár cca.1,9m
	m
	20,00
	178,90
	3 578,00
	159,50
	3 190,00
	338,40
	6 768,00

	PŘÍSLUSENSTVÍDRÁTOVÝCH ŽLABŮ-ŽÁROVÝ ZINEK
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpára PZM 100 "ŽZ" - pro žlab 100/50,100/100 -M1*M2
	ks
	20,00
	70,00
	1400,00
	49,50
	990,00
	119,50
	2 390,00

	PŘÍSLUSENSTVÍKABELOVÝCHDRÁTOVÝCH ŽLABŮ-ŽÁROVÝ ZINEK
	
	
	
	
	
	
	
	

	OSTATNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spojka SZM1"ŽZ"-prospojení"žlab-žlab"-M2
	ks
	20,00
	23,00
	460,00
	22,00
	440,00
	45,00
	900,00

	DržákrozvodnýcbkrabicDZM1"ŽZ"(DZ1)-M1*M2
	ks
	5,00
	76,60
	383,00
	38,50
	192,50
	115,10
	575,50

	Držák na závitovétyčeDZM 6 "ŽZ" (DZ6)-M1* M2
	ks
	40,00
	29,70
	1188,00
	38,50
	1 540,00
	68,20
	2 728,00

	Závitová tyč 8mm/1m "GZ"
	ks
	20,00
	14,50
	290,00
	38,50
	770,00
	53,00
	1 060,00

	Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ"
	ks
	40,00
	6,00
	240,00
	16,50
	660,00
	22,50
	900,00

	HMOŽDINKY
	
	
	
	
	
	
	
	

	HM8/1HMOŽDINKA 8/1
	ks
	130,00
	1,50
	195,00
	16,50
	2 145,00
	18,00
	2 340,00

	MONTÁŽE
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž - zapoj ení servopobonu
	ks
	2,00
	0,00
	0,00
	275,00
	550,00
	275,00
	550,00

	HODINOVÉ ZUCTOVACISAZBY
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zkušební provoz
	bod
	15,00
	0,00
	0,00
	495,00
	7 425,00
	495,00
	7 425,00

	Zabezpeceni pracoviště
	bod
	30,00
	0,00
	0,00
	495,00
	14 850,00
	495,00
	14 850,00

	KOORDINACE POSTUPU PRACI
	
	
	
	
	
	
	
	

	S ostatnimi profesemi
	bod
	10,00
	0,00
	0,00
	715,00
	7150,00
	715,00
	7150,00

	PROVEDENI REVIZNÍCHZKOUSEK
	
	
	
	
	
	
	
	

	DLECSN331500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reviznitecbnik
	bod
	16,00
	0,00
	0,00
	825,00
	13 200,00
	825,00
	13 200,00

	Spolupraces reviz.tecbnikem
	bod
	8,00
	0,00
	0,00
	715,00
	5 720,00
	715,00
	5 720,00

	SVÍTIDLA
	
	
	
	
	
	
	
	

	PŘISAZENÁ LEDSVÍTÍDLA KRUHOVÁ SOPÁLOVÝMKRYTEM-min. ÍP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED - 18W, 2810/2080lm, 4000K, d=300mm, min. IP20	typ: A
	ks
	2,00
	1 760,00
	3 520,00
	319,00
	638,00
	2 079,00
	4 158,00

	PŘISAZENÁ LEDSVÍTÍDLA KRUHOVÁ SOPÁLOVÝMKRYTEM A VESTAVĚNÝM NOUZOVÝM ZDROIEM-min. IP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED-18W,2810/2080lm,4000K,d=300mm,1bod,min.IP20	typ:AN
	ks
	2,00
	3163,50
	6 327,00
	319,00
	638,00
	3482,50
	6 965,00

	VESTAVNÁ LEDSVÍTÍDLA ČTVERCOVÁ (M600) INTERIÉROVÁ SOPÁLOVÝMKRYTEM-min. IP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED - 29W, 3600lm, 4000K, 600x600mm, min. IP20	typ: F
	ks
	4,00
	1 305,10
	5 220,40
	418,00
	1 672,00
	1723,10
	6 892,40

	PŘISAZENÁ LEDSVÍTÍDLA ČTVERCOVÁ INTERIÉROVÁ SOPÁLOVÝMKRYTEM-min. IP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED - 29W, 3600lm, 4000K, 600x600mm, min. IP20	typ: G
	ks
	16,00
	1 305,10
	20 881,60
	418,00
	6 688,00
	1723,10
	27 569,60

	Sada propřisazení svítidla
	ks
	16,00
	721,30
	11 540,80
	66,00
	1 056,00
	787,30
	12 596,80

	PŘISAZENÁ LEDSVÍTÍDLA LINEÁRNÍSPOLYKARBONÁTOVÝMKRYTEM VENKOVNÍ-min. IP44
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED - 29W,4000lm, 4000K, l=1200mm, min. IP44	typ: L
	ks
	1,00
	960,50
	960,50
	319,00
	319,00
	1279,50
	1 279,50

	PŘISAZENÁ VENKOVNÍLEDSVÍTIDLA KRUHOVÁ SVESTAVĚNÝM NOUZOVÝM ZDROIEM{11Kd), VESTAVĚNÝMSENZOREM POHYBU A POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM-min. IP44
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED - 20W, 29 2 0/2390lm, 4000K, d=360mm, 1bod, senzor pobybu, min. IP44 typ: M
	ks
	3,00
	4 360,80
	13 082,40
	319,00
	957,00
	4 679,80
	14 039,40

	PŘISAZENÁ VENKOVNÍLEDSVÍTIDLA KRUHOVÁ SVESTAVĚNÝM NOUZOVÝMZDROIEM{11Kd) A POLYKARBONÁTOVÝMKRYTEM-min. IP44
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED - 20W, 29 2 0/2390lm, 4000K, d=360mm, 1bod, min. IP44	typ: P
	ks
	4,00
	3 815,80
	15 263,20
	319,00
	1 276,00
	4134,80
	16 539,20

	VESTAVNÁ LEDSVÍTÍDLA KRUHOVÁ SOPÁLOVÝMKRYTEM-min. ÍP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED - 21W, 2100lm, 4000K, d=215mm, min. IP20	typ: R
	ks
	9,00
	2 591,00
	23 319,00
	319,00
	2 871,00
	2910,00
	26 190,00

	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NOUZOVÉ AKUMULÁ TOROVÉSOPTIKOU PRO OTEVŘENÉ PROSTORYfANTIPANIKOVÉ) - LED 1dOd, min. ÍP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED 230V,2W,380lm,1bod,optika prootevřenéprostory(antipanika),autotest,IP20 typ:NA
	ks
	4,00
	1 790,10
	7 160,40
	319,00
	1 276,00
	2109,10
	8 436,40

	SVÍTIDLO BEZPEČNOSTNÍS PIKTOGRAMEM PRO VYZNAČENÍSMĚRU ÚNIKU - NOUZOVÉAKUMULÁ TOROVÉ NÁSTĚNNÉ - LED2W, 1hod, min. ÍP20
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED 2W, 230V, 340lm, 1bod, autotest, piktogram, IP20	typ: NP
	ks
	10,00
	1401,70
	14 017,00
	319,00
	3190,00
	1720,70
	17 207,00

	PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příspávek na recyklaci svítidel
	ks
	52,00
	0,00
	0,00
	9,90
	514,80
	9,90
	514,80

	Příspávekna recyklacizdrojů
	ks
	52,00
	0,00
	0,00
	11,00
	572,00
	11,00
	572,00

	SVÍTIDLA-celkem
	
	
	
	121292,30
	
	21667,80
	
	142 960,10

	SLABOPROUD
	
	
	
	
	
	
	
	

	VENKOVNÍPANEL VIDEOVRÁTNÉHO VESTAVNÝ{PRO1ÚČASTNÍKA)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Barevný dveřnívideomodul skamerou proBUS2,tlačítkem a indukční smyčkou
	ks
	1,00
	38 440,80
	38 440,80
	1045,00
	1 045,00
	39485,80
	39 485,80

	Montážníkrabička * rámečekpro 2 moduly
	ks
	1,00
	3 381,70
	3 381,70
	528,00
	528,00
	3909,70
	3 909,70

	BAREVNÝ VIDEOTELEFON NÁSTĚNNÝ, BUS2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Barevnývideotelefons4.3" obrazovkou,tlačítkem proodemykání a indukční smyčkou,BUS2
	ks
	1,00
	13 110,40
	13 110,40
	418,00
	418,00
	13 528,40
	13 528,40

	Montážníkrabička
	ks
	1,00
	287,00
	287,00
	275,00
	275,00
	562,00
	562,00

	NAPAIEČ VIDEOTELEFONU, BUS2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Napaječ pro BUS2video digitální systém, 230VAC/12VDC
	ks
	1,00
	1980,00
	1980,00
	231,00
	231,00
	2 211,00
	2 211,00

	ELEKTRICKÝ ZÁMEK
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nízkoodbárový otvírač,12V DC,max.0.5A
	ks
	1,00
	1 650,00
	1 650,00
	858,00
	858,00
	2 508,00
	2 508,00

	DATOVÝKABEL
	
	
	
	
	
	
	
	

	UTP CAT.5E
	m
	35,00
	8,10
	283,50
	26,40
	924,00
	34,50
	1 207,50

	INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	KU 68-1902KRABICEODBOČNÁSVÍČKEM-podomítku
	ks
	4,00
	12,60
	50,40
	61,60
	246,40
	74,20
	296,80

	KABELOVÝ ŽLABDRÁTOVÝ- ŽÁROVÝ ZINEK
	
	
	
	
	
	
	
	

	Žlabdrátový50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpár cca.2,0m
	m
	6,00
	146,10
	876,60
	159,50
	957,00
	305,60
	1 833,60

	PŘÍSLUSENSTVÍDRÁTĚNÝCH ŽLABŮ-ŽÁROVÝ ZINEK
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spojka SZM1"ŽZ"-prospojení"žlab-žlab"-M2
	ks
	3,00
	23,00
	69,00
	22,00
	66,00
	45,00
	135,00

	DržáknazávitovétyčeDZM13"ŽZ" (SZ 3)-M1*M2
	ks
	6,00
	36,80
	220,80
	38,50
	231,00
	75,30
	451,80

	Závitová tyč 8mm/1m "GZ"
	ks
	6,00
	14,50
	87,00
	38,50
	231,00
	53,00
	318,00

	Kovová bmoždinka M8 s límcem "GZ"
	ks
	6,00
	6,00
	36,00
	16,50
	99,00
	22,50
	135,00

	INSTALAČNÍTRUBKY
	
	
	
	
	
	
	
	

	1225TRUBKAOHEBNÁ-SUPER MONOFLEX 25/18mm, 750N
	m
	20,00
	12,40
	248,00
	33,00
	660,00
	45,40
	908,00

	SLABOPROUD-celkem
	
	
	
	60 721,20
	
	6 769,40
	
	67 490,60

	Bleskosvod a uzemněni
	
	
	
	
	
	
	
	

	OCELOVÝPÁSEK POZINKOVANÝ
	
	
	
	
	
	
	
	

	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevná
	m
	80,00
	43,10
	3 448,00
	71,50
	5 720,00
	114,60
	9168,00

	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
	
	
	
	
	
	
	
	

	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevná
	m
	12,00
	26,70
	320,40
	71,50
	858,00
	98,20
	1178,40

	DRÁT AlMgSi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevn á
	m
	70,00
	20,20
	1414,00
	104,50
	7 315,00
	124,70
	8 729,00

	PODPĚRA VEDENÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	PV21c na plocbéstřecby, plast seštárkovouvýplní o 144mm
	ks
	5,00
	18,50
	92,50
	49,50
	247,50
	68,00
	340,00

	Nástavec PV21c nástavec k PV 21c provzdálenost 100 mm
	ks
	5,00
	6,30
	31,50
	27,50
	137,50
	33,80
	169,00

	PODPĚRA VEDENÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	PV17 200mm,dozdiva
	ks
	10,00
	24,50
	245,00
	60,50
	605,00
	85,00
	850,00

	SVORKA HROMOSVODNÍUZEMŇOVACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	SZ-zkušební
	ks
	4,00
	49,40
	197,60
	82,50
	330,00
	131,90
	527,60

	365 059 Svorka připojovací na falc skontaktní plocbou 10 cm 2 rozsab 0,7-8 mm nerez
	ks
	45,00
	35,20
	1584,00
	82,50
	3 712,50
	117,70
	5 296,50

	SU AlMgSi - univerzální
	ks
	30,00
	36,10
	1 083,00
	82,50
	2 475,00
	118,60
	3 558,00

	SP připojovací
	ks
	3,00
	18,00
	54,00
	82,50
	247,50
	100,50
	301,50

	SR 2b svorka páska-páska
	ks
	6,00
	28,90
	173,40
	82,50
	495,00
	111,40
	668,40

	SR 3b svorka páska-drát
	ks
	10,00
	30,20
	302,00
	82,50
	825,00
	112,70
	1127,00

	OCHRANNÝÚHELNÍK A DRŽÁKY
	
	
	
	
	
	
	
	

	OU 2,0ocbrannýdbelník,L2000mm
	ks
	4,00
	255,80
	1 023,20
	418,00
	1 672,00
	673,80
	2 695,20

	DUZ držák ocbrannébo dbelníku dozdiva, L170mm
	ks
	8,00
	31,00
	248,00
	38,50
	308,00
	69,50
	556,00

	MONTÁŽNÍPRÁCE
	
	
	
	
	
	
	
	

	Štítek prooznačení svodu
	ks
	4,00
	30
	13,60
	60,50
	242,00
	63,90
	255,60

	PROVEDENI REVIZNÍCHZKOUSEK
	
	
	
	
	
	
	
	

	DLECSN331300
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reviznitecbnik
	bod
	12,00
	0,00
	0,00
	825,00
	9 900,00
	825,00
	9 900,00

	Spolupraces reviz.tecbnikem
	bod
	6,00
	0,00
	0,00
	715,00
	4 290,00
	715,00
	4 290,00




	Bleskosvod a uzemněni - celkem
	10 230,20
	39 380,00
	49 610,20

	Podrjžnýmateriál
	
	
	
	12 9 69,08
	
	
	0,00
	12 9 69,08

	Elektromontáže - celkem
	
	
	
	272428,28
	
	177912,90
	
	450 341,18

	Zemni a stavební práce

	VYSEKANIKAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE
	
	

	100x100x50 mm
	ks
	90,00
	0,00
	0,00
	49,50
	4 455,00
	49,50
	4 455,00

	VYSEKANIRYH VEZDIVU
	
	

	CIHELNEM - HLOUBKA 3umm
	
	

	Sire 70 mm
	m
	10,00
	0,00
	0,00
	77,00
	770,00
	77,00
	770,00

	.	..	
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
	
	

	Otlojštce15cm
	ks
	6,00
	0,00
	0,00
	132,00
	792,00
	132,00
	792,00

	Otlojštce30cm
	ks
	4,00
	0,00
	0,00
	275,00
	1100,00
	275,00
	1100,00

	PRŮRAZ BETONOVÝM STROPEM
	
	

	Otlojštce30cm
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00

	LESENILEHKEPRACOVNIOVYSCE
	
	

	LESENOVEPODLAHY
	
	

	Do1.2m
	m2
	150,00
	0,00
	0,00
	165,00
	24 750,00
	165,00
	24 750,00

	Zemní a stavební práce - celkem
	
	
	
	0,00
	
	32 362,00
	
	32 362,00

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	Podlevýkresů a praxedodavatele zahrnojtdo celkového rozsahj prací i jinémateriály, montážatd. nejvedenévýše.
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00




	Název
	Hodnota
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	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
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	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
	

	
	
	

	Doprava dodávek (3,6) %
	3,60
	

	Přesun dodávek (1) %
	1,00
	

	PPV (1 nebo 6) %
	6,00
	

	PPV zemních prací, nátěrů (1) %
	1,00
	

	Dodavat. dokumentace (1-1,5)%
	1,00
	

	Rizika a pojištění (1 -1,5) %
	1,00
	

	Opravy v záruce (5-7)%
	5,00
	

	GZS (3,25 nebo 8,4) %
	3,25
	

	Provozní vlivy %
	3,20
	

	Kompletační činnost - a
	0,00
	

	Kompletační činnost - b
	0,952842
	

	Kompletační činnost - kl
	0,00
	

	Kompletační činnost - k2
	0,00
	

	Roční nárůst cen 1 %
	0,00
	

	Roční nárůst cen 2 %
	0,00
	

	1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
	21
	

	2. sazba DPH %
	15
	




Procento PM %
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Stavby-Eda s.r.o. 8.května 428
Pardubice, 530 06 IČ: 08600813
[bookmark: bookmark209]Čestné prohlášení - poddodavatelé
Společnost Stavby-Eda s.r.o., IČ: 08600813 bude k plnění zakázky „MŠ Dražkovice - přístavba" využívat tyto poddodavatele.
1. Callipso Pardubice s.r.o., IČ: 25297236 - elektro
2. INT CZ s.r.o., IČ: 28813618 - VZT, TZB
3. ALLMO - PROFIL s.r.o., IČ: 63217911, výplně otvorů
Jednatel-Stavby-Eda s.r.o.
