
Smlouva o dílo (závazný dokument)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
Bc. Martin Henč, starosta města Bruntál
- ve věcech technických:
xxx, technický dozor stavby (TDS)
xxx, referent správy budov a majetku MěÚ
- ve věcech realizace stavby:
                                 
bankovní spojení:


Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:

c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 
2. Zhotovitel:  

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
se sídlem: 


Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ / DIČ:



26876574/CZ26876574
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:
Ing. František Jurčík
· ve věcech technických:
Ing. František Jurčík
registrace:




bankovní spojení:


KB Opava, č.ú. 43-19690267/0100
telefon / fax:


739521535
e-mail:



info@jurcik-stavebnictvi.cz
datová schránka – ID:

dj3b2hk
(dále jen jako „zhotovitel“)                            
na straně druhé

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:

i. nabídka zhotovitele ze dne 12.2.2025 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou dle Vnitřní směrnice Městského úřadu Bruntál č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek.
ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS):
„Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál“
Projektová dokumentace byla zpracována xxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb ČKAIT xxx, xxx, xxx, IČ: xxx, DIČ: xxx, kontaktní údaje: xxx@gmail.com, tel. xxx.
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
2. Místem provedení díla jsou kancelářské prostory místnosti č.135, budovy „B“, č.p.994, Nádražní 20, Bruntál.
III.

Dílo – předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na akci „Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál“ včetně interiérového vybavení (dále Stavba“) tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů: 

i. denní vedení záznamů o prováděných pracích ve stavebním deníku,
ii. provedení nutných a předepsaných sond, kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení a předání příslušných protokolů objednateli, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
iii. doložení certifikátů, prohlášení o shodě od všech použitých materiálů. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,

iv. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí zhotovitel na své náklady. PDPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci,
v. vybudování a zajištění zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, zázemí pro pracovníky) a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,
vi. zajištění čištění a údržby stavbou dotčených veřejných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
vii. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
viii. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
ix. likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů,

x. předání veškerých dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo rozhodnutí,
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla. 

6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). 

8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla, a rovněž dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Za dodatečné práce se rovněž považují práce vyvolané zadavatelem, které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací. 

9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit. 

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1 147 711,28 Kč (slovy jeden milion jedno sto čtyřicet sedm tisíc sedm set jedenáct korun českých dvacet osm haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.

4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli , a to tak, že v případě, že se bude jednat o položky vyskytující se ve výkazu výměr (tzv. existující položky, např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry), který je součástí nabídky zhotovitele (viz. Příloha č. 6 – Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. 
V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, nevyskytující se ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „Příslušná cenová soustava“), v její aktuální cenové úrovni ke dni podání cenové nabídky. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. 
V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Zjišťovací protokol“). 

2. Splatnost daňového dokladu  je stanovena na třicet dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 15 dnů dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol odsouhlasený TDS za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný. 
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ,

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,

· popis obsahu účetního dokladu,

· datum vystavení,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,

· výši ceny bez daně celkem,

· sazbu daně,

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

· cenu celkem včetně daně,

· podpis odpovědné osoby zhotovitele,

· název stavby,

· název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,

· kód a název rozpočtové položky projektu,

· přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDS.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. 
6. U prací zařazených do celního sazebníku CZ DPA 41 – 43 (budovy a jejich výstavba, inženýrské stavby a jejich výstavba, specializované stavební práce, v podrobnějším členění) - bude vždy uplatněna PDP.
VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

i. termín předání a převzetí staveniště do: 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,
ii. termín zahájení prací do: 5 pracovních dnů od písemného předání a převzetí staveniště (zahájení prací)
iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 70 dnů od termínu zahájení prací
iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 7 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli
v. termín konečné fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění: do 30 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli.
Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací. s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh týdenního harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení. Aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací bude předložen zhotovitelem před zahájením prací na stavbě.
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko‑investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy
5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. V případě víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení    díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
VII.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. 
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde  v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.12 této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.

6. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.

7. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí objednatel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.  
8. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.
VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)

5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou  spolupůsobit při výkonu finanční  kontroly. (je-li relevantní)

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.

8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků  a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Kontrola prováděných prací bude realizována: osobou vykonávající technický dozor stavebníka, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, je-li sjednána, koordinátorem BOZP, je-li sjednána a orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. Dále mohou kontrolu provádět objednatel a jím pověřené osoby a budoucí správce nebo uživatel, Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, s tím že: 
· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště, v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis.. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.10. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVI.1. této smlouvy.

11. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.13 této smlouvy.

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

16. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 

17. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

18. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám. 
IX.

Technický dozor stavebníka
1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.

2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.

3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému dozoru projektanta a správci či uživateli. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby plnění dle čl. VI.1 této smlouvy. Předmětem předání může být také dílčí část díla, pokud se na tom smluvní strany dohodnou, v tomto případě se podmínky pro stavení doby plnění dle tohoto odstavce uplatní jen pro část předávaného díla. Převzetí části díla dle předchozí věty je oprávněna za objednatele odsouhlasit osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby uvedená v čl. 1 této smlouvy. O předání a převzetí dílčí části díla bude vyhotoven předávací protokol. 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě stavby dle čl. II. této smlouvy. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:

i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:

· dokumentaci skutečného provedení stavby 

· protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, 

· doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,

· originál stavebního deníku,
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě. 

5. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v protokolu o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné). Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
6. O předání a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:

i. popis předávaného díla,

ii. označení objednatele a zhotovitele díla, 

iii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,

iv. datum a čas ukončení přejímacího řízení,

v. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
vi. datum vydání a číslo stavebního povolení, pokud bylo vydáno
vii. datum vyklizení staveniště,
viii. datum ukončení záruky za jakost na dílo,
ix. datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
x. seznam zhotovitelem předávané dokumentace,
xi. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
xii. zhodnocení kvality díla,

xiii. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,

xiv. způsob a odstranění vady a nedodělků,

xv. termín pro odstranění vad a nedodělků,

xvi. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,

xvii. termín pro dodání chybějících dokladů,

xviii. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli

xix. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, správce nebo uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.

8. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.
9. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.
10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 (dále též „záruční doba“).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části), objednatelem.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

6. Zhotovitel je povinen:

i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,

ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,

iii. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady. K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1. této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce objednatele,
iv. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování. 

2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru. 

7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 166 zákona č. 283/2001 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s vyhláškou č. 131/2024 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb. 

2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.

3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení. 

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele vůči předloženému harmonogramu dle čl. VI.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna v případě řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle čl. VI.1.iii této smlouvy.

4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv.  této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.i až XI.6.ii této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iii. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iv. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení. 

10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení. 

12. V případě porušení čl. XIII této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a dále v případě porušení čl. III.2.ix. této smlouvy, kdy zhotovitel stavby neprovede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a nezajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Případně při předání díla nepředloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení.
13.  Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
14. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
15. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.

17. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí. 

XVI.

Odstoupení od smlouvy
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.  

2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,

ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,

iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,

iv. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,

v. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
vi. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli, 

vii. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:

i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,

ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,

4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:

i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,

ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,

iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní. 

5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem. 
XVII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XVIII.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.

2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

XIX.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
4. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
6. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 – výkaz výměr

V Bruntále, dne ……………..
V Velkých Heralticíh, dne 

Objednatel:




Zhotovitel:





_________________________


___________________________

Bc. Martin Henč




Ing. František Jurčík
starosta města Bruntál                  


jednatel společnosti 


[image: image1.emf]REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00295892

Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26876574

DIČ: CZ26876574

Projektant: IČ: 07921934

Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

js DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2024/30

Stavba:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum:

Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 Projektant:

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

234 041,16 193 422,45

02 Vybavení interiéru kanceláře

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

15. 11. 2024

Bc. Jakub Macoszek, 

Palackého 368, Vrbno 

p/Prad.

js

CZK 1 388 730,65

93 775,00 77 500,00

03 Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 060 914,48 876 788,83

01 Stavebně architektonické řešení

1 147 711,28 1 388 730,65

S2024/30

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 147 711,28

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 147 711,28 241 019,37 21,00%

0,00 0,00 15,00%



[image: image2.emf]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00295892

Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26876574

DIČ: CZ26876574

Projektant: IČ: 07921934

Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

js DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

876 788,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 876 788,83 21,00% 184 125,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 060 914,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 Projektant:

Bc. Jakub 

Macoszek, 

Palackého 368, 

Vrbno p/Prad.

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel: js

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 876 788,83

HSV - Práce a dodávky HSV 184 169,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 115,35

    4 - Vodorovné konstrukce 467,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 558,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 755,13

    997 - Přesun sutě 76 005,49

    998 - Přesun hmot 2 267,91

PSV - Práce a dodávky PSV 692 619,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 057,87

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 24 585,28

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 776,54

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 91 050,12

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 19 497,27

    763 - Konstrukce suché výstavby 164 632,84

    766 - Konstrukce truhlářské 165 172,56

    776 - Podlahy povlakové 88 508,03

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 449,99

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 085,38

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 99 803,12

01 - Stavebně architektonické řešení

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

01 - Stavebně architektonické řešení

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál



[image: image3.emf]SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 Projektant:

Bc. Jakub 

Macoszek, 

Palackého 368, 

Vrbno p/Prad.

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel: js

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

876 788,83

D

HSV Práce a dodávky HSV 184 169,83

D

3 Svislé a kompletní konstrukce 115,35

1 K 346244361

Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z 

pálených cihel na maltu tl. 65 mm

m2 0,150 769,00 115,35CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244361

VV

viz TZ bod k) ZTI pro UM

VV

1,0*0,15 0,150

D

4 Vodorovné konstrukce 467,20

2 K 411388531

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 

včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 

v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných

m3 0,032 14 600,00 467,20CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411388531

VV

viz TZ pro instalaci ZTI voda / odpad k UM

VV

0,3*0,3*0,35 0,032

D

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 558,75

3 K 612131121

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 92,255 60,00 5 535,30CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121

VV

viz TZ dle v.č. D.1.4 - doporučeno pro sjednocení povrchů 

interiérových omítek

VV

pl_omít_štuk 92,255

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 2,850 595,00 1 695,75CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101

VV

rýhy EL+ZTI

VV

(6,0+12,0+1,0)*0,15 2,850

5 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 92,255 260,00 23 986,30CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001

VV

viz TZ dle v.č. D.1.4 - doporučeno pro sjednocení povrchů 

interiérových omítek

VV

(11,5+4,8)*2*3,2 104,320

VV

odpočet ploch otvorů

VV

0,95*2,15*4*-1 -8,170

VV

1,1*2,05*-1 -2,255

VV

0,8*2,05*2*-1 -3,280

VV

1,35*1,9*4*-1 -10,260

VV

Mezisoučet 80,355

VV

přípočet ostění a nadpraží oken vč. ostění podparapetních nik

VV

0,5*1,9*2*4 7,600

VV

1,35*0,5*4 2,700

VV

0,25*0,8*2*4 1,600

VV

Mezisoučet 11,900

VV

pl_omít_štuk Součet 92,255

6 K 612311131

Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 92,255 220,00 20 296,10CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131

VV

viz TZ dle v.č. D.1.4 - doporučeno pro sjednocení povrchů 

interiérových omítek

VV

pl_omít_štuk 92,255

7 K 619991001

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

m2 56,890 23,60 1 342,60CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001

VV

pro povrchové úpravy stěn

VV

pl_podl_PVC 56,890

8 K 61999101.R

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepící 

páskou

m2 30,030 90,00 2 702,70R-položka

VV

"okna" 1,35*1,9*4 10,260

VV

"parapet oken" 1,35*0,5*4 2,700

VV

"vnitřní plocha dveří vč. rámu" 

1,15*2,25*4+1,2*2,15+1,0*2,07*2

17,070

VV

Součet 30,030

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 755,13

9 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 55,200 69,00 3 808,80CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

VV

podlahová plocha míst. kanceláře OP

VV

pl_podlahy 11,5*4,8 55,200

10 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 72,450 146,00 10 577,70CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

VV

viz v.č. D.1.5

VV

11,5*4,8 55,200

VV

11,5*1,5 17,250

VV

Součet 72,450

11 K 965043441

Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2

m3 8,534 3 440,00 29 356,96CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043441

VV

viz v.č. D.1.4

VV

pl_podl_PVC*0,15 8,534

12 K 968062455

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,182 285,00 336,87CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455

VV

0,6*1,97 1,182

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

01 - Stavebně architektonické řešení


[image: image4.emf]13 K 972054241

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 

plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 387,00 387,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/972054241

VV

viz TZ bod k) prostup pro ZTI 

VV

1 1,000

14 K 974031122

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 

mm

m 6,000 109,00 654,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031122

VV

spínání svítidel do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

přívod pro ovládání ze stáv. krabice

VV

6,0 6,000

15 K 974031134

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 

mm

m 12,000 158,00 1 896,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031134

VV

spínání svítidel do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

3*2,0 6,000

VV

přívod pro ovládání ze stáv. krabice

VV

6,0 6,000

VV

Součet 12,000

16 K 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 

150 mm

m 1,000 309,00 309,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164

VV

viz TZ bod k) ZTI pro UM

VV

1,0 1,000

17 K 977311113

Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 

hloubky přes 100 do 150 mm

m 6,900 352,00 2 428,80CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311113

VV

odřezání bourné vrstvy podlahy od stáv. plochy ve dveřních 

otvorech kanceláře - v.č. D.1.5

VV

1,1 1,100

VV

1,05*4 4,200

VV

0,8*2 1,600

VV

Součet 6,900

D

997 Přesun sutě 76 005,49

18 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 6 do 9 m

t 20,211 1 750,00 35 369,25CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212

19 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 20,211 301,00 6 083,51CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

20 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 323,376 13,10 4 236,23CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV

20,211*16 323,376

21 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 20,211 1 500,00 30 316,50CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D

998 Přesun hmot 2 267,91

22 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,017 2 230,00 2 267,91CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002
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PSV Práce a dodávky PSV 692 619,00

D

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 057,87

23 K 721171906

Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 

do potrubí DN 125

kus 1,000 1 610,00 1 610,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171906

24 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 20,000 526,00 10 520,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042

VV

viz TZ bod k)

VV

20,0 20,000

25 M 42390145 objímka potrubí dvoušroubová M8 40–46 5/4" kus 10,000 18,00 180,00CS ÚRS 2024 02

26 K 721194104

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40

kus 1,000 97,70 97,70CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104

27 K 721290111

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125

m 20,000 30,80 616,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111

28 K 998721122

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,017 2 010,00 34,17CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721122

D

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 24 585,28

29 K 722130994

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 

pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí 

oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G 

odbočky DN 40 / G 5/4

kus 1,000 1 860,00 1 860,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130994

30 K 722174002

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

m 40,000 404,00 16 160,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002

VV

viz TZ bod k)

VV

2*20,0 40,000

31 M 42390144 objímka potrubí dvoušroubová M8 31–38 1" kus 10,000 16,50 165,00CS ÚRS 2024 02

32 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 40,000 72,20 2 888,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181211

33 K 722190401

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25

kus 2,000 265,00 530,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

34 K 722220152

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 

6) DN 20 x G 1/2"

kus 2,000 181,00 362,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220152

35 M 28654321 koleno nástěnné PPR D 20x1/2" kus 2,000 67,70 135,40CS ÚRS 2024 02

36 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50

m 20,000 63,80 1 276,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226

37 K 722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 20,000 56,10 1 122,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234

38 K 998722122

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,048 1 810,00 86,88CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722122

D

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 776,54

39 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 181,00 181,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

VV

"stávající umyvadlo" 1 1,000

40 K 725211601

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 500 mm

soubor 1,000 4 110,00 4 110,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601

VV

viz v.č. D.1.5

VV

1 1,000

41 K 7258108.R

Demontáž rohových připojovacích ventilů vč. zaslepení 

vodo potrubí

kus 2,000 228,00 456,00R-položka

42 K 725813111

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"

soubor 2,000 286,00 572,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111

43 M 55190005

flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 

500mm

m 1,000 267,00 267,00CS ÚRS 2024 02

44 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 111,00 111,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802

VV

"stávající umyvadlo" 1 1,000

45 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 1 800,00 1 800,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611

VV

viz v.č. D.1.5

VV

1 1,000

46 K 7258608.R

Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 

předměty, vč. zaslepení odpadního potrubí

kus 1,000 250,00 250,00R-položka

47 K 998725122

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,014 2 110,00 29,54CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725122

D

741 Elektroinstalace - silnoproud 91 050,12

48 K 741111001

Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 

ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů

m 13,500 480,00 6 480,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111001

VV

viz v.č. D.1.8

VV

10,6+2,9 13,500

49 M 3457122.R kanál elektroinstalační hranatý PVC  m 16,200 422,00 6 836,40R-položka

VV

viz v.č. D.1.8

VV

10,6+2,9 13,500

VV

13,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,200

50 K 741111002

Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 

ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody

kus 3,000 390,00 1 170,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111002

VV

podlahové krabice pro zás. 230V, dvoj. dat. zás., tfl zás. - viz 

v.č. D.1.8

VV

3 3,000



[image: image6.emf]51 M 3457150.R

krabice univerzální podlahová vč. rámu a podložky 

pro rám krabice podlahové

kus 3,000 635,00 1 905,00R-položka

52 K 74111283.R

Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů podlahových 

uložených pevně kanálů

m 17,700 132,00 2 336,40R-položka

VV

stávající el. instalace na povrchu 

VV

6,5+1,2+1,0+1,0 9,700

VV

4,8+3,2 8,000

VV

Součet 17,700

53 K 741122211

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 42,300 27,30 1 154,79CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211

VV

ve stropním podhledu volně

VV

11,5*3 34,500

VV

1,3+2,6+3,9 7,800

VV

Součet 42,300

54 K 741122611

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 

CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 12,000 53,50 642,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611

VV

spínání svítidel do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

3*2,0 6,000

VV

6,0 6,000

VV

Součet 12,000

55 M 34111030

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 62,445 16,70 1 042,83CS ÚRS 2024 02

VV

spínání svítidel do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

12,0+42,30 54,300

VV

54,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 62,445

56 K 741310001

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 

se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 

řazení 1-jednopólových

kus 3,000 153,00 459,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001

VV

spinač svítidel do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

3 3,000

57 M 34539010

přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 

bezšroubové svorky

kus 3,000 108,00 324,00CS ÚRS 2024 02

VV

pro spinač svítidel do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

3 3,000

58 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000 41,10 123,30CS ÚRS 2024 02

VV

pro spinač svítidel do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

3 3,000

59 M 34539061 rámeček trojnásobný kus 1,000 63,40 63,40CS ÚRS 2024 02

VV

pro spinače svítidel do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

1 1,000

60 K 741313004

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 

dvojnásobná šikmá

kus 6,000 130,00 780,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313004

VV

viz v.č. D.1.8

VV

3*2 6,000

61 M 3455524.R zásuvka vestavná podlahová dvojzásuvka  IP55   kus 6,000 140,00 840,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.8

VV

3*2 6,000

62 K 741313004.R

Demontáž a Montáž nových zásuvek domovních se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 

2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá

kus 16,000 301,00 4 816,00R-položka

VV

 v.č. D.1.8 viz Poznámky (stěna s okny)

VV

3+2+2+2+3+1+1+2 16,000

63 M 34555242

zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 

bezšroubové svorky

kus 16,000 198,00 3 168,00CS ÚRS 2024 02

VV

 v.č. D.1.8 viz Poznámky (stěna s okny)

VV

3+2+2+2+3+1+1+2 16,000

64 K 741372112

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 

panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 

0,09 do 0,36 m2

kus 27,000 567,00 15 309,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372112

VV

svítidla do kazetového podhledu - viz v.č.  D.1.6

VV

27 27,000

65 M 34825011

svítidlo vestavné stropní panelové 

čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm

kus 27,000 1 290,00 34 830,00CS ÚRS 2024 02

VV

svítidla do kazetového podhledu - specifikace viz v.č.  D.1.6

VV

27 27,000

66 K 74137484.R

Demontáž svítidel zářivkových se zachováním 

funkčnosti interiérových se standardní paticí (T5) 

přisazených stropních

kus 11,000 70,00 770,00R-položka

VV

vč. uložení na místo určené INV

VV

8+3 11,000

67 K 74199.R

Ostatní jinde neuvedené elektromontážní práce a 

dodávky související s elektro m.č. 135

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.8 

VV

1 1,000

D

742 Elektroinstalace - slaboproud 19 497,27

68 K 74211020.R

Montáž kompletu podlahových krabic vč. přísl. 

montovaných do podlah suché výstavby

kus 3,000 1 310,00 3 930,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.8

VV

3 3,000

69 M 34571505.R1 krabice přístrojová podlahová  kus 3,000 105,00 315,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.8

VV

3 3,000

70 M 34571506.R1 přístrojová podložka pro rám krabice podlahové kus 3,000 68,50 205,50R-položka

VV

viz v.č. D.1.8

VV

3 3,000

71 K 74212100.R

Kompletní přeložení stávajících sdělovacích 

slaboproudých kabelů pro vnitřní rozvody 

m 16,700 31,10 519,37R-položka

VV

viz v.č. D.1.8

VV

3,2+2,9+10,6 16,700

72 K 74233004.R1

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 

omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 

podlahové krabice jednozásuvky

kus 3,000 150,00 450,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.8

VV

"telefon" 3 3,000

73 M 37451011.R1

přístroj zásuvky telefonní jednonásobné komplet do 

podlahové krabice

kus 3,000 205,00 615,00R-položka

74 K 74233004.R2

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 

omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 

podlahové krabice dvouzásuvky

kus 3,000 150,00 450,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.8

VV

"datové síť"  3 3,000

75 M 37451014.R1

přístroj zásuvky ISDN, dvojnásobný komplet do 

podlahové krabice

kus 3,000 400,00 1 200,00R-položka

76 K 742330042.R

Demontáž a Montáž nových zásuvek datových pod 

omítku, dvouzásuvky, vč. přípravných a pomocných 

prací a zapojení vodičů 

kus 4,000 150,00 600,00R-položka

VV

 v.č. D.1.8 viz Poznámky (stěna s okny)

VV

4 4,000

77 M 37451014.R přístroj zásuvky ISDN, dvojnásobný kus 4,000 400,00 1 600,00R-položka

VV

 v.č. D.1.8 viz Poznámky (stěna s okny)

VV

4 4,000

78 M 37451019.R kryt zásuvky ISDN, dvojnásobné kus 4,000 48,30 193,20R-položka

VV

 v.č. D.1.8 viz Poznámky (stěna s okny)

VV

4 4,000

79 K 22030120.R

Demontáž a Montáž nové zásuvky telefonní, vč. 

přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů 

kus 8,000 301,00 2 408,00R-položka

VV

 viz POZNÁMKY v.č.  D.1.8

VV

"výměna zásuvek na stěně s okny" 8 8,000

80 M 37451011.R přístroj zásuvky telefonní jednonásobné kus 8,000 205,00 1 640,00R-položka

VV

 viz POZNÁMKY v.č.  D.1.8

VV

"výměna zásuvek na stěně s okny" 8 8,000

81 M 37451016.R kryt zásuvky telefonní, jednonásobné  kus 8,000 46,40 371,20R-položka

VV

 viz POZNÁMKY v.č.  D.1.8

VV

"výměna zásuvek na stěně s okny" 8 8,000

82 K 74299.R

Ostatní jinde neuvedené montážní práce a dodávky 

slaboproudých rozvodů související s m.č. 135

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.8 

VV

1 1,000
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763 Konstrukce suché výstavby 164 632,84

83 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 55,200 482,00 26 606,40CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135101

VV

v.č. D.1.5. řez, D.1.6. navrh. stav podhled a osvětlení

VV

pl_podlahy 55,200

84 M 59030570

podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 

600x600mm

m2 57,960 697,00 40 398,12CS ÚRS 2024 02

VV

pl_podlahy 55,200

VV

55,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,960

85 K 763251231

Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku 

podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 45 mm s 

podsypem tl. 20 mm

m2 56,890 890,00 50 632,10CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251231

VV

viz v.č. D.1.5 - skladba viz řez A-A, vč. podlahového 

okrajového pásku

VV

pl_podlahy 55,200

VV

1,1*0,2+0,8*0,15 0,340

VV

1,35*0,25*4 1,350

VV

pl_podl_PVC Součet 56,890

86 K 763251391

Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku 

Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého 

podsypu

m2 455,120 70,00 31 858,40CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251391

VV

viz v.č. D.1.5 - skladba viz řez A-A, vč. podlahového 

okrajového pásku

VV

pl_podl_PVC*8 455,120

87 K 998763332

Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 

desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m

t 5,238 2 890,00 15 137,82

D

766 Konstrukce truhlářské 165 172,56

88 K 766112820.R Demontáž dřevěných stěn zasklených m2 24,200 60,00 1 452,00R-položka

VV

v.č. D.1.4

VV

(0,7+0,6+1,4+1,3)*2,0 8,000

VV

(0,7+0,6+1,4+1,3)*2,0 8,000

VV

(1,3+1,5+1,3)*2 8,200

VV

Součet 24,200

89 K 76612231.R

Výroba a Montáž dřevěných stěn polozasklených s 

parapetem do 1,30 m, výšky do 2,75 m

m2 26,983 3 078,55 83 068,51R-položka

VV

viz v.č. D.1.5, D.1.9 poz. ozn 13/N,  vč. montážních a 

spojovacích prostředků

VV

1,75*2,3*2-0,6*1,97 6,868

VV

9,9*0,75 7,425

VV

0,8*2,3 1,840

VV

1,75*2,3*2 8,050

VV

1,6*1,75 2,800

VV

Součet 26,983

90 M 60722269

deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 

2070x2800mm tl 18mm

m2 108,106 342,70 37 047,93CS ÚRS 2024 02

VV

viz v.č. D.1.5, D.1.9 poz. ozn 13/N 

VV

(1,75+9,9+1,75)*0,75*3 30,150

VV

0,8*2,3*3 5,520

VV

1,75*2,3*4*3-0,6*1,97*3 44,754

VV

Mezisoučet 80,424

VV

2,425+3,0+2,725+1,4*3 12,350

VV

Mezisoučet 12,350

VV

"zákryt fotokoutu" 1,6*1,72*2 5,504

VV

Mezisoučet 5,504

VV

Součet 98,278

VV

98,278*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 108,106

91 M R766.01

ostatní truhlářský materiál pro sestavení atyp 

kancelářské stěny

kpl 1,000 17 250,00 17 250,00R-položka

VV

"v.č. D.1.9 ozn. 13/N" 1 1,000

92 M R766.02 komplet sada 4 ks věšáků sada 3,000 473,80 1 421,40R-položka

VV

"v.č. D.1.9 ozn. 13/N" 3 3,000

93 K 766421811 Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 m2 2,600 172,00 447,20CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421811

VV

stávající podhled jako světelná rampa v.č. D.1.4

VV

(0,7+0,6+1,5+1,2)*0,2 0,800

VV

(1,2+1,4+0,6+0,7)*0,2 0,780

VV

(0,7+0,6+1,5+0,6+1,7)*0,2 1,020

VV

Součet 2,600

94 K 766441821

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 

mm

kus 2,940 138,20 406,31CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766441821

VV

v.č. D.1.4

VV

(1,3+1,3+1,3)*0,6 2,340

VV

1,0*0,6 0,600

VV

Součet 2,940

95 K 76666010.R

Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do 

dřevěné rámové zárubně povrchově upravených 

laminovaných, jednokřídlových, šířky 600 mm

kus 1,000 5 807,50 5 807,50R-položka

VV

viz  v.č. D.1.5 - dveře do fotokoutu atyp 500x2000 mm

VV

1 1,000

96 M 61162083.R

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 600x1970 mm zabudované do rámové zárubně 

dřev. stěny 

kpl 1,000 5 462,50 5 462,50R-položka

VV

před zahájením výroby atyp dveří vč. zámku a dveřního 

kování > DODAVATEL zpracuje a odsouhlasí STAVEBNÍKEM 

vlastní dílenskou dokumentaci, 

VV

náklady dodavatele na návrh a dílenskou dokumentaci jsou 

součástí ceny dodávky atyp výrobku dveří

VV

1 1,000



[image: image8.emf]97 K 76668111.R

Montáž zárubní dřevěných nebo z lamina rámových, pro 

dveře jednokřídlové, šířky 600 mm, vč. dodávky 

spojovacích a montážních prostředků

kus 1,000 1 380,00 1 380,00R-položka

98 M 6118225.R

zárubeň jednokřídlá rámovás povrchovou úpravou, 

rozměru pro int. dveře 600/1970 mm 

kpl 1,000 5 175,00 5 175,00R-položka

VV

před zahájením výroby atyp rámové zárubně vč. kování pro 

mont. dv. křídla > DODAVATEL zpracuje a odsouhlasí 

STAVEBNÍKEM vlastní dílenskou dokumentaci 

VV

náklady dodavatele na návrh a dílenskou dokumentaci jsou 

součástí ceny dodávky atyp výrobku dveří,

VV

1 1,000

99 K 998766122

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m

t 2,011 3 110,00 6 254,21

D

776 Podlahy povlakové 88 508,03

100 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 56,890 91,40 5 199,75CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321

VV

viz v.č. D.1.5 

VV

pl_podl_PVC 56,890

101 K 776201811

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky

m2 113,780 72,40 8 237,67CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811

VV

viz v.č. D.1.4

VV

pl_podl_PVC 56,890

VV

"předpoklad 2vrstvy (?)" 56,89 56,890

VV

Součet 113,780

125 K 77621211.R

Montáž textilních podlahovin volným položením pásů s 

podlepením okrajů/spojů páskou 

m2 2,550 152,00 387,60R-položka

VV

poz. ozn 12/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

1,5*1,7 2,550

126 M 697520.R koberec proti pojíždění židle m2 2,550 647,00 1 649,85R-položka

VV

poz. ozn 12/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

1,5*1,7 2,550

102 K 776221111

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů standardních

m2 56,890 192,00 10 922,88CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111

VV

viz v.č. D.1.5 

VV

pl_podl_PVC 56,890

103 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 62,579 690,00 43 179,51CS ÚRS 2024 02

VV

viz v.č. D.1.5 

VV

pl_podl_PVC 56,890

VV

56,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,579

104 K 776223112

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 

studena

m 36,800 91,30 3 359,84CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223112

VV

viz v.č. D.1.5 

VV

11,5/1,5*4,8 36,800

105 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 60,825 85,60 5 206,62CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111

VV

viz v.č. D.1.5 

VV

(11,5+4,8)*2 32,600

VV

0,25*2*4 2,000

VV

(4*0,9+2*0,8+1,1)*-1 -6,300

VV

soklík na laminovaných drev. příčkách

VV

1,8+9,9+1,75+1,5+2,45+3,0+2,725+5*1,75+1,65 33,525

VV

0,5*2*-1 -1,000

VV

dl_sokl_PVC Součet 60,825

106 M 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 62,042 32,40 2 010,16CS ÚRS 2024 02

VV

viz v.č. D.1.5

VV

dl_sokl_PVC 60,825

VV

60,825*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,042

127 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 4,900 130,00 637,00CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111

VV

poz. ozn 12/N - dle specifikace v.č. D.1.9, v.č. D.1.5

VV

1,7-0,6+1,5+0,8+1,5 4,900

128 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 4,998 54,10 270,39CS ÚRS 2022 02

VV

poz. ozn 12/N - dle specifikace v.č. D.1.9, v.č. D.1.5

VV

1,7-0,6+1,5+0,8+1,5 4,900

VV

4,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,998

129 K 776421711

Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 

nařezání

m 4,900 86,20 422,38CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421711

VV

poz. ozn 12/N - dle specifikace v.č. D.1.9, v.č. D.1.5

VV

1,7-0,6+1,5+0,8+1,5 4,900

107 K 776991121

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění základní

m2 56,890 49,00 2 787,61CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121

VV

viz v.č. D.1.5 

VV

pl_podl_PVC 56,890

108 K 776991221

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 

jednosložkovým jednovrstvým

m2 56,890 69,00 3 925,41CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991221

VV

viz v.č. D.1.5

VV

pl_podl_PVC 56,890

109 K 998776122

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,224 1 390,00 311,36CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776122

D

781 Dokončovací práce - obklady 4 449,99

110 K 781121011

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu

m2 1,300 65,30 84,89CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

VV

v.č. D.1.5

VV

1,0*1,3 1,300

111 K 781471810

Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 

malty

m2 2,400 148,00 355,20CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810

VV

viz v.č. D.1.4

VV

1,2*2,0 2,400

112 K 781474112

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 1,300 1 200,00 1 560,00CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474112

VV

obklad za novým umyvadlem v.č. D.1.5

VV

1,0*1,3 1,300

113 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1,430 800,00 1 144,00CS ÚRS 2024 02

VV

obklad za novým umyvadlem v.č. D.1.5

VV

1,0*1,3 1,300

VV

1,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,430

114 K 78149451.R

Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 

flexibilním lepidlem ukončovací

m 3,600 350,00 1 260,00R-položka

VV

obklad za novým umyvadlem v.č. D.1.5

VV

"vč. dodávky Al profilu" 1,3+1,0+1,3 3,600

115 K 998781122

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,027 1 700,00 45,90CS ÚRS 2024 02



[image: image9.emf]Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122

D

784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 085,38

116 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 104,320 42,00 4 381,44CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001

VV

viz TZ dle v.č. D.1.4

VV

pl_malby (11,5+4,8)*2*3,2 104,320

117 K 784121011

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 104,320 21,10 2 201,15CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121011

VV

viz TZ dle v.č. D.1.4

VV

(11,5+4,8)*2*3,2 104,320

118 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 

samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 

zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 4,800 16,40 78,72CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121

VV

v.č. D.1.4 zakrytí otopných těles litinových

VV

1,0*0,6*4*2 4,800

119 M 28323153 fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m m2 5,040 20,00 100,80CS ÚRS 2024 02

VV

4,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,040

120 K 784181101

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 104,320 21,40 2 232,45CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101

VV

viz TZ dle v.č. D.1.4

VV

pl_malby 104,320

121 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 104,320 48,80 5 090,82CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

VV

viz TZ dle v.č. D.1.4

VV

pl_malby 104,320

D

787 Dokončovací práce - zasklívání 99 803,12

122 K 78779252.R

Zasklívání stěn deskami ostatními sklem 

bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12 

mm

m2 14,508 5 140,00 74 571,12R-položka

VV

viz v.č. D.1.5, D.1.9 poz. ozn 13/N 

VV

1,5*1,25 1,875

VV

2,425*1,55 3,759

VV

3,0*1,55 4,650

VV

2,725*1,55 4,224

VV

Součet 14,508

123 M R-01

zasklení pevné - profil U skladaný vč. podložky a 

těsnění 

m 12,400 1 280,00 15 872,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.5, D.1.9 poz. ozn 13/N 

VV

1,55*2*4 12,400

124 M R-02 zasklení pevné - bodové spojení bezpečnostních skel  ks 18,000 520,00 9 360,00R-položka

VV

viz v.č. D.1.5, D.1.9 poz. ozn 13/N 

VV

2*3*3 18,000



[image: image10.emf]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00295892

Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26876574

DIČ: CZ26876574

Projektant: IČ: 07921934

Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

js DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

193 422,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 193 422,45 21,00% 40 618,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 041,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 Projektant:

Bc. Jakub 

Macoszek, 

Palackého 368, 

Vrbno p/Prad.

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel: js

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 193 422,45

PSV - Práce a dodávky PSV 188 622,45

    766 - Konstrukce truhlářské 188 622,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 800,00

02 - Vybavení interiéru kanceláře

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

02 - Vybavení interiéru kanceláře

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál



[image: image11.emf]SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 Projektant:

Bc. Jakub 

Macoszek, 

Palackého 368, 

Vrbno p/Prad.

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel: js

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

193 422,45

D

PSV Práce a dodávky PSV 188 622,45

D

766 Konstrukce truhlářské 188 622,45

1 K 76682110.R

Montáž kancelářského nábytku - kompletace sestavy 

vybavení interiéru nábytkem

kpl 1,000 20 700,00 20 700,00R-položka

VV

kompletní instalace sestavy kancelářského vybavení 

intertiéru, vč. dodávek montážních a spojovacích prvků, 

úprav stol. desek atd., [pol 01-08n.c.]

VV

1 1,000

2 M 01n.c. kancelářský stůl tvar 1800/1300 mm, v. 750 mm  ks 1,000 8 015,50 8 015,50R-položka

VV

poz. ozn 1/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

1 1,000

3 M 02n.c. kancelářský stůl tvar 1900/1300 mm, v. 750 mm  ks 2,000 8 015,50 16 031,00R-položka

VV

poz. ozn 2/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

2 2,000

4 M 03n.c. kancelářský stůl pravidelný 1800/800 mm, v. 750 mm  ks 2,000 5 704,00 11 408,00R-položka

VV

poz. ozn 3/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

2 2,000

5 M 04n.c.

deska mezi stoly 1300/700 mm, vč. uchycení mezi 

stoly

ks 1,000 3 087,75 3 087,75R-položka

VV

poz. ozn 4/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

1 1,000

6 M 05n.c. deska mezi stoly 800/500 mm, vč. uchycení mezi stoly ks 1,000 1 995,25 1 995,25R-položka

VV

poz. ozn 5/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

1 1,000

7 M 06n.c. skříňka policová na tiskárny 1450/600 mm, v. 900 mm ks 2,000 8 642,25 17 284,50R-položka

VV

poz. ozn 6/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

2 2,000

8 M 07n.c. skříň policová 750/600 mm, v. 2700 mm ks 2,000 10 061,35 20 122,70R-položka

VV

poz. ozn 7/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

2 2,000

9 M 08n.c.

věšáková stěna s policí botníku, deska š. 750 / v. 

2000 mm (horní líc odkládací plochy botníku v. 

500mm)

ks 1,000 8 538,75 8 538,75R-položka

VV

poz. ozn 8/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

1 1,000

10 M 09n.c. kancelářský box (kontejner) 600/600 mm, v. 600mm ks 5,000 6 407,80 32 039,00R-položka

VV

poz. ozn 9/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

5 5,000

11 M 10n.c.

kancelářská židle otočná, výškově stavitelná (var. 

kancelářská židle s područkami a podhlavníkem, 

prodyšné látkové čalounění v kombinaci se síťovinou)

ks 4,000 6 500,00 26 000,00R-položka

VV

poz. ozn 10/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

4 4,000

12 M 11n.c.

židle pro klienty otočná, výškově stavitelná (var. 

sedák i opěradlo z bukové překližky, omyvatelné, 

odolné proti mech. pošk.)

ks 4,000 5 850,00 23 400,00R-položka

VV

poz. ozn 11/N - dle specifikace v.č. D.1.9

VV

4 4,000

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 800,00

D

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 800,00

13 K 01329400.R

Ostatní dokumentace - výrobní (dílenská) 

dokumentace vybavení interiéru 

hod 16,000 300,00 4 800,00R-položka

VV

viz podmínka v.č. D.1.9

VV

Před zahájením výroby nábytku DODAVATEL zpracuje a 

odsouhlasí STAVEBNÍKEM dílenskou dokumentaci,...

VV

16,0 16,000

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

02 - Vybavení interiéru kanceláře



[image: image12.emf]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00295892

Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26876574

DIČ: CZ26876574

Projektant: IČ: 07921934

Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

js DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 77 500,00 21,00% 16 275,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 775,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 Projektant:

Bc. Jakub 

Macoszek, 

Palackého 368, 

Vrbno p/Prad.

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel: js

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 61 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
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Stavba:

Objekt:

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 79201 Projektant:

Bc. Jakub 

Macoszek, 

Palackého 368, 

Vrbno p/Prad.

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o., Zpracovatel: js

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

77 500,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77 500,00

D

VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

1 K 032103000 Náklady na stavební buňky … 1,000 1 000,00 1 000,00CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032103000

VV

ZS je možno zřídit na chodníku podél západ průčelí bud. MěÚ 

Bruntál, tak aby byl zachován průjezd parkovištěm  dle 

dohody s odpovědným zást. INV 

VV

náklady zhotovitele na 1x stavební buňku - kontejner (min. 

2,75x6,0m) oddych pracovníků, v tom část kancelář  

(2,75x6,0 m) 

VV

náklady zhotovitele na 1x mobilní WC pro pracovníky 

zhotovitele stavby 

VV

náklady zhotovitele na  1x skladovací kontejner kusového 

stav. mat.,  (palety s cihelnými prvky poblíž vstupu do budovy  

 za mobilní oplocením ZS)

VV

"celkem vč. dovozu složení, zpět naložení a odvozu, vč. 

udržby - komplet buňky" 1

1,000

D

VRN5 Finanční náklady 61 500,00

2 K 052103000 Rezerva investora … 1,000 61 500,00 61 500,00CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/052103000

VV

pro krytí NÁKLADŮ ZHOTOVITELE NA DDODÁVKY A 

ČINNOSTI, KTERÉ NYBYLY PD PODCHYCENY a vzešly z 

nutné potřeby jejich provedení k dokončení díla

VV

zejména části PSV - slaboproud, přeložení a úprava 

datových rozvodů, silnoprod osvětlení a zásuvkové okruhy, 

úprava ÚT

VV

čerpání rezervy investora musí být STANOVENO ujednáním v 

SoD

VV

 " uchazeč o tuto  VZMR jednotně vyplní jednotkovou cenu ve 

výši  61 500,- Kč" 1

1,000

D

VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

3 K 071103000 Provoz investora … 1,000 5 000,00 5 000,00CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071103000

VV

náklady zhotovitele na organizační opatření k provádění prací 

dle požadavků investora/zadavatele

VV

práce se zvýšenou hladinou hluku (bourací) NEPROVÁDĚT  v 

úřední dny Po, Stř (oba do 17,30 hod), Čtv dopoledne do 

12,00 hod

VV

možnost provádění prací o sobotách a nedělích po dohodě s 

odpovědnou osobou investora/zadavtele

VV

1 1,000

D

VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

4 K 094104000 Náklady na opatření BOZP … 1,000 10 000,00 10 000,00CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094104000

VV

náklady zhotovitele na technicko-organizační opatření, 

vedoucí ke snížení rizika úrazu/ škody pracovníků zhotovitele 

i třetích osob (vliv investora), 

VV

náklady zhotovitele na zmírnění negativního vlivu působení 

prachu (utěsnění dveří folií, dotčeného prostoru plachtami 

apod.) a hluku a ost. opatření 

VV

PROVEDENÍ OHRANIČENÍ PRACOVNÍHO PROSTOTU PEVNOU 

STĚNOU (např. dřevotřísková deska, dřev. hranol), 

VV

1 1,000

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál

03 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Kód:

Stavba:

Datum: 15. 11. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 01 Stavebně architektonické řešení

dl_sokl_PVC celkem délka soklíku PVC na podlahovině PVC m 60,825

viz v.č. D.1.5  0,000

(11,5+4,8)*2 32,600

0,25*2*4 2,000

(4*0,9+2*0,8+1,1)*-1 -6,300

soklík na laminovaných drev. příčkách 0,000

1,8+9,9+1,75+1,5+2,45+3,0+2,725+5*1,75+1,65 33,525

0,5*2*-1 -1,000

dl_sokl_PVC Součet 60,825

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 60,825

28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 62,042

pl_malby celkem plocha maleb stěn m2 104,320

viz TZ dle v.č. D.1.4 0,000

pl_malby (11,5+4,8)*2*3,2 104,320

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 104,320

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 104,320

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 104,320

pl_omít_štuk celkem plocha pro provedení celoplošné opravy štěn potažením štukem m2 92,255

viz TZ dle v.č. D.1.4 - doporučeno pro sjednocení povrchů interiérových omítek 0,000

(11,5+4,8)*2*3,2 104,320

odpočet ploch otvorů 0,000

0,95*2,15*4*-1 -8,170

1,1*2,05*-1 -2,255

0,8*2,05*2*-1 -3,280

1,35*1,9*4*-1 -10,260

přípočet ostění a nadpraží oken vč. ostění podparapetních nik 0,000

0,5*1,9*2*4 7,600

1,35*0,5*4 2,700

0,25*0,8*2*4 1,600

pl_omít_štuk Součet 92,255

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 92,255

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 92,255

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 92,255

pl_podl_PVC celkem plocha podlahy vč. prahů dveří a nik parapetů pro radiáry m2 56,890

viz v.č. D.1.5 - skladba viz řez A-A, vč. podlahového okrajového pásku 0,000

pl_podlahy 55,200

1,1*0,2+0,8*0,15 0,340

1,35*0,25*4 1,350

pl_podl_PVC Součet 56,890

Použití figury:

763251231 Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 20 mm m2 56,890

619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 56,890

763251391 Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu m2 455,120

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 56,890

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 113,780

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 56,890

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 56,890

776991221

Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého 

polymerního nátěru

m2 56,890

965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 8,534

28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 62,579

pl_podlahy celkem podlahová plocha místn. kanceláře (bez ploch dveřních prahů) m2 55,200

podlahová plocha míst. kanceláře OP 0,000

pl_podlahy 11,5*4,8 55,200

Použití figury:

949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 55,200

763135101

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 

konstrukci

m2 55,200

763251231 Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 20 mm m2 56,890

59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 57,960

S2024/30

Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál


[image: image15.emf]Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



[image: image16.emf]Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



[image: image17.emf]Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv

N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH

A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost

A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť

A Suť položky ze soupisu Double

Nh

N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta
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