
DODATEK č. 1/2024

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004741 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0430

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: „Stavba D l 01171 MUK Kývalka -  Brno západ, 

mosty Dl-219, Dl-220, Dl-222 -  DUSP + IČ vč. MPV“

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478

a

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
44961944
CZ44961944
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

1



Link projekt s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

společník

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
27678032
CZ27678032
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 51304

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
46344942
CZ46344942
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 699

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest 
(dále jen „zhotovítel“) na straně druhé

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Smluvní strany ve shodě prohlašují, že dne 11.7.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu 

na realizaci zakázky „Stavba D l 01171 MUK Kývalka -  Brno západ, mosty D l-219, 
Dl-220, D l-222 -D U SP + IČ vč. MPV“ (dálejen jako „ Smi ouva“), jejímž předmětem 
plnění je zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení (dálejen DUSP), výkon inženýrské činnosti (IČ) k vydání Společného povolení 
(včetně nabytí právní moci) a přípravy pro majetkoprávní vypořádání a majetkoprávní 
projednání pro mosty D l-219, D l-220 a Dl-222..

1.2 Smluvní strany uzavírají tento termínový dodatek z důvodu zajištění pravomocných 
rozhodnutí o vyvlastnění vlastnických práv k pozemkům dotčených stavbou. Nový 
dílčí termín plnění pro Majetkoprávní přípravu (MPV) bude zohledňovat dobu 
potřebnou pro zajištění rozhodnutí o vyvlastnění vlastnických práv včetně nabytí 
právní moci těchto rozhodnutí.

1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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II. PREDMET DODATKU

2.1 Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku 
dohodly na změně na změně ustanovení Článku III., odstavce 1 Smlouvy, Doba a místo 
plnění ve vazbě na Přílohu č. 1 Podrobný popis předmětu plnění, jež je nedílnou 
součástí Smlouvy, takto:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DUSP
do 5 měsíců od zahájení prací a ne dříve 
než do 2 měsíců od předání konceptu 
podrobného GTP pro mosty

Čistopis DUSP

do 1 měsíce od projednání všech 
připomínek Objednatele a rozhodnutí 
Objednatele o způsobu jejich 
zapracování

IČ k DUSP
- podání úplné žádosti o vydání 
společného povolení do 3 měsíců po 
odevzdání čistopisu DUSP

Majetkoprávní příprava (MPV)
- zahájení po odevzdání čistopisu DUSP
- dokončení do 4 měsíců od nabytí právní 
moci společného povolení

Aktualizace biologického průzkumu Do 8 měsíců od zahájení prací

Nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DUSP
do 5 měsíců od zahájení prací a ne dříve 
než do 2 měsíců od předání konceptu 
podrobného GTP pro mosty

Čistopis DUSP

do 1 měsíce od projednání všech 
připomínek Objednatele a rozhodnutí 
Objednatele o způsobu jejich 
zapracování
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IČ kD U SP
- podání úplné žádosti o vydání 
společného povolení do 3 měsíců po 
odevzdání čistopisu DUSP

Majetkoprávní příprava (MPV) - zahájení po odevzdání čistopisu DUSP
- dokončení do 31.12.2025

Aktualizace biologického průzkumu Do 8 měsíců od zahájení prací

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně 
a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že 
jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě 
rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním 
srozuměny.

3.3 Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

3.4 Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
Datum: 15.11.2024

Digitálně podepsal
Datum: 17.02.2025 11:40:54+01:00 ’


