Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací 
	Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
	675 dys
	17.02.2025
	23.12.2026

	Nabytí účinnosti smlouvy
	0 dys
	17.02.2025
	17.02.2025

	Předání staveniště
	0 dys
	03.03.2025
	03.03.2025

	Stavební práce
	660 dys
	04.03.2025
	23.12.2026

	Zařízení staveniště
	660 dys
	04.03.2025
	23.12.2026

	Pavilon X
	657 dys
	07.03.2025
	23.12.2026

	Zemní práce
	85 dys
	07.03.2025
	30.05.2025

	Zakládání
	115 dys
	08.04.2025
	31.07.2025

	Svislé a kompletní konstrukce
	180 dys
	07.07.2025
	02.01.2026

	Vodorovné konstrukce
	180 dys
	06.08.2025
	01.02.2026

	Opláštění
	290 dys
	20.10.2025
	05.08.2026

	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	290 dys
	29.11.2025
	14.09.2026

	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	649,75 dys
	12.03.2025
	21.12.2026

	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	80 dys
	17.06.2025
	04.09.2025

	Povlakové krytiny
	150 dys
	02.02.2026
	01.07.2026

	Izolace tepelné
	200 dys
	09.02.2026
	27.08.2026

	Akustická a protiotřesová opatření
	30 dys
	14.12.2025
	12.01.2026

	Konstrukce tesařské
	70 dys
	25.01.2026
	04.04.2026

	Konstrukce suché výstavby
	324 dys
	19.12.2025
	07.11.2026

	Konstrukce klempířské
	120 dys
	02.06.2026
	29.09.2026

	Krytina skládaná
	60 dys
	22.03.2026
	20.05.2026

	Konstrukce truhlářské
	320 dys
	18.01.2026
	03.12.2026

	Konstrukce zámečnické
	450 dys
	05.09.2025
	28.11.2026

	Podlahy z dlaždic
	120 dys
	17.06.2026
	14.10.2026

	Podlahy povlakové
	120 dys
	02.07.2026
	29.10.2026

	Dokončovací práce - obklady
	120 dys
	17.06.2026
	14.10.2026

	Dokončovací práce - nátěry
	120 dys
	11.08.2026
	08.12.2026

	Dokončovací práce - malby a tapety
	120 dys
	02.07.2026
	29.10.2026

	Stavební část - přeložky, přípojky
	70 dys
	31.05.2025
	08.08.2025

	Zemní práce
	35 dys
	31.05.2025
	04.07.2025

	Zakládání
	10 dys
	05.07.2025
	14.07.2025

	Svislé a kompletní konstrukce
	15 dys
	15.07.2025
	29.07.2025

	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	10 dys
	30.07.2025
	08.08.2025

	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	35 dys
	05.07.2025
	08.08.2025

	Zdravotně technické instalace
	426 dys
	02.07.2025
	29.11.2026

	Medicinální plyny
	310 dys
	03.01.2026
	08.11.2026

	Vzduchotechnika
	340 dys
	04.12.2025
	08.11.2026

	Chlazení - zařízení CHL1
	360 dys
	04.12.2025
	28.11.2026

	Ústřední topení - zařízení ÚT1
	360 dys
	04.12.2025
	28.11.2026

	Požární systém HEMS
	122 dys
	16.02.2026
	17.06.2026

	Elektroinstalace - silnoproud
	330 dys
	03.01.2026
	28.11.2026

	Elektroinstalace - slaboproud
	290 dys
	12.02.2026
	28.11.2026

	Měření a regulace
	265 dys
	03.04.2026
	23.12.2026

	Vestavba čistých prostor
	300 dys
	02.02.2026
	28.11.2026

	Heliport
	210 dys
	02.02.2026
	30.08.2026

	Výtahy
	210 dys
	03.01.2026
	31.07.2026

	Dokončovací práce
	75 dys
	10.10.2026
	23.12.2026

	Předání díla
	0 dys
	23.12.2026
	23.12.2026
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