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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/69718/2024 ze dne 5. 8. 2024
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/103440/2024 ze dne 30. 10. 2024

Čl. I 
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 
767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx, kastelánka Státního zámku Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxx, investiční technik, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,
(dále jen „Objednatel“)

a

MALANG s.r.o. 
se sídlem Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 27720993 DIČ: CZ27720993 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 54 490 
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx - jednatelem 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, email.: xxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2024 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2024, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ Vranov nad Dyjí – obnova horní části severní terasy II. Etapa“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným architektem Miloslavem Hanzlem, ČKA 02374.
2. Při bourání a odstraňování stávající celoplošné betonové plochy došlo k nálezu historické šachty vedoucí z terasy do sklepních prostor zámku. Technický stav šachty je relativně dobrý a proto bylo dohodnuto, že šachta bude ponechána, její horní část v úrovni terasy bude sanována, opatřena poklopem a bude provedena úprava v dlažbě pro její snadné zpřístupnění. Dále byl v ploše terasy nalezen silnoproudý kabel, který bude nutné ošetřit a uložit do chráničky. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Zhotovitel předložil na základě výzvy objednatelem cenovou nabídku na předmětné vícepráce, kterou objednatel akceptoval. 
4. Touto změnou, která je specifikována ve změnovém listu č. 2, dojde k navýšení ceny v částce 29 852,00 Kč bez DPH, tj. 36 120,92 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.
5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 312 430,76 Kč bez DPH, tj. 1 588 041,22 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.
6. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222, odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 5,98 % původní hodnoty závazku.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
	

V Kroměříži, dne 10.02.2025




…………………………………………..
Ing. Petr Šubík, ředitel
	

[bookmark: _GoBack]              V Brně, dne 18. 02. 2025




                   …………………………………………
xxxxxxxxxxxx, jednatel
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