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	Název akce:
	SZ Vranov – obnova horní části severní terasy II. Etapa


	Objednatel:
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace


	Zhotovitel:
	 MALANG s.r.o., IČO: 27720993




1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222, odstavec 6, ZZVZ:
Při bourání a odstraňování stávající celoplošné betonové plochy došlo k nálezu historické šachty vedoucí z terasy do sklepních prostor zámku. Technický stav šachty je relativně dobrý a proto bylo dohodnuto, že šachta bude ponechána, její horní část v úrovni terasy bude sanována, opatřena poklopem a bude provedena úprava v dlažbě pro její snadné zpřístupnění.  Dále byl v ploše terasy nalezen silnoproudý kabel, který bude nutné ošetřit a uložit do chráničky. V návaznosti na tyto nálezy vyzval objednatel zhotovitele k předložení cenové nabídky na předmětné vícepráce, kterou zhotovitel předložil.

1.2. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
· tyto práce nerozšiřují zadání původní veřejné zakázky, pouze upravují stav dle nálezové situace;
· výše popsané změny byly zhotovitelem zjištěny až při samotném provádění prací nebo přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
· nejedná se o zcela jiné práce, tyto práce nemění předmět veřejné zakázky;
· zároveň není možné tyto dodatečné stavební práce technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu jsou provázané s pracemi původní zakázky, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice;
· oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo by nevýhodné i z ekonomického hlediska.
		
2. Odkaz na § 222 ZZVZ:
Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222, odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy.  Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 5,98 % původní hodnoty závazku.

3. Rekapitulace nákladů:
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

	Popis
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21 % DPH)

	Celková cena dle SOD
	1.282.578,76
	1.551.920,30

	Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 2 
	29.852, 00
	36.102,92

	Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 2 
	0
	-

	Celková cena v rámci změn dle ZL č. 2
	1.312.430,76
	1.588.041,22



Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.
            
4. Přílohy ZL č. 2:
položkový rozpočet víceprací  

5.  Stanovisko objednatele díla:
Navržené změny uvedené ve ZL č. 2 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména nálezové skutečnosti, které zadavatel nemohl dopředu předvídat a jejichž neprovedení by mohlo vést k nenávratnému poškození památky.
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