
ČASOVÝ HARMONOGRAM

Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice — Planá u M.L. 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel: EDIKT a.s.

HARMONOGRAM
2025 2026
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výluka trati 40 N
.  .

Přípravně práce, RDS
Zařízení Staveništi, kácení vegetace, provizorní cesta

Odstranění a odvoz stávající NK, úprava NK
Demolice, zemní práce
Zakládání, mikropilaty, injektáže
Armování a betonáž úložného prahu
Montáž ocelově nosně konstrukce
Žel. svršek
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Přelažky kabelů
Dokončovací práce
Odstranění zařízení staveniště
Následné podbytt

DSPS + Dokladová část
Geodetická dokumentace skutečného provedeni stavby
Ukončeni dla 04/2026

PLATEBNÍ KALENDÁŘ/ ROK / MĚSÍC
2025 2026
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CELKEM DLE SOD: 35 880 1 000 000 4 000 C00 14 000 000 13 680 000 1 500 000 1 000 000 700 000
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