
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 975 699,21

806 362,98 169 336,2321,00%
0,00 0,0012,00%

ZMELIST077H
Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina - ZLč.19

806 362,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZMELIST077H

Stavba:

Místo: Bílina Datum:

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

975 699,21806 362,98
ZMELIST0
77H

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 
Mírové náměstí - Bílina - ZLč.19

806 362,98 975 699,21

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina - 
ZLč.19

1. 11. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 806 362,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 806 362,98 21,00% 169 336,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 975 699,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ZLč.19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Bílina Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 806 362,98

HSV - Práce a dodávky HSV 726 253,02

    1 - Zemní práce 53 752,90

    2 - Zakládání 49 852,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 615,60

    4 - Vodorovné konstrukce 5 712,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 847,33

    997 - Přesun sutě 237 505,02

    998 - Přesun hmot 226 968,00

PSV - Práce a dodávky PSV 70 375,96

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 201,73

    713 - Izolace tepelné 410,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 928,43

    766 - Konstrukce truhlářské 20 648,50

    767 - Konstrukce zámečnické 5 436,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 7 750,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 734,00

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ZLč.19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Bílina Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 806 362,98

D HSV Práce a dodávky HSV 726 253,02

D 1 Zemní práce 53 752,90

1 K 113107042
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech ručně /POL.4/  /42,42-8,24/ m2 34,180 279,00 9 536,22

2 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm ručně  /POL.5/  /44,1 -8,24/ m2 35,860 566,00 20 296,76

3 K 132312132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně  /2260,-*0,8/  /8,21*0,8*0,75/

m3 4,926 1 808,00 8 906,21

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení  /POL.8/ /2,0*1,6*0,75/

m3 2,400 473,00 1 135,20

5 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5  /327,-*0,8/ - štítová stěna

m3 4,926 262,00 1 290,61

6 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m  /24,60*0,8/

m3 44,334 19,70 873,38

7 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 ručně  /492,-*0,8/ m3 4,926 394,00 1 940,84

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04  /1550,-*0,8/

t 7,882 1 240,00 9 773,68

D 2 Zakládání 49 852,17

9 K 273362021
Výztuž základových desek a zdí svařovanými sítěmi 
Kari  /pol.93/  / 6*4,952/

t 0,030 40 200,00 1 206,00

10 K 274313811
Základové pásy z betonu tř. C 25/30 /4,6*0,35*0,3/  
/pol..88/

m3 0,483 4 340,00 2 096,22

11 K 279113142
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25  
/1360,-*0,8/

m2 4,500 1 088,00 4 896,00

12 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
/2480,-*0,8/ /8*0,75/

m2 6,000 1 984,00 11 904,00

13 K 279321346
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 bez výztuže  / 4240,-*0,8/  
/2,1*2*0,3 +4,5*1*0,15+8,0*0,2*0,75+8,5*0,4*0,2/

m3 3,815 3 392,00 12 940,48

14 K 279351311
Zřízení jednostranného bednění základových zdí   
/2,1*2+8,5*0,5/  /1310,-*0,8/

m2 8,450 1 048,00 8 855,60

15 K 279351312
Odstranění jednostranného bednění základových zdí  
/221,-*0,8/

m2 10,575 177,00 1 871,78

16 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 /pol.99/  /109,25*0,99*1,1/

t 0,119 51 110,00 6 082,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 615,60

17 K 3102320RN1
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 
cihlami děrovanými broušenými s vnitřní izolací na 
tenkovrstvou maltu tl zdiva 500 mm   /1,05*0,7*0,75/

m2 0,551 3 500,00 1 928,50

18 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů  /pol.5/  okna stít3,NP 
/8*1500mm/

t 0,288 59 700,00 17 193,60

19 K 340271001
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm /650*0,8/  
/3*0,5/

m2 1,500 520,00 780,00

20 K 340271011
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 75 mm   /754,-
*0,8/  /3*1,5+3*1/

m2 4,500 603,00 2 713,50

D 4 Vodorovné konstrukce 5 712,00

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ZLč.19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 411386621
Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl přes 0,09 
do 0,25 m2 ve stropech  /1020.-*0,8/ - VZT

kus 7,000 816,00 5 712,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 847,33

22 K 936171121
Osazení kovových doplňků  - svorníků a šroubů s 
matkou do otvorů  /117,-*0,8/ kus 40,000 94,00 3 760,00

23 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 20,000 126,40 2 528,00

24 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 

kus
0,800 536,00 428,80

25 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100 

kus
0,800 450,00 360,00

26 M 31121005 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm 100 

kus
0,800 1 910,00 1 528,00

27 M 31140123 vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 10x240mm 100 

kus
0,400 7 780,00 3 112,00

28 K 941321122
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m  
/91,.*0,8/  /13*12,14/

m2 157,820 72,80 11 489,30

29 K 941321222
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 
300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za 
každý den použití /15  /3,46*0,8/  /157,82*60/

m2 9 469,200 2,77 26 229,68

30 K 941321822
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 
25 m  /68,80*0,8/

m2 157,820 55,00 8 680,10

31 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 157,820 23,30 3 677,21

32 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 9 469,200 0,37 3 503,60

33 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 157,820 15,70 2 477,77

34 K 967042714
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 
300 mm /viz SD/ /1390,-*0,8//  /8,5*0,51/-VZT

m2 4,335 1 112,00 4 820,52

35 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních pl přes 4 m2  /3,0*2,5/x 2rámy - 7,252M2 
/87,30*0,8/

m2 7,748 69,80 540,81

36 K 97102NAB
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném z jedné strany pl 
do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl 1000 mm-VZT

kus 3,000 1 640,00 4 920,00

37 K 97205 NAB
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 250 mm-VZT

kus 7,000 812,00 5 684,00

38 K 973022241
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro navázání zdiva 
pl do 0,10 m2 hl do 150 mm  /341,-*0,8/

kus 21,000 273,00 5 733,00

39 K 974029187
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 
300 mm  //1120,-*0,8/   /2,4+4+4,8+8m/-VZT

m 19,200 896,00 17 203,20

40 K 974029189
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 
mm ZKD 100 mm š rýhy  /230,-*0,8/  /4,8+8/ m 12,800 184,00 2 355,20

41 K 97402NAB
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro VZT  hl 300 mm 
š 400 mm /2*4/ m 8,000 2 160,00 17 280,00

42 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do dřeva  
/40*0,32/

m 12,800 131,00 1 676,80

43 K 985131111
Očištění ploch stěn tlakovou vodou /1,61+10,5+4,2/ 
/142,-*0,8/

m2 16,310 114,00 1 859,34

D 997 Přesun sutě 237 505,02

44 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně  /pol.91/ t 31,919 2 270,00 72 456,13

45 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením  /pol.92/ t 31,919 288,00 9 192,67

46 K 997013214-ZL
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně  /pol.201/ t 25,107 1 500,00 37 660,50

47 K 997013501ZL
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením  /pol.92/ t 25,107 288,00 7 230,82

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km /pol.93/ t 606,461 12,50 7 580,76

49 K 997013509ZL
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km /pol.93/ t 477,033 12,50 5 962,91

50 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 
/pol.14/

t 14,722 1 000,00 14 722,00

51 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07  /1780,-*0,8/

t 8,779 1 424,00 12 501,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02  /ZL 6/

t 7,520 2 224,00 16 724,48

53 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu ze 
skla kód odpadu 17 02 02

t 0,898 3 520,00 3 160,96

54 K 997013804 ZL
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 170904   /POL.209/

t 25,107 1 000,00 25 107,00

55 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu /552,-*0,8/

t 31,919 442,00 14 108,20

56 K 997221612-ZL
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 25,107 442,00 11 097,29

D 998 Přesun hmot 226 968,00

57 K 998018003
Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m/2100,-
*0,8/

t 20,536 1 680,00 34 500,48

58 K 998018003.
Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  
/2100,-*0,8/

t 114,564 1 680,00 192 467,52

D PSV Práce a dodávky PSV 70 375,96

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 201,73

59 K 998711313
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m % 6 523,197 3,42 22 309,33

60 K 998711292
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m % 6 523,197 0,75 4 892,40

D 713 Izolace tepelné 410,57

61 K 998713203.
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 12 do 24 m % 140,128 2,20 308,28

62 K 998713292.
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m % 140,128 0,73 102,29

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 928,43

63 K 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky 
3.NP /723,-*0,8/

kus 5,000 578,00 2 890,00

64 K 763181312
Montáž dvoukřídlové kovové zárubně do SDK příčky  
/870,-*0,8/

kus 1,000 696,00 696,00

65 M 55331563

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 307,00 2 307,00

66 M 55331761

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 736,00 2 736,00

67 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 86,290 1,62 139,79

68 K 998763491
Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce za zvětšený přesun do 100 m % 86,290 1,85 159,64

D 766 Konstrukce truhlářské 20 648,50

69 K 762030159061R
Montáž střešního okna výlezového R39 do krytiny 
keramické 074/098 H8DL s bočním otevíráním kus 1,000 2 040,00 2 040,00

70 M ROT.61170R Střešní okno výlez otevíravé boční  R39 074/098 H8DL kus 1,000 18 190,00 18 190,00

71 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 202,300 1,10 222,53

72 K 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 202,030 0,97 195,97

D 767 Konstrukce zámečnické 5 436,00

73 K 767712812
Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných  
/3,0*2,5/*2ks   /453,-*0,8/

m2 15,000 362,40 5 436,00

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 7 750,73

74 K 787600831
Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla 
/0,85*0,36/*8+0,85*1,2/*4+/0,82*0,42/*24   /176,-*0,8/

m2 14,650 141,00 2 065,65

75 K 787601841
Příplatek k vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla 
nebo trojskla za konstrukce s plastovými lištami 
jednostrannými /139,-*0,8/

m2 14,650 111,20 1 629,08

76 K 787700804
Vysklívání výkladců pl přes 6 m2 skla plochého  /169,-
*0,8/  /3,0*2,5/*4  - 1x dvéjitý dřevěný rám+2x ocelový 
rám

m2 30,000 135,20 4 056,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 734,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K HZS2131
Hodinová zúčtovací sazba zámečník - demontáž 
ocelové atyp konstrukce - sklep /457,-*0,8/ viz.SD 
str.470692

hod 4,000 366,00 1 464,00

78 K HZS4126
Hodinová zúčtovací sazba strojů speciálních 
zdvihacích mechanizmú pro nadrozměrná břemena - 
jeráb LIEBHERR 30

hod 3,000 1 850,00 5 550,00

79 K HZS4153 Přístavné km  LIEBHERR 30 km 34,000 80,00 2 720,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -41 554,28

-34 342,38 -7 211,9021,00%
0,00 0,0012,00%

ZMELIST077H
Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina - ZLč.20 
- ODPOČET

-34 342,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZMELIST077H

Stavba:

Místo: Bílina Datum:

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-41 554,28-34 342,38
ZMELIST0
77H

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 
Mírové náměstí - Bílina - ZLč.20 - ODPOČET

-34 342,38 -41 554,28

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina - 
ZLč.20 - ODPOČET

1. 11. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -34 342,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -34 342,38 21,00% -7 211,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -41 554,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ZLč.20 - ODPOČET
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Bílina Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -34 342,38

HSV - Práce a dodávky HSV -2 257,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 257,13

PSV - Práce a dodávky PSV -32 085,25

    762 - Konstrukce tesařské -10 753,25

    766 - Konstrukce truhlářské -21 332,00

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ZLč.20 - ODPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Bílina Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: Město Bílina,Břežánská 50/4,Bílina 418 31  Projektant:

Zhotovitel: Naturtep spo.s r.o, Údolí 632/16, Dubí 417 01 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -34 342,38

D HSV Práce a dodávky HSV -2 257,13

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 257,13

1 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 -19,458 116,00 -2 257,13

D PSV Práce a dodávky PSV -32 085,25

D 762 Konstrukce tesařské -10 753,25

2 K 762331814
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 288 do 450 cm2 /pol.47/ m -7,000 104,00 -728,00

3 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2  /pol.302/ m -5,500 426,00 -2 343,00

4 M 60512140
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m  
/pol.303/

m3 -0,750 9 700,00 -7 275,00

5 K 762395000
spojovací prostředky krovů,bednění, latování 
nadstřešních konstrukcí /pol.304 m3 -0,750 543,00 -407,25

D 766 Konstrukce truhlářské -21 332,00

6 K 766671003
Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm  
/1960,-*0,8/  ZL17,pol 33

kus -1,000 1 568,00 -1 568,00

7 M
611viz VV 

objednatel
okno střešní stavební otvor- 760x800mm, - pozice 31 kus -1,000 10 944,00 -10 944,00

8 M
611viz VV 

ojednatele
okno střešní stavební otvor- 760x800mm, - pozice 30 kus -1,000 8 820,00 -8 820,00

Stavební úpravy,vestavba a přístavba objektu 23/12 Mírové náměstí - Bílina 
- ZLč.20 - ODPOČET
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Odůvodnění technického dozoru investora  

Název akce: „Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina“ 

Místo stavby: Mírové náměstí 23/12, Bílina 

Objednatel:  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  

Zastoupený: vedoucím odboru 

Technický dozor  
investora:    

Zhotovitel:  NATURTEP spol. s r.o.,  Údolí 633/16, 417 01 Dubí 

 

ZL č.19:  Přípočty – podbetonování základů, doplnění chybějících/chybných položek rozpočtu, 
chybějící překlady a dozdění u oken ve 3NP, zednické práce pro VZT, doplnění spojovacích prostředků 
příložek hambalek, změna typů stávajících výkladců. 

Popis zdůvodnění:   
1. Po obnažení základů obvodové zdi, byla lokálně zjištěna jejich absence. Bylo nutné podbetonování 

včetně souvisejících zemních prací. 
2. Při výměně oken ve 3NP ve štítu byla zjištěna stávající klenba nad oběma okny, před výměnou muselo 

dojít k zednickým úpravám, byly doplněny chybějící překlady. 

3. Po návštěvě statika na stavbě byla provedena změna provedení zpevnění nosné konstrukce střechy, 
byly doplněny chybějící spojovací prostředky Obsaženo v ZL 19 a 20. 

4. Při vybourávání stávajících výkladců byly zjištěny jiné konstrukce, v soupisu ZL19 a 20 je provedena 

záměna. 

5. Byly doplněny chybějící položky montáže a dodávek kovových zárubní a záměna položek pro osazení 
atypického střešního okna. 

6. Byly doplněny chybějící položky pro přesuny hmot pro jednotlivé typy materiálů.  

7. Byly doplněny reálné položky po změnách tras pro zednické práce pro provedení rozvodů VZT. 
 

U položek č.1, 2, 4 a 7 nebyly práce předvídatelné a jsou nutné ke zdárnému dokončení stavby. 
U položky č. 3. došlo k záměně řešení zpevnění konstrukce pro následné užívání stavby. 
U položek č. 5, 6 došlo k doplnění chybějících položek rozpočtu. 
 

Tyto změny představují úpravu:  
Vícepráce celkem:              806 362,98 Kč bez DPH 

Celková úprava ceny ZL č.19=            806 362,98 Kč bez DPH 

 

Celkové navýšení ceny dle ZL č.19:  Přípočty – podbetonování základů, doplnění chybějících/chybných 
položek rozpočtu, chybějící překlady a dozdění u oken ve 3NP, zednické práce pro VZT, doplnění 
spojovacích prostředků příložek hambalek, změna typů stávajících výkladců na akci s názvem „Stavební 
úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina“ činí   806 362,98 Kč bez 
DPH.  

 

V Bílině dne: 13.1.2025                                                                      Odsouhlasil:                              
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Odůvodnění technického dozoru investora  

Název akce: „Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina“ 

Místo stavby: Mírové náměstí 23/12, Bílina 

Objednatel:  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  

Zastoupený: vedoucím odboru 

Technický dozor  
investora:    

Zhotovitel:  NATURTEP spol. s r.o.,  Údolí 633/16, 417 01 Dubí 

 

ZL č.20:  Odpočty – záměna materiálů vybourávaných výkladců, odečty po změně provedení zpevnění 
nosné konstrukce střechy, záměna typu střešního okna 

Popis zdůvodnění:   
1. Při vybourávání stávajících výkladců byly zjištěny jiné konstrukce, v soupisu ZL19 a 20 je provedena 

záměna. 
2. Byla provedena záměna položek pro osazení atypického střešního okna. 
3. Po návštěvě statika na stavbě byla provedena změna provedení zpevnění nosné konstrukce střechy, 

obsaženo v ZL 19 a 20. 

 

U tohoto ZL dochází ke snížení ceny stavebních prací. 
 

Tyto změny představují úpravu:  
Vícepráce celkem:              -34 342,38 Kč bez DPH 

Celková úprava ceny ZL č.20=            -34 342,38 Kč bez DPH 

 

Celkové snížení ceny dle ZL č.20:  Odpočty – záměna materiálů vybourávaných výkladců, odečty po 
změně provedení zpevnění nosné konstrukce střechy, záměna typu střešního okna na akci s názvem 
„Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina“ činí   -

34 342,38 Kč bez DPH.  

 

V Bílině dne: 13.1.2025                                                             Odsouhlasil:                            

 

                                                                                                           

 

                                                                                                           


