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Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)
	TLZ č.:
	 1 – vícepráce II. Etapa

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo:
	Ze dne 18.3. 2024


	ID veřejné zakázky:
	179486

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.01.01/00/22_012/0008110

	Stavba:
	Rekonstrukce pavilonu M Fakulty zemědělské a technologické JU

	Objekt:
	Pavilon M

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změnový list číslo 1.

	Klasifikace změny dle zákona:
	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
Změny ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto krycí listu, vzešli z požadavků objednatele, nebo z důvodu zjištění při odkrytí konstrukcí. 
Příloha 1) vícepráce JČU – II. Etapa
· Práce obsažené v příloze číslo 1. vznikly po odstranění stávajících konstrukcí a na základě požadavků objednatele.

Příloha č. 2) Kabelové rozvody pro AV techniku
· Na přání objednatele byly provedeny rozvody pro AV techniku, které nebyly součástí SoD

Příloha č. 3) ÚT – výměna radiátorů II. ETAPA
· Na přání objednatele byla provedena výměna otopných těles dle přiloženého výkazu výměr

Příloha č. 4) Osazení elektrozámků na dveře doktorandů
· Do dveří doktorandů byly naprojektovány vstupy na čipy, nicméně dveře neobsahovaly elektrozámky, tyto byly doplněny na přání objednatele.

Příloha č. 5) Podlahové konstrukce
· Vícepráce vzniklé u podlahových konstrukcí vznikly v místnostech doktorandů. Stávající betonové mazaniny po naměření vlhkosti vykazovaly nadměrné hodnoty vlhkosti, z tohoto důvodu bylo nutné podlahové konstrukce uzavřít epoxidovým nátěrem proti šíření vlhkosti do podlahové krytiny.
· Dle požadavku objednatele bylo rozhodnuto o provedení renovace stávající podlahové krytiny v místnosti číslo 04 dle předložené nabídky













	Vyjádření technického dozoru: 

	Objednávka a provedení víceprací byla řešena na jednotlivých KD za účasti objednatel i zhotovitele. Provedení prací zjištěných při odkrytí konstrukcí bylo nezbytné a ostatní práce byly provedeny na žádost objednatele.

	Přílohy:  

	Detailní oceněný výkaz výměr
Fotodokumentace k vícepracím
Plánek se zakreslením úprav


	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk148966875]Vliv na harmonogram prací:[footnoteRef:1] [1:  bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)] 

	Bez vlivu na harmonogram

	Orientační dopad na rozpočet:
	Vícepráce JČU II. ETAPA 
	233 750,95 Kč

	
	
	· 18 550,00 Kč

	
	Kabelové rozvody pro AV techniku
	65 271,40 Kč,

	
	ÚT-výměna radiátorů II. ETAPA
	194 543,00 Kč

	
	
	· 90 324,00 Kč

	
	Osazení elektrozámků
	31 284,00 Kč

	
	Podlahové konstrukce
	186 095,65 Kč

	
	Celkem:
	602071,00 Kč 
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	Jméno, příjmení, podpis 

	Za příjemce předkládá[footnoteRef:2]: [2:  Statutární orgán/pověřená osoba] 

	 
xxx
 

	Za zhotovitele:
	xxx

	Za TDI:[footnoteRef:3] [3:  Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…) podle principu nezbytnosti ] 

	 
 xxx
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