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Vypracování projektové dokumentace III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1
DODATEK Č. 2
	
	ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace
III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1 ze dne 20. 7. 2020
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Ing. Jan Pracný

	se sídlem:
	Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Janem Pracným




zapsán v rejstříku Živnostenských listů č. ev. 370200-97854-02 (č. j. 13462/01) u ŽÚ
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	62087851

	DIČ:
	CZ



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-SL-36- 2020, číslo zhotovitele 430_20s ze dne 20. 7. 2020, spočívající v aktualizaci záborového elaborátu, který bude přepracován z důvodu změny vlastníka sousedícího pozemku.
2.2. Celková cena díla dle Článku 4. odst. 4.1. a) stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena zpracování projektové dokumentace dle Dodatku č. 1 bez DPH	412 000,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 - aktualizace záborového elaborátu	8 000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	420 000,00 Kč
DPH 21 %88 200,00 Kč
508 200,00 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3




V Brně dne: viz podpis


V Jihlavě dne: viz podpis






Digitálně podepsal Ing. Jan Pracný
DN: c=CZ,
.
Jan Pracný, ou=1, cn=lng. Jan
Pracný, sn=Pracný, givenName=Jan,
serialNumber=P303539
Datum: 2025.02.20 14:33:28 +01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.02.24 13:27:33 +01'00'


Ing. Jan Pracný

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
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