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 TECHNICKÝ list změny (TLZ)
	TLZ č.:
	 3

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	UKFFS/0700/2024

	Ze dne:
	14.02.2025

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

	Stavba:
	UK-FF-OSBI „Infra na Filozofické fakultě – stavební práce

	Objekt:
	Filozofická fakulta Univerzita Karlova, nám. J. Palacha 2, Praha 1

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny vyvolané po odkrytí skutečného stavu

	Klasifikace změny dle zákona:
	Změna dle ust. § 222 odst. 5 a) a b) ZZVZ

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci bouracích a demontážních prací došlo nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění v položkovém rozpočtu.
  
1) Změna rozsahu SDK podhledu v m. č. 20, 22, 24 a 25:
Při realizaci nového vedení elektroinstalace pro AV techniku bylo zjištěno, že stropem nelze elektroinstalaci slaboproudu provést z důvodu dřevěného podbití rákosem. Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo dohodnuto nainstalovat SDK podhledy.

2) Doplnění kabeláže pro audiovizuální techniku m. č. 20, 22, 24 a 25:
Při realizaci AV techniky podle projektové dokumentace bylo zjištěno, že ve specifikaci pro AV techniku pro přípojná místa byla navržena infrastruktura pro základní distribuci signálů, zvukové a video odbavení, ale nebylo zahrnuto v rozpočtu projektové dokumentace.   

3) Změna zadání kuchyňských linek m. č. 24 a 25:
Po demontáži stávajícího nábytku bylo zjištěno, že navržené uspořádání kuchyňské linky v zadávací dokumentaci vyžaduje úpravy tvaru pro uchycení horních skříněk ke stěně místnosti. Část horních skříněk překrývá stávající dveře, které propojují místnosti, dveře se nevyužívají.  Z důvodu sjednocení vzhledu a zlepšení funkčnosti bylo rozhodnuto o překrytí stávajících dveří deskou. Tímto řešením se zároveň upraví rozsah repasování dveří tak, aby odpovídal novému dispozičnímu řešení.

4) Nový rozvaděč 
V zadávací dokumentaci byla původně plánována úprava a doplnění stávajícího rozvaděče. Na základě dohody se zhotovitelem však bylo rozhodnuto o instalaci nového rozvaděče, a to za účelem zlepšení funkčnosti. Tato změna nemá žádný dopad na cenu díla.

5) Proudový chránič 
V souladu s normou ČSN 33 2130 ed. 4, účinné od 1.1.2025, konkrétně dle článků 5.3.11–5.3.13, které stanovují požadavky na dimenzování, jištění a doplňkovou ochranu zásuvkových obvodů proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proude byla navrženo doplnění proudového chrániče.

6) Vypuštění a napuštění topného systému. 
Dle požadavku Objednatele dojde při přípravě výměny radiátorů k vypuštění a napuštění topného systému. 


	Popis změny: 

	1) Bylo navrženo nové řešení vedení elektroinstalace pro AV techniku instalací SDK podhledu uchyceného na ocelovém roštu, který je přichycen k původnímu stropu. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr. 
2) Bylo navržena specifikace kabelů podle projektové dokumentace. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr.
3) Byla navržena úprava uchycení horních skříněk kuchyněk na podkladovou desku, která bude uchycena na konstrukci z latí z masivních hranolů. Tato konstrukce bude přichycena ke stěně místnosti. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr a zároveň je odečtena položka za repasování křídla dveří.
4) Dojde k instalaci nového rozvaděč. Tato změna nemá dopad na cenu díla, ve výkazu výměr je uveden s nulovou hodnotou.
5) Bylo navrženo nové doplnění proudového chrániče dle normy ČSN 33 2130 ed. 4, účinné od 1.1.2025. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr.
6) Součástí přípravy výměny radiátorů dle požadavku Objednatele a nad rámec prací uvažovaných v projektové dokumentaci dojde k vypuštění a napuštění topného systému. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr.

	Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

	Souhlasí.

	Přílohy:  

	Detailní oceněný výkaz výměr ZL č.3. 


	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk148966875]Vliv na harmonogram prací:[footnoteRef:1] [1:  bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)] 

	Bez dopadu

	Orientační dopad na rozpočet:
	Méněpráce
	                                     37 532,- Kč 

	
	Vícepráce
	189 223,- Kč 

	
	Celkem:
	151 691,- Kč 
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	Jméno, příjmení, podpis 

	Za příjemce předkládá[footnoteRef:2]: [2:  Statutární orgán/pověřená osoba] 

	 
Ing. Barbara Poslušná
 

	Za zhotovitele:
	Ing. Milan Popule

	Za TDS:[footnoteRef:3] [3:  Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…) podle principu nezbytnosti ] 

	 
Ing. Jindřich Novák
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