
reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:
objednatel:
zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 4 035 382,58 Kč
21%DPH 847 430,34 Kč

celkem 4 882 812,92 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 4 035 382,58 Kč

21%DPH 847 430,34 Kč

celkem 4 882 812,92 Kč
vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
změny budou promítnuty v PD skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

Práce není efektivní a ekomonicky výhodné zadat samostatně, neboť jsou provázané s dalšími postupy v opravě štoly E, terénními pracemi v okolí sýpky, 

pokládkou okapního chodníku a úpravami vstupů do přízemí sýpky. S ohledem na záruky za provedené práce a s ohledem na  postup a návaznost prací není 

možné vybudování podzemní prostory před sýpkou zadat samostatně. 

má vliv na termín dokončení díla - viz HMG

Jedná se změnu vyvolanou novými zjištěními po provedení ZAV. 

Řešení je technicky proveditelné, harmonogram prací odpovídá technologickým postupům.  

Změna řešení umožní sanaci historického podzemí,  vybudování dostatečně kapacitního revizního prostoru pro opravy a údržbu historických štol a prezentaci 

historického podzemí v úseku mezi sýpkou a Opatskou rezidencí. 

viz ZS - příloha č. 4

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Bez provedení detailního záchranného archologického výzkumu, který potvrdil existenci středověkého objektu a zpřesnil rozsah dochovaných konstrukcí, 

nebylo možné rozhodnout o postupu opravy kanálu E před schodištěm sýpky a řešení revizní prostory.  

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ - jedná se o změnu navrženého řešení reagující na nová zjištění po provedení detailního záchranného archeologického výzkumu a po 

posouzení stavu středověkých konstrukcí.  

Změnový list č.16  - Nemocnice - vybudování revizní místnosti před sýpkou

Sýpka

předmět změny:

Předmětem změny je sanace podzemních prostor před sýpkou a vybudování revizní podzemní místnosti, která umožní opravu středověkých historických 

konstrukcí - prostor bývalé klášterní nemocnice, sanaci havarijních úseků zdí, vybudování revizního prostoru, který zajistí zpřístupnění historických štolových 

systémů (křížení štol E a Q). Prostora bude zastropena ŽB stropem s revizním otvorem. Tato konstrukce bude dostatečně únosná pro pojezd techniky - prostora 

se bude nacházet pod příjezdovou komunikací do dvora opatské rezidence - příjezd pro HZS a další techniku.  

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Zjišťovací archeologický průzkum signalizoval existenci starších konstrukcí v ploše před sýpkou (po terénem, cca úroveň -1 PP). Skutečný rozsah konstrukcí a 

stav jejich dochování bylo možné zjistit až během realizace zemních prací a opravy kanálu E, který odvádí vodu od sýpky a ledových sklepů. Teprve při 

záchranném archeologickém výzkumu bylo možné detailně zdokumentovat historické zdi a navrhnout způsob sanace prostoru před sýpkou (podzemí před 

sýpkou).  Navržení řešení zajišťuje sanaci historických konstrukcí, jejich opravy, využití pro další prezentaci a navrženo je také dostatečně únosné zastropení, 

které bude pojezdné těžkou technikou. Tím se eliminuje riziko destrukce historických konstrukcí. 

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010
č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

16Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197



přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet MP 
příloha č.2 Položkový rozpočet VP 
příloha č. 3 Harmonogram prací
příloha č. 4 Závazné stanovisko
příloha č. 5 PD - změna řešení 

za zhotovitele:
XXXXXXXXXX Datum 11.12.2024

za AD:
XXXXXXXXXXXXX Datum 11.12.2024

za TDI:
XXXXXXXXXXXXX Datum 11.12.2024

za objednatele:
XXXXXXXXXXXXX Datum 11.12.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 771 385,59

HSV - Práce a dodávky HSV 3 473 367,22

    1 - Zemní práce 215 291,96

    2 - Zakládání 1 553 620,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 357 559,62

    4 - Vodorovné konstrukce 595 188,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 571 448,80

    998 - Přesun hmot 180 258,35

PSV - Práce a dodávky PSV 298 018,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 339,12

    762 - Konstrukce tesařské 114 964,02

    765 - Krytina skládaná 146 715,23

Rošíření štoly E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 771 385,59

D HSV Práce a dodávky HSV 3 473 367,22

D 1 Zemní práce 215 291,96

1 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 189,345 164,00 31 052,58 CS ÚRS 2024 01

VV (13,965*8,055*3) 337,464

VV -(1,1*5,5*3) -18,150

VV -(1,5*3,6*3)-(1,5*2,4*6) -37,800

VV -(13,965*2,2*3) -92,169

VV Součet 189,345

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 189,345 220,00 41 655,90 SOD

VV 189,345 189,345

3 K 171201221-x 1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 340,821 250,00 85 205,25 SOD

VV 189,345*1,8 340,821

4 K 174111102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 52,065 665,00 34 623,23 SOD

VV (8,055+13,965+7,965)*0,6*3 53,973

VV -(0,53*2)*3*0,6 -1,908

VV Součet 52,065

5 K 181351004
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 

100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 150,000 119,00 17 850,00 CS ÚRS 2024 01

6 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 

zhutnění ručně
m2 150,000 32,70 4 905,00 CS ÚRS 2024 01

VV 15*10 150,000

D 2 Zakládání 1 553 620,39

7 K 224521114
Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° 

hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor
m 100,800 4 800,00 483 840,00 CS ÚRS 2024 01

VV 18*5,6 100,800

8 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 108,000 1 840,00 198 720,00 CS ÚRS 2024 01

VV 18*6 108,000

9 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 3,353 35 300,00 118 360,90 CS ÚRS 2024 01

VV 108*1,15*0,027 3,353

10 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 

jeho následným odstraněním
m2 89,955 1 050,00 94 452,75 CS ÚRS 2024 01

VV (7,965+13,965+8,055)*3 89,955

11 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 108,000 1 070,00 115 560,00 CS ÚRS 2024 01

12 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 

pažení
m 54,500 8 160,00 444 720,00 CS ÚRS 2024 01

13 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 

záporového pažení
m 54,500 1 050,00 57 225,00 CS ÚRS 2024 01

14 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 3,222 4 370,00 14 080,14 CS ÚRS 2024 01

VV 7,16*0,9*0,5 3,222

15 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,483 55 200,00 26 661,60 CS ÚRS 2024 01

VV (3,22*150)/1000 0,483

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 357 559,62

16 K 311278221
Zdivo z vápenopískových plných cihel VF přes P15 do 

P25 na maltu M20
m3 22,926 8 630,00 197 851,38 SOD

VV (3,9+2,1+0,6+0,3)*0,6*2,4 9,936

VV (2,798+2,432)*0,6*2,4 7,531

VV "pasy" (2,798+2,432+0,3+0,6+2,1+3,9)*0,9*0,5 5,459

VV Součet 22,926

17 K 331271127
Zdivo pilířů z cihel vápenopískových dl 290 mm na 

SMS 10 MPa
m3 4,752 9 950,00 47 282,40 CS ÚRS 2024 01

VV 0,6*0,6*2,4*5 4,320

VV 0,6*0,3*2,4 0,432

VV Součet 4,752

18 K 327215221

Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů 

dvouzákrutová síť povrch poplastovaný galfan 

vyplněná kamenem

m3 15,768 7 130,00 112 425,84 CS ÚRS 2024 01

VV 7,3*0,9*2,4 15,768

D 4 Vodorovné konstrukce 595 188,10

19 K 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 26,034 4 990,00 129 909,66 CS ÚRS 2024 01

VV 7,5*12,646*0,3 28,454

VV -5,85*1,379*0,3 -2,420

VV Součet 26,034

20 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 4,686 55 900,00 261 947,40 CS ÚRS 2024 01

VV (26,034*180)/1000 4,686
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 

bez podpěrné kce
m2 84,438 651,00 54 969,14 CS ÚRS 2024 01

VV 7,5*12,646 94,845

VV -1,779*5,85 -10,407

VV Součet 84,438

22 M 53390109
deska betonářská překližka s vyššími nároky na 

povrch betonu
m2 97,104 824,00 80 013,70 CS ÚRS 2024 01

VV 84,438*1,15 97,104

23 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 84,438 301,00 25 415,84 CS ÚRS 2024 01

24 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 

cm bez podpěrné kce
m2 84,438 163,00 13 763,39 CS ÚRS 2024 01

25 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 25 do 35 cm
m2 84,438 260,00 21 953,88 CS ÚRS 2024 01

26 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl přes 25 do 35 cm
m2 84,438 82,40 6 957,69 CS ÚRS 2024 01

27 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 0,360 590,00 212,40 CS ÚRS 2024 01

VV 0,6*0,6 0,360

28 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 0,360 125,00 45,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 571 448,80

29 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 

do 10 m
m3 478,400 576,00 275 558,40 CS ÚRS 2024 01

VV 184*2,6 478,400

VV Součet 478,400

30 K 948411911
Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z 

věží výšky do 10 m
m3 2 392,000 92,80 221 977,60 CS ÚRS 2024 01

VV 478,4*5 2 392,000

31 K 948411211
Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 

výšky do 10 m
m3 484,400 122,00 59 096,80 CS ÚRS 2024 01

32 K 953171021
Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 

50 kg 
kus 1,000 306,00 306,00 CS ÚRS 2024 01

33 M 2866175R01 poklop šachtový litinový 500*500 mm kus 1,000 5 510,00 5 510,00 vlastní

34 K 961 x1 Obruba z kamenů m 2,000 4 500,00 9 000,00 SOD

VV 0,5*4 2,000

D 998 Přesun hmot 180 258,35

35 K 998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a 

ocelové zřizované z terénu
t 14,345 1 750,00 25 103,75 CS ÚRS 2024 01

36 K 998011011
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m
t 172,394 900,00 155 154,60 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 298 018,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 339,12

37 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 84,438 12,20 1 030,14 CS ÚRS 2024 01

38 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,025 82 300,00 2 057,50 CS ÚRS 2024 01

VV 84,438*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,025

39 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 84,438 127,00 10 723,63 CS ÚRS 2024 01

40 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 

posypem tl 4,0mm

m2 98,412 221,00 21 749,05 CS ÚRS 2024 01

VV 84,438*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 98,412

41 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,590 1 320,00 778,80 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 114 964,02

42 K 762951002
Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 

osové vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm
m2 184,000 178,00 32 752,00 CS ÚRS 2024 01

43 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 5,520 9 570,00 52 826,40 CS ÚRS 2024 01

VV (184*0,06)/2 5,520

44 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 7,360 2 050,00 15 088,00 SOD

VV 184*0,04 7,360

45 K 762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 184,000 41,80 7 691,20 CS ÚRS 2024 01

46 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 3,207 2 060,00 6 606,42 CS ÚRS 2024 01

D 765 Krytina skládaná 146 715,23

47 K 765141002
Montáž krytiny sklolaminátové z desek vlnitých sklon 

do 15° v vlny do 30 mm
m2 184,000 334,00 61 456,00 CS ÚRS 2024 01

48 M 63171243 deska sklolaminátová tl 0,8mm vlna do v 50mm m2 257,747 290,00 74 746,63 CS ÚRS 2024 01

VV 184*1,4008 'Přepočtené koeficientem množství 257,747

49 K 765141801
Demontáž sklolaminátové krytiny střech z desek nebo 

rolí sklonu do 30°
m2 184,000 53,70 9 880,80 CS ÚRS 2024 01

50 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 

v do 6 m
t 0,468 1 350,00 631,80 CS ÚRS 2024 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 

Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 263 996,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 263 996,99
    VRN3 - Zařízení staveniště 113 141,57
    VRN4 - Inženýrská činnost 75 427,71
    VRN9 - Ostatní náklady 75 427,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.11.2022

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 

Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 263 996,99

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 263 996,99
D VRN3 Zařízení staveniště 113 141,57

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 3 771 385,59 113 141,57 SOD

D VRN4 Inženýrská činnost 75 427,71
2 K 045203000 Kompletační činnost proc 1,000 3 771 385,59 37 713,86 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 3 771 385,59 37 713,86 SOD

D VRN9 Ostatní náklady 75 427,71

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 3 771 385,59 75 427,71 SOD

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA 

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA 

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 186 30 197
KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ18630197

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

1 Prezentace základy Nemocnice 3 771 385,59 4 563 376,56

99 Vedlejší a ostatní náklady stavby 263 996,99 319 436,36

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 035 382,58 4 882 812,92

CZK 4 882 812,92

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

01.02.2024

FACIS architekti, Sušická 
 

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 035 382,58 847 430,34

Plasy - NKP KLášter - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

Klášter Plasy

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, 

4 035 382,58


